

Vienošanās Nr.3
2018.gada 22.oktobra līgumam Nr.2-5/18/22
„Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pievadu izbūve Dobeles šosejas un Mazā Dambja ielas posmos, Jelgavā”

Jelgavā

2018.gada 21.decembrī

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001282486, tās vadītāja vietnieces Sandras Liepiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektores I.Škutānes 2018.gada 3.decembra rīkojumu Nr.682-ip, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Akciju sabiedrība „CEĻU PĀRVALDE”, reģistrācijas Nr.40003034263, tās ģenerāldirektora Eldaniza Mamedova personā, kurš rīkojas saskaņā ar universālpilnvaru (Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Ingūnas Bobrovskas prakses vietā izsniegta un 2014.gada 16.jūlijā iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.6041), turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā saukti par Pusēm,

pamatojoties uz Izpildītāja 2018.gada 20.decembra vēstuli Nr.1.12/18-564 „Par līguma izpildes termiņa pagarinājumu objektā „Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pievadu izbūve Dobeles šosejas un Mazā Dambja ielas posmos, Jelgavā”, kurā lūgts pagarināt 2018.gada 22.oktobra līguma Nr.2-5/18/22 „Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pievadu izbūve Dobeles šosejas un Mazā Dambja ielas posmos, Jelgavā” (turpmāk – Līgums) izpildes termiņu līdz 2019.gada 30.aprīlim sakarā ar gaisa temperatūras pamazināšanos zem 0°C, kas nelabvēlīgi ietekmē darba izpildi, t.i., seguma atjaunošanas darbus Mazā Dambja ielas posmā,

pamatojoties uz projektu vadītājas E.Pūcenas 2018.gada 20.decembra ziņojumu, 2018.gada 20.decembra Apjomu izmaņu aktu Nr.1 (1.pielikums),

un saskaņā ar Līguma 3.5.2., 11.1., 11.2.apakšpunktu un Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanas):

1. Izteikt Līguma 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.1. Līgumcena (turpmāk – Līgumcena) ir **32 907,24 euro** (trīsdesmit divi tūkstoši deviņi simti septiņi euro 24 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir **6 910,52 euro** (seši tūkstoši deviņi simti desmit euro 52 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **39 817,76 euro** (trīsdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit euro 76 centi), ņemot vērā Līguma 2.pielikumā „Lokālā tāme” noteiktās Darba vienību izmaksas.”
2. Izteikt Līguma 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.3. Samaksa par kvalitatīvi izpildīto Darbu Izpildītājam tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no attiecīgā rēķina saņemšanas dienas, ko Izpildītājs iesniedz:
2.3.1. par 2018.gadā izpildītajiem Darba apjomiem – pēc Akta par izpildītajiem darbiem parakstīšanas;
2.3.2. par 2019.gadā izpildītajiem Darba apjomiem – pēc Līguma 3.4.apakšpunktā noteikta Darba pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.”
3. Izteikt Līguma 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.4. Izpildītājs līdz **2019.gada 30.aprīlim** pabeidz Darbu un nodod Pasūtītājam Darbu un ar objekta pabeigšanu saistīto, Līgumā un normatīvajos aktos noteikto, dokumentāciju, par ko Puses sagatavo un paraksta Darba pieņemšanas-nodošanas aktu.”
4. Izteikt jaunā redakcijā Līguma 2.pielikumu „Lokālā tāme”, kas ir Vienošanas 2.pielikums.
5. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.
6. Vienošanas stājas spēkā 2018.gada 21.decembrī un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

7. Vienošanās sastādīta un parakstīta divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

8. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs

**Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
„Pilsētsaimniecība”**

Nodokļu maksātājas reģ. Nr.90001282486

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A

Jelgava, LV-3001

AS SEB banka

Konta Nr. LV63 UNLA 0050 0025 5906 2

Izpildītājs

Akciju sabiedrība „CEĻU PĀRVALDE”

Reģistrācijas Nr. 40003034263

Duntes iela 15A

Rīga, LV-1005

AS Citadele banka

Konta Nr. LV11 PARX 0000 9593 8101 1

Vadītāja vietniece _____ S.Liepiņa

Ģenerāldirektors _____ E.Mamedovs