

## VIENOŠANĀS NR.2

Par grozījumu 2017.gada 14.augusta noslēgtā Pakalpojuma līgumā Nr.ADM/2-1.4/17/152 "Par būvprojekta "Neretas ielas pārbūve" izstrādi

Jelgavā

2018. gada 07. maijā

**Jelgavas pilsētas dome**, reģistrācijas Nr. 90000042516, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – **Pasūtītājs**), Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektors Irēnas Škutānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3C"** reģistrācijas Nr. 43603014135, juridiskā adrese: Filozofu iela 3B-3, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – **Izpildītājs**), valdes locekļa Aigara Buķevica personā, kurš rīkojas uz uzņēmuma statūtu pamata, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk – **Puses**,

pamatojoties uz 2017.gada 14.augusta līguma Nr.ADM/2-1.4/17/152 "Par būvprojekta "Neretas ielas pārbūve" izstrādi" (turpmāk – **Līgums**) 10.3. punktu, Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes 2018.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.37/4-15 "Atļaujas izsniegšana koku ciršanai Garozas ielā, Prohorova ielā un Neretas ielā, Jelgavā" un Publisko iepirkumu likuma 61.panta 1.daļas 1.punktu, Puses vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus:

1. Izteikt Līguma 4.2.punktu šādā redakcijā:

„4.2. Izpildītājs apņemas izpildīt Pakalpojumu ne vēlāk kā līdz 2018.gada 21.jūnijam, ieskaitot ekspertīzes veikšanas laiku, ievērojot šādus Pakalpojuma izpildes termiņus:

4.2.1. Būvprojekts minimālā sastāvā jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2017.gada 15.novembrim (3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas).

4.2.2. Būvprojekts ekspertīzes veikšanai jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2018.gada 25.maijam (par Būvprojekta pilnu eksemplāru uzskatāms tāds eksemplārs, kuru par atbilstošu ekspertīzes veikšanai atzinis Pasūtītāja nolīgts Būvprojekta eksperts);

4.2.3. Būvprojekta visi eksemplāri (6 (seši) būvprojekta eksemplāri papīra formā un elektroniski vektora datu formā) ar Būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2018.gada 21.jūnijam.”


2. Pārējie Līguma punkti paliek negrozīti.


3. Vienošanās Nr.2 stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4. Vienošanās Nr.2 ir sastādīta un parakstīta uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens paliek pie Pasūtītāja un otru saņem Izpildītājs. Abiem Vienošanās Nr.2 eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

  
**Inese Meija**  
Pašvaldības izpilddirektore  
I. Škutāne

  
Valdes loceklis  
A.Buķevics