

Vienošanās Nr.1
pie 2018. gada 10.jūlija Būvdarbu līguma Nr. ADM/3-24/18/121
“Sporta stadiona Pulkveža O. Kalpaka ielā 34A, Jelgavā pārbūve”

Jelgavā

2019. gada 24. maijā

Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000042516, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs), Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektore Irēnas Škutānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

SIA “REATON, LTD”, reģistrācijas Nr. 40003015277, juridiskā adrese: Čiekurkalna 2, līnija 74, Rīga, LV - 1026, Antona Ričalovska personā, kurš rīkojas saskaņā ar 29.06.2018. Pilnvaru Nr.1101/09-096 (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji,

pamatojoties uz 2018.gada 10. jūlijā starp Līdzējiem noslēgtā Būvdarbu līguma Nr. ADM/3-24/18/121 “Sporta stadiona Pulkveža O. Kalpaka ielā 34A, Jelgavā pārbūve” (turpmāk – Līgums) 2.5.apakšpunktu, 2.6.apakšpunktu, 3.4.apakšpunktu, 6.1.apakšpunktu un 6.7.apakšpunktu, Izpildītāja 20.05.2019 iesniegto aktu “Izslēgto darbu kopsavilkums Nr.1” un aktu “Papildus darbu kopsavilkums Nr.1”, Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2. un 3. punktu, vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus (turpmāk – Vienošanās Nr.1):

1. Izteikt Līguma 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.1. Līgumcena ir 1 313 756.64 euro (viens miljons trīs simti trīspadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit seši *euro*, 64 *centi*). Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir 275 888.89 *euro* (divi simti septiņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi *euro*, 89 *centi*). Līgumcena un pievienotās vērtības nodoklis ir 1 589 645.53 *euro* (viens miljons pieci simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti četrdesmit pieci *euro*, 53 *centi*), (turpmāk – LĪGUMA SUMMA).”

2. Vienošanās Nr.1 stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3. Vienošanās Nr.1 sagatavota uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, ar 6 (sešiem) pielikumiem katram eksemplāram uz 27 (divdesmit septiņām) lapām, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem Vienošanās Nr.1 eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pielikumā:

1. 20.05.2019. akts “Izslēgto darbu kopsavilkums Nr.1” uz 3 (trīs) lapām;
2. 20.05.2019. akts “Papildus darbu kopsavilkums Nr.1” uz 4 (četrām) lapām;
3. Pamatojums līguma grozījumiem uz 5 (piecām) lapām;
4. Precizētas lokālās tāmes uz 12 divpadsmit) lapām;
5. Objekta apsekošanas akts Nr.1 uz 2 (divām) lapām;
6. Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks uz 1 (vienas) lapas.

Līdzēju paraksti:

PASŪTĪTĀJS	IZPILDĪTĀJS
Jelgavas pilsētas dome	SIA “REATON, LTD”
Pašvaldības izpilddirektore	Celtniecības departamenta direktors