

**Grozījumi atklātā konkursa
„Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Skautu ielā 1a,
Jelgavā rekonstrukcija”, identifikācijas Nr. JPD2014/4/AK nolikumā**

1. Visā nolikumā skaitļus un vārdus „**2014.gada 6.martam plkst. 14.00**” aizstāt ar skaitļiem un vārdiem „**2014.gada 17.martam plkst. 15.00**”.
2. Nolikuma 4.pielikumā „Būvdarbu līgums” izdarīt šādus grozījumus:

Izteikt 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

2.1. Maksa par BŪVDARBIEM ir *euro* _____ (summa cipariem un vārdiem), turpmāk – LĪGUMCENA, un pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) *euro* _____ (summa cipariem un vārdiem). LĪGUMCENAS un pievienotās vērtības nodokļa summa ir *euro* _____ (summa cipariem un vārdiem).

Izteikt 3.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

3.5. Ja IZPILDĪTĀJS neattaisnotu apstākļu dēļ neveic BŪVDARBUS līguma 5.1.punktā noteiktajā laikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto BŪVDARBU izpildes dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no LĪGUMCENAS.

Izteikt 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

3.6. Ja IZPILDĪTĀJS nav ievērojis būvprojektā, tehniskajā piedāvājumā, līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz BŪVDARBU veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā PASŪTĪTĀJA izveidotā komisija, kur piedalās IZPILDĪTĀJA pārstāvji, būvuzraugs, autoruzraugs un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda veikto BŪVDARBU neatbilstību, defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja IZPILDĪTĀJS nepamatoti kavē defektu novēršanu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neveikt līguma 2.6.punktā noteikto ikmēneša samaksu par izpildītajiem darbiem līdz defektu novēršanai.

Izteikt 3.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

3.9. Visus līgumā minētos un aprēķinātos līgumsodus Līdzēji samaksā viens otram 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, kā arī PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu IZPILDĪTĀJAM, kas paredzēta par izpildītajiem BŪVDARBIEM tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa.

Izteikt 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

5.2. IZPILDĪTĀJAM BŪVDARBI jāuzsāk ar 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas, objekta nodošanas IZPILDĪTĀJAM un PASŪTĪTĀJA rīcībā esošās dokumentācijas nodošanas izpildītājam.

Izteikt 6.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

Ja IZPILDĪTĀJS neattaisnotu apstākļu dēļ nav pabeidzis un nodevis BŪVDARBUS līguma 5.1.punktā noteiktajā termiņā un kavējums pārsniedz 20 (divdesmit) dienas, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, par to rakstiski brīdinot IZPILDĪTĀJU 1 (vienu) darba dienu iepriekš. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 5% (pieci procenti) apmērā no LĪGUMCENAS un PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus.

Izteikt 7. punktu „Strīdu risināšanas kārtība” šādā redakcijā:

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 1 (viena) mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja



Z.Savastjuka