

**Vienošanās Nr.1
pie 2017.gada 21.novembra Būvdarbu līguma "Par ūdenssaimniecības tīkla pārbūvi
publiskās slidotavas jumta pārseguma izbūvei Pasta salā, Jelgavā"**

Jelgavā

2017.gada A. Decembrī

Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000042516, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs), Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektore Irēnas Šķutānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

SIA "KULK", reģistrācijas Nr.41703007150, juridiskā adrese Dobeles šoseja 34, Jelgavā, LV-3007, kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas valdes priekšsēdētāja Eva Melbārde (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abas kopā sauktas Puses, pamatojoties uz Izpildītāja 02.12.2017. iesniegto aktu Nr.1 "Par darbu daudzumu un izmaksu izmaiņām", 2017.gada 21. novembra Būvdarbu līguma "Par ūdenssaimniecības tīkla pārbūvi publiskās slidotavas jumta pārseguma izbūvei Pasta salā, Jelgavā" (turpmāk – Līgums) 2.6, 6.1. un 6.1.apakšpunktū un Publisko iepirkumu likuma 61.panta 5.daļu, vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus (turpmāk – Vienošanās):

1. Grozīt Līguma 2.1. apakšpunktū un izteikt jaunā redakcijā:

"2.1. Maksa par BŪVDARBIEM ir **63 769.87 EUR** (sešdesmit trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit deviņi euro, 87 centi), turpmāk – LĪGUMCENA, un pievienotās vērtības nodoklis 21%) ir **13 391.67 EUR** (trīspadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit viens euro, 67 centi). LĪGUMCENAS un pievienotās vērtības nodokļa kopējā summa ir **77 161.54 EUR** (septiņdesmit septiņi tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro, 54 centi)."'

2. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem maksā Pasūtītājs (nodokļa apgrieztā maksāšana).
3. Pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti.
4. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5. Vienošanās sastādīta uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pielikumā:

1. 02.12.2017. akts Nr.1 "Par darbu daudzumu un izmaksu izmaiņām" uz 1 lapas;
2. Precīzēta lokālā tāme uz 3 lapām.

Jelgavas pilsētas dome

Pašvaldības izpilddirektore

I. Šķutāne

SIA "KULK"
Valdes priekšsēdētāja

E.Melbārde



SASKĀNOTS

Juridiskā sektora juriste

I. Potapova

OK

I. Potapova