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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

Būvprojekta “Loka maģistrāles  rekonstrukcija posmā no Kalnciema 

ceļa l īdz Jelgavas pi lsētas administratīvajai  robežai” ,  Jelgavā „Darbu 

organizēšanas projekts” izstrādāts saskaņā ar MK noteikumu Nr. 633 

„Autoceļu un ie lu būvnoteikumi ”,  3.4.  sadaļas  „Projektēšana”, 3.4 .1 punkta 

“Būvprojekta sastāvs un tā izstrādāšana ”,  89. ÷ 93. apakšpunktam . 

Būvprojekta risinājumos paredzētie darbi: 

 Ielas asfaltbetona seguma pārbūve; 

 Gājēju un velosipēdistu ceļu pārbūve un izbūve; 

 Satiksmes pārvada pār dzelzceļu pārbūve; 

 Lietus ūdens kanalizācijas tīklu pārbūve; 

 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve; 

 Apgaismojuma tīklu pārbūve; 

 Luksoforu pārbūve; 

 Elektroapgādes, ārējo tīklu aizsardzība un pārbūve; 

 Elektroapgādes pieslēgumu izbūve; 

 Elektronisko sakaru tīklu aizsardzība un pārbūve; 

 Vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas pasākumi pēc galvenajiem 

būvdarbiem. 

Objekta ģeogrāfiskais novietojums:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Att. Projektētais ceļš.  
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1. Vispārējie apstākļi 

Loka maģistrāle atrodas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, kur ir izvietoti 

darījumu objekti, Jelgavas 6. vidusskola, privātmājas un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. 

Loka maģistrāle ir Jelgavas pilsētas tranzīta iela, kas savieno autoceļu A8 Rīga – Jelgava – 

Lietuvas robeža (Meitene) ar autoceļu P99 Jelgava – Kalnciems (Kalnciema ceļu). Loka 

maģistrāles posms no Aviācijas ielas līdz Kalnciema ceļam, kalpo arī kā smago automašīnu 

apvedceļš Garozas ielas posmam no Aviācijas ielas līdz Rīgas ielai un Kalnciema ceļa posmam 

no Rīgas ielas līdz Loka maģistrālei, kur šajos posmos smago automašīnu satiksme ir aizliegta. 

Iela iekļaujas perspektīvajā Jelgavas pilsētas Ziemeļu šķērsojuma apvedceļā.  

Pārbūvējamā ielas posmā atrodas: 

 Lietus ūdens kanalizācijas tīkli un grāvji. Posmā no Kalnciema ceļa līdz 

Aviācijas ielai ir izbūvēts lietus kanalizācijas kolektors ar Ø1000, tam 

pieslēgtas gūlijas, grāvju sistēmas, drenāža un dažādi vadi, kuru piederība 

kanalizācijai vai lietus kanalizācijai vietumis nav skaidra. Esošais lietus 

kanalizācijas kolektors ir novecojis, būvēts no betona caurulēm, kuru 

savienojumi ir nehermētiski un tāpēc šie tīkli ir gruntsūdeņu caurlaidīgi un 

piesērējuši ar smiltīm. Kolektora lejas daļā, aiz Kalnciema ceļa pirms 

Lielupes, ir izbūvētas jaunas lietus ūdeņu attīrīšanas ietaises un sūknētava, 

kas spēj tikt galā ar visiem pieplūstošajiem lietusūdeņiem. Galvenā problēma 

esošajam kolektoram ir tā, ka tas pastiprināti skalo iekšā smiltis un līdz ar to 

piesērē arī attīrīšanas ietaises. Ļoti daudzas esošās akas un gūlijas ir bojātas. 

Posmā no Aviācijas ielas līdz Rubeņu ceļam, ieskaitot gaisa pārvadu un tā 

pieejas, slēgto lietus kanalizācijas tīklu nav, bet tieši uz gaisa pārvada ir dažas 

gūlijas, kuras novada ūdeni cauri pārvadam uz dzelzceļa sliežu pusi. Posmā 

no Rubeņu ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai virsūdeņi brīvi notek 

no brauktuvēm pa nogāzēm, daļēji uz grāvjiem un daļēji infiltrējas zaļajās 

zonās. Loka maģistrāli šajā posmā šķērso vairākas caurtekas. Šīs caurtekas 

aizvada virsūdeņus caur grāvjiem abās maģistrāles pusēs. Pie Langervaldes 

ielas caurtekas ir pieslēgtas esošajam lietus kanalizācijas kolektoram, kurš 

šķērso Loka maģistrāli un tālāk caur pļavām izbūvēts līdz dzelzceļa līnijai 

Jelgava - Krustpils. Sakarā ar to, ka kopš šī Loka maģistrāles posma 

nodošanas ekspluatācijā (apmēram 1988.gads) neviens šīs grāvju un 

caurteku sistēmas nav kopis un pienācīgi ekspluatējis, abās pusēs Loka 

maģistrālei, veidojas slīkšņas. Lai sakārtotu lietus ūdens atvadi no Loka 
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maģistrāles un blakus rajoniem nepieciešams lietus ūdens tīklus un grāvjus 

pārbūvēt. Tiešas Lielupes palu ietekmes uz projektējamo objektu nav, jo 

Lielupe atrodas 500m attālumā no projektējamā posma sākuma - Kalnciema 

ceļa un Loka maģistrāles krustojuma, kā arī lietus ūdeņi pirms Lielupes 

savācās sūknētavā un tālāk uz Lielupi tiek pārsūknēti. 

 Saimnieciskās kanalizācijas tīkli. Loka maģistrālē ir izbūvēta kanalizācijas 

sistēma, kas strādā paštecē posmā no Aviācijas ielas līdz Bērzu ceļam, tālāk ir 

izbūvēta kanalizācijas sūknētava, kas pārpumpē notekūdeņus ar 2 spiedvadu 

palīdzību pāri Kalnciema ceļam, Lielupei un Driksai uz attīrīšanas ietaisēm. 

Izbūvēti atsevišķi kanalizācijas tīklu posmi Bērzu ceļā un starp Kalnciema ceļu 

un Bērzu ceļu. Posmā aiz gaisa pārvada kanalizācijas tīkli nav pabeigti būvēt, 

tie nestrādā. Atsevišķi posmi ir izbūvēti, bet nav pieslēgti pilsētas tīkliem.  

 Ūdensapgādes tīkli. Ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti posmā no Aviācijas ielas 

Nr. 34 līdz Loka maģistrālei Nr. 1C (PE DN225)  un atsevišķs šķērsojums Loka 

maģistrālē Nr. 57 ar ᴓ200, tālākā posmā ūdensvadi iet pa Pērnavas ielu un 

dzīvojamo masīvu nobaro no otras puses. Maģistrālais ūdensvads (ķets 

ᴓ300) ir izbūvēts no Bērzu ceļa līdz Kalnciema ceļam, kur pieslēdzas pie 

Kalnciema ceļa ūdensvada. Visos posmos, kur ir ūdensvadi ir pazemes tipa 

hidranti, no kuriem daļu nav iespējam atrast un arī trūkst ziņu, ka tie būtu 

darba kārtībā. Posmā aiz gaisa pārvada ūdensvads ir posmā no iebrauktuves 

pie TP – 1708 līdz Langervaldes ceļam. Materiāls nav zināms, diametrs 

250/200, ūdens padeve no otrās pacēluma stacijas Jaunajā ceļā. 

 Apgaismojums.  Projektējamā posmā atrodas pašvaldības apgaismojuma 

tīkli. Tīkli novecojuši, daudzās vietās laternas savienotas ar piekarkabeļiem, 

posmā aiz Aviācijas ielas apgaismojuma stabi ir bet apgaismojuma nav.  

 Elektroapgādes tīkli. Projektējamā posmā atrodas AS „Sadales tīkls” 

piederošie elektroapgādes kabeļlīnijas, kur daļu, sakarā ar ielas pārbūvi 

nepieciešams pārbūvēt. Loka maģistrāli divās vietās šķērso AS 

„Augstsprieguma tīkli” gaisa vadu līnijas. Zem satiksmes pārvada pār 

dzelzceļu Rīga – Jelgava atrodas VAS „Latvijas dzelzceļš” piederošas 

elektroapgādes kabeļu un gaisa vadu līnijas. 

 Elektronisko sakaru tīkli. Projektējamā posmā atrodas SIA „Lattelecom”, SIA 

„Latrostrans”, VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, SIA „Latvijas 
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Mobilais Telefons” un VAS „Latvijas dzelzceļš” piederoši sakaru kabeļi un 

kanalizācijas. 

 Gāzes apgādes tīkli. Projektējamā posmā atrodas AS „Latvijas gāze” 

piederoši augstā, vidējā spiediena un zemā spiediena gāzes vadi. Lielākā daļa 

gāzes apgādes tīklu ir izbūvēti pagājušā gadsimtā, pielietojot tērauda 

caurules. 

 

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts", 

būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādājams "Darbu veikšanas projekts". 

 

2. Speciālie apstākļi 

Loka maģistrāles būvdarbus ir iespējams veikt vairākās kārtās: 

1) Loka maģistrāles un Kalnciema ceļa krustojums. 

2) Loka maģistrāle posmā no Kalnciema ceļa līdz Bērzu ceļam, krustojumu ietverot. 

3) Loka maģistrāle posmā no Bērzu ceļa līdz Rīgas ielai. 

4) Loka maģistrāle posmā no Rīgas ielas līdz Aviācijas ielai ietverot Loka maģistrāles 

un Rīgas ielas krustojumu, luksoforu Rīgas ielas un Loka maģistrāles krustojumā, luksoforu 

Rīgas ielas un Pērnavas ielas krustojumā, luksoforu pie SIA “Keramika LV”, elektronisko 

sakaru tīklu risinājumos paredzēto sakaru kanalizāciju Rīgas ielas posmā no SIA “Keramika 

LV” līdz garozas ielas un Brīvības bulvāra krustojumam un visa apjoma optiskā kabeļa izbūvi 

gan Loka maģistrālē, gan Rīgas ielā no SIA “Keramika LV” līdz Lielā iela Nr.11 

5) Aviācijas ielas krustojums. 

6) Loka maģistrāle posmā no  Aviācijas  ielas  līdz  Rubeņu  ceļam, ietverot satiksmes 

pārvadu pār dzelzceļu. 

7) Rubeņu ceļa krustojums. 

8) Loka  maģistrāle  posmā  no  Rubeņu  ceļa  līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai 

robežai. 

Būvdarbu apjomi ir doti pa kārtām, neparedzot pārlaidumus. Atsevišķi darbu veidi, 

piemēram, Elektroapgādes darbi tehnoloģiski ir veicami lielākā apjomā, nekā tas konkrētā 

kārtā ir attēlots ar ielas pārbūves segumiem, tādēļ Pasūtītājam, precizējot konkrētās 

būvdarbu kārtas, ir jāprecizē ar būvprojekta autoriem izsolāmie būvdarbu apjomi. 

 Loka maģistrāles būvdarbu laikā ir nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu 

transportlīdzekļu kustību – organizējot būvdarbus tā, varētu nodrošināt piekļuvi 
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transportlīdzekļiem, specializētajiem transporta līdzekļiem un iedzīvotājiem blakus esošajiem 

īpašumiem – arī rūpnieciskajām ražotnēm.  

Būvdarbu 6.kārtas ietvaros ir paredzēta Satiksmes pārvada pār dzelzceļu un UKT 

izbūve zem dzelzceļa līnijas Rīga – Jelgava, ievērot VAS „Latvijas dzelzceļš” tehnisko 

noteikumu Nr. GI-10.10/33-2016 prasības, Būvuzņēmējam pirms darbu veikšanas, ir 

jānoslēdz ar VAS „Latvijas dzelzceļš” līgums par darbu uzraudzību, jāsaskaņo darbu veikšanas 

projekts, jāsaņem grafiks par „logu iedalīšanu” un tie jāapmaksā, u.tt.. 

Visā Loka maģistrāles garumā atrodas VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 

(LVRTC) tīkli, kuru bojājumu gadījumā, Būvuzņēmējam var rasties ievērojami zaudējumi, 

tīklus atjaunojot. Tehniskie noteikumi Nr.30.04-01/15/00/1770, no 19.10.2015. 

Pamatā satiksme būvdarbu laikā organizējama ar ceļa zīmju palīdzību, piemērojot 

MK noteikumu Nr.421 ”Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz ceļiem” dotās shēmas, 

nepieciešamības gadījumā arī ar luksoforiem un izņemot būvdarbu 6.kārtas ietvaros 

paredzētā Satiksmes pārvada pār dzelzceļu pārbūves laikā ir jāizmanto apbraucamie ceļi. 

Visus satiksmes organizācijas līdzekļus, pagaidu segumus un piebraucamo ceļu 

uzturēšanas remontus nodrošina būvdarbu veicējs. 

 

3. Būvlaukuma organizācija un būvdarbu veikšana 

Būvlaukuma ģenerālplānu skatīt rasējumu lapā: DOP-1. 

Satiksmes organizācija būvlaukumā - Transporta kustība būvlaukumā un tā 

pievedceļos organizējama atbilstoši vispārējo ceļu satiksmes noteikumu prasībām un MK 

noteikumu Nr.421”Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz ceļiem”. Maksimālais 

pieļaujamais transporta kustības ātrums būvlaukuma teritorijā - 5 km/h. Būvuzņēmējs ir 

atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievedceļos, cik tālu tas attiecas uz 

būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu.  

Būvdarbu sagatavošanu un būvdarbus veic būvdarbu veicējs. Būvdarbu 

sagatavošanu, sāk tikai tad, kad būvatļaujā ir saņemta Būvvaldes atzīme PAR BŪVDARBU 

UZSĀKŠANAS NOSACĪJUMU IZPILDI. 

Būvdarbu kalendāro grafiku izstrādā būvuzņēmējs. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, būvuzņēmējs vienojas ar Pasūtītāju par vietu, kura 

atradīsies būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukums. 
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Būvdarbu ieteicamā secība – būvdarbu kalendārā grafika sastādīšanai: 

 Būvlaukuma sagatavošanas darbi, teritorijas sagatavošana pirms būvdarbu 

uzsākšanas; 

 Esošo komunikāciju aizsardzības pasākumi – saskaņojot ar komunikāciju 

īpašniekiem, kuru komunikāciju darbība nodrošināma nepārtraukti; 

 Satiksmes pārvads pār dzelzceļu; 

 Esošo segumu demontāža, gultnes norakšana; 

 Tīklu izbūve sākot ar dziļākajiem tīkliem; 

 Segas konstrukcijas izbūve; 

 Labiekārtošanas veikšana; 

 Izpilddokumentācijas sagatavošana atbilstoši būvvaldes prasībām; 

 Atzinumu saņemšana no ieinteresētajām organizācijām par būvdarbu 

pabeigšanu. 

Visiem izejmateriāliem, kas būvniecības laikā tiek izmantoti, ir jābūt tieši tādiem, kā 

norādīts būvprojektā, ja būvuzņēmējs vēlas izmantot analogus materiālus, tie pirms 

pielietošanas jāsaskaņo ar pasūtītāju. 

 

4. Svarīgākie vides aizsardzības pasākumi 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas 

aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtnes piesārņošana. 

Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un 

gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic 

piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz 

personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, 

autobraucējiem utt. Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai 

netraucētu tuvējo māju iedzīvotājus. Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, 

kuras novietojums ir saskaņots gan ar būvuzraugu, gan pašvaldības pārstāvjiem, gan 

nepieciešamības gadījumā vietējās Vides pārvaldes speciālistiem, vai arī tos uzreiz aizved uz 

novietni, pārstrādi vai izgāztuvi, kas saskaņota ar vietējās Vides pārvaldes speciālistiem. 

Būvdarbos izmantojamos ceļa būvmateriālus – smiltis, šķembas, asfaltu u.c. 

paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot 

pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratoriju pārbaužu protokolus. 

Nepieciešamības gadījumā būvmateriālu ieguves vietas var atsevišķi saskaņot un 

reģistrēt normatīvajos aktos noteiktajās iestādēs, saņemt atļaujas saskaņā ar likumu „Par 



10 

 

zemes dzīlēm” un MK noteikumiem Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no 

būvgružiem, pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama 

zemes īpašniekam un lietotājiem. 

 

5. Ieteikumi kvalitātes kontroles nodrošināšanai un organizēšanai būvlaukumā 

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt 

zemāka par projektā norādīto, kā arī Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, 

apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem 

būvdarbu kvalitātes rādītājiem. 

Būvdarbu izpildes kvalitātes kontrolei un organizēšanai ievērot „Ceļu specifikāciju 

2015” prasības, kā arī citu būvnormatīvu un normatīvu prasības. 

 

6. Drošības tehnika un darba aizsardzība 

      Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs 

būvuzņēmējs. Būvdarbu veicējam jāieceļ par darba aizsardzību un drošību atbildīga persona 

un jāieraksta šīs personas vārds, uzvārds un kontaktkoordinātes būvdarbu žurnālā, kā arī 

ievērot visas “Ceļu specifikācijas 2015” un citu būvnormatīvu un normatīvu prasības. 

Atrodoties būvlaukumā strādniekiem jābūt darba apģērbā un apavos, kā arī jālieto 

individuālie aizsardzības līdzekļi kā aizsargķiveres, aizsargbrilles, troksni slāpējošas austiņas, 

drošības jostas u.c. Pārliecinoties, ka darbiniekiem tiks nodarīts pēc iespējas mazāks 

kaitējums, kas saistās ar arodslimībām.  

Jāpārliecinās, ka visas darbavietas būvbedrēs ir atbilstoši nostiprinātas (gruntij 

atbilstoši nogāzes slīpumi, atbilstoši vairogi, atbilstošas rievsienas), pietiekoši sausas, stabilas 

un noturīgas, bez grunts u.c. priekšmetu nogruvuma iespējām. Veicot darbavietas 

pārvietošana ir atkārtoti jāpārliecinās vai iepriekš minētie nosacījumi izpildās. Būvbedrēm 

jābūt norobežotām un labi saskatāmām visiem kas atrodas būvlaukumā. 

Jāpārliecinās, ka visas darbavietas augstumā ir stingas, stabilas un noturīgas, bez 

iespējām no tām nokrist. Veicot darbavietas pārvietošanu ir atkārtoti jāpārliecinās vai 

iepriekš minētie nosacījumi izpildās. 

Visām elektroinstalācijām un izmantojamām ierīcēm jābūt tehniskā kārtībā un tām 

jāveic regulāras pārbaudes. 



11 

 

Visām izmantotajām iekārtām, un tehniskajiem līdzekļiem jāatbilst Eiropas 

standartiem. 

Aizliegts izmantot bojātas ierīces un savienojumus, kā arī bojātus aizsardzības 

līdzekļus. 

Pārliecināties, lai visas pagaidu konstrukcijas, tajā skaitā būvmateriālu krāvumi, tiktu 

veidoti stabili, bez iespējas apgāzties. 

Demontējot konstrukcijas, nodrošināt nepieciešamos drošības pasākumus, 

izmantojot piemērotas darba tehnoloģijas. 

Būvlaukumā vienmēr ir jābūt pieejamai pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņai, ko 

nepieciešamības gadījumā varētu ātri atrast un prasmīgi izmantot. 

Personām, kuras nav saistītas ar konkrēto būvobjektu, atrasties būvlaukumā stingri 

aizliegts. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 

 

 

 

          Būvprojekta vadītājs     Aigars Buķevics 

 


