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Būvprojekta sastāvs 
 
Sējuma 

Nr. 
Sējuma nosaukums Būvprojekta 

daļas marka 
1. Vispār īgā daļa: 

- būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti 
  un materiāli; 
- skaidrojošais apraksts; 
- būves situācijas plāns, vispārīgie rādītāji 
- tehniskās izpētes atzinums ; 
- būvprojekta ekspertīzes atzinums 
 

 
 
 
 
 

TIS  
 

1.1 
 

Vispār īgā daļa: 
- ģeotehniskā izpēte; 
- topogrāfiskā izpēte; 
 

 
ĢI 
TI 
 

2. 1.kārta “Lidlauka poldera sl ūžu pārbūve” 
 

 Hidrotehnisko būvju daļa 
Ekonomikas daļa 
- iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums 
- būvdarbu apjomu saraksts  
 

HB  
 

IS 
BA 

3. 2.kārta “ Ūdens novades sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā un Slokas ielas 
novadgrāvja pārbūve” 

 
 Meliorācijas grāvju daļa 

Ārējie elektrotīkli  
Ekonomikas daļa 
- iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums 
- būvdarbu apjomu saraksts 
 

DT 
ELT 

 
IS 
BA 

4. 3.kārta “Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz Slokas 
ielai” 

 
 Lietus ūdens kanalizācijas tīkli 

Elektroapgāde, ārējie tīkli  
Ekonomikas daļa 
- iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums  
- būvdarbu apjomu saraksts 
 

LKT 
ELT 

 
IS 
BA 

5. Darbu organizēšanas projekts. 
- 1.kārta “Lidlauka poldera slūžu pārbūve” 
- 2.kārta “Ūdens novades sistēmas sakārtošana 1.līnijas 

rajonā un Slokas ielas novadgrāvja pārbūve” 
- 3.kārta “Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes 

ielas līdz Slokas ielai” 
 

DOP 

6. Ekonomikas daļa. 
Būvdarbu izmaksu aprēķins  
(tikai Pasūtītājam un BP autoram) 

 
T 
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1 Ievads 

Būvprojekts "Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai" 
izstrādāts projektēšanas birojā SIA "Inženieru birojs 'KURBADA TILTI'" (būvkomersanta 
reģistrācijas Nr.2624-R), sadarbībā ar SIA “Inženieru biirojs PROFECTO” un SIA “3C”, pēc 
Jelgavas pilsētas domes pasūtījuma, atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām, kā arī 
ievērojot Latvijā spēkā esošos būvnormatīvus un valsts standartus.  

Būvprojekta izstrādāšanai izmantots 21.07.2014 SIA „ĢEOMETRS” sagatavotais 
inženiertopogrāfiskais uzmērījums, kā arī ir veikti papildus ģeoloģiskās izpētes darbi 
(skat.pielikumā). 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” pielikumu Nr.1 “Būvju 
iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam”, inženierbūve kopumā atbilst III grupai – 
Ūdens un kanalizācijas tīkli ar diametru no 500mm. 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju”, inženierbūve 
kopumā atbilst klasifikācijas kodam 2153 “Akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas 
hidrobūves”. 

Atbilstoši projektēšanas uzdevumam, būvprojekts (būvprojekta stadijā) tiks izstrādāts 
3 realizācijas kārtām, t.i:  

1.kārta “Lidlauka poldera slūžu pārbūve”; Skarto zemes gabalu kadastra Nr.09000230047, 
09000230024, 09000120084, 09000120058, 09000120054, 09000230036 (pašvaldības), 
09000230030 (Slokas iela 4); 

2.kārta “Ūdens novades sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā un Slokas ielas novadgrāvja 
pārbūve”; Skarto zemes gabalu kadastra Nr. 09000230030, 09000230037, 09000230015, 
09000230024, 09000110555 (pašvaldības īpašumi bez statusa) 09000120054 (Slokas iela), 
09000110546 (Meiju ceļš), 09000230012, 09000110532 (1. līnija), 09000110613, 
09000110534 (Zaļā iela), 09000110535 (Tulpju iela); 

3.kārta “Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai”; 09000120054 
(Slokas iela), 09000120067, 09000120059, 09000120057, 09000120084, 09000050432 
(Lapskalna iela), 09000050423, 09000050427. 

Atblstoši projektēšanas darbu uzdevumam, ir veikta esošā dambja, gar Driksas upi 
apsekošana un atzinuma sagatavošana (skat.1.sējumā), kas ietver arī Lidlauka poldera ūdens 
izlaidi (slūžas). Tāpat ir sagatavoti arī būvju apsekošanas atzinumi 2.kārtas un 3.kārtas 
objektiem (skat.1.sējumā). 
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2 1. kārta “Lidlauka poldera slūžu pārbūve” 

2.1 Skaidrojošais apraksts 

Esošās situācijas apraksts 
Jelgavas lidlauka teritorijas (397,6 ha platība) pasargāšanai no applūšanas 1943. gadā tika 
izbūvēts dambis, izveidojot lidlauka polderi. 1997. gadā lidlauka statuss palika 90.6 ha 
platībai. Poldera plūdu aizsardzībai ir izbūvētas slūžas, kas ir rekonstruētas 2002. gadā. Slūžas 
sastāv no divām tērauda aizvara konstrukcijām, kas ir iebūvētas dzelzsbetona tvertnē. Virs 
tvertnes ir uzlikts metāla konteiners, kas pasargā no nepiederošu personu piekļuves tvertnei. 
Elektrības pieslēguma nav. Katrs tērauda aizvars noslēdzams ar rokratu mehāniski. Plūdu 
regulēšanas būvi nepieciešams rekonstruēt, jo viens no aizvariem nedarbojas. Abas caurtekas 
zem dambja ir bojātas, un atbalstsiena no upes puses ir sasvērusies, veidojas izskalojums 
izplūdes vietā. Pašlaik plūsma tiek regulētā pa vienu cauruli, kas ir 80% piesērēta. Uz dambja 
atrodas divas akas D=1000 mm, kuru apsaimniekošana ir apgrūtinātā dēļ apauguma un 
teritoriju robežām. Kad Driksas upē ūdens līmenis paceļas, tad ar aizvariem tiek noslēgtas 
caurtekas D=1000 mm (zem dambja), lai upes ūdens neappludina pilsētas blīvi apdzīvotas 
teritorijas (Slokas, Meiju ceļš, 1.līnijas rajons līdz Ošu ceļam, Lapskalna, Zvejnieku un 
Uzvaras ielu piegulošās teritorijas) un stratēģiskus (Jelgavas autobusu parks) un ražošanas 
objektus (piem., mēbeļu ražotne).  
 

Vispār īgais darbu apjoms 
Detalizētu darbu apjomu sarakstu skatīt Būvprojekta Vispārīgajā daļā. 
1.kārtas “Lidlauka poldera slūžu pārbūve” vispārīgais darbu apjoms:  
- Mobilizācija un sagatavošanās darbi objektā 
- Materiālu un konstrukciju piegāde uz objektu 
- Būvbedres rakšana 
- Esošo konstrukciju demontāža 
- Ieplūdes un izplūdes bloku izbūve 
- Regulatora izbūve 
- Būvbedres aizbēršana 
- Pievadkanāla un atvadkanāla pārbūve 
- Kāpņu izbūve 
- Apkalpes ceļa izbūve 
- Apzaļumošanas darbi 
- Remontaizvara izgatavošana 
- Remontklāja izgatavošana 
- Objekta izpildmērījumu veikšana  
- Objekta nodošana ekspluatācijā 
- Demobilizācija. 
  

Speciālie būvniecības apstākļi 
Būvdarbu laikā paredzēts demontēt esošās poldera slūžas un to vietā būvēt jaunas slūžu 
konstrukcijas. Daļa dabu veicami zem upes ūdens līmeņa. Esošo konstrukciju atrakšanas laikā 
izveidot pagaidu būvbedres aizsargdambjus gan uz pievadkanāla, gan atvadkanāla un 
būvdarbu laikā nodrošināt pa grāvi pieplūstošā ūdens un filtrācijas ūdens pārsūknēšanu no 
poldera un būvbedres uz upi līdz brīdim kad būvbedre tiek aizbērta un nojaukti pagaidu 
aizsargdambji. Aizsargdambju virsas minimālā augstuma atzīme +1.70. 
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2.2. Galvenie noteikumi un normatīvi būvdarbu organizēšanai 

“Lidlauka poldera slūžu pārbūves darbi veicami 01.10.2014 likuma „Būvniecības likums” un 
MK noteikumos Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajā kartībā, ievērojot papildus 
saistošo normatīvu norādes specializētai būvniecībai:  
- MK noteikumi Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”. 
Veicot būvdarbus, jāievēro sekojošu normatīvo dokumentu prasības: 
- LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” 
- 05.02.1997 likums “Aizsargjoslu likums”; 
- LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”, 05.11.2014; 
- MK noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”, 01.09.2016; 
- 18.11.2011 likums ”Atkritumu apsaimniekošanas likums”; 
- MK noteikumi Nr.199 „Būvniecībā radušo atkritumu un to pārvadājumu uzskaites 
kārtība”, 01.05.2014; 
- MK noteikumi Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, 
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”, 09.07.2011; 
- MK noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras 
padara atkritumus bīstamus”, 27.04.2011 ; 
- 01.01.2002 likums „Darba aizsardzības likums”; 
- MK noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, 01.03.2003; 
- MK noteikumi Nr.526 ”Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”, 
13.12.2002; 
- MK noteikumi Nr.359 ”Darba aizsardzības prasības darba vietās”, 01.01.2010; 
- MK noteikumi Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”, 01.10.2014; 
- Citi saistoši, Latvijas Republikā un Jelgavas novadā spēkā esoši, noteikumi un 
prasības projekta paredzēto darbu veikšanai. 
Būvdarbu laikā ievērot tehniskajos noteikumos ietvertās prasības. 
Būvprojektā ir minēti galvenie standarti un noteikumi projekta izstrādes brīdī. 
Būvuzņēmējam, uzsakot būvdarbus, ir jāievēro spēka esošas to jaunākās versijas. 
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2.3. Darbu izpildes kalendārais plāns 
Darbu izpildes kalendāro plānu izstrādā būvuzņēmējs. Lidlauka poldera slūžu pārbūves 

darbu izpildi nosaka zemes būvju, konstrukciju izbūves tehnoloģiskā secība un Pasūtītāja 
laika grafiks, kurā ir noteikti projekta realizācijas termiņi. Rakšanas darbi veicami mazūdens 
periodā. Bērumu ierīkošanu drīkst veikt tikai pie pozitīvām gaisa temperatūrām, nepieļaujot tā 
sasalšanu dabu laikā. 
  

2.4. Būvniecības laukuma organizācija 

Būvlaukuma organizācijas shēma 
Būvdarbu ģenerālplānu skatīt Darbu organizēšanas projekta rasējumā Nr. DOP-001 

„Būvdarbu ģenerālplāns, situācijas plāns.”. 
Pirms darbu uzsākšanas zemes īpašnieks nodod būvuzņēmējam paredzēto 

būvlaukumu, sastādot būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu. 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu 

ievērošanu. Būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos 
saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju īpašniekiem. 

Būvniecības laukums ietver teritoriju kurā izvietotas pagaidu ēkas, būvmateriālu 
nokraušanas un uzglabāšanas laukumi. 
Teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas: 
 Pārvietojamā biotualete 
 Būvdarbu vadītāja vagoniņš 
 Sanitāri - higiēnisko telpu vagoniņš 

Vagoniņā ir jābūt medicīnas aptieciņai ar visiem nepieciešamiem līdzekļiem pirmās 
palīdzības sniegšanai un ugunsdzēšamajam aparātam. 

Vagoniņi un mehānismi tiek izvietoti tā, lai nodrošinātu tehnikas piebraukšanu visiem 
darbu veikšanas laukumiem. 

Būvuzņēmējs nodrošina būvlaukumu un celtniecības bāzes ūdensapgādi un 
elektroapgādi. 

Visas būvlaukuma darba zonas un teritorijas, kas saistītas ar darbu veikšanu, jāuztur 
kartībā visā būvniecības laikā. Visos laukumos jāizvieto konteineri atkritumu savākšanai. 
Regulāri jāizved visi materiālu pārpalikumi, atkritumi un būvgruži, ja tādi radušies. Pēc darbu 
pabeigšanas būvlaukums jāsakārto tādā kartībā, kādā tas bija pirms tam. Visi pārpalikušie 
materiāli, kas radušies šo darbu veikšanas rezultātā, ir jāizved no būvlaukuma. 
 

Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana 
Būvuzņēmējs uz būvlaukuma robežas izvieto būvtāfeli (informācijas plāksni) par 

būvdarbu veikšanu norādot objekta nosaukumu, ģenerāluzņēmēja nosaukums, apakšuzņēmēja 
nosaukums, veicamos darbus, atbildīgā darbu vadītāja vārdu, uzvārdu, mobilā telefona 
numuru un citu informāciju atbilstoši noteikumu prasībām. 

Būvuzņēmējs Darbu veikšanas projekta ietvaros izstrādā un saskaņo norobežojumu un 
citu drošības pasākumu shēmas, kas atbilst drošai darbu izpildei strādājot pie ūdens, atbilstoši 
spēkā esošiem drošības tehnikas noteikumiem un vides aizsardzības prasībām. 

Būvuzņēmējs norobežo būvlaukumus, un apzīmē tos ar drošības zīmēm un uzrakstiem, 
kā arī veic pasākumus, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu būvlaukumā. Pie ieejām un 
iebrauktuvēm izvieto apbilstošas brīdinājuma, aizlieguma un drošības zīmes. 

Celtniecības bāzes norobežošanai izmantot pagaidu žogu no saliekamiem posmiem. 
Būvlaukuma darbu veikšanas zonas norobežo ar sarkanbaltu lentu. 
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Būvlaukuma aprīkojums  
Būvuzņēmējs Darbu veikšanas projekta ietvaros izstrādā un saskaņo nepieciešamā 

aprīkojuma drošības pasākumu shēmas, kas atbilst drošai darbu izpildei, atbilstoši spēkā 
esošiem drošības tehnikas noteikumiem. 

Process aptver visa nepieciešamā aprīkojuma piegādi, montāžu un demontāžu, kas 
nepieciešams drošai darbu veikšanai. 
Būvuzņēmēja rīcībā jābūt nepieciešamajam materiāliem (absorbējošie paklāji, absorbējošās 
granulas) iespējamo naftas produktu noplūžu ierobežošanai un likvidēšanai. Aprīkojumam un 
materiāliem jābūt izvietotiem būvlaukumā.  
 

Būvlaukuma elektroapgāde un apgaismojums 
Mehānismu, elektroinstrumentu vai citu patērētāju darbināšanai nepieciešamās 

elektroenerģijas piegādi nodrošināšana Būvuzņēmējs. Vietās, kur tas ir tehniski iespējams 
elektropieslēgumu nodrošina no esošajiem elektrotīkliem, vienojoties ar tīkla īpašnieku. 
Vietās, kur elektropieslēgums tehniski vai citu iemeslu dēļ nav iespējams, būvuzņēmējs 
nodrošina autonomu elektroapgādi ar pārvietojamo elektrostaciju(ām).  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par elektroenerģijas sadali no barošanas punkta atbilstoši 
savām vajadzībām, tostarp nodrošina nepieciešamo transformatoru, sadales ietaišu, 
aizsardzības ierīču, kabeļu, stabu u. c. elementu uzstādīšanu un apkopi. Sadales izveidei 
izmantotajiem materiāliem un aprīkojumam jāatbilst normatīvo dokumentu noteikumiem 

Lai nodrošināt darbu veikšanu arī tumšajā diennakts laikā, celtniecības bāzes teritorijā 
un būvlaukumā būvuzņēmējs ierīko ārējo apgaismojumu. 
 

Ūdens apgāde 
Dzeramā ūdens un higiēnai nepieciešamā ūdens piegādi nodrošina Būvuzņēmējs.  

Tehniskā ūdens piegādi no teritorijā esošā novadgrāvja vai upes nodrošina Būvuzņēmējs, 
uzstādot atbilstošas jaudas un ražības sūkņus. 
Nav pieļaujama teritorijas piesārņošana ar notekūdeņiem un kaitīgām vielām. 
 

Būvlaukuma apsardze 
Būvuzņēmējs nodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību apsardzi. 

Iekļūšana būvlaukumā ir atļauta Būvuzņēmēja personālam un būvniecības procesu 
kontrolējošām personām. 
 

Satiksmes organizēšana būvlaukumā 
Celtniecības materiālu, konstrukciju un iekārtu piegāde uz objektu tiek veikta pa 

koplietošanas ceļiem. 
Transporta kustība būvlaukumā un tā pievedceļos organizējama atbilstoši vispārējo 

ceļu satiksmes noteikumu prasībām. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju 
būvlaukumā un pievedceļos, cik tālu tas attiecas uz būvdarbiem un būvdarbu vietas 
aprīkošanu. 

Būvdarbu veikšanai ceļu nodalījuma joslā veikt nepieciešamos pasākumus paredzēt 
darbu veikšanas projektā un veikt būvlaukuma norobežošanu un apzīmēšanu atbilstoši MK 
noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un LVS 
85:2010/A2:2014 “Ceļa apzīmējumi” prasībām. 

Materiālu un konstrukciju piegādi uz objektu veic pa koplietošanas ceļiem saskaņā ar 
kustības shēmu, kuru Būvuzņēmējs norāda darbu veikšanas projektā. 
 

Smago un lielgabarīta kravu celšana un pārvietošana 
Objektā tiks veiktas smagu un lielgabarīta kravu celšanas un pārvietošanas. Būvuzņēmējam 
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Darbu veikšanas projektā jāizstrādā un jāuzrāda kravu pārvietošanas un stropēšanas shēmas. 
Objekta teritorijā nav konstatētas gaisvadu elektrolīnijas, bet ja nepieciešams, darbus ar 
celšanas mehānismiem 30 metru joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada, pirms darba 
sākšanas saskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu īpašnieku vai valdītāju (MK 2006.g. noteikumu 
Nr.982 11.punkts). 
 

Materi ālu un iekārtu glabāšana 
Piegādāto materiālu glabāšana notiek saskaņā ar materiālu un iekārtas ražotāja 

noteiktajiem glabāšanas noteikumiem. Materiālu glabāšanai būvlaukumā ir norobežota, 
attiecīgi aprīkota un apzīmēta atsevišķa teritorijas daļa. 
Būvuzņēmējam Darbu veikšanas projektā jāuzrāda materiālu glabāšanas vietas būvlaukumā, 
ja tādas būs nepieciešamas. 
  

2.5. Būvdarbu veikšana 

Būvdarbu vadība un uzraudzība 
“Lidlauka poldera slūžu pārbūves darbus veic sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja 

vadībā, ko ieceļ galvenais būvdarbu veicējs. 
Būvuzraudzību, pamatojoties uz līgumu, veic būvkomersants, kas reģistrēts 

būvkomersantu reģistrā un kuram ir tiesības sniegt pakalpojumus būvuzraudzības jomā, vai 
viens vai vairāki būvspeciālisti, kuriem ir atbilstoši būvprakses sertifikāti un kurus nodarbina 
būvniecības ierosinātājs, norīkojot par objekta būvuzraugiem.  

Autoruzraudzību, laikposmā pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz būves 
nodošanai ekspluatācijā, saskaņā ar pasūtītāja un būvprojekta izstrādātāja noslēgto līgumu 
veic būvprojekta vadītājs vai attiecīgo būvprojekta daļu vadītāji. 

Pasūtītājs atbilstoši normatīvajos aktos par darba aizsardzību noteiktajām prasībām 
nozīmē Darba aizsardzības koordinatoru projekta izpildes posmā. Ja būvdarbus veic vairāk 
nekā viens būvdarbu veicēji, pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības ierosinātājs norīko 
vienu vai vairākus darba aizsardzības koordinatorus. 

Būvuzņēmējam iespēju robežas jāsniedz visa nepieciešamā tehniskā palīdzība 
būvuzraugam, tehniskajam uzraugam, autoruzraugam un citiem attiecīgi nozīmētiem 
Pasūtītāja speciālistiem, lai tie varētu veikt nepieciešamos kontroles mērījumus un pārbaudes 
būvlaukumā. 
 

Būvdarbu veikšanas dokumentācija 
Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai: 
- Būvatļauja. 
- Būvprojekts. 
- Darbu veikšanas projekts. 
- Būvdarbu žurnāls.  
- Autoruzraudzības žurnāls. 
- Segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti. 
- Būvdarbu izpilddokumentācija – izpildshēmas, testēšanas pārskati, pārbaužu protokoli 
un formulāri. 
- Būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija. 
- Bīstamo vielu drošības datu lapas (DDL). 
- Darba drošības instruktāžas darba vietā žurnālam. 
Par būvobjektā veiktajiem darbiem regulāri tiek aizpildīts būvdarbu žurnāls.  
Katra darba procesa pieņemšanai jānotiek atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvuzrauga 
klātbūtnē. 
Veicot nākošajos darba posmos aizsegtu būvju un inženiertīklu daļu izbūvi, pēc iepriekšējā 
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posma darbu pabeigšanas jāsastāda segto darbu un/vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas 
aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas aizliegta. Sastādītos aktus reģistrē 
būvdarbu žurnālā. 

Jebkāda veida atkāpes no šī projekta ir saskaņojamas ar autoruzraugu. Izmaiņas 
Būvprojektā veic atbilstoši MK 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā. Saskaņotās 
izmaiņas ir reģistrējamas gan būvdarbu, gan autoruzraudzības žurnālā. 

Darbu izpildei pieļaujams izmantot tikai tādus materiālus, kas atbilst specifikāciju 
prasībām par kuru kvalitāti un atbilstību liecina materiālu atbilstības dokumenti. 
 

Darbu veikšanas projekts 
Pirms būvdarbu uzsākšanas objektā Būvuzņēmējs izstrādā un saskaņo ar Pasūtītāju 

Darbu veikšanas projektu (DVP).  
Darbu veikšanas projektu izstrādā atbilstoši LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts” 

un citu saistošo noteikumu prasībām, projektā paredzēto darbu veikšanai. Darbu veikšanas 
projektu izstrādā kopēju visam projektam.  

Izstrādājot DVP būvuzņēmējam ir jāizvēlas veicamo darbu tehnoloģiskie procesi, 
izpildes metodes, jāizstrādā detalizēts laika grafiks, kā arī jāizstrādā un jāsaskaņo ar 
attiecīgām institūcijām satiksmes organizēšanas plāns, ja būvdarbu izpildes laikā plānots 
ierobežot vai slēgt satiksmi ielās vai to posmos. 
 

Darbu veikšanas secība 
Darbu organizēšanu būvdarbu laikā jāveic tā, lai pēc iespējas mazāk tiktu traucēti 

apkārtējie iedzīvotāji un transporta kustība.  
Ja darbu izpildes laikā Būvuzņēmējam ir nepieciešama kādu ielu slēgšana, tad tas atsevišķi 
jāsaskaņo ar Pasūtītāju un jānorāda Darbu veikšanas projektā. Ja darbu izpildes laikā 
Būvuzņēmējam ir nepieciešama kādu komunikāciju vai aprīkojuma atslēgšana, tad tas 
jāsaskaņo ar komunikāciju īpašnieku un jānorāda Darbu veikšanas projektā. 

Darbu izpildi nosaka konstrukciju izbūves tehnoloģiskā secība. Atsevišķus zemāk 
uzskaitītos darbus dažādās darba zonās veic vienlaicīgi. Darbu veikšanas projekta ietvaros 
būvuzņēmējs izstrādā detalizētu būvdarbu tehnoloģisko secību kalendārajā grafikā. 
Secīgi veicama visu betona un dzelzsbetona konstrukciju izbūve, tai skaitā veidņošanas, 
stiegrošanas, betonēšanas, betona kopšanas un atveidņošanas darbi, un apkalpes ceļa izbūves 
darbi.  

Pēc visu darbu procesu pieņemšanas, būvuzņēmējam ir jāpieaicina sertificēts 
mērnieks, kas veic izpildmērījumus. 

Pēc visu būvdarbu pabeigšanas objekts ir jāatbrīvo no materiālu atlikumiem, 
būvgružiem, informatīviem plakātiem un ceļa zīmēm, tehnikas u.tml. Būvlaukuma pilsētiņa 
jādemobilizē. Būvdarbu laikā visas skartās teritorijas ir jāsakopj, zālāji j ārekultivē un objekts 
kopumā ir uzrādāms Pasūtītāja pārstāvim un/vai būvuzraugam, kā rezultātā var tikt sagatavots 
apliecinājums par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā. 
Darbus objektā rekomendēts veikt sekojošā kārtībā: 
I. Sagatavošanās darbi: 
- Darbu veikšanas projekta izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju 
- Personāla instruktāža 
- Mobilizācija 
- Celtniecības bāzes ierīkošana 
II. Būvdarbi: 
- Būvlaukumu sagatavošana, ierobežošana un nožogošana. 
- Krūmu ciršana 
- Ģeodēzisko atbalsta punktu ierīkošana 
- Būves asu nospraušana 
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- Augsnes slāņa noņemšana vietās, kur tiks veidotas būvbedres, un tās pārvietošana uz 
pagaidu atbērtni 
- Pagaidu aizsargdambju izveide 
- Sūkņu uzstādīšana 
- Ierīču izvietojumu sausas būvbedres nodrošināšanai 
- Būvbedres rakšana 
- Esošo konstrukciju demontāža 
- Ieplūdes un izplūdes bloku izbūve 
- Regulatora izbūve 
- Būvbedres aizbēršana 
- Pagaidu aizsargdambju nojaukšana 
- Pievadkanāla un atvadkanāla pārbūve 
- Kāpņu izbūve 
- Apkalpes ceļa izbūve 
- Apzaļumošanas darbi 
- Remontaizvara izgatavošana 
- Remontklāja izgatavošana  
III. Pieņemšana ekspluatācijā: 
- Būvniecības laukuma sakārtošana 
- Būvdarbu izpildmērījumu veikšana 
- Objekta nodošana ekspluatācijā 
- Demobilizācija 
 

Būvuzņēmējs ņemot vērā savas tehniskās iespējas un pieejamos resursus var veikt 
izmaiņas būvniecības tehnoloģiskajā secībā un kartībā. Izmaiņas saskaņo ar Pasūtītāju un 
Projektētāju.
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2.6. Darbu izpildes kvalitātes kontrole 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katrai materiālu partijai, kuru paredzēts izmantot darba izpildei, jābūt atbilstības apliecinājumam. 

Paraugus ņem būvuzņēmējs saskaņā ar Darba programmā apstiprināto plānu. Būvuzņēmējam laikus jāinformē būvinženieris par plānoto 
paraugu ņemšanu, kā arī jānodrošina nepieciešamais aprīkojums paraugu ņemšanai un iesaiņošanai. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par pielietojamo būvdarbu tehnoloģiju un metožu atbilstību projekta prasībām. 

Būvuzņēmējam ir pienākums dokumentēt visu būvdarbu gaitu. Dokumentācija ir jāglabā atbilstoši normatīvu prasībām. Visa būvdarbu 
dokumentācija pievienojama izpilddokumentācijai tai skaitā tai skaitā izpilduzmērījumi. Izpilduzmērījumi sagatavojami dwg formātā. 
 
Kvalitātes kontroles programma              Tabula Nr. 1 
# Darbu apraksts Tehniskās prasības Pieņemšanas kritēriji P ārbaudes veicējs Apstiprinoši dokumenti 
1.  Ģeodēziskie darbi Būvprojekts LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā" 

MK Nr.497 „Vietējā ģeodēziskā tīkla 
noteikumi” 

Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 

Būvdarbu žurnāls  
Izpildshēmas 

2.  Monolīts betons     
2.1.  Betona virsmu 

sagatavošana 
Būvprojekts Būvprojekts  Būvdarbu vadītājs  

Būvuzraugs 
Autoruzraugs 

Būvdarbu žurnāls 
Segto darbu akti 
 

2.2 Enkuru uzstādīšana Būvprojekts LVS EN 13670:2012 „Betona konstrukciju 
izgatavošana” 

Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 
 

Būvdarbu žurnāls 
Segto darbu akti 
Būvizstrādājumu atbilstību 
apliecinoša dokumentācija 

2.3.  Stiegrojuma montāža Būvprojekts  LVS EN 13670:2012 „Betona konstrukciju 
izgatavošana” 
LVS EN 10080:2006L „Tērauds betona 
stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. 
Vispārīgi” 
LVS 191-1:2012 „Tērauds betona stiegrošanai. 
1. daļa: Metināmi un nemetināmi taisni stieņi, 
rituļi un attīta rituļa izstrādājumi. Tehniskie 
noteikumi un atbilstības novērtēšana” 

Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 
Autoruzraugs 

Būvdarbu žurnāls 
Segto darbu akti 
Būvizstrādājumu atbilstību 
apliecinoša dokumentācija 
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# Darbu apraksts Tehniskās prasības Pieņemšanas kritēriji P ārbaudes veicējs Apstiprinoši dokumenti 
2.4.  Iebetonējamo daļu 

montāža 
Būvprojekts  Būvprojekts Būvdarbu vadītājs  

Būvuzraugs 
Autoruzraugs 

Būvdarbu žurnāls 
Segto darbu akti 

2.5.  Veidņu uzstādīšana Būvprojekts 
Būvuzņēmēja darba 
organizācijas shēma 
un rasējumi 

LVS EN 13670:2012 „Betona konstrukciju 
izgatavošana” 
 

Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 

Būvdarbu žurnāls 
Segto darbu akti 
 

2.6.  Betonēšana Būvprojekts 
Būvuzņēmēja betona 
iestrādāšanas 
programma 
 

LVS EN 206: 2014 Betons. Tehniskie 
noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un 
atbilstība 
LVS 156 – 1: 2009 Betons. Latvijas standarta 
nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 
206-1. 1. daļa: Prasības klasifikācijai un 
atbilstības apliecināšanai 
LVS CEN/TS 12390-9:2006 Sacietējuša betona 
testēšana. 9.daļa: Salizturība. Atslāņošanās  
LVS EN 12390-3:2009 Sacietējuša betona 
testēšana . 3. daļa: Testa paraugu spiedes 
stiprība 

Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 
Neatkarīga 
būvmateriālu 
testēšanas 
laboratorija 
 

Būvdarbu žurnāls. Segto darbu 
akti. Izpildshēmas. 
Būvizstrādājumu atbilstību 
apliecinoša dokumentācija 
Testēšanas pārskati 

2.7.  Betona kopšana un 
aizsardzība 

Būvprojekts 
Būvuzņēmēja betona 
iestrādāšanas 
programma 

LVS EN 13670:2012 „Betona konstrukciju 
izgatavošana” 
LVS EN 1992-1-1:2005 A „2. Eirokodekss: 
Betona konstrukciju projektēšana - 1-1.daļa: 
Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām”. 

Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 
Autoruzraugs 

Būvdarbu žurnāls. Nozīmīgo 
konstrukciju pieņemšanas akti 
 

3.  Zemes darbi     
3.1.  Grunts un irdenās 

grunts izņemšana 
Būvprojekts. Būvprojekts  

LV UTN 90000064161-02-2008, Gultņu 
nostiprinājumu projektēšanu un būvdarbus – 
GULTŅU NOSTIPRINĀJUMI. 
SPECIFIKĀCIJAS UN PRASĪBAS 

Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 
Autoruzraugs 

Būvdarbu žurnāls 
Segto darbu akti 
. 
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# Darbu apraksts Tehniskās prasības Pieņemšanas kritēriji P ārbaudes veicējs Apstiprinoši dokumenti 
3.2.  Pagaidu dambja 

izbūve 
Būvprojekts  
 

Būvprojekts  
LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un 
hidrotehniskās būves" 

Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 

Būvdarbu žurnāls. Segto darbu 
akti. Būvizstrādājumu atbilstību 
apliecinoša dokumentācija. 

3.3.  Filtrācijas un lietus 
ūdens atsūknēšana 

Būvprojekts  
 

Tehniskais projekts 
. 

Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 

Būvdarbu žurnāls 
. 

3.4.  Grunts izņemšana 
būvbedrē un 
pamatnes grunts 
iestrāde ar jaunu 
grunti ar blīvēšanu 

Būvprojekts  
 

Būvprojekts  
LV UTN 90000064161-02-2008, Gultņu 
nostiprinājumu projektēšanu un būvdarbus – 
GULTŅU NOSTIPRINĀJUMI. 
SPECIFIKĀCIJAS UN PRASĪBAS  

Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 
 

Būvdarbu žurnāls. Segto darbu 
akti. Būvizstrādājumu atbilstību 
apliecinoša dokumentācija. 

4.  Nogāžu veidošana     
4.1.  Nogāžu stiprināšana 

ar zemes grunts 
uzbēršanu kārtās 

Būvprojekts  
 

Būvprojekts  
LV UTN 90000064161-02-2008, Gultņu 
nostiprinājumu projektēšanu un būvdarbus – 
GULTŅU NOSTIPRINĀJUMI. 
SPECIFIKĀCIJAS UN PRASĪBAS  

Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 

Būvdarbu žurnāls. Segto darbu 
akti. Būvizstrādājumu atbilstību 
apliecinoša dokumentācija 

4.2.  Nogāžu un pamatnes 
veidošana ar akmens 
šķembu 
apbetonējumu 

Būvprojekts  
 

Būvprojekts  
LV UTN 90000064161-02-2008, Gultņu 
nostiprinājumu projektēšanu un būvdarbus – 
GULTŅU NOSTIPRINĀJUMI. 
SPECIFIKĀCIJAS UN PRASĪBAS  

Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 

Būvdarbu žurnāls. Segto darbu 
akti. Būvizstrādājumu atbilstību 
apliecinoša dokumentācija 

5.  Plastmasa 
konstrukciju 
uzstādīšana 

Būvprojekts Būvprojekts Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 

Būvdarbu žurnāls. Segto darbu 
akti. Būvizstrādājumu atbilstību 
apliecinoša dokumentācija. 

6.  Stiklašķiedras 
izstrādājumu 
uzstādīšana 

Būvprojekts Būvprojekts Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 

Būvdarbu žurnāls. Segto darbu 
akti. Būvizstrādājumu atbilstību 
apliecinoša dokumentācija 

7.  Ceļa izbūve Būvprojekts Būvprojekts 
Ceļu specifikācijas 2017 

Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 

Būvdarbu žurnāls. Segto darbu 
akti. Būvizstrādājumu atbilstību 
apliecinoša dokumentācija. 
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2.7. Darba aizsardzības plāns 

Kopējie darba drošības un veselības aizsardzības pasākumi  
- Darbi objektā jāveic saskaņā ar Būvprojektu ievērojot MK noteikumos Nr.92 „Darba 
aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, MK noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 
un citos saistītajos normatīvajos dokumentos noteiktās drošības prasības. 
- MK noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteiktajos 
gadījumos, Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas, jāiesniedz Valsts darba inspekcijai 
iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu. 
- Organizējot darbus jāņem vērā, ka darbi tiks veikti apdzīvotā teritorijā.  
- Pirms darbu uzsākšanas visi projekta īstenošanā iesaistītie darbinieki iziet instruktāžu 
par darba aizsardzības jautājumiem, ugunsdrošības pasākumiem, ugunsdzēsības iespējām, 
līdzekļiem un evakuācijas ceļiem objektā. Darbinieki par izietu instruktāžu darba vietā 
apliecina ar parakstu instruktāžas žurnālā. 
- Visi darbinieki objektā ir jāiepazīstina ar Būvuzņēmēja izstrādāto Darbu veikšanas 
projektu un ar parakstu DVP apliecina, ka ir ar to iepazinušies. Darbu vadītājs ir atbildīgs par 
drošām darbu veikšanas metodēm un sev pakļauto brigādes locekļu uzraudzību, kā arī 
individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu darba laikā. 
- Darbu veikšanas zonas jānorobežo ar sarkanbaltu lentu un jāuzstāda nožogojums ar 
brīdinājuma zīmēm. Darba vietas jānodrošina ar informācijas plāksnēm (izmēros ne mazākām 
kā 60x45cm) ar šādu informāciju: ģenerāluzņēmēja nosaukums, apakšuzņēmēja nosaukums, 
darbu vadītāja vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs. 
- Medicīnisko aptieciņu izvietojumu norādīt Darbu veikšanas projektā, būvlaukuma 
ierīkošanas shēmās.  
- Ugunsdzēsības inventārs jāizvieto objektā labi redzamā vietā un jābūt viegli 
pieejamam. 
- Lai ugunsgrēka vai citu briesmu gadījumā būtu iespējams netraucēti atstāt 
būvlaukumu, visiem evakuācijas ceļiem jābūt brīviem, tos nedrīkst aizkraut ar būvmateriāliem 
vai tehniku. Sarežģītās būves vietās evakuācijas ceļiem jābūt norādītiem ar speciālām zīmēm.  
- Personāla un Uzņēmēja iekārtu un mehānismu evakuācijas kārtība un shēmas (avāriju, 
ugunsgrēku, dabas stihijas gadījumiem) jāiestrādā remonta zonu plānos.   
- Avāriju vai ugunsgrēka gadījumā uzņēmēja personālam, jāpaziņo par notikumu 
atbildīgajiem dienestiem un ja iespējams neitralizēt ugunsgrēku ar darba vietā esošiem 
līdzekļiem. Uzņēmēja personālam jāattālinās no bīstamās zonas, ievērojot elementārās 
drošības tehnikas prasības.  
- Notiekot nelaimes gadījumam ar personālu, pirmo medicīnisko palīdzību sniedz 
uzņēmējorganizācijas personāls, kas ir atbilstoši apmācīts. Nepieciešamības gadījumā 
vienlaicīgi izsaukt ātro palīdzību un par notikumu paziņot Pasūtītājam pa sekojošiem telefona 
numuriem: 
 Glābšanas dienests  - 112; 
 Pasūtītāja pārstāvis - tel. Nr. norāda Darbu veikšanas projektā. 
- Konstrukciju, iekārtu un detaļu demontāža/montāža jāveic saskaņā ar darbu 
uzdevumu. To pārvietošanu paredzēt ar celšanas iekārtām vai atbilstošas celtspējas rokas 
vinčām.  
- Darbus jāveic saskaņā ar darbu aprakstiem un darba drošības instrukcijām. Jāievēro 
iekārtu un instrumentu izgatavotāju ekspluatācijas un lietošanas instrukcijas.  
- Strādājot ar bīstamām vielām personāls jāiepazīstina ar materiālu drošības datu lapām 
un jāpilda tajās noteiktās prasības. 
- Ik dienas (kā arī pēc atsevišķiem darbiem dienas gaitā) jānodrošina darba vietu 
sakopšana. Atkritumi jāsavāc tiem paredzētajās tvertnēs un jāutilizē atbilstošā kārtībā pēc 
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nepieciešamības. Atkritumu savākšanas tvertnes un konteineru atrašanas vietas norādīt Darbu 
veikšanas projekta darba zonu plānos. 
- Ražošanas higiēna jānodrošina ar regulāru darba vietu sakopšanu, atbilstošu darbu 
organizāciju un nodrošinot darbiniekus ar individuāliem aizsardzības līdzekļiem tā samazinot 
putekļu, krāsu (citu ķīmisku vielu) kaitīgo ietekmi uz darbiniekiem. Darbiniekiem regulāri 
jāiziet medicīnisko pārbaudi, atbilstoši raksturīgajiem riska faktoriem un īpašiem darba 
apstākļiem. Darbinieki jāapgādā ar cimdiem, darba apģērbu, jānodrošina ar individuāliem un 
kolektīviem aizsardzības līdzekļiem, ķiverēm, aizsargbrillēm, respiratoriem, prettrokšņa ausu 
aizsargiem u.c. 
- Darba vietās smēķēt aizliegts. Par vietām, kurās atļauta smēķēšana, personālu informēt 
ievadinstruktāžā un instruktāžā konkrētajā darba vietā. 
- Lai novērstu strādājošo risku iegūt elektrotraumas, instrumentu konteineri ir jāsazemē. 
- Strādājot augstumā, obligāti jālieto drošības jostas (jostu nostiprināšanas vietai jābūt, 
fiksētai, stabilai un drošai). 
- Strādājot objektā drīkst izmantot tikai pārbaudītus palīglīdzekļus, kāpnes, drošības 
jostas, elektroinstrumentus, instrumentus, stropes, mērinstrumentus u.t.t. 
- Ugunsbīstamu darbu veikšanai izdalītajā darba zonā darbuzņēmējam jānoformē 
ugunsbīstamo darbu norīkojums, atbilstoši spēkā esošo ugunsdrošības noteikumu prasībām. 
- Veicot metināšanas darbus vai darbus, kuri saistīti ar atklātu uguni, redzamā vietā 
jāizvieto ugunsdzēšamie aparāti nepieciešamā daudzumā, ugunsdrošu pārklāju un pirmās 
palīdzības sniegšanai medicīnas aptieciņu. Darba vietas kontroli nodrošina vismaz četras 
stundas pēc ugunsbīstamo darbu beigām. 
- Veicot darbus ar mehānismiem vai zemes rakšanas darbus komunikāciju līniju 
aizsargjoslās darbus rakstiski saskaņot ar komunikāciju īpašnieku. 
 
Drošības noteikumi betonēšanas darbu laikā 
- Pirms betonēšanas darbu uzsākšanas būvuzņēmējs izstrādā un saskaņo betona 
iestrādāšanas programmu. 
- Veidņus, kas tiek izmantoti monolīta dzelzsbetona konstrukciju būvniecībai, 
jāizgatavo un jāizmanto atbilstoši veidņu projektam un darbu veikšanas projektam.  
- Veidņu noņemšanu var veikt tikai pēc tam, kad betons ir sasniedzis noteikto stiprību 
atbilstoši betona ieklāšanas tehniskajām specifikācijām.  
- Tērauda stiegrojuma griešana un locīšana tiek veikta specializētā laukumā. 
Stiegrojuma stieņi tiek uzstādīti ar rokām. Veicot stiegrošanas darbus, jāņem vērā stiegru 
esošais stāvoklis, ieskaitot svaru, temperatūru un stiegrojuma elementu formu.  
- Stiegrojuma karkasu elementi jāsasien saišķos, ņemot vērā to pacelšanas, uzglabāšanas 
un transportēšanas uz montāžas vietu nosacījumus. Stiegrojuma uzglabāšanas laikā 
jānodrošina saišķu stabilitāte.  
- Izmantojot manuālos elektrovibratorus, jāievēro šādas prasības:  

 vibratoru rokturiem jābūt aprīkotiem ar amortizatoriem, lai samazinātu vibrāciju līdz 
pieļaujamajam līmenim;  

 darba pārtraukumos un pārvietojot vibratorus no vienas darba vietas uz otru, tiem jābūt 
atslēgtiem no strāvas;  

 aizliegts nest vibratoru aiz šļūteņvada vai kabeļa;  
 pēc bloka betonēšanas darbu pabeigšanas visi izmantotie vibratori jāattīra no betona 

un jāpārbauda to tālākās izmantošanas iespēja.  
- Padodot betona maisījumu ar betona sūkņiem, nepieciešams pirms darbu uzsākšanas 
pārbaudīt visus betona padeves sistēmu ar hidraulisko spiedienu, lai pārbaudītu sistēmas 
hermētiskumu un betona padeves cauruļu šuvju stiprību, nodrošināt drošus sakarus starp 
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betona ieklāšanas vietu un betona sūkņu operatoru, pārbaudīt viengabalainību un caurules 
piekares stiprību.  
- Pirms betona maisījuma ieklāšanas ar vibrocauruli nepieciešams pārbaudīt visu 
vibrocaurules stiprinājumu drošību savā starpā un pie drošības virves.  
- Tvertnēm, kas paredzētas betona maisījumam, jāatbilst noteiktajiem standartiem; pilnu 
vai tukšu tvertņu pārvietošanu atļauts veikt tikai ar aizvērtu noslēgvārstu.  
- Ieklājot betonu no tvertnēm, attālumam starp tvertnes apakšējo malu un iepriekš 
ieklāto betonu jābūt vismaz 1,00 m, ja vien betona iestrādāšanas programmā nav noteikts 
citādi. 
 

Drošības noteikumi montāžas darbu laikā 
- Visi darbi saistībā ar mehāniskā aprīkojuma montāžu tiek veikti atbilstoši Latvijas un 
Eiropas standartu normatīvajām prasībām attiecībā uz drošības pasākumiem būvniecības 
laikā, kā arī saskaņā ar darbu veikšanas projekta prasībām konkrētā aprīkojuma montāžai. 
- Montāžas darbu zonā stingri aizliegts atrasties cilvēkiem, kas nav iesaistīti montāžas 
procesā. 
- Visiem montāžas instrumentiem, iekārtām un ierīcēm jābūt darba kārtībā un attiecīgi 
pārbaudītiem. Mērinstrumentiem jābūt attiecīgi kalibrētiem un/vai verificētiem ja to nosaka 
normatīvie dokumenti. 
- Diennakts tumšajā laikā montāžas darbu zonas un to piekļuves vietām jābūt 
izgaismotām atbilstoši normatīvajiem noteikumiem. Nedrīkst piegružot montāžas darbu zonu. 

Organizējot kravas celšanas un pārvietošanas darbus, atbildīgais par kravu celšanu ir 
atbildīgs par šādu minimālo drošības prasību ievērošanu: 
- Cilvēkiem aizliegts stāvēt zem paceltajām kravām, kā arī atrasties celtņa darbības zonā 
strēles pagriešanās brīdī; 
- Kravas celšanas un pārvietošanas vietā, kā arī uz kravas celtņiem nedrīkst atrasties 
personas, kurām nav tieša sakara ar veicamo darbu; 
- Aizliegts pacelt ar celtni kravas, kuru svars nav zināms, kuras ir piesalušas vai 
iespīlētas, kā arī kravas bez speciāli izgatavotiem stropēšanas mezgliem un zināmām 
stropēšanas metodēm; 
- Konstrukciju elementu (kravu) pacelšana, kuru svars ir tuvu celšanas mehānisma 
maksimālajai celtspējai, tiek veikts divos posmos:  
o Konstrukcija tiek pacelta līdz 200‐300 mm augstumam un 10 minūtes noturēta šajā 
pozīcijā, tikmēr tiek pārbaudīta celtņa stabilitāte, kā arī bremžu darbība;  
o Konstrukcija tiek uzstādīta projektētajā pozīcijā. 
- Ceļamās kravas pieāķēšanai jālieto stropes, kas atbilst paceļamās kravas svaram un 
jāņem vērā zaru skaits un slīpuma leņķis. Jāizvēlas stropes ar tik garām trosēm vai ķēdēm lai 
leņķis starp to zariem nepārsniegtu 90º leņķi;  
- Ceļot kravu tā vispirms jāpaceļ ne vairāk kā 200-300 mm augstumā un īslaicīgi 
jāaptur, lai pārbaudītu tās pieāķēšanas un iesaitēšanas pareizību, celtņa stabilitāti un bremžu 
darbību; 
- Stropētājs var atrasties līdzās kravai tās celšanas vai nolaišanas laikā, ja krava atrodas 
ne augstāk par 1 metru no tā laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropētājs; 
- Aizliegts iekraut vai izkraut materiālus no automašīnas, ja automašīnas kravas kastē 
vai kabīnē atrodas cilvēki, izņemot gadījumus, kad no kabīnes ir labi pārskatāms grīdas 
laukums. Krava netiek pārvietota virs transporta līdzekļa kabīnes un stropētājiem ir jābūt 
iespējai atiet drošā attālumā no kravas; 
- Pārvietojot kravu, tā jāpaceļ vismaz 0,5 m augstumā virs pārvietošanas ceļā esošajām 
iekārtām, kravas grēdām un līdzīgiem šķēršļiem. 
- Darbus ar celšanas mehānismiem 30 metru joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā 
vada, pirms darba sākšanas saskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu īpašnieku vai valdītāju. 
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Darba vides riska faktori un darba aizsardzības pasākumi     

# 
Darba vides riska 

faktori 

Kas var radīt risku 
nodarbināto drošībai un 

veselībai 

Vai ir 
(pastāv) 
noteikts 

darba vides 
riska faktors 

Riska faktoru 
samazināšanas vai 

novēršanas pasākumi 

nē jā 
I. Fizik ālie faktori      

1. Darba telpas un 
darba vietas 
apkārtne 
 

Darba telpu plānojums, 
platība, iekārta, 
transportēšanas un 
pārvietošanas maršruti, tīrība, 
kārtība u.c. 
 

 X Darbu plānojot tiek 
ņemti vērā darba zonas 
plānojums un platības 
ierobežojumi. Ievērot 
tīrību un kārtību 
objektā. 

2. Troksnis 
 

Mašīnas, darbs ar rokas 
instrumentiem un darba 
rīkiem, ventilācijas iekārtas, 
uzņēmuma vai iestādes 
iekārta u.c. 

 X Izsniegt strādniekiem 
trokšņu slāpētājus – 
austiņas vai ausu 
ieliktņi. 
 

3. Vibrācijas 
 

Darbs ar kustīgiem, 
rotējošiem, vibrējošiem rokas 
instrumentiem un vibrējošām 
mašīnām u.c.  

 X Noteikt pārtraukumus 
darba gaitā, izmantot 
pārbaudītus un 
lietošanai derīgus 
elektriskos un 
pneimatiskos 
instrumentus. 

4. Apgaismojums 
 

Darba vietu, eju, mašīnu, 
darbagaldu u.c. objektu 
apgaismojuma apstākļi 

 X Nodrošināt pietiekamu 
apgaismojumu, tajā 
skaitā pārvietojamo 
apgaismojumu katrā 
darba vietā vai jebkurā 
citā vietā, kur var 
atrasties darbinieki. 

5. Darbs ārpus 
telpām 

Darbs āra apstākļos, 
meteoroloģiskie apstākļi, 
intensīvs saules starojums, 
pazemināta temperatūra 
aukstajā gada laikā 

 X Noteikt pārtraukumus 
darba gaitā. Nodrošināt 
darbiniekus ar 
atbilstošiem 
specapģērbiem un 
apaviem. 

6. Starojums 
(jonizējošs/nejoni
zējošs) 

Rentgena iekārta, 
elektromagnētiskā lauka, 
lāzera starojuma iekārtas u.c. 

X  Noteikt pārtraukumus 
darba gaitā. 

7. Darbs uz/pie 
ūdens 

Iespēja noslīkt  X Nodrošināt darbiniekus 
ar glābšanas vestēm. 
Darbus veic min. 3 
cilvēku grupā. 

8. Paaugstināts 
apkārtējās 
atmosfēras 
spiediens 

Ūdenslīdēju darbs X  Noteikt pārtraukumus 
darba gaitā. Izmantot 
pārbaudītu un lietošanai 
derīgu ūdenslīdēju 
aprīkojumu. Nodrošināt 
medicīnisko uzraudzību. 

9. Darbs augstumā Iespēja nokrist no augstuma  X Izmantot drošības 
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sistēmas, drošības 
virves un ķiveres. 

II. Fiziskie faktori 
(biomehāniskie) 

     

10. Smags darbs Fiziski sasprindzināts darbs, 
smagu priekšmetu celšana un 
nešana, atkārtota smagu 
priekšmetu celšana, smagu 
priekšmetu vilkšana un 
stumšana u. Tml. 

 X Ievērot rekomendācijas 
smagu priekšmetu 
celšanai. Priekšmetu 
pārvietošanai izmantot 
trices, vinčas, ratiņus 
u.c. 

11. Darba pozas, 
statiskas pozas 

Sēdus, ejot, stāvus, guļus, 
tupus. 

 X Noteikt pārtraukumus 
darba gaitā. 
Pārtraukumos vingrot. 

III. Psiholoģiskie un 
emocionālie 
faktori 

    

12. Darba laika 
deficīts 

Izpildāmais darbs saistīts ar 
papildu piepūli 

 X Savlaicīga darbu 
izpildes laika grafika 
plānošana un 
saskaņošana. Darbu 
izpildes laika grafika 
termiņu ievērošana. 

IV. Putekļu aerosoli     
13. Metināšanas 

aerosoli, metālu, 
sakausējumu un 
krāsu putekļi 

Metināšana, griešana, 
krāsošana, virsmu attīrīšana.  

 X Ierīkot sūcējvedināšanu, 
izmantot individuālos 
aizsardzības līdzekļus 
(respiratorus, cimdus), 
metinātājiem izmantot 
aizsarg maskas ar 
nomaināmiem filtriem. 
Organizēt papildus 
pārtraukumus darba 
gaitā. Organizējot 
krāsošanas darbus darbu 
vadītājam raudzīties, lai 
krāsošanas darbu laikā 
darba vietā atrastos tikai 
krāsotāji. 

V. Ķīmiskie faktori     
14. Krāsu un  

šķīdinātāju  
izgarojumi 

Krāsošana, virsmu attīrīšana.  X Ierīkot sūcējvedināšanu, 
izmantot individuālos 
aizsardzības līdzekļus 
(respiratorus, cimdus). 
Organizēt papildus 
pārtraukumus darba 
gaitā. Organizējot 
krāsošanas darbus darbu 
vadītājam raudzīties, lai 
krāsošanas darbu laikā 
darba vietā atrastos tikai 
krāsotāji. 

VI. Bioloģiskie 
faktori 

    

15. Ērces un citi 
kukaiņi  

Darbi, kuros nodarbinātais ir 
tiešā saskarē kukaiņiem. 

 X Vakcinācija. 
Personīgās higiēnas 
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normas. 
Izmantot repelentus – 
vielas kukaiņu 
atbaidīšanai. 

VII
. 

Traumatisma 
riska faktori  

  X  

16. Rokas darbarīki Ciršanas, griešanas, urbšanas 
u.c. apstrādes veidu rokas 
darbarīki un rokas mehāniskie 
darbarīki, mehanizēti 
instrumenti 

 X Izmantot pārbaudītus un 
lietošanai derīgus 
instrumentus. Lietot 
individuālos drošības 
līdzekļus (brilles, 
aizsarg maskas, ķiveres, 
apavi). 

17. Paklupšanas, 
pakrišanas iespēja 

Nelīdzens grīdas segums, 
slidens grīdas segums, dažādi 
šķēršļi 

 X Nodrošināt darbiniekus 
ar atbilstošiem 
specapģērbiem un 
apaviem. 

18. Krītoši priekšmeti Darbs ar celšanas 
mehānismiem 

 X Ievērot noteikumus 
darbā ar celšanas 
mehānismiem. Lietot 
individuālos drošības 
līdzekļus (ķiveres, 
apavus). 

19. Transportlīdzekļa 
vadīšana 

Transportlīdzekļa vadītāja 
darbs 

 X Noteikt pārtraukumus 
darba gaitā. 

20. Elektrospriegums Darbs ar elektriskajiem rokas 
instrumentiem 

 X Ievērot elektrisko rokas 
instrumentu 
ekspluatācijas 
noteikumus.  

 
 

2.8. Vides aizsardzības pasākumi 
- Būvuzņēmējam jāievēro Jelgavas reģionālas vides pārvaldes Tehniskie noteikumi. 
Būvuzņēmējam atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem 
un nolikumiem jāveic aktīvi pasākumi to ievērošanas jomā; 
- Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, īpaši jārūpējas par jebkādu būvgružu uztveršanu un 
savākšanu. Nav pieņemama nekāda būvlaukuma vietas, pievedceļa vai darbu veikšanas 
platības un īpaši ūdens piesārņošana. Būvgruži jāizved uz sertificētām būvgružu savākšanas 
vietām - uzņēmumiem, kam ir atļaujas atkritumu apsaimniekošanai. Būvniecības laikā 
radušos atkritumu apsaimniekošanu nepieciešams veikt saskaņā ar 18.11.2011 ”Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma” prasībām; 
- Atkritumus no darba vietām Būvuzņēmējs novāc katru dienu un  savāc savās tilpnēs, 
kuru izvietojumu norāda Darbu veikšanas projektā. Būvuzņēmējs organizē atkritumu 
izvešanu. Eļļas, eļļainos šķidrumus, petroleju, šķīdinātājus, attaukotājus, skābes, būvgružus 
Būvuzņēmējs savāc savās tilpnēs un organizē to utilizāciju atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām. 
- Būvuzņēmējam jāveic dalīta atkritumu savākšana, nodalot atsevišķi sadzīves, 
būvniecības un bīstamos atkritumus. Bīstamie atkritumi jāsavāc dalīti, katrs veids atsevišķi, 
atbilstoši atkritumu klasifikatoram. 
- Būvlaukumā jābūt operatīvi pieejamiem eļļas absorbentu materiāliem un līdzekļiem. 
- Būvuzņēmējam jāpielieto tikai tādas celtniecības metodes, kuras iekļauj sevī visus tos 
nepieciešamos pasākumus, kas novērš apkārtējas vides pasliktināšanas iespējas trokšņu, 
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smārda, vibrāciju u.tml. rezultātā attiecībā pret strādniekiem, apkārtējiem iedzīvotajiem, 
gājējiem, autovadītājiem u.c., Jālieto tādas darba metodes, kas netraucē apkārtējiem 
iedzīvotājiem un neatstāj nekādu kaitīgu ietekmi. Darbu veikšanas projektā jāietver detalizēti 
pielietojamo metožu apraksti (tehnoloģiskās kartes); 
- Pēc būvdarbu pabeigšanas teritorijas jāsakopj; 
- Darbu izpildē aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai smērvielu noplūdēm; 
- Mehanizētie darbu procesi jāorganizē tā, lai ar vienu un to pašu iekārtu varētu paveikt 
pēc iespējas vairāk darbu procesu, tādējādi samazinot tehnikas vienību skaitu objektā, kas 
savukārt būtiski nepalielina trokšņu līmeni, kas mazāk traucētu apkārtējiem iedzīvotājiem; 
- Ja darbu veikšanas trokšņa līmenis pārsniedz 55 dB, tad attiecīgās darbības veicamas 
tikai dienas laika (no plkst. 7.00 līdz plkst. 19.00); 
- Lai nodrošinātu pārdomātu un apkārtējo vidi saudzējošu darbu veikšanu objektā, 
objektam tiek veikta provizoriska vides jūtīgo faktoru noteikšana. Šie faktori ir jāņem vērā 
nosakot videi draudzīgu darba metožu izvēlē un izmantošanā.  
Noteiktie paaugstinātas vides bīstamības faktori: 

1. Vides faktors. Būvniecības laikā radošos atkritumu apsaimniekošana 

Apraksts 

Būvniecības darbu laikā rodas dažāda veida atkritumi, gan būvniecības atkritumi, 
sadzīves atkritumi, bīstamie atkritumi. 

Vides aizsardzības pasākums 

- Procesa īstenošanas gaitā dalīti vākt sadzīves, būvniecības un bīstamos atkritumus. 
Atkritumus uzglabāt tam speciāli paredzētā vietā, nodrošinot konteineru 
marķēšanu. konteineros. Atkritumu konteineru izvietojums ir jānorāda Darbu 
veikšanas projekta Būvlaukuma ierīkošanas shēmā. 

- Būvgružu izvešanu no būvlaukuma jāorganizē periodiski un savlaicīgi. Būvgruži 
jāizved uz sertificētām būvgružu savākšanas vietām - uzņēmumiem, kam ir 
atļaujas atkritumu apsaimniekošanai. 

- Ja objekta būvniecības laikā rodas bīstamās ķīmiskās vielas (eļļa, eļļu saturoši 
kabeļi vai iekārtas, eļļainas lupatas, krāsu bundžas, utt), šie atkritumu jāsavāc 
atsevišķi no parastiem cietiem būvgružiem, kuri rodas darbu  īstenošanas laikā.  

2. Vides faktors. Ķīmisko vielu, eļļas uzglabāšana un lietošana 

Apraksts 

Būvniecības laikā tiks uzglabātas, pielietotas un/vai izmantotas ķīmiskās vielas un eļļas. 

Vides aizsardzības pasākums 

- Uzglabāt ķīmiskās vielas un eļļas tiem paredzētā iepakojumā, nodrošinot atbilstošu 
marķējumu. 

- Ķīmisko vielu un eļļas uzglabāšanai izvēlēties vietu ar neuzsūcošu grunti un 
aizsargātu no nokrišņiem. 

- Ķīmisko vielām un eļļām ir jābūt pieejamām Materiālu Datu Drošības Lapām 
(MDDL), kuras ir jāpieprasa no Piegādātājiem (pārdevējiem). MDDL jāatrodas 
objektā, pie būvdarbu vadītāja. 

- Lietojot ķīmiskās vielas, izmantot nepieciešamos individuālos aizsardzības 
līdzekļus. 

- Izlietotos ķīmisko vielu un eļļas iepakojumus ir jāsavāc atsevišķi no citiem un 
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jānodod atkritumu apsaimniekotajam. 

3. Vides faktors. Notikusi noplūde 

Apraksts 

Notikusi ķīmisko vielu, eļļas noplūde. 

Vides aizsardzības pasākums 

- Izmantojot absorbējošus materiālus (absorbentus, lupatas, sausas smiltis) censties 
pēc iespējas visu  noplūdušo materiālu savākt. Gadījumā, ja noplūde notikusi uz 
zemes, zemes slāni, kurā ir noplūde – savākt un nogādāt bīstamo atkritumu 
konteinerā. 

 

 
 
 
DOP daļas vadītāja 1. kārtai ______________________ Vineta Alekna-Bērziņa 
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Būvdarbu plāns

M1:500

    Piezīmes:

1. Rasējumu lasīt kopā ar būvprojekta sējumu Nr.1 un 2.

2. Visas augstuma atzīmes un izmēri doti metros.

3. Būvlaukumu pa visu perimetru norobežot ar sarkanbaltsarkanu lentu.

4. Pēc būvdaru pabeigšanas pagaidu ceļa un laukuma zona rekultivējama.

5. Grunts atbērtnes vieta nav rasējumā norādīta, to pirms darbu uzsākšanas

ierādīs Pasūtītājs.

6. Būvuzņēmējam ir jāizstrādā darbu veikšanas projekts (DVP), kurā precīzi

norādītas materiālu un tehnikas novietnes, citi ar darbu veikšanu saistīti objekti,

zonas un informācija.

7. Satiksmes organizācijas risinājumi iekļaujami DVP sastāvā.

8. Ja nepieciešamas papildus būvju piesasietes, tad nolasīt no elektroniskā

rasējuma.

9. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS-2000,5.

10. Būvdarbu plāns sastādīts pamatojoties uz SIA ĢEOMETRS 25.05.2017.

sastādītā topogrāfiskā plāna.

Objekta izvietojuma shēma
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Pasūtītājs:

Projektēja

Būvprojekta daļas vadītāja

Objekts:

Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. Datums

Rasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052

Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Būvdarbu plāns

BP DOP-1388-T17 24.11.2017300-HT17

Jelgavas pilsētas dome

1:500

inženieru birojs

KURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003

Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" 

K.Dikmanis

V.Alekna-Bērziņa

    Apzīmējumi:

    Asis

    Ūdens līmenis

Būvdarbu zonas robežas

Apkalpes ceļs

Apžaļumošanas zona

Pagaidu ceļa un laukuma zona

Tehnikas kustības ceļš un virziens

Poldera slūžu būvbedres robežas

Ģeoloģiskais urbums URB.1+CTP1, kas

attēlots rasējumā Nr. BK-2

Krūmu ciršana

Būvlaukuma aprīkojums:

1. Tualete

2. Instrumentu noliktava

3. Sadzīves telpas

4. Ofisa telpas

5. Būvgružu konteiners

6. Aprīkota smēķētava

7. Materiālu uzglabāšanas un sagatvošanas laukums

8. Ugundzēsības inventārs

9. Pirmās palīdzības aptieciņa

10. Būvtāfele

1

Būvlaukuma aprīkijums

Mobilais nožogojums

Pārbūves laikā ir paredzēts nojaukt

esošo poldera slūžu mezglu un

uzbūvēt jaunu. Pārbūves laikā slūžu

darbību aizvietot ar sūkņiem.

Nojaucamās būves skatīt šī

būvprojekta 1. sējuma topogrāfijā.

Ievērot satiksmes organizācijas

shēmu, kas dota rasējumā DOP-2.

Celtņa darbības zona

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu

normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītāja:              Vineta Alekna-Bērziņa,

                                                    sertifikāts Nr. 3-00934

Datums

Paraksts

Rasējumu saraksts

Nr.p.

k.

Rasējuma nosaukums

Rasējuma

Nr.

1 Būvdarbu plāns

DOP-1

2 Satiksmes organizācijas shēmas

DOP-2

Būvprojekta vadītājs J.Krūkliņš

“Lidlauka poldera slūžu pārbūves darbi

veicami 01.10.2014 likuma „Būvniecības likums” un MK noteikumos

Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajā kartībā, ievērojot papildus

saistošo normatīvu norādes specializētai būvniecībai:

- MK noteikumi Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju

būvnoteikumi”.

Veicot būvdarbus, jāievēro sekojošu normatīvo dokumentu prasības:

- LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”

- 05.02.1997 likums “Aizsargjoslu likums”;

- LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”;

- MK noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”;

- MK noteiktumiem Nr. 421 - "Noteikumi par darba vietu

aprīkošanu uz ceļiem."

- 18.11.2011 likums ”Atkritumu apsaimniekošanas likums”;

- MK noteikumi Nr.199 „Būvniecībā radušo atkritumu un to

pārvadājumu uzskaites kārtība”;

- MK noteikumi Nr.484 “Bīstamo atkritumu

uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un

pārvadājumu uzskaites kārtība”;

- MK noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un

īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;

- 01.01.2002 likums „Darba aizsardzības likums”;

- MK noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot

būvdarbus”;

- MK noteikumi Nr.526 ”Darba aizsardzības prasības, lietojot darba

aprīkojumu”;

- MK noteikumi Nr.359 ”Darba aizsardzības prasības darba vietās”;

- MK noteikumi Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības

kārtība”;

- Citi saistoši, Latvijas Republikā un Jelgavas novadā spēkā esoši,

noteikumi un prasības projekta paredzēto darbu veikšanai.

Būvdarbu laikā ievērot tehniskajos noteikumos ietvertās prasības.

Būvprojektā ir minēti galvenie standarti un noteikumi projekta izstrādes

brīdī. Būvuzņēmējam, uzsakot būvdarbus, ir jāievēro spēka esošas to

jaunākās versijas.

1.



Pasūtītājs:

Projektēja

Pārbaudīja

Objekts:

Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. Datums

Rasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052

Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Satiksmes organizācijas shēmas

BP DOP-2388-T17 24.11.2017300-HT17

Jelgavas pilsētas dome

-

inženieru birojs

KURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003

Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" 

A.Buķevics (Sert. Nr.20-4565)

V.Alekna-Bērziņa

2. Shēma. Ceļš ar 1 braukšanas joslu katrā virzienā. Slēgta viena braukšanas josla, divirzienu satiksmes organizēta ar luksoforu.
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Garennorobežojums - divpusīgi vadstatņi,
maks. 10m attālumā cits no cita.
Ieteicama divpusīga signāluguns uz katra
otrā vadstatņa.

Šķērsnorobežojums - barjera vai vienpusīgi
vadstatņi, maks. 2m attālumā cits no cita,
slīpumā 1:3 (pieļaujams 1:2) pret brauktuves
malu. Vismaz 3 vienpusīgas signālugunis.

Šķērsnorobežojums - barjera vai
vienpusīgie vadstatņi, maks. 2m attālumā
cits no cita, slīpumā 1:3 (pieļaujams 1:2)
pret brauktuves malu vai barjeru. Vismaz
3 vienpusīgas signālugunis.

Garennorobežojums - divpusīgie vadstatņi,
maks. 10m attālumā cits no cita, starp
vadstatņiem ieteicama signāllenta.
Ieteicama vienpusīga signāluguns uz katra
otrā vadstatņa.

1. Shēma. Ceļš ar 1 braukšanas joslu katrā virzienā. Slēgta viena braukšanas josla, divirzienu satiksmes organizēta ar ceļa zīmēm.

Piezīmēs:
1.Rasējumu lasīt kopā ar rasējumu DOP-1.
2. Shēma sastādīta pamatojoties uz LR Ministru kabineta noteiktumiem Nr. 421 -
"Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem."
3. Apzīmējuma līnijas uz zīmju novietojumi atmērāmi metros no nosacīti dotajām 0 vietām.
4. Ceļa zīmes plānā ir izvietotas shematiski.
5. Būvdarbu laikā nodrošināt gājēju ietvi min 1.5m platu ( atļauts samazināt līdz 1.0m, ja
gājēju plūsma maksimālā intensitāte nav lielāka par 300 cilvēkiem stundā un pagaidu ietves
garums nav lielāks par 10m), nepieciešamības gadījumā ietvi norobežot ar palīgbarjeru.
Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikā
jāsaskaņo ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" Jelgavas nodaļu, Jelgavā.
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3. 2.kārta “Ūdens novades sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā un 
Slokas ielas novadgrāvja pārbūve” 

3.2. Skaidrojošais apraksts 

Esošās situācijas apraksts 
Teritorijas hidroģeoloģiskos apstākļus galvenokārt ietekmē atrašanās vieta, 

ģeomorfoloģiskās īpatnības un hidrogrāfiskais tīkls, izvietojums Lielupes tuvumā. 
Gruntsūdens iegulas dziļums izpētes darbu laikā (2017. gada augustā) fiksēts 1.0 – 4.4 m 
dziļumā no zemes virsmas jeb absolūtajās augstuma atzīmēs +0.0 – 2.2 m vjl. 

Jelgavas Lidlauka polderis ir norobežots ar dambjiem. Galvenā noteka iziet uz poldera 
DA stūri, kur caur aizbīdņu mezglu ūdeņi tiek novadīti Driksā. Apsekošanas gaitā apskatīti 
grāvji tikai pie sistēmas izplūdes Driksā. Grāvja posms pie aizbīdņu mezgla (N-1) veidots kā 
uzkrājbaseins ar virsplatumu ~15m un dibena platumu 7-8m. Šis posms ir 290m garš, kam pa 
viru uzstādīta PE caurteka Ø700mm. Grāvis piesērējis ar biomasu, krasti apauguši ar 
krūmiem. 

Grāvji N-1 un N-3 ir pastāvīgi applūduši, jo nav nodrošināts garenkritums un 
iebūvētās caurtekas nav nepieciešamajā dziļumā. Nepieciešams novākt apaugumu, iztīrīt 
biomasas nosēdumus gultnē. 

Kolektoram K-1 Ø1000mm, kas šobrīd novada ūdeņus no grāvja N-3 uz Driksu, laika 
gaitā demontēts aizbīdņu mezgls, kas pavasara palos rada avārijas situāciju, jo ūdens no 
Lielupes un Driksas plūst uz mazdārziņu rajonu un tam pieguļošajām teritorijām.  

Grāvju sistēma mazdārziņu rajonā un ap to ir veidota kā susinātājgrāvju tīkls, kas tiek 
novadīts tālāk uz novadgrāvi. Grāvju N-4, ÷ N-6 un S-2 ÷ S-4 garenslīpumi nenodrošina 
normālu sistēmas darbību. Grāvjos izbūvētās caurtekas atrodas dažādās augstuma atzīmēs 
(attiecībā pret nepieciešamo slīpumu normālai ūdens novadei). Vietām caurtekas piesērējušas. 
Redzams, ka caurtekas zem iebrauktuvēm iebūvētas patvaļīgi, neņemot vērā grāvja 
garenkritumus un caurteku iebūves nepieciešamos kritumus. 

Novadgrāvis N-7 periodiski kopts, tomēr tam nav nepieciešamā profila un 
garenslīpuma. Caurteku iebūves atzīmes nenodrošina plūstošu ūdens novadi. Grāvis ar 
caurteku Ø500mm savienots ar Atmodas ielas kolektoru, pa kuru ūdeņi nonāk Driksā. 

Būves apsekošanas atzinumu skatīt 1.sējumā.  
 

Vispār īgais darbu apjoms 
Detalizētu darbu apjomu sarakstu skatīt Būvprojekta Vispārīgajā daļā. 
2.kārtas “Ūdens novades sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā un Slokas ielas novadgrāvja 
pārbūve” vispārīgais darbu apjoms:  
- Mobilizācija un sagatavošanās darbi objektā 
- Materiālu un konstrukciju piegāde uz objektu 
- Piketāžas nospraušana dabā 
- Apauguma novākšana 
- Ekskavatora ceļa ierīkošana 
- Grāvju pārtīrīšana 
- Būvbedres rakšana caurtekām 
- Esošo konstrukciju demontāža 
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- Caurteku iebūve 
- Būvbedres aizbēršana 
- Ceļa segas atjaunošana 
- Apzaļumošanas darbi 
- Objekta izpildmērījumu veikšana 
- Objekta nodošana ekspluatācijā 
- Demobilizācija. 
  

3.2. Galvenie noteikumi un normatīvi būvdarbu organizēšanai 
Ūdens novades sistēmas sakārtošanas 1.līnijas rajonā un Slokas ielas novadgrāvja pārbūves 
darbi veicami 01.10.2014 likuma „Būvniecības likums” un MK noteikumos Nr.500 
„Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā, ievērojot papildus saistošo normatīvu norādes 
specializētai būvniecībai:  
- MK noteikumi Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”. 
Veicot būvdarbus, jāievēro sekojošu normatīvo dokumentu prasības: 
- LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” 
- 05.02.1997 likums “Aizsargjoslu likums”; 
- LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”, 05.11.2014; 
- MK noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”, 01.09.2016; 
- 18.11.2011 likums ”Atkritumu apsaimniekošanas likums”; 
- MK noteikumi Nr.199 „Būvniecībā radušo atkritumu un to pārvadājumu uzskaites 
kārtība”, 01.05.2014; 
- MK noteikumi Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, 
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”, 09.07.2011; 
- MK noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras 
padara atkritumus bīstamus”, 27.04.2011 ; 
- 01.01.2002 likums „Darba aizsardzības likums”; 
- MK noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, 01.03.2003; 
- MK noteikumi Nr.526 ”Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”, 
13.12.2002; 
- MK noteikumi Nr.359 ”Darba aizsardzības prasības darba vietās”, 01.01.2010; 
- MK noteikumi Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”, 01.10.2014; 
- Citi saistoši, Latvijas Republikā un Jelgavas novadā spēkā esoši, noteikumi un 
prasības projekta paredzēto darbu veikšanai. 
Būvdarbu laikā ievērot tehniskajos noteikumos ietvertās prasības. 
Būvprojektā ir minēti galvenie standarti un noteikumi projekta izstrādes brīdī. 
Būvuzņēmējam, uzsākot būvdarbus, ir jāievēro spēkā esošas to jaunākās versijas. 
  

Darbu izpildes kalendārais plāns 
Meliorācijas sistēmas darbu termiņus nosaka darbu izpildes tehnoloģiskā secība un 

Pasūtītāja noteiktie termiņi. Meliorācijas sistēmas pārbūvi var veikt pēc pavasara palu beigām. 
Darbu veikšanas projekta ietvaros Būvuzņēmējs izstrādā detalizētu darbu izpildes kalendāro 
plānu. 
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3.3. Būvniecības laukuma organizācija 

Būvlaukuma organizācijas shēma 
Būvdarbu plānu skatīt Darbu organizēšanas projekta rasējumā Nr. DOP-01 „Darbu 

organizācijas plāns”. Norādītā vieta būvlaukumam ir rekomendējoša. Būvuzņēmējam, 
izstrādājot Darbu veikšanas projektu, jāsaskaņo būvniecības ciematiņa atrašanās vieta ar 
Pasūtītāju.  
Pirms darbu uzsākšanas zemes īpašnieks nodod būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu, 
sastādot būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu 
ievērošanu. Būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos 
saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju īpašniekiem. 

Būvniecības laukums ietver teritoriju, kurā izvietotas pagaidu ēkas, būvmateriālu 
nokraušanas un uzglabāšanas laukumi. 

Teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas: 
 Pārvietojamā biotualete 
 Būvdarbu vadītāja vagoniņš 
 Sanitāri - higiēnisko telpu vagoniņš 

Vagoniņā ir jābūt medicīnas aptieciņai ar visiem nepieciešamiem līdzekļiem pirmās 
palīdzības sniegšanai un ugunsdzēšamajam aparātam. 

Vagoniņi un mehānismi tiek izvietoti tā, lai nodrošinātu tehnikas piebraukšanu visiem 
darbu veikšanas laukumiem. 

Būvuzņēmējs nodrošina būvlaukumu un celtniecības bāzes ūdensapgādi un 
elektroapgādi. 

Visas būvlaukuma darba zonas un teritorijas, kas saistītas ar darbu veikšanu, jāuztur 
kārtībā visā būvniecības laikā. Visos laukumos jāizvieto konteineri atkritumu savākšanai. 
Regulāri jāizved visi materiālu pārpalikumi, atkritumi un būvgruži, ja tādi radušies. Pēc darbu 
pabeigšanas būvlaukums jāsakārto tādā kārtībā, kādā tas bija pirms tam. Visi pārpalikušie 
materiāli, kas radušies šo darbu veikšanas rezultātā, ir jāizved no būvlaukuma. 
 

Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana 
Būvuzņēmējs uz būvlaukuma robežas izvieto būvtāfeli (informācijas plāksni) par 

būvdarbu veikšanu, norādot objekta nosaukumu, ģenerāluzņēmēja nosaukumu, 
apakšuzņēmēja nosaukumu, veicamos darbus, atbildīgā darbu vadītāja vārdu, uzvārdu, mobilā 
telefona numuru un citu informāciju atbilstoši noteikumu prasībām. 

Būvuzņēmējs Darbu veikšanas projekta ietvaros izstrādā un saskaņo norobežojumu un 
citu drošības pasākumu shēmas, kas atbilst drošai darbu izpildei strādājot pie ūdens, atbilstoši 
spēkā esošiem drošības tehnikas noteikumiem un vides aizsardzības prasībām. 

Būvuzņēmējs norobežo būvlaukumus, un apzīmē tos ar drošības zīmēm un 
uzrakstiem, kā arī veic pasākumus, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu būvlaukumā. 
Pie ieejām un iebrauktuvēm izvieto apbilstošas brīdinājuma, aizlieguma un drošības zīmes. 

Celtniecības bāzes norobežošanai izmantot pagaidu žogu no saliekamiem posmiem. 
Būvlaukuma darbu veikšanas zonas norobežo ar sarkanbaltu lentu. 
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Būvlaukuma aprīkojums  
Būvuzņēmējs Darbu veikšanas projekta ietvaros izstrādā un saskaņo nepieciešamā 

aprīkojuma drošības pasākumu shēmas, kas atbilst drošai darbu izpildei, atbilstoši spēkā 
esošiem drošības tehnikas noteikumiem. 

Process aptver visa nepieciešamā aprīkojuma piegādi, montāžu un demontāžu, kas 
nepieciešams drošai darbu veikšanai. 

Būvuzņēmēja rīcībā jābūt nepieciešamajiem materiāliem (absorbējošie paklāji, 
absorbējošās granulas) iespējamo naftas produktu noplūžu ierobežošanai un likvidēšanai. 
Aprīkojumam un materiāliem jābūt izvietotiem būvlaukumā.  
 

Būvlaukuma elektroapgāde un apgaismojums 
Mehānismu, elektroinstrumentu vai citu patērētāju darbināšanai nepieciešamās 

elektroenerģijas piegādi nodrošināšana Būvuzņēmējs. Vietās, kur tas ir tehniski iespējams, 
elektropieslēgumu nodrošina no esošajiem elektrotīkliem, vienojoties ar tīkla īpašnieku. 
Vietās, kur elektropieslēgums tehniski vai citu iemeslu dēļ nav iespējams, būvuzņēmējs 
nodrošina autonomu elektroapgādi ar pārvietojamo elektrostaciju(ām).  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par elektroenerģijas sadali no barošanas punkta atbilstoši 
savām vajadzībām, tostarp nodrošina nepieciešamo transformatoru, sadales ietaišu, 
aizsardzības ierīču, kabeļu, stabu u. c. elementu uzstādīšanu un apkopi. Sadales izveidei 
izmantotajiem materiāliem un aprīkojumam jāatbilst normatīvo dokumentu noteikumiem 

Lai nodrošinātu darbu veikšanu arī tumšajā diennakts laikā, celtniecības bāzes 
teritorijā un būvlaukumā būvuzņēmējs ierīko ārējo apgaismojumu. 
 

Ūdens apgāde 
Dzeramā ūdens  un higiēnai nepieciešamā ūdens piegādi nodrošina Būvuzņēmējs.  
Tehniskā ūdens piegādi no teritorijā esošā novadgrāvja vai upes nodrošina 

Būvuzņēmējs, uzstādot atbilstošas jaudas un ražības sūkņus. 
Nav pieļaujama teritorijas piesārņošana ar notekūdeņiem un kaitīgām vielām. 

 
Būvlaukuma apsardze 
Būvuzņēmējs nodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību apsardzi. 
Iekļūšana būvlaukumā ir atļauta Būvuzņēmēja personālam un būvniecības procesu 

kontrolējošām personām. 
 

Satiksmes organizēšana būvlaukumā 
Celtniecības materiālu, konstrukciju un iekārtu piegāde uz objektu tiek veikta pa 

koplietošanas ceļiem. 
Transporta kustība būvlaukumā un tā pievedceļos organizējama atbilstoši vispārējo 

ceļu satiksmes noteikumu prasībām. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju 

būvlaukumā un pievedceļos, cik tālu tas attiecas uz būvdarbiem un būvdarbu vietas 

aprīkošanu. 

Būvdarbu veikšanai ceļu nodalījuma joslā veikt nepieciešamos pasākumus paredzēt 

darbu veikšanas projektā un veikt būvlaukuma norobežošanu un apzīmēšanu atbilstoši MK 
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noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un LVS 

85:2010/A2:2014 “Ceļa apzīmējumi” prasībām. 

Darbi veicami tā, lai iedzīvotājiem/glābšanas dienestam/neatliekamajai palīdzībai būtu iespēja 

piekļūt pie īpašumiem pa ceļa vienu vai otru galu. Darba zonās, kur ceļam ir pieeja tikai pa 

vienu galu, darbi organizējami maksimāli īsā laika periodā. Iedzīvotāji un uzņēmumi, kas 

atrodas darbu zonā, rakstiski informējami 1 nedēļu pirms konkrētās darbu zonas izveides. 

Informācijā jānorāda iespēja apbraukt darbu zonu, vai arī no laika periodu kurā īpašums nebūs 

pieejams. Visi piebraucamie ceļi ir jāuztur tādā stāvoklī, kas nodrošina iedzīvotāju drošu 

piekļuvi saviem īpašumiem. 

Materiālu un konstrukciju piegādi uz objektu veic pa koplietošanas ceļiem saskaņā ar 

kustības shēmu, kuru Būvuzņēmējs norāda darbu veikšanas projektā. 

 
Smago un lielgabarīta kravu celšana un pārvietošana 
Objektā tiks veiktas lielgabarīta kravu celšana un pārvietošana. Būvuzņēmējam Darbu 

veikšanas projektā jāizstrādā un jāuzrāda kravu pārvietošanas un stropēšanas shēmas. 
Darbus ar celšanas mehānismiem 30 metru joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā 

vada, pirms darba sākšanas saskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu īpašnieku vai valdītāju (MK 
2006.g. noteikumu Nr.982 11.punkts). 

 
Materi ālu un iekārtu glabāšana 
Piegādāto materiālu glabāšana notiek saskaņā ar materiālu un iekārtas ražotāja 

noteiktajiem glabāšanas noteikumiem. Materiālu glabāšanai būvlaukumā ir norobežota, 
attiecīgi aprīkota un apzīmēta atsevišķa teritorijas daļa. 

Būvuzņēmējam Darbu veikšanas projektā jāuzrāda materiālu glabāšanas vietas 
būvlaukumā, ja tādas būs nepieciešamas. 
  

3.4. Būvdarbu veikšana 

Būvdarbu vadība un uzraudzība 
Ūdens novades sistēmas sakārtošanas 1.līnijas rajonā un Slokas ielas novadgrāvja 

pārbūves darbus veic sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā, ko ieceļ galvenais 
būvdarbu veicējs. 

Būvuzraudzību, pamatojoties uz līgumu, veic būvkomersants, kas reģistrēts 
būvkomersantu reģistrā un kuram ir tiesības sniegt pakalpojumus būvuzraudzības jomā, vai 
viens vai vairāki būvspeciālisti, kuriem ir atbilstoši būvprakses sertifikāti un kurus nodarbina 
būvniecības ierosinātājs, norīkojot par objekta būvuzraugiem.  

Autoruzraudzību, laikposmā pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz būves 
nodošanai ekspluatācijā, saskaņā ar pasūtītāja un būvprojekta izstrādātāja noslēgto līgumu 
veic būvprojekta vadītājs vai attiecīgo būvprojekta daļu vadītāji. 

Pasūtītājs atbilstoši normatīvajos aktos par darba aizsardzību noteiktajām prasībām 
nozīmē Darba aizsardzības koordinatoru projekta izpildes posmā. Ja būvdarbus veic vairāk 
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nekā viens būvdarbu veicējs, pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības ierosinātājs norīko 
vienu vai vairākus darba aizsardzības koordinatorus. 

Būvuzņēmējam iespēju robežās jāsniedz visa nepieciešamā tehniskā palīdzība 
būvuzraugam, tehniskajam uzraugam, autoruzraugam un citiem attiecīgi nozīmētiem 
Pasūtītāja speciālistiem, lai tie varētu veikt nepieciešamos kontroles mērījumus un pārbaudes 
būvlaukumā. 
 

Būvdarbu veikšanas dokumentācija 
Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai: 

- Būvatļauja. 
- Būvprojekts. 
- Darbu veikšanas projekts. 
- Būvdarbu žurnāls.  
- Autoruzraudzības žurnāls. 
- Segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti. 
- Būvdarbu izpilddokumentācija – izpildshēmas, testēšanas pārskati, pārbaužu protokoli 
un formulāri. 
- Būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija. 
- Bīstamo vielu drošības datu lapas (DDL). 
- Darba drošības instruktāžas darba vietā žurnālam. 

Par būvobjektā veiktajiem darbiem regulāri tiek aizpildīts būvdarbu žurnāls.  
Katra darba procesa pieņemšanai jānotiek atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvuzrauga 

klātbūtnē. 
Veicot nākamajos darba posmos aizsegtu būvju un inženiertīklu daļu izbūvi, pēc 

iepriekšējā posma darbu pabeigšanas jāsastāda segto darbu un/vai nozīmīgo konstrukciju 
pieņemšanas akti. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas aizliegta. Sastādītos aktus 
reģistrē būvdarbu žurnālā. 

Jebkāda veida atkāpes no šī projekta ir saskaņojamas ar autoruzraugu. Izmaiņas 
Būvprojektā veic atbilstoši MK 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā. Saskaņotās 
izmaiņas ir reģistrējamas gan būvdarbu, gan autoruzraudzības žurnālā. 

Darbu izpildei pieļaujams izmantot tikai tādus materiālus, kas atbilst specifikāciju 
prasībām par kuru kvalitāti un atbilstību liecina materiālu atbilstības dokumenti. 
 

Darbu veikšanas projekts 
Pirms būvdarbu uzsākšanas objektā Būvuzņēmējs izstrādā un saskaņo ar Pasūtītāju 

Darbu veikšanas projektu (DVP).  
Darbu veikšanas projektu izstrādā atbilstoši LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts” 

un citu saistošo noteikumu prasībām projektā paredzēto darbu veikšanai. Darbu veikšanas 
projektu izstrādā kopēju visam projektam. 

Izstrādājot DVP, būvuzņēmējam ir jāizvēlas veicamo darbu tehnoloģiskie procesi, 
izpildes metodes, jāizstrādā detalizēts laika grafiks, kā arī jāizstrādā un jāsaskaņo ar 
attiecīgām institūcijām satiksmes organizēšanas plāns, ja būvdarbu izpildes laikā plānots 
ierobežot vai slēgt satiksmi ielās vai to posmos. 
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Darbu veikšanas secība 
Darbu organizēšana būvdarbu laikā jāveic tā, lai pēc iespējas mazāk tiktu traucēti 

apkārtējie iedzīvotāji un transporta kustība.  
Ja darbu izpildes laikā Būvuzņēmējam ir nepieciešama kādu ielu slēgšana, tad tas 

atsevišķi jāsaskaņo ar Pasūtītāju un jānorāda Darbu veikšanas projektā. Ja darbu izpildes laikā 
Būvuzņēmējam ir nepieciešama kādu komunikāciju vai aprīkojuma atslēgšana, tad tas 
jāsaskaņo ar komunikāciju īpašnieku un jānorāda Darbu veikšanas projektā. 

Darbu izpildi nosaka konstrukciju izbūves tehnoloģiskā secība. Atsevišķus zemāk 
uzskaitītos darbus dažādās darba zonās veic vienlaicīgi. Darbu veikšanas projekta ietvaros 
būvuzņēmējs izstrādā detalizētu būvdarbu tehnoloģisko secību kalendārajā grafikā. 

Pēc visu darbu procesu pieņemšanas, būvuzņēmējam ir jāpieaicina sertificēts 
mērnieks, kas veic izpildmērījumus. 

Pēc visu būvdarbu pabeigšanas objekts ir jāatbrīvo no materiālu atlikumiem, 
būvgružiem, informatīviem plakātiem un ceļa zīmēm, tehnikas u.tml. Būvlaukuma pilsētiņa 
jādemobilizē. Būvdarbu laikā visas skartās teritorijas ir jāsakopj, zālāji j ārekultivē un objekts 
kopumā ir uzrādāms Pasūtītāja pārstāvim un/vai būvuzraugam, kā rezultātā var tikt sagatavots 
apliecinājums par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā. 
Darbus objektā rekomendēts veikt sekojošā kārtībā: 
I. Sagatavošanās darbi: 
- Darbu veikšanas projekta izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju 
- Personāla instruktāža 
- Mobilizācija 
- Celtniecības bāzes ierīkošana 
II. Būvdarbi: 
- Būvlaukumu sagatavošana, ierobežošana un nožogošana. 
- Ģeodēzisko atbalsta punktu ierīkošana 
- Piketāžas nospraušana dabā 
- Apauguma novākšana 
- Būves asu nospraušana 
- Ekskavatora ceļa ierīkošana 
- Grāvju pārtīrīšana 
- Būvbedres rakšana caurtekām 
- Esošo konstrukciju demontāža 
- Caurteku iebūve 
- Būvbedres aizbēršana 
- Ceļa segas atjaunošana 
- Apzaļumošanas darbi 
- Objekta izpildmērījumu veikšana 
- Objekta nodošana ekspluatācijā 
- Demobilizācija. 
III. Pieņemšana ekspluatācijā: 
- Būvniecības laukuma sakārtošana 
- Būvdarbu izpilmērījumu veikšana 
- Objekta nodošana ekspluatācijā 
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- Demobilizācija 
 
Būvuzņēmējs, ņemot vērā savas tehniskās iespējas un pieejamos resursus, var veikt izmaiņas 
būvniecības tehnoloģiskajā secībā un kārtībā. Izmaiņas saskaņo ar Pasūtītāju un Projektētāju. 
 

3.5. Darbu izpildes kvalitātes kontrole 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katrai materiālu partijai, kuru paredzēts 
izmantot darba izpildei, jābūt atbilstības apliecinājumam. 

Paraugus ņem būvuzņēmējs saskaņā ar Darba programmā apstiprināto plānu. 
Būvuzņēmējam laikus jāinformē būvinženieris par plānoto paraugu ņemšanu, kā arī 
jānodrošina nepieciešamais aprīkojums paraugu ņemšanai un iesaiņošanai. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par pielietojamo būvdarbu tehnoloģiju un metožu atbilstību 
projekta prasībām. 

Būvuzņēmējam ir pienākums dokumentēt visu būvdarbu gaitu. Dokumentācija ir 
jāglabā atbilstoši normatīvu prasībām. Visa būvdarbu dokumentācija pievienojama 
izpilddokumentācijai tai skaitā tai skaitā izpilduzmērījumi. Izpilduzmērījumi sagatavojami 
dwg formātā. 
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Kvalit ātes kontroles programma              Tabula Nr. 1 
# Darbu apraksts Tehniskās prasības Pieņemšanas kritēriji P ārbaudes veicējs Apstiprinoši dokumenti 
3.  Ģeodēziskie darbi Būvprojekts LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā" 

MK Nr.497 „Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” 
Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 

Būvdarbu žurnāls  
Izpildshēmas 

4.  Monolīts betons     
2.1 Veidņu uzstādīšana Būvprojekts 

Būvuzņēmēja darba 
organizācijas shēma 
un rasējumi 

LVS EN 13670:2012 „Betona konstrukciju 
izgatavošana” 
 

Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 

Būvdarbu žurnāls 
Segto darbu akti 
 

2.2 Betonēšana Būvprojekts 
Būvuzņēmēja betona 
iestrādāšanas 
programma 
 

LVS EN 206: 2014 Betons. Tehniskie noteikumi, 
darbu izpildījums, ražošana un atbilstība 
LVS 156 – 1: 2009 Betons. Latvijas standarta 
nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206-
1. 1. daļa: Prasības klasifikācijai un atbilstības 
apliecināšanai 
LVS CEN/TS 12390-9:2006 Sacietējuša betona 
testēšana. 9.daļa: Salizturība. Atslāņošanās  
LVS EN 12390-3:2009 Sacietējuša betona 
testēšana . 3. daļa: Testa paraugu spiedes stiprība 

Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 
Neatkarīga 
būvmateriālu 
testēšanas 
laboratorija 
 

Būvdarbu žurnāls 
Segto darbu akti 
Izpildshēmas 
Būvizstrādājumu atbilstību 
apliecinoša dokumentācija 
Testēšanas pārskati 

3.3.  Betona kopšana un 
aizsardzība 

Būvprojekts 
Būvuzņēmēja betona 
iestrādāšanas 
programma 

LVS EN 13670:2012 „Betona konstrukciju 
izgatavošana” 
LVS EN 1992-1-1:2005 A „2. Eirokodekss: Betona 
konstrukciju projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgie 
noteikumi un noteikumi ēkām”. 

Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 
Autoruzraugs 

Būvdarbu žurnāls 
Nozīmīgo konstrukciju 
pieņemšanas akti 
 

4.  Zemes darbi     
4.3.  Grunts un irdenās 

grunts izņemšana 
Būvprojekts. Būvprojekts  

LV UTN 90000064161-02-2008, Gultņu 
nostiprinājumu projektēšanu un būvdarbus – 
GULTŅU NOSTIPRINĀJUMI. 
SPECIFIKĀCIJAS UN PRASĪBAS 

Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 
Autoruzraugs 

Būvdarbu žurnāls 
Segto darbu akti 
. 

4.4.  Filtrācijas un lietus 
ūdens atsūknēšana 

Būvprojekts  
 

Būvprojekts. Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 

Būvdarbu žurnāls 
. 

4.5.  Grunts izņemšana 
būvbedrē un 

Būvprojekts  
 

Būvprojekts  
LV UTN 90000064161-02-2008, Gultņu 

Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 

Būvdarbu žurnāls 
Segto darbu akti 
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# Darbu apraksts Tehniskās prasības Pieņemšanas kritēriji P ārbaudes veicējs Apstiprinoši dokumenti 
pamatnes grunts 
iestrāde ar jaunu 
grunti ar blīvēšanu 

nostiprinājumu projektēšanu un būvdarbus – 
GULTŅU NOSTIPRINĀJUMI. 
SPECIFIKĀCIJAS UN PRASĪBAS  

 Būvizstrādājumu atbilstību 
apliecinoša dokumentācija 

5.  Nogāžu veidošana     
5.1.  Nogāžu stiprināšana 

ar zemes grunts 
uzbēršanu kārtās 

Būvprojekts  
. 

Būvprojekts  
LV UTN 90000064161-02-2008, Gultņu 
nostiprinājumu projektēšanu un būvdarbus – 
GULTŅU NOSTIPRINĀJUMI. 
SPECIFIKĀCIJAS UN PRASĪBAS  

Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 

Būvdarbu žurnāls 
Segto darbu akti 
Būvizstrādājumu atbilstību 
apliecinoša dokumentācija 

5.2.  Nogāžu veidošana ar 
akmens šķembu 
apbetonējumu 

Būvprojekts  
. 

Būvprojekts  
LV UTN 90000064161-02-2008, Gultņu 
nostiprinājumu projektēšanu un būvdarbus – 
GULTŅU NOSTIPRINĀJUMI. 
SPECIFIKĀCIJAS UN PRASĪBAS  

Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 

Būvdarbu žurnāls 
Segto darbu akti 
Būvizstrādājumu atbilstību 
apliecinoša dokumentācija 

8.  Plastmasa 
konstrukciju 
uzstādīšana 

Būvprojekts Būvprojekts Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 

Būvdarbu žurnāls 
Segto darbu akti 
Būvizstrādājumu atbilstību 
apliecinoša dokumentācija 

9.  Ceļa izbūve Būvprojekts Būvprojekts 
Ceļu specifikācijas 2017 

Būvdarbu vadītājs  
Būvuzraugs 

Būvdarbu žurnāls 
Segto darbu akti 
Būvizstrādājumu atbilstību 
apliecinoša dokumentācija 
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3.6. Darba aizsardzības plāns 

Kopējie darba drošības un veselības aizsardzības pasākumi  
- Darbi objektā jāveic saskaņā ar Būvprojektu, ievērojot MK noteikumos Nr.92 „Darba 
aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, MK noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 
un citos saistītajos normatīvajos dokumentos noteiktās drošības prasības. 
- MK noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteiktajos 
gadījumos, Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas, jāiesniedz Valsts darba inspekcijai 
iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu. 
- Organizējot darbus jāņem vērā, ka darbi tiks veikti apdzīvotā teritorijā.  
- Pirms darbu uzsākšanas visi projekta īstenošanā iesaistītie darbinieki iziet instruktāžu 
par darba aizsardzības jautājumiem, ugunsdrošības pasākumiem, ugunsdzēsības iespējām, 
līdzekļiem un evakuācijas ceļiem objektā. Darbinieki par izietu instruktāžu darba vietā 
apliecina ar parakstu instruktāžas žurnālā. 
- Visi darbinieki objektā ir jāiepazīstina ar Būvuzņēmēja izstrādāto Darbu veikšanas 
projektu un ar parakstu DVP apliecina, ka ir ar to iepazinušies. Darbu vadītājs ir atbildīgs par 
drošām darbu veikšanas metodēm un sev pakļauto brigādes locekļu uzraudzību, kā arī 
individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu darba laikā. 
- Darbu veikšanas zonas jānorobežo ar sarkanbaltu lentu un jāuzstāda nožogojums ar 
brīdinājuma zīmēm. Darba vietas jānodrošina ar informācijas plāksnēm (izmēros ne mazākām 
kā 60x45cm) ar šādu informāciju: ģenerāluzņēmēja nosaukums, apakšuzņēmēja nosaukums, 
darbu vadītāja vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs. 
- Medicīnisko aptieciņu izvietojumu norādīt Darbu veikšanas projektā, būvlaukuma 
ierīkošanas shēmās.  
- Ugunsdzēsības inventārs jāizvieto objektā labi redzamā vietā un jābūt viegli 
pieejamam. 
- Lai ugunsgrēka vai citu briesmu gadījumā būtu iespējams netraucēti atstāt 
būvlaukumu, visiem evakuācijas ceļiem jābūt brīviem, tos nedrīkst aizkraut ar būvmateriāliem 
vai tehniku. Sarežģītās būves vietās evakuācijas ceļiem jābūt norādītiem ar speciālām zīmēm.  
- Personāla un Uzņēmēja iekārtu un mehānismu evakuācijas kārtība un shēmas (avāriju, 
ugunsgrēku, dabas stihijas gadījumiem) jāiestrādā remonta zonu plānos.   
- Avāriju vai ugunsgrēka gadījumā uzņēmēja personālam, jāpaziņo par notikumu 
atbildīgajiem dienestiem un ja iespējams neitralizēt ugunsgrēku ar darba vietā esošiem 
līdzekļiem. Uzņēmēja personālam jāattālinās no bīstamās zonas, ievērojot elementārās 
drošības tehnikas prasības.  
- Notiekot nelaimes gadījumam ar personālu, pirmo medicīnisko palīdzību sniedz 
uzņēmējorganizācijas personāls, kas ir atbilstoši apmācīts. Nepieciešamības gadījumā 
vienlaicīgi izsaukt ātro palīdzību un par notikumu paziņot Pasūtītājam pa sekojošiem telefona 
numuriem: 
 Glābšanas dienests  - 112; 
 Pasūtītāja pārstāvis - tel. Nr. norāda Darbu veikšanas projektā. 
- Konstrukciju, iekārtu un detaļu demontāža/montāža jāveic saskaņā ar darbu 
uzdevumu. To pārvietošanu paredzēt ar celšanas iekārtām vai atbilstošas celtspējas rokas 
vinčām.  
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- Darbus jāveic saskaņā ar darbu aprakstiem un darba drošības instrukcijām. Jāievēro 
iekārtu un instrumentu izgatavotāju ekspluatācijas un lietošanas instrukcijas.  
- Strādājot ar bīstamām vielām, personāls jāiepazīstina ar materiālu drošības datu lapām 
un jāpilda tajās noteiktās prasības. 
- Ik dienas (kā arī pēc atsevišķiem darbiem dienas gaitā) jānodrošina darba vietu 
sakopšana. Atkritumi jāsavāc tiem paredzētajās tvertnēs un jāutilizē atbilstošā kārtībā pēc 
nepieciešamības. Atkritumu savākšanas tvertnes un konteineru atrašanas vietas norādīt Darbu 
veikšanas projekta darba zonu plānos. 
- Ražošanas higiēna jānodrošina ar regulāru darba vietu sakopšanu, atbilstošu darbu 
organizāciju un nodrošinot darbiniekus ar individuāliem aizsardzības līdzekļiem tā samazinot 
putekļu, krāsu (citu ķīmisku vielu) kaitīgo ietekmi uz darbiniekiem. Darbiniekiem regulāri 
jāiziet medicīniskā pārbaude atbilstoši raksturīgajiem riska faktoriem un īpašiem darba 
apstākļiem. Darbinieki jāapgādā ar cimdiem, darba apģērbu, jānodrošina ar individuāliem un 
kolektīviem aizsardzības līdzekļiem, ķiverēm, aizsargbrillēm, respiratoriem, prettrokšņa ausu 
aizsargiem u.c. 
- Darba vietās smēķēt aizliegts. Par vietām, kurās atļauta smēķēšana, personālu informēt 
ievadinstruktāžā un instruktāžā konkrētajā darba vietā. 
- Lai novērstu strādājošo risku iegūt elektrotraumas, instrumentu konteineri ir jāsazemē. 
- Strādājot augstumā, obligāti jālieto drošības jostas (jostu nostiprināšanas vietai jābūt, 
fiksētai, stabilai un drošai). 
- Strādājot objektā drīkst izmantot tikai pārbaudītus palīglīdzekļus, kāpnes, drošības 
jostas, elektroinstrumentus, instrumentus, stropes, mērinstrumentus u.t.t. 
- Ugunsbīstamu darbu veikšanai izdalītajā darba zonā darbuzņēmējam jānoformē 
ugunsbīstamo darbu norīkojums, atbilstoši spēkā esošo ugunsdrošības noteikumu prasībām. 
- Veicot metināšanas darbus vai darbus, kuri saistīti ar atklātu uguni, redzamā vietā 
jāizvieto ugunsdzēšamie aparāti nepieciešamā daudzumā, ugunsdrošu pārklāju un pirmās 
palīdzības sniegšanai medicīnas aptieciņu. Darba vietas kontroli nodrošina vismaz četras 
stundas pēc ugunsbīstamo darbu beigām. 
- Veicot darbus ar mehānismiem vai zemes rakšanas darbus komunikāciju līniju 
aizsargjoslās darbus rakstiski saskaņot ar komunikāciju īpašnieku. 
 

Drošības noteikumi montāžas darbu laikā 
- Visi darbi saistībā ar mehāniskā aprīkojuma montāžu tiek veikti atbilstoši Latvijas un 
Eiropas standartu normatīvajām prasībām attiecībā uz drošības pasākumiem būvniecības 
laikā, kā arī saskaņā ar darbu veikšanas projekta prasībām konkrētā aprīkojuma montāžai. 
- Montāžas darbu zonā stingri aizliegts atrasties cilvēkiem, kas nav iesaistīti montāžas 
procesā. 
- Visiem montāžas instrumentiem, iekārtām un ierīcēm jābūt darba kārtībā un attiecīgi 
pārbaudītiem. Mērinstrumentiem jābūt attiecīgi kalibrētiem un/vai verificētiem ja to nosaka 
normatīvie dokumenti. 
- Diennakts tumšajā laikā montāžas darbu zonas un to piekļuves vietām jābūt 
izgaismotām atbilstoši normatīvajiem noteikumiem. Nedrīkst piegružot montāžas darbu zonu. 

Organizējot kravas celšanas un pārvietošanas darbus, atbildīgais par kravu celšanu ir 
atbildīgs par šādu minimālo drošības prasību ievērošanu: 



Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai     
Būvprojekts. Sējums Nr.5. “Darbu organizēšanas projekts” 
 

37 
 

- Cilvēkiem aizliegts stāvēt zem paceltajām kravām, kā arī atrasties celtņa darbības zonā 
strēles pagriešanās brīdī; 
- Kravas celšanas un pārvietošanas vietā, kā arī uz kravas celtņiem nedrīkst atrasties 
personas, kurām nav tieša sakara ar veicamo darbu; 
- Aizliegts pacelt ar celtni kravas, kuru svars nav zināms, kuras ir piesalušas vai 
iespīlētas, kā arī kravas bez speciāli izgatavotiem stropēšanas mezgliem un zināmām 
stropēšanas metodēm; 
- Konstrukciju elementu (kravu) pacelšana, kuru svars ir tuvu celšanas mehānisma 
maksimālajai celtspējai, tiek veikts divos posmos:  
o Konstrukcija tiek pacelta līdz 200‐300 mm augstumam un 10 minūtes noturēta šajā 
pozīcijā, tikmēr tiek pārbaudīta celtņa stabilitāte, kā arī bremžu darbība;  
o Konstrukcija tiek uzstādīta projektētajā pozīcijā. 
- Ceļamās kravas pieāķēšanai jālieto stropes, kas atbilst paceļamās kravas svaram un 
jāņem vērā zaru skaits un slīpuma leņķis. Jāizvēlas stropes ar tik garām trosēm vai ķēdēm lai 
leņķis starp to zariem nepārsniegtu 90º leņķi;  
- Ceļot kravu, tā vispirms jāpaceļ ne vairāk kā 200-300 mm augstumā un īslaicīgi 
jāaptur, lai pārbaudītu tās pieāķēšanas un iesaitēšanas pareizību, celtņa stabilitāti un bremžu 
darbību; 
- Stropētājs var atrasties līdzās kravai tās celšanas vai nolaišanas laikā, ja krava atrodas 
ne augstāk par 1 metru no tā laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropētājs; 
- Aizliegts iekraut vai izkraut materiālus no automašīnas, ja automašīnas kravas kastē 
vai kabīnē atrodas cilvēki, izņemot gadījumus, kad no kabīnes ir labi pārskatāms grīdas 
laukums. Krava netiek pārvietota virs transporta līdzekļa kabīnes un stropētājiem ir jābūt 
iespējai atiet drošā attālumā no kravas; 
- Pārvietojot kravu, tā jāpaceļ vismaz 0,5 m augstumā virs pārvietošanas ceļā esošajām 
iekārtām, kravas grēdām un līdzīgiem šķēršļiem. 
- Darbus ar celšanas mehānismiem 30 metru joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā 
vada, pirms darba sākšanas saskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu īpašnieku vai valdītāju. 
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Darba vides riska faktori un darba aizsardzības pasākumi     

# 
Darba vides riska 

faktori 

Kas var radīt risku 
nodarbināto drošībai un 

veselībai 

Vai ir 
(pastāv) 
noteikts 

darba vides 
riska faktors 

Riska faktoru 
samazināšanas vai 

novēršanas pasākumi 

nē jā 
I. Fizik ālie faktori      

21. Darba telpas un 
darba vietas 
apkārtne 
 

Darba telpu plānojums, 
platība, iekārta, 
transportēšanas un 
pārvietošanas maršruti, tīrība, 
kārtība u.c. 
 

 X Darbu plānojot tiek 
ņemti vērā darba zonas 
plānojums un platības 
ierobežojumi. Ievērot 
tīrību un kārtību 
objektā. 

22. Troksnis 
 

Mašīnas, darbs ar rokas 
instrumentiem un darba 
rīkiem, ventilācijas iekārtas, 
uzņēmuma vai iestādes 
iekārta u.c. 

 X Izsniegt strādniekiem 
trokšņu slāpētājus – 
austiņas vai ausu 
ieliktņi. 
 

23. Vibrācijas 
 

Darbs ar kustīgiem, 
rotējošiem, vibrējošiem rokas 
instrumentiem un vibrējošām 
mašīnām u.c.  

 X Noteikt pārtraukumus 
darba gaitā, izmantot 
pārbaudītus un 
lietošanai derīgus 
elektriskos un 
pneimatiskos 
instrumentus. 

24. Apgaismojums 
 

Darba vietu, eju, mašīnu, 
darbagaldu u.c. objektu 
apgaismojuma apstākļi 

 X Nodrošināt pietiekamu 
apgaismojumu, tajā 
skaitā pārvietojamo 
apgaismojumu katrā 
darba vietā vai jebkurā 
citā vietā, kur var 
atrasties darbinieki. 

25. Darbs ārpus 
telpām 

Darbs āra apstākļos, 
meteoroloģiskie apstākļi, 
intensīvs saules starojums, 
pazemināta temperatūra 
aukstajā gada laikā 

 X Noteikt pārtraukumus 
darba gaitā. Nodrošināt 
darbiniekus ar 
atbilstošiem 
specapģērbiem un 
apaviem. 

26. Starojums 
(jonizējošs/nejoni
zējošs) 

Rentgena iekārta, 
elektromagnētiskā lauka, 
lāzera starojuma iekārtas u.c. 

X  Noteikt pārtraukumus 
darba gaitā. 

27. Darbs uz/pie 
ūdens 

Iespēja noslīkt  X Nodrošināt darbiniekus 
ar glābšanas vestēm. 
Darbus veic min. 3 
cilvēku grupā. 

28. Paaugstināts 
apkārtējās 
atmosfēras 
spiediens 

Ūdenslīdēju darbs X  Noteikt pārtraukumus 
darba gaitā. Izmantot 
pārbaudītu un lietošanai 
derīgu ūdenslīdēju 
aprīkojumu. Nodrošināt 
medicīnisko uzraudzību. 

29. Darbs augstumā Iespēja nokrist no augstuma  X Izmantot drošības 
sistēmas, drošības 
virves un ķiveres. 
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II. Fiziskie faktori 
(biomehāniskie) 

     

30. Smags darbs Fiziski sasprindzināts darbs, 
smagu priekšmetu celšana un 
nešana, atkārtota smagu 
priekšmetu celšana, smagu 
priekšmetu vilkšana un 
stumšana u. Tml. 

 X Ievērot rekomendācijas 
smagu priekšmetu 
celšanai. Priekšmetu 
pārvietošanai izmantot 
trices, vinčas, ratiņus 
u.c. 

31. Darba pozas, 
statiskas pozas 

Sēdus, ejot, stāvus, guļus, 
tupus. 

 X Noteikt pārtraukumus 
darba gaitā. 
Pārtraukumos vingrot. 

III. Psiholoģiskie un 
emocionālie 
faktori 

    

32. Darba laika 
deficīts 

Izpildāmais darbs saistīts ar 
papildu piepūli 

 X Savlaicīga darbu 
izpildes laika grafika 
plānošana un 
saskaņošana. Darbu 
izpildes laika grafika 
termiņu ievērošana. 

IV. Putekļu aerosoli     
33. Metināšanas 

aerosoli, metālu, 
sakausējumu un 
krāsu putekļi 

Metināšana, griešana, 
krāsošana, virsmu attīrīšana.  

 X Ierīkot sūcējvedināšanu, 
izmantot individuālos 
aizsardzības līdzekļus 
(respiratorus, cimdus), 
metinātājiem izmantot 
aizsarg maskas ar 
nomaināmiem filtriem. 
Organizēt papildus 
pārtraukumus darba 
gaitā. Organizējot 
krāsošanas darbus darbu 
vadītājam raudzīties, lai 
krāsošanas darbu laikā 
darba vietā atrastos tikai 
krāsotāji. 

V. Ķīmiskie faktori     
34. Krāsu un  

šķīdinātāju  
izgarojumi 

Krāsošana, virsmu attīrīšana.  X Ierīkot sūcējvedināšanu, 
izmantot individuālos 
aizsardzības līdzekļus 
(respiratorus, cimdus). 
Organizēt papildus 
pārtraukumus darba 
gaitā. Organizējot 
krāsošanas darbus darbu 
vadītājam raudzīties, lai 
krāsošanas darbu laikā 
darba vietā atrastos tikai 
krāsotāji. 

VI. Bioloģiskie 
faktori 

    

35. Ērces un citi 
kukaiņi  

Darbi, kuros nodarbinātais ir 
tiešā saskarē kukaiņiem. 

 X Vakcinācija. 
Personīgās higiēnas 
normas. 
Izmantot repelentus – 
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vielas kukaiņu 
atbaidīšanai. 

VII
. 

Traumatisma 
riska faktori  

  X  

36. Rokas darbarīki Ciršanas, griešanas, urbšanas 
u.c. apstrādes veidu rokas 
darbarīki un rokas mehāniskie 
darbarīki, mehanizēti 
instrumenti 

 X Izmantot pārbaudītus un 
lietošanai derīgus 
instrumentus. Lietot 
individuālos drošības 
līdzekļus (brilles, 
aizsarg maskas, ķiveres, 
apavi). 

37. Paklupšanas, 
pakrišanas iespēja 

Nelīdzens grīdas segums, 
slidens grīdas segums, dažādi 
šķēršļi 

 X Nodrošināt darbiniekus 
ar atbilstošiem 
specapģērbiem un 
apaviem. 

38. Krītoši priekšmeti Darbs ar celšanas 
mehānismiem 

 X Ievērot noteikumus 
darbā ar celšanas 
mehānismiem. Lietot 
individuālos drošības 
līdzekļus (ķiveres, 
apavus). 

39. Transportlīdzekļa 
vadīšana 

Transportlīdzekļa vadītāja 
darbs 

 X Noteikt pārtraukumus 
darba gaitā. 

40. Elektrospriegums Darbs ar elektriskajiem rokas 
instrumentiem 

 X Ievērot elektrisko rokas 
instrumentu 
ekspluatācijas 
noteikumus.  

 



Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai     
Būvprojekts. Sējums Nr.5. “Darbu organizēšanas projekts” 
 

41 
 

 
3.7. Vides aizsardzības pasākumi 

- Būvuzņēmējam jāievēro Jelgavas reģionālās vides pārvaldes Tehniskie noteikumi. 
Būvuzņēmējam atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem 
un nolikumiem jāveic aktīvi pasākumi to ievērošanas jomā; 
- Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, īpaši jārūpējas par jebkādu būvgružu uztveršanu un 
savākšanu. Nav pieņemama nekāda būvlaukuma vietas, pievedceļa vai darbu veikšanas 
platības un īpaši ūdens piesārņošana. Būvgruži jāizved uz sertificētām būvgružu savākšanas 
vietām - uzņēmumiem, kam ir atļaujas atkritumu apsaimniekošanai. Būvniecības laikā 
radušos atkritumu apsaimniekošanu nepieciešams veikt saskaņā ar 18.11.2011 ”Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma” prasībām; 
- Atkritumus no darba vietām Būvuzņēmējs novāc katru dienu un  savāc savās tilpnēs, 
kuru izvietojumu norāda Darbu veikšanas projektā. Būvuzņēmējs organizē atkritumu 
izvešanu. Eļļas, eļļainos šķidrumus, petroleju, šķīdinātājus, attaukotājus, skābes, būvgružus 
Būvuzņēmējs savāc savās tilpnēs un organizē to utilizāciju atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām. 
- Būvuzņēmējam jāveic dalīta atkritumu savākšana, nodalot atsevišķi sadzīves, 
būvniecības un bīstamos atkritumus. Bīstamie atkritumi jāsavāc dalīti, katrs veids atsevišķi, 
atbilstoši atkritumu klasifikatoram. 
- Būvlaukumā jābūt operatīvi pieejamiem eļļas absorbentu materiāliem un līdzekļiem. 
- Būvuzņēmējam jāpielieto tikai tādas celtniecības metodes, kuras iekļauj sevī visus tos 
nepieciešamos pasākumus, kas novērš apkārtējas vides pasliktināšanas iespējas trokšņu, 
smārda, vibrāciju u.tml. rezultātā attiecībā pret strādniekiem, apkārtējiem iedzīvotajiem, 
gājējiem, autovadītājiem u.c., Jālieto tādas darba metodes, kas netraucē apkārtējiem 
iedzīvotājiem un neatstāj nekādu kaitīgu ietekmi. Darbu veikšanas projektā jāietver detalizēti 
pielietojamo metožu apraksti (tehnoloģiskās kartes); 
- Pēc būvdarbu pabeigšanas teritorijas jāsakopj; 
- Darbu izpildē aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai smērvielu noplūdēm; 
- Mehanizētie darbu procesi jāorganizē tā, lai ar vienu un to pašu iekārtu varētu paveikt 
pēc iespējas vairāk darbu procesu, tādējādi samazinot tehnikas vienību skaitu objektā, kas 
savukārt būtiski nepalielina trokšņu līmeni, kas mazāk traucētu apkārtējiem iedzīvotājiem; 
- Ja darbu veikšanas trokšņa līmenis pārsniedz 55 dB, tad attiecīgās darbības veicamas 
tikai dienas laika (no plkst. 7.00 līdz plkst. 19.00); 
- Lai nodrošinātu pārdomātu un apkārtējo vidi saudzējošu darbu veikšanu objektā, 
objektam tiek veikta provizoriska vides jūtīgo faktoru noteikšana. Šie faktori ir jāņem vērā 
nosakot videi draudzīgu darba metožu izvēlē un izmantošanā.  
Noteiktie paaugstinātas vides bīstamības faktori: 

4. Vides faktors. Būvniecības laikā radošos atkritumu apsaimniekošana 

Apraksts 
Būvniecības darbu laikā rodas dažāda veida atkritumi, gan būvniecības atkritumi, sadzīves 
atkritumi, bīstamie atkritumi. 
Vides aizsardzības pasākums 
- Procesa īstenošanas gaitā dalīti vākt sadzīves, būvniecības un bīstamos atkritumus. 

Atkritumus uzglabāt tam speciāli paredzētā vietā, nodrošinot konteineru marķēšanu. 
konteineros. Atkritumu konteineru izvietojums ir jānorāda Darbu veikšanas projekta 
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Būvlaukuma ierīkošanas shēmā. 
- Būvgružu izvešanu no būvlaukuma jāorganizē periodiski un savlaicīgi. Būvgruži jāizved 

uz sertificētām būvgružu savākšanas vietām - uzņēmumiem, kam ir atļaujas atkritumu 
apsaimniekošanai. 

- Ja objekta būvniecības laikā rodas bīstamās ķīmiskās vielas (eļļa, eļļu saturoši kabeļi vai 
iekārtas, eļļainas lupatas, krāsu bundžas, utt), šie atkritumu jāsavāc atsevišķi no parastiem 
cietiem būvgružiem, kuri rodas darbu  īstenošanas laikā.  

5. Vides faktors. Ķīmisko vielu, eļļas uzglabāšana un lietošana 

Apraksts 
Būvniecības laikā tiks uzglabātas, pielietotas un/vai izmantotas ķīmiskās vielas un eļļas. 
Vides aizsardzības pasākums 
- Uzglabāt ķīmiskās vielas un eļļas tiem paredzētā iepakojumā, nodrošinot atbilstošu 

marķējumu. 
- Ķīmisko vielu un eļļas uzglabāšanai izvēlēties vietu ar neuzsūcošu grunti un aizsargātu no 

nokrišņiem. 
- Ķīmisko vielām un eļļām ir jābūt pieejamām Materiālu Datu Drošības Lapām (MDDL), 

kuras ir jāpieprasa no Piegādātājiem (pārdevējiem). MDDL jāatrodas objektā, pie 
būvdarbu vadītāja. 

- Lietojot ķīmiskās vielas, izmantot nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus. 
- Izlietotos ķīmisko vielu un eļļas iepakojumus ir jāsavāc atsevišķi no citiem un jānodod 

atkritumu apsaimniekotajam. 
6. Vides faktors. Notikusi noplūde 

Apraksts 
Notikusi ķīmisko vielu, eļļas noplūde. 
Vides aizsardzības pasākums 
- Izmantojot absorbējošus materiālus (absorbentus, lupatas, sausas smiltis) censties pēc 

iespējas visu  noplūdušo materiālu savākt. Gadījumā, ja noplūde notikusi uz zemes, zemes 
slāni, kurā ir noplūde – savākt un nogādāt bīstamo atkritumu konteinerā. 

 
 
DOP daļas vadītāja 2. kārtai ______________________ Vineta Alekna-Bērziņa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Darba zona

Nr.1

Darba zona

Nr.2

Darba zona

Nr.3

Darba zona

Nr.3

Darba zona

Nr.4

Darba zona

Nr.4

Darba zona

Nr.5

Darba zona

Nr.5

Darba zona

Nr.6

Darba zona

Nr.8

Darba zona

Nr.8

Darba zona

Nr.7

B-2

B-1

B-3

B-4

B-6

B-7

B-8

B-11

B-12

B-13

B-14

B-15

B-17

B-18

B-22

B-23

B-27

B-26

B-28

B-30

B-31

B-32

B-33

B-34

B-5

B-41

B-42

B-43

B-19

B-20

B-21

B-29

B-25

B-35

B-36

B-38

B-37

B-40

B-24

B-10

B-9

B-39

B-16

    Apzīmējumi:

    Pārtīrāmo grāvju ass (Biomasas izrakšana)

    Pārbūvējamo grāvju ass

Būvdarbu zonas robežas

Pagaidu ceļa un laukuma zona

Tehnikas kustības ceļš un virziens

Būvlaukuma aprīkojums:

1. Tualete

2. Instrumentu noliktava

3. Sadzīves telpas

4. Biroja telpas

5. Būvgružu konteiners

6. Aprīkota smēķētava

7. Materiālu uzglabāšanas un sagatvošanas

laukums

8. Ugundzēsības inventārs

9. Pirmās palīdzības aptieciņa

10. Būvtāfele

1

Būvlaukuma aprīkojums

    Piezīmes:

1. Rasējumu lasīt kopā ar Būvprojekta sējumu Nr.1 un 3.

2. Ja nepieciešamas papildus būvju piesasietes, tad nolasīt no elektroniskā

rasējuma.

Pasūtītājs:

Objekts:

Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. Datums

Rasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052

Darbu organizācijas plāns

BP DOP-1388-T17 13.03.2018300-HT17

Jelgavas pilsētas domeinženieru birojs

KURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003

Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

1:2500

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai

2. kārta: "Ūdens novades sistēmas sakārtošana 1. līnijas rajonā un

Slokas ielas novadgrāvja pārbūve"

Tālr. 65067695, info@ibprofecto.lv

Būvprojekta vadītājs

Būvprojekta daļas vadītāja

J.Krūkliņš

V.Alekna-Bērziņa

1

7

2

3

4

5

6

8

9

10

    Nosacījumi:

1. Darbi veicami tā, lai iedzīvotājiem/glābšanas dienestam/neatliekamajai

palīdzībai būtu iespēja piekļūt pie īpašumiem pa ceļa vienu vai otru galu.

2. Darba zonās, kur ceļam ir pieeja tikai pa vienu galu, darbi organizējami

maksimāli īsā laika periodā.

3. Iedzīvotāji un uzņēmumi, kas atrodas darbu zonā, rakstiski informējami 1

nēdēļu pirms konkrētās darbu zonas izveides. Informācijā jānorāda iespēja apbraukt

darbu zonu, vai arī no laika periodu kurā īpašums nebūs pieejams.

4. Visi piebraucamie ceļi ir jāuztur tādā stāvoklī, kas nodrošina iedzīvotāju drošu

piekļuvi saviem īpašumiem.

5. Būvdarbu zonas aprīkot ar informācijas zīmēm.

6. Caurteku būvbedres pa visu perimetru norobežot ar sarkanbaltu lentu.

7. Pēc būvdarbu pabeigšanas pagaidu ceļa un laukuma zona rekultivējama.

8. Grunts atbērtnes vieta nav rasējumā norādīta, to pirms darbu uzsākšanas

ierādīs Pasūtītājs.

9. Būvuzņēmējam ir jāizstrādā darbu veikšanas projekts (DVP), kurā precīzi

norādītas materiālu un tehnikas novietnes, citi ar darbu veikšanu saistīti objekti, zonas

un informācija.

10. Satiksmes organizācijas risinājumi iekļaujami DVP sastāvā.

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu

normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītāja:              Vineta Alekna-Bērziņa,

                                                    sertifikāts Nr. 3-00934

Datums

Paraksts

Rasējumu saraksts

Nr.p.

k.

Rasējuma nosaukums

Rasējuma

Nr.

1 Darbu organizācijas plāns

DOP-1

2 Satiksmes organizācijas shēma slēdzot vienu brauktuvi

DOP-2

3 Satiksmes organizācijas shēma slēdzot visu ielu

DOP-3

Izstrādāja A.Pilābers

B-2

Pārbūvējamā caurteka

Demontējamā caurteka

Tīrāmā caurteka

B-20

“Ūdens novades sistēmas sakārtošana 1. līnijas rajonā un Slokas ielas

novadgrāvja pārbūves" darbi veicami 01.10.2014 likuma „Būvniecības

likums” un MK noteikumos Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajā

kartībā, ievērojot papildus saistošo normatīvu norādes specializētai

būvniecībai:

- MK noteikumi Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju

būvnoteikumi”.

Veicot būvdarbus, jāievēro sekojošu normatīvo dokumentu prasības:

- LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”

- 05.02.1997 likums “Aizsargjoslu likums”;

- LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”;

- MK noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”;

- MK noteiktumiem Nr. 421 - "Noteikumi par darba vietu

aprīkošanu uz ceļiem."

- 18.11.2011 likums ”Atkritumu apsaimniekošanas likums”;

- MK noteikumi Nr.199 „Būvniecībā radušo atkritumu un to

pārvadājumu uzskaites kārtība”;

- MK noteikumi Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites,

identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu

uzskaites kārtība”;

- MK noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un

īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;

- 01.01.2002 likums „Darba aizsardzības likums”;

- MK noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot

būvdarbus”;

- MK noteikumi Nr.526 ”Darba aizsardzības prasības, lietojot darba

aprīkojumu”;

- MK noteikumi Nr.359 ”Darba aizsardzības prasības darba vietās”;

- MK noteikumi Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības

kārtība”;

- Citi saistoši, Latvijas Republikā un Jelgavas novadā spēkā esoši,

noteikumi un prasības projekta paredzēto darbu veikšanai.

Būvdarbu laikā ievērot tehniskajos noteikumos ietvertās prasības.

Būvprojektā ir minēti galvenie standarti un noteikumi projekta izstrādes

brīdī. Būvuzņēmējam, uzsakot būvdarbus, ir jāievēro spēka esošas to

jaunākās versijas.



Pasūtītājs:

Izstrādāja

Būvprojekta daļas vadītāja

Objekts:

Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. Datums

Rasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052

Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Satiksmes organizācijas shēma slēdzot vienu brauktuvi

BP DOP-2388-T17 13.03.2018300-HT17

Jelgavas pilsētas dome

-

inženieru birojs

KURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003

Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

V.Alekna-Bērziņa

Satiksmes organizācijas shēma slēdzot vienu brauktuvi

2. kārta: "Ūdens novades sistēmas sakārtošana    1. līnijas rajonā

un Slokas ielas novadgrāvja pārbūve"

    Piezīmes:

1. Rasējumu lasīt kopā ar rasējumu DOP-1.

2. Izmēri doti metros.

3. Shēma izstrādāta par pamatu ņemot MK 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" 2. pielikuma 2. shēmu.

4. Apzīmējuma līnijas uz zīmju novietojumi atmērāmi metros no nosacīti dotajām 0 vietām.

5. Ceļa zīmes plānā ir izvietotas shematiski.

6. Būvdarbu laikā nodrošināt gājēju ietvi min 1.5m platu ( atļauts samazināt līdz 1.0m, ja gājēju plūsma maksimālā intensitāte nav lielāka par

300 cilvēkiem stundā un pagaidu ietves garums nav lielāks par 10m), nepieciešamības gadījumā ietvi norobežot ar palīgbarjeru.

7. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikā jāsaskaņo ar VAS "Latvijas Valsts ceļi"

Jelgavas nodaļu, Jelgavā.

A.Buķevics, sert.20-2259



Pasūtītājs:

Objekts:

Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. Datums

Rasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052

Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Satiksmes organizācijas shēma slēdzot visu ielu

BP DOP-3388-T17 13.03.2018300-HT17

Jelgavas pilsētas dome

-

inženieru birojs

KURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003

Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

Satiksmes organizācijas shēma slēdzot visu ielu

2. kārta: "Ūdens novades sistēmas sakārtošana    1. līnijas rajonā

un Slokas ielas novadgrāvja pārbūve"

    Piezīmes:

1. Rasējumu lasīt kopā ar rasējumu DOP-1.

2. Izmēri doti metros.

3. Shēma izstrādāta par pamatu ņemot MK 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" 2. pielikuma 8. shēmu.

4. Apzīmējuma līnijas uz zīmju novietojumi atmērāmi metros no nosacīti dotajām 0 vietām.

5. Ceļa zīmes plānā ir izvietotas shematiski.

6. Apbraukšanas ceļa shēma, konfigurācija un teksti precizējami atbilstoši pielietotajai vietai.

7. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikā jāsaskaņo ar VAS "Latvijas Valsts ceļi"

Jelgavas nodaļu, Jelgavā.

Izstrādāja

Būvprojekta daļas vadītāja
V.Alekna-Bērziņa

A.Buķevics, sert.20-2259
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4. 3.kārta “Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz 
Slokas ielai” 

4.1. Skaidrojošais apraksts  
Būvprojekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” 

3.kārtai ”Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai”, Jelgavā 
„Darbu organizēšanas projekts” izstrādāts saskaņā ar MK noteikumu Nr.253 „Atsevišķu 
inženierbūvju būvnoteikumi”, 6.2. sadaļas „Darbu organizēšanas projekta saturs”, 69. ÷ 
73. apakšpunktam. 

Būvprojekta risinājumos paredzētie darbi: 

 Lietus ūdens kanalizācijas tīklu pārbūve; 

 Elektroapgādes, ārējo tīklu izbūve; 

 Nesaistītu minerālmateriālu segumu un asfaltbetona seguma atjaunošana pēc 
lietus ūdens kanalizācijas tīklu pārbūves; 

 Gājēju ceļa atjaunošana pēc lietus ūdens kanalizācijas tīklu pārbūves. 

4.2. Vispārējie apstākļi 
Lapskalna iela atrodas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, kur ir izvietotas 

Larelini kombināta ēkas un viendzīvokļu dzīvojamās privātmājas. Posmā no Zvejnieku 
ielas līdz Slokas ielai abās pusēs būvobjektam ir neapbūvētas pļavas un objekta galā 
atrodas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaises. 

Lapskalna iela pilda piekļuves funkcijas esošajiem īpašumiem ar pārējo pilsētas daļu. 

Projektējamais lietus kanalizācijas posms no Slokas ielas līdz Zvejnieku ielai ir ar 
grants segumu un brauktuves platumu 6m – 9m.  

Projektējamais lietus kanalizācijas posms no Zvejnieku ielas līdz Kazarmes ielai ir ar 
asfalta segumu un brauktuves platumu 8m – 13m. Šo ielas posmu šķērso ūdensvads un 
kanalizācija, vidējā un zemā spiediena gāzesvadi, ietves šķērso Lattelekom sakaru kabeļi, 
elektropārvades un apgaismojuma kabeļi.  

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts", 
būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādājams "Darbu veikšanas projekts". 

4.3. Speciālie apstākļi 
Lapskalna ielas posma būvdarbu laikā ir nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu 

transportlīdzekļu kustību pa šo ielu – organizējot būvdarbus tā, ka tie norisinās vienā ceļa 
pusē, un tajā laikā pa otru ielas pusi var izmantot transportlīdzekļi kam nepieciešams 
piekļūt kādam no tuvumā esošajiem īpašumiem.  

Pamatā satiksmi būvdarbu laikā organizēt ar ceļa zīmju palīdzību, piemērojot MK 
noteikumu Nr.421 ”Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz ceļiem” dotās shēmas, 
nepieciešamības gadījumā ar luksoforiem. Visus satiksmes organizācijas līdzekļus, 
pagaidu segumus un piebraucamo ceļu uzturēšanas remontus nodrošina būvdarbu veicējs. 

Būvprojekta izstrādes laikā netika iegūta informācija, ka būvobjekta teritorijā, 
pārbūves daļā, varētu būt būves, kurās izmantoti veselībai kaitīgi materiāli vai nenoturīgas un 
nestabilas konstrukcijas un kuras nojaucot vai pārbūvējot nepieciešami specifiski darba 
aizsardzības pasākumi. 
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4.4. Iespējamie sarežģījumi un īpatnības, kā arī pamatojums būvdarbu 
kopējam ilgumam 

Būvlaukuma ģenerālplānu skatīt rasējumu lapā: DOP-1. 

Pēc Inženierģeoloģisko izpētes darbu slēdziena būvobjektā ir konstatētas sekojošās 
gruntis - Lapskalna ielas braucamo daļu posmā Kazarmes iela – Zvejnieku iela klāj asfalta 
segums ar šķembu pabērumu, posmā Zvejnieku iela – Slokas iela grants – smilts segums. 

Dziļāk ieguļ limnoglaciālie nogulumi-dažāda blīvuma putekļaina un smalka smilts un 
māls ar plānām smilšu starpkārtiņām. Augsne (S, jeb slānis 2) apsekota urbumos № 3 un 4 no 
zemes virsmas, augsnes biezums 0.30 – 0.50 m. Plāna augsnes kārtiņa izveidojusies urbumā 
№5 tehnogēnā slāņa augšējā daļā. Augsne smilšaina irdena, mitra. Tehnogēnās gruntis (Mg) 
urbumos № 1 – 3 un 5 konstatētas no zemes virsmas līdz 0.60 – 1.80 m dziļumam, līdz 
abs.atzīmēm 2.00 – 4.00 m vjl. 

Ielas braucamajā daļā, atkarībā no esošo komunikāciju likšanas dziļuma, tehnogēnā 
slāņa biezums vietām var sasniegt 2.5 – 3.0 m.  

Būvprojekta izstrādes laikā netika iegūta informācija, ka būvobjekta teritorijā, 
pārbūves daļā, varētu būt piesārņotas gruntis, vecas šahtas vai citi pazemes šķēršļi. 
Būvprojektā paredzētie pārbūves darbi ir saistīti ar lietus kanalizācijas un elektrības 
pieslēguma izbūves standarta ikdienas darbiem un materiāliem, neparedzot nekādus īpašus 
darbu veidus vai materiālu pielietojumu. 

Būvprojekta izstrādes laikā tika iegūta informācija par augstiem gruntsūdens 
līmeņiem, kas nozīmē, ka tranšejām visā trašu garumā jāparedz pielietot gruntsūdeņu 
pazemināšanu. Tranšejas rakšana jāveic pielietojot vairogus, vai citu sienu stiprināšanas 
paņēmienu. Vietās, kur cauruļvada izbūve paredzēta zem gruntsūdens līmeņa, cauruļvada 
apbēršana jāveic uzreiz pēc tā uzrādīšanas būvuzraugam, lai novērstu cauruļvada uzpeldēšanu 
gruntsūdens pazemināšanas iekārtu bojājuma vai strāvas atslēguma gadījumā. 

Satiksmes organizācija būvlaukumā - Transporta kustība būvlaukumā un tā 
pievedceļos organizējama atbilstoši vispārējo ceļu satiksmes noteikumu prasībām un MK 
noteikumu Nr.421”Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz ceļiem”. Maksimālais 
pieļaujamais transporta kustības ātrums būvlaukuma teritorijā - 5 km/h. Būvuzņēmējs ir 
atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievedceļos, cik tālu tas attiecas uz 
būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu.  

Būvdarbu sagatavošanu un būvdarbus veic būvdarbu veicējs. Būvdarbu sagatavošanu, 
sāk tikai tad, kad būvatļaujā ir saņemta Būvvaldes atzīme PAR BŪVDARBU 
UZSĀKŠANAS NOSACĪJUMU IZPILDI. 

Būvdarbu kalendāro grafiku izstrādā būvuzņēmējs. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, būvuzņēmējs vienojas ar Pasūtītāju par vietu, kura 
atradīsies būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukums. Pirms būvdarbu uzsākšanas 
izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu 
atrašanās vietas. Jāveic esošo komunikāciju atšurfēšana un precizēšana. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic trašu uzmērīšana un nospraušana. Uzmērīšana un 
nospraušana nodrošina būves atbilstību projektētajiem ģeometriskajiem parametriem un 
telpiskajām koordinātām un ietver tīklu nospraušanu, būvdarbu kvalitātes kontroli un tīklu 
izpilduzmērījumus. 

Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi būvprojekta ģeometrisko lielumu, arī 
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autoceļa piketāžas, pārnešanai dabā un kontrolmērījumi. 

Būvdarbu vadītājam uzmērīšanas un nospraušanas darbu izpildītājam jāpārzina LBN 
305-01 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”, un, izpildot darbus, jāievēro, ciktāl tas attiecas uz 
konkrēto būvi. 

Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā esošo stāvokli, un nepieciešamības 
gadījumā koriģēt iebūvēšanas vietu, saskaņojot ar projekta autoru.  

Būvdarbu ieteicamā secība – būvdarbu kalendārā grafika sastādīšanai: 

 Būvlaukuma sagatavošanas darbi, teritorijas sagatavošana pirms būvdarbu 
uzsākšanas; 

 Esošo komunikāciju aizsardzības pasākumi – saskaņojot ar komunikāciju 
īpašniekiem, kuru komunikāciju darbība nodrošināma nepārtraukti; 

 Esošo segumu demontāža, gultnes norakšana; 

 Tīklu izbūve sākot ar dziļākajiem tīkliem; 

 Tīklu pārbaude pēc izbūves; 

 Ielu brauktuvju un gājēju ceļa segas konstrukciju atjaunošana; 

 Labiekārtošanas veikšana; 

 Izpilddokumentācijas sagatavošana atbilstoši būvvaldes prasībām; 

 Atzinumu saņemšana no ieinteresētajām organizācijām par būvdarbu 
pabeigšanu. 

Kamēr tiek izbūvēti lietus kanalizācijas tīkli posmā no Slokas ielas līdz Zvejnieku 
ielas krustojumam, esošie lietus kanalizācijas tīkli netiek demontēti un pārslēgti. Tālākos 
posmos no Zvejnieku ielas līdz Kazarmes ielai, lietus kanalizācija tiek izbūvēta vienlaikus 
pārslēdzot esošos lietus kanalizācijas pievadus. Ja būvdarbu laikā tiek konstatēti 
saimnieciskās pieslēgumi, par tiem tiek informēts SIA “Jelgavas ūdens” un tīkli netiek 
pārslēgti pie projektējamās lietus kanalizācijas tīkliem. 

Vienlaicīgi ar lietus kanalizācijas tīklu izbūvi ir jāveic arī SIA “Jelgavas ūdens” 
izstrādātā saimnieciskās kanalizācijas pārbūves risinājumi, jo komunikāciju izvietojums 
neļauj kādu no kanalizācijas vadiem nepārbūvēt. 

Visiem izejmateriāliem, kas būvniecības laikā tiek izmantoti, ir jābūt tieši tādiem, kā 
norādīts būvprojektā, ja būvuzņēmējs vēlas izmantot analogus materiālus, tie pirms 
pielietošanas jāsaskaņo ar pasūtītāju. 

 

4.5. Svarīgākie vides aizsardzības pasākumi 
Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības 

likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtnes piesārņošana. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: grunts ūdens, lietus ūdens, 
notekūdens u.c., novadīšanu, nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un 
jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu 
uzkrāšanās būvbedrē. 

Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un 
gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic 
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piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz 
personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem 
utt. Maksimāli j āsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo 
māju iedzīvotājus. Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir 
saskaņots gan ar būvuzraugu, gan pašvaldības pārstāvjiem, gan nepieciešamības gadījumā 
vietējās Vides pārvaldes speciālistiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni, pārstrādi vai 
izgāztuvi, kas saskaņota ar vietējās Vides pārvaldes speciālistiem. 

Būvdarbos izmantojamos ceļa būvmateriālus – smiltis, šķembas, asfaltu u.c. paredzēts 
piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot pielietojamo 
materiālu sertifikātus un laboratoriju pārbaužu protokolus. 

Nepieciešamības gadījumā būvmateriālu ieguves vietas var atsevišķi saskaņot un 
reģistrēt normatīvajos aktos noteiktajās iestādēs, saņemt atļaujas saskaņā ar likumu „Par 
zemes dzīlēm” un MK noteikumiem Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no 
būvgružiem, pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama 
zemes īpašniekam un lietotājiem. 

 

4.6. Ieteikumi kvalitātes kontroles nodrošināšanai un organizēšanai 
būvlaukumā 

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt 
zemāka par projektā norādīto, kā arī Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, 
apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu 
kvalitātes rādītājiem. 

Ielu brauktuvju un gājēju ceļa segas konstrukciju atjaunošana, kā arī zemes darbu 
būvdarbu izpildes kvalitātes kontrolei un organizēšanai ievērot „Ceļu specifikāciju 2017” 
prasības, kā arī citu būvnormatīvu un normatīvu prasības. 

Būvuzņēmēja darbībai jāaptver (bet nav jāaprobežojas) apgāde ar visu darbaspēku, 
iekārtām, aprīkojumu un materiāliem, kā arī paveikto darbu un materiālu kontroli, kas 
nepieciešami, lai varētu veikt sekojošus darbus:  

 Visus būvlaukuma attīrīšanas un demontāžas darbus,  

 Rakšanas darbus, gruntsūdens līmeņa pazemināšanas darbus, aizbēršanas 
darbus;  

 Visas liekās grunts, cauruļvadu un palīgierīču pamatu novākšana un 
transportēšana;  

 Specifikācijās un detalizācijās pieprasīto cauruļvadu un aku piegādāšana un 
uzstādīšana kopā ar visiem veidgabaliem un piederumiem;  

 Savienojumi ar kanalizācijas skatakām un savienojumi ar esošajiem pazemes 
cauruļvadiem,  

 Cauruļvadu un aku pārbaude un TV inspekcija,  

 Tranšeju blīvēšana virs cauruļvadiem un ap akām, būvlaukuma nolīdzināšana,  

 Ielu brauktuvju un gājēju ceļa segas konstrukciju atjaunošana un zālāju 
atjaunošana,  
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 Būvlaukuma notīrīšana, u.c., viss, kas parādīts specifikācijās un rasējumos vai 
arī pēc autoruzrauga norādījumiem.  

 

4.7. Drošības tehnika un darba aizsardzība 
Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvuzņēmējs. 

Būvdarbu veicējam jāieceļ par darba aizsardzību un drošību atbildīga persona un jāieraksta šīs 
personas vārds, uzvārds un kontaktkoordinātes būvdarbu žurnālā.  

Atrodoties būvlaukumā strādniekiem jābūt darba apģērbā un apavos, kā arī jālieto 
individuālie aizsardzības līdzekļi kā aizsargķiveres, aizsargbrilles, troksni slāpējošas austiņas, 
drošības jostas u.c. Pārliecinoties, ka darbiniekiem tiks nodarīts pēc iespējas mazāks 
kaitējums, kas saistās ar arodslimībām.  

Jāpārliecinās, ka visas darbavietas būvbedrēs ir atbilstoši nostiprinātas (gruntij 
atbilstoši nogāzes slīpumi, atbilstoši vairogi), pietiekoši sausas, stabilas un noturīgas, bez 
grunts u.c. priekšmetu nogruvuma iespējām. Veicot darbavietas pārvietošana ir atkārtoti 
jāpārliecinās vai iepriekš minētie nosacījumi izpildās. Būvbedrēm jābūt norobežotām un labi 
saskatāmām visiem kas atrodas būvlaukumā. 

Jāpārliecinās, ka visas darbavietas augstumā ir stingas, stabilas un noturīgas, bez 
iespējām no tām nokrist. Veicot darbavietas pārvietošanu ir atkārtoti jāpārliecinās vai iepriekš 
minētie nosacījumi izpildās. 

Visām elektroinstalācijām un izmantojamām ierīcēm jābūt tehniskā kārtībā un tām 
jāveic regulāras pārbaudes. 

Visām izmantotajām iekārtām, un tehniskajiem līdzekļiem jāatbilst Eiropas 
standartiem. 

Aizliegts izmantot bojātas ierīces un savienojumus, kā arī bojātus aizsardzības 
līdzekļus. 

Pārliecināties, lai visas pagaidu konstrukcijas, tajā skaitā būvmateriālu krāvumi, tiktu 
veidoti stabili, bez iespējas apgāzties. 

Demontējot konstrukcijas, nodrošināt nepieciešamos drošības pasākumus, izmantojot 
piemērotas darba tehnoloģijas. 

Būvlaukumā vienmēr ir jābūt pieejamai pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņai, ko 
nepieciešamības gadījumā varētu ātri atrast un prasmīgi izmantot. 

Personām, kuras nav saistītas ar konkrēto būvobjektu, atrasties būvlaukumā stingri 
aizliegts. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 

 

4.8. Darba aizsardzības plāns 
Būvprojekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” 

3.kārtai ”Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai”, Jelgavā 
„Darbu aizsardzības plāns” izstrādāts saskaņā ar MK noteikumu Nr.253 „Atsevišķu 
inženierbūvju būvnoteikumi”, 6.2. sadaļas „Darbu organizēšanas projekta saturs”. 

Lapskalna iela atrodas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, kur ir izvietotas 
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Larelini kombināta ēkas un viendzīvokļu dzīvojamās privātmājas. Posmā no Zvejnieku ielas 
līdz Slokas ielai abās pusēs būvobjektam ir neapbūvētas pļavas un objekta galā atrodas 
pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaises. Lapskalna iela pilda piekļuves funkcijas esošajiem 
īpašumiem ar pārējo pilsētas daļu.  

 Būvdarbu laikā jānodrošina piekļūšana zemes īpašumiem. 

Visi satiksmes organizācijas un darbavietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā 
vienu dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas.  

Būvprojektā paredzētie pārbūves darbi ir saistīti ar ceļu un komunikāciju standarta 
ikdienas darbiem un materiāliem, neparedzot nekādus īpašus darbu veidus vai materiālu 
pielietojumu. 

 

4.9. Informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju: 

 būvdarbu laikā jānodrošina piekļūšana zemes īpašumiem; 

 visi satiksmes organizācijas un darbavietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā 
vienu dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas, būvprojektā 
nav paredzētas pagaidu būves; 

 nederīgās gruntis norokot transportējamas uz Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja (ja Pasūtītājs 
atzinis materiālu par tam nederīgu) atbērtni, būvmateriāli nelielos apjomos novietojami 
būvdarbu zonā, vai uzreiz izbūvējami; 

 Būvuzņēmējs izstrādā satiksmes organizācijas shēmas būvdarbu laikam, uzrāda kā tiks 
nodrošināta piekļuve īpašumiem un uzņēmumiem.   

Būvdarbu laikā Būvuzņēmējs veic būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu 
saskaņošanu un attiecīgās informācijas apmaiņu starp Pasūtītāju, Projekta vadītāju, Galveno 
būvdarbu veicēju, atsevišķu būvdarbu veicējiem un pašnodarbinātajiem, u.c. personālu. 

 

4.10. Būvdarbu laikā ar darba drošību saistītie jautājumi: 

 par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs Būvuzņēmējs. 
Būvdarbu veicējam jāieceļ par darba aizsardzību un drošību atbildīga persona un jāieraksta 
šīs personas vārds, uzvārds un kontaktkoordinātes būvdarbu žurnālā, kā arī jāievēro visas 
“Ceļu specifikācijas 2017” un citu būvnormatīvu un normatīvu prasības; 

 nepieciešams nodrošināt transportlīdzekļu, gājēju un darbinieku drošu pārvietošanos 
būvobjektā; 

 pirms būvdarbu uzsākšanas būvobjektā, nepieciešams instruēt visus nodarbinātos par 
darba aizsardzības prasībām, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas nepieciešamību 
un sekām, kādas var rasties tos nelietojot; 

 atrodoties būvlaukumā strādniekiem jābūt darba apģērbā un apavos, kā arī jālieto 
individuālie aizsardzības līdzekļi – ķiveres, signālvestes, aizsargbrilles, troksni slāpējošas 
austiņas, drošības jostas u.c. pārliecinoties, ka darbiniekiem tiks nodarīts pēc iespējas 
mazāks kaitējums, kas saistās ar arodslimībām; 

 jāpārliecinās, ka visas darbavietas būvbedrēs ir atbilstoši nostiprinātas (gruntij 
atbilstoši nogāzes slīpumi, atbilstoši vairogi, atbilstošas rievsienas), pietiekoši sausas, 
stabilas un noturīgas, bez grunts u.c. priekšmetu nogruvuma iespējām. Veicot darbavietas 
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pārvietošanu ir atkārtoti jāpārliecinās vai iepriekš minētie nosacījumi izpildās. Būvbedrēm 
jābūt norobežotām un labi saskatāmām visiem, kas atrodas būvlaukumā; 

 jāpārliecinās, ka visas darbavietas augstumā ir stingas, stabilas un noturīgas, bez 
iespējām no tām nokrist. Veicot darbavietas pārvietošanu ir atkārtoti jāpārliecinās vai 
iepriekš minētie nosacījumi tiek izpildīti; 

 visām elektroinstalācijām un izmantojamām ierīcēm jābūt tehniskā kārtībā un tām 
jāveic regulāras pārbaudes; 

 visām izmantotajām iekārtām, un tehniskajiem līdzekļiem jāatbilst Eiropas 
standartiem; 

 aizliegts izmantot bojātas ierīces un savienojumus, kā arī bojātus aizsardzības 
līdzekļus; 

 pārliecināties, lai visas pagaidu konstrukcijas, tajā skaitā būvmateriālu krāvumi, tiktu 
veidoti stabili, bez iespējas apgāzties; 

 demontējot konstrukcijas, nodrošināt nepieciešamos drošības pasākumus, izmantojot 
piemērotas darba tehnoloģijas; 

 būvlaukumā vienmēr ir jābūt pieejamai pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņai, ko 
nepieciešamības gadījumā varētu ātri atrast un prasmīgi izmantot; 

 personām, kuras nav saistītas ar konkrēto būvobjektu, atrasties būvlaukumā stingri 
aizliegts. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 

Būvdarbu laikā paaugstināta uzmanība nodarbināto drošībai un veselībai ir j āpievērš: 

 apbēršana ar grunti zemes nogruvumos – būvbedres nostiprināšanai jālieto 
spārvietojamie inventāra vairogi; 

 applūdināšana ar ūdeni – būvbedres nosusināšanai lietojamas ūdens pazemināšanas 
iekārtas, nepieciešamības gadījumā dubļu sūkņi; 

 nokrišana no 1,5 m un lielāka augstuma – būvbedres nostiprināšanai jālieto 
pārvietojamie inventāra vairogi, iekāpšanai būvbedrē lietojamas attiecīgi piemērotas, 
rūpnieciski ražotas pārvietojamās kāpnes; 

 iegrimšana nestabilā gruntī – būvprojekta izstrādes laikā netika iegūta informācija, ka 
būvobjektā varētu būt tik nestabilas gruntis, ka būtu iespējama iegrimšana, ja vien esošās 
gruntis netiek pārmitrinātas. Pārmitrinātām un vājas nestspējas gruntīm ar iegrimšanas 
pazīmēm obligāti pielietojamas ūdens pazemināšanas iekārtas, inventāra vairogi un gruntis 
norokamas no esošā laukuma stabilās virsmas, nomainot ar atbilstošam gruntīm; 

 būvdarbos nav paredzēti darbi, kuros nodarbinātie nonāk saskarē ar kaitīgām 
ķīmiskām vai bioloģiskām vielām, kas rada risku nodarbināto drošībai un veselībai vai 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pakļautas speciālai uzraudzībai; 

 būvdarbos nav paredzēti darbi, kuros nodarbinātie ir pakļauti apstarošanas riskam ar 
jonizējošo starojumu un kuru izpildi reglamentē normatīvie akti par aizsardzību pret 
radiāciju; 
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 pazemē (piemēram, akās, tuneļos) veicamie darbi – akas, kas ir dziļākas par 1,8m 
(objektā ir līdz 6m) tiek paredzēts aprīkot ar atbilstošām, rūpnieciski izgatavotām kāpnēm, 
darbs akā ir pielietojot aizsargķiveri u.c. individuālos aizsardzības līdzekļus; 

 būvdarbos nav paredzēti darbi, kuros nodarbinātajiem nepieciešama gaisa piegādes 
sistēma; 

 būvdarbos nav paredzēti darbi, kuros nodarbinātie pakļauti paaugstinātam atmosfēras 
spiedienam (piemēram, kesonos); 

 būvdarbos nav paredzēti spridzināšanas darbi; 

 darbiem, kas saistīti ar būvju, būvkonstrukciju, būvelementu vai iekārtu montāžu, 
demontāžu vai nojaukšanu – virszemes ūdens uztvērēj aku un caurteku montāžas laikā, 
ievērojamas darba drošības prasības darbam ar paceļamām iekārtām un montāžas darbiem. 

 

DOP daļas vadītāja 3.kārtai     Daina Ieviņa 
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BÛVOBJEKTU RAKSTUROJO—IE GALVENIE R´D˛T´JI:

BÛVDARBU ORGANIZ´CIJA:

inþenieru birojs

KURBADA TILTI

Projektçtâjs:

Sadarbîbâ ar

Bßvprojekta daïas vad.

Izstrâdâja

Pasßtîtâjs:

Objekts:

Kârta:

Rasçjums:

Pasßtîjuma Nr. Arhîva Nr. Datums Mçrogs Stadija Rasçjuma Nr.

Jelgavas pilsçtas dome

Balvu iela 5, Rîga, LV 1003

Tâlr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

D.Ieviòa

draudu novçrðanai

Jelgavas lidlauka poldera dambja pârbßve plßdu 

Kazarmes ielas lîdz Slokas ielai"

3. kârta: "Lapskalna ielas kolektora izbßve no 

388-T17 300-HT17 24.11.2017

SIA "3C"

Paula Lejiòa iela 2,
Jelgava, LV 3004

Tâlr. 633025682,

Fakss 63082621,

E-pasts: 3C@3C.lv

BP DOP-1

09000120054

09000050423

09000050427

09000050431

LKT bßvdarbu ìenerâlplâns

Apzîmçjumi
Ielas apmale 100.30.15.

Ietves apmale 100.20.08.

Ielas apmale 100.22.15.

Asfalta mala

Nomales mala

Proj. lietusßdens kanalizâcija, aka

Proj. liets ßdens uztvçrçjs

Bßvbedres robeþas

projekta risinâjumi

SIA "Jelgavas Ûdens" izstrâdâtie 

Esoðâ saglabâjamâ ielas apmale

1:1000

1370 x 555

09000120052

10. Atzinumu saòemðana no ieinteresçtajâm organizâcijâm par bßvdarbu pabeigðanu.

atbilstoði bßvvaldes prasîbâm;

9. Pçc visu bßvdarbu un labiekârtoðanas darbu pabeigðanas tiek veikta izpilddokumentâcijas sagatavoðana 

8. Bßvdarbu laikâ un pçc bßvdarbiem nedrîkst pasliktinâties esoðâ situâcija blakus zemes îpaðumos.

veikti apzaïumoðanas darbi.

7. Pçc asfalta seguma un nesaistîtu minerâlmateriâlu izbßves, tiek uzpildîtas nomales, pârejas segumi un 

konstruktîvie slâòi netiktu pârmitrinâti.

6. Bßvdarbu laikâ jârßpçjas, lai ielas gultnei tiktu nodroðinâta lietus ßdeòu atvade un ielas gultne, kâ arî 

atsßknçðanas iekârtas. 

lieto pârvietojamos inventâra vairogus un nepiecieðamîbas gadîjumâ - ßdens pazeminâðanas un dubïu 

5. Pçc gultnes norakðanas veic LKT, tîklu izbßvi sâkot ar dziïâkajiem tîkliem. Bßvbedres nostiprinâjumam 

komunikâciju darbîba nodroðinâma nepârtraukti

4. Tiek veikti esoðo komunikâciju aizsardzîbas pasâkumi  saskaòojot ar komunikâciju îpaðniekiem, kuru 

satiksmes organizâcijas bßvdarbu laikâ aprîkojuma uzstâdîðana. (skatît paskaidrojuma raksta tabulas)

3. Tiek veikti sagatavoðanas darbi - bßvprojekta risinâjumu izsprauðana, pârbßves zonas norobeþoðana un 

kurâ tiek norâdîta pârbßvçjamâ teritorija ar nepârtrauktu transporta un gâjçju kustîbas nodroðinâjumu.

2. Pirms bßvdarbu uzsâkðanas ielas pârbßvei tiek izstrâdâta satiksmes organizâcijas shçma ßvdarbu laikam, 

1. Bßvdarbu veikðana iespçjama nepârtraucot piekïuves iespçju uz blakus esoðajiem îpaðumiem.

Demontçjamie tîkli

7. Vertikâlais plânojums: pieskaòots esoðam reljefam, respektçjot apkârtçjo apbßvi un îpaðumus.

6. Teritorijas apzaïumðana -5022m2 .

3. Tranðeju vietu segumu atjaunoðana - 2836m2.

elektroapgâdes pieslçgums - 1 kompl.

2. Lietus ßdens kanalizâcijas tîklu pârbßve - 1865.4 m;    attîrîðanas ietaises - 1 kompl.

09000120067; 09000050423; 09000050427; 0900050432; 09000050431;

1. Zemes vienîbu kadastru numuri: 09000120057; 09000120066; 09000120059; 09000120054; 

Bßvprojekta daïas vadîtâja apliecinâjums

Sertifikâta Nr.

Daina Ieviòa

3-00920

Bßvprojekta daïas vadîtâjs: 

Datums:2017. gada 24. novembrisParaksts:

arî tehnisko vai îpaðo noteikumu prasîbâm

atbilst Latvijas bßvnormatîvu un citu normatîvo aktu, kâ 

darbu organizçðanas projekta (DOP) daïas risinâjumi 

—â bßvprojekta  Lietus ßdens kanalizâcijas tîklu (LKT) 

Nr.

Marka Nosaukums Piezîmes

M 1:10001 lapa

1 lapa

1 lapa

Rasçjumu saraksts un to markas

DOP-1

DOP-2

DOP-3

ï»¿LKT b¯«vdarbu ˆ‹ener˜�lpl˜�ns

LKT situâcijas plâns

LKT transporta un gâjçju kustîbas organizâcijas shçma bßvdarbu laikâ

skaits
Lapu 

Bßvprojekta vad. J.Krßkliòð

D.Ieviòa
LVS 85:2016 �Ceïa apzîmçjumi�

Jelgavas pilsçtas domes saistoðie noteikumi Nr.09-11 �Teritorijas izmantoðanas un apbßves noteikumi�, LVS 77-2:2016 �Ceïa zîmes�, 

MK. Nr.804 �Noteikumi par augsnes un grunts kvalitâtes normatîviem�, MK. Nr.118 �Noteikumi par virszemes  un pazemes ßdeòu kvalitâti�, 

LBN 008-14 �Inþeniertîklu izvietojums�, LBN 223-15 �Kanalizâcijas bßves�, MK. Nr.34 �Noteikumi par piesâròojoðo vielu emisiju ßdenî�, 

 �Bßvniecîbas likums�, �Likums par autoceïiem�, MK. Nr.500 �Vispârîgie bßvnoteikumi�, MK. Nr.253 �Atseviðíu inþenierbßvju bßvnoteikumi�, 

3. Bßvdarbu veikðanâ ievçrot Ceïu specifikâciju 2017, Latvijas bßvnormatîvu un citu normatîvo aktu, kâ arî tehnisko noteikumu prasîbas. �Aizsargjoslu likums�,

2. Pirms bßvdarbu uzsâkðanas esoðâs komunikâcijas precizçt dabâ, atðurfçjot,komunikâciju îpaðnieka pârstâvja klâtbßtnç.

1. Pirms bßvdarbu uzsâkðanas saòemt Bßvvaldes atzîmi Bßvatïaujâ, par Bßvdarbuuzsâkðanas nosacîjumu izpildi.
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Apzîmçjumi

Tehnikas kustîbas ceïð un virziens

Bßvdarbu zonas robeþas

3. Satiksmes organizâcijas risinâjumi iekïaujami DVP sastâvâ.

tehnikas novietnes, citi ar darbu veikðanu saistîti objekti, zonas un informâcija.

2. Bßvuzòçmçjam ir jâizstrâdâ darbu veikðanas projekts (DVP), kurâ precîzi norâdîtas materiâlu un 

1. Grunts atbçrtnes vieta nav rasçjumâ norâdîta, to pirms darbu uzsâkðanas ierâdîs Pasßtîtâjs.

Piezîmes:

8. Bßvtâfele

7. Pirmâs palîdzîbas aptieciòa

6. Ugunsdzçsîbu inventârs

    sagatavoðanas laukums

5. Materiâlu uzglabâðanas un 

4. Biroja telpas

3. Sadzîves telpas

2. Instrumentu noliktava

1. Tualete

Bßvlaukuma aprîkojums:

Pagaidu laukuma zona

Bßvlaukuma aprîkojums

inþenieru birojs

KURBADA TILTI

Projektçtâjs:

Sadarbîbâ ar

Bßvprojekta daïas vad.

Projektçja

Pasßtîtâjs:

Objekts:

Kârta:

Rasçjums:

Pasßtîjuma Nr. Arhîva Nr. Datums Mçrogs Stadija Rasçjuma Nr.

Jelgavas pilsetas dome

Balvu iela 5, Rîga, LV 1003

Tâlr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

D.Ieviòa

draudu novçrðanai

Jelgavas lidlauka poldera dambja pârbßve plßdu 

Kazarmes ielas lîdz Slokas ielai"

3. kârta: "Lapskalna ielas kolektora izbßve no 

388-T17 300-HT17

SIA "3C"

Paula Lejiòa iela 2,
Jelgava, LV 3004

Tâlr. 633025682,

Fakss 63082621,

E-pasts: 3C@3C.lv
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1. Shçma. Ceïð ar 1 braukðanas joslu katrâ virzienâ Darba vieta brauktuves malâ. Satiksmes organizçta pa 2 saðaurinâtâm braukðanas joslâm.

2. Shçma. Ceïð ar 1 braukðanas joslu katrâ virzienâ. Slçgta viena braukðanas josla, divirzienu satiksmes organizçta ar ceïa zîmçm.

3. Shçma. Ceïð ar 1 braukðanas joslu katrâ virzienâ. Slçgta viena braukðanas josla, divirzienu satiksmes organizçta ar luksoforu.
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katra otrâ vadstatò a.

cita. Ieteicama vienpusîga signâluguns uz 

vadstatòi, maks. 10m attâlumâ cits no 

Garennorobeþojums - vienpusîgi 

signâlugunis.

vai barjeru. Vismaz 3 vienpusîgas 

1:3 (pieïaujams 1:2) pret brautktuves malu 

maks. 2m attâlumâ cits no cita, slîpumâ 

—íçrsnorobeþojums - vienpusîgi vadstatòi, 

otrâ vadstatòa.

Ieteicama divpusîga signâluguns uz katra 

maks. 10m attâlumâ cits no cita. 

Garennorobeþojums - divpusîgi vadstatòi, 

malu. Vismaz 3 vienpusîgas signâlugunis.

slîpumâ 1:3 (pieïaujams 1:2) pret brauktuves 

vadstatòi, maks. 2m attâlumâ cits no cita, 

—íçrsnorobeþojums - barjera vai vienpusîgi 

3 vienpusîgas signâlugunis.

pret brauktuves malu vai barjeru. Vismaz 

cits no cita, slîpumâ 1:3 (pieïaujams 1:2) 

vienpusîgie vadstatòi, maks. 2m attâlumâ 

—íçrsnorobeþojums - barjera vai 

otrâ vadstatòa.

Ieteicama vienpusîga signâluguns uz katra 

vadstatòiem ieteicama signâllenta. 

maks. 10m attâlumâ cits no cita, starp 

Garennorobeþojums - divpusîgie vadstatòi, 

jâsaskaò o ar VAS "Latvijas Valsts ceïi" Jelgavas nodaïu, Jelgavâ.

Pirms bßvdarbu uzsâkðanas bßvuzò ç mçjam satiksmes organizâcijas shç ma bßvdarbu laikâ 

garums nav lielâks par 10m), nepiecieðamîbas gadîjumâ ietvi norobeþot ar palîgbarjeru.

gâjçju plßsma maksimâlâ intensitâte nav lielâka par 300 cilvçkiem stundâ un pagaidu ietves 

4. Bßvdarbu laikâ nodroðinât gâjçju ietvi min 1.5m platu ( atïauts samazinât lîdz 1.0m, ja 

3. Ceïa zîmes plânâ ir izvietotas shematiski.

2. Apzîmçjuma lînijas uz zîmju novietojumi atmçrâ mi metros no nosacîti dotajâ m 0 vietâ m.

"Noteikumi par darba vietu aprîkoðanu uz ceïiem."

1. Shç ma sastâdîta pamatojoties uz LR Ministru kabineta noteiktumiem Nr. 421 - 

Piezîmçs:

inþenieru birojs

KURBADA TILTI

Projektçtâjs:

Sadarbîbâ ar

Bßvprojekta daïas vad.

Projektçja

Pasßtîtâjs:

Objekts:

Kârta:

Rasçjums:

Pasßtîjuma Nr. Arhîva Nr. Datums Mçrogs Stadija Rasçjuma Nr.

Jelgavas pilsetas dome

Balvu iela 5, Rîga, LV 1003

Tâlr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

D.Ieviòa

draudu novçrðanai

Jelgavas lidlauka poldera dambja pârbßve plßdu 

Kazarmes ielas lîdz Slokas ielai"

3. kârta: "Lapskalna ielas kolektora izbßve no 

388-T17 300-HT17

SIA "3C"

Paula Lejiòa iela 2,
Jelgava, LV 3004

Tâlr. 633025682,

Fakss 63082621,

E-pasts: 3C@3C.lv

27.11.2017 BP DOP-3b/mA. Buíevics

organizâcijas shçmas bßvdarbu laikâ
LKT transporta un gâjçju kustîbas 


