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DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS – SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

 BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBU APRAKSTS 

1.1.Būvlaukuma vieta 

Būvprojekta “Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Lapskalna ielā” realizācija plānota 

vienlaicīgi ar Jelgavas pilsētas domes būvprojektu „Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu 

draudu novēršanai” 3. kārta “Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes līdz Slokas ielai”. 

Materiālu krautuvei, izņemot videi bīstamos, bez mehānismu novietošanas, ir jānodrošina ērta 

piebraukšana. Mehānismu un administratīvo telpu atrašanās vieta jāierīko pēc vienošanās ar 

atbildīgajām Pašvaldības institūcijām.  

Mazgabarīta materiālu un instrumentu noliktavu veidot slēgtā noliktavā, ja šādas iespējas nav, 

tad noliktavu var ierīkot pārvietojamā noliktavas konteinerā. 

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem 

atbilstoši valsts standartam VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kas nosaka funkcionālas nozīmes 

nožogojuma ar aizsargājošām, drošības un brīdinājuma funkcijām ierīkošanu, kā arī nožogojuma 

uzstādīšanas vietu (iekšējo un ārējo) un stiprinājuma veidus. Minētajam standartam jābūt pieejamam 

atbildīgajam būvdarbu vadītājam un jāatrodas objektā. Objekta nožogojuma veids jānorāda izstrādātajā 

darbu veikšanas projektā. 

1.2.Ģeodēzisko darbu izpilde 

Ģeodēzisko darbu ietvaros jānosprauž tīklu trases un jāveic pagaidu reperu nostiprināšana, 

atbalstpunktu izveide, no kuriem būvniecības gaitā tiks veikti ģeodēziskie mērījumi. Ģeodēziskie darbi 

būvlaukumā jāveic saskaņā ar LBN 305-01 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā". 

Pēc tam jānosprauž izbūvējamo komunikāciju asis, jāiezīmē tranšeju robežas rakšanai 

paredzētam posmam (posmiem), un jāatzīmē bīstamās zonas. Skaidri un nepārprotami dabā jāiezīmē 

ielu sarkanās līnijas, kas šķērso privātīpašnieku zemes gabalus, un jāatzīmē vietas, kur tiek šķērsotas 

esošās komunikācijas. Asis un robežas jāatzīmē, izmantojot ģeodēziskos instrumentus, kuriem ir veiktas 

atbilstošas metroloģiskās pārbaudes. Asis un robežas drīkst nospraust tikai personas, kurām ir licences 

vai sertifikāti ģeodēzijas darbu veikšanai. 

1.3.Apsardzes sistēmas izveide 

Nepieciešamības gadījumā, Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto 

materiālo vērtību apsardze. 

Būvlaukuma apsardzei jānodrošina nepiederošu personu (t.i. personu bez speciālas caurlaides) 

neiekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī jāveic ienākošo/izejošo materiālu, elektroinstrumentu un 

iekārtu reģistrāciju un kontroli. 
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BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 

2.1. Būvdarbu organizācijas vispārējie noteikumi 

2.1.1. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana 

Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos Būvuzņēmējam jāiezīmē un jānorobežo 

bīstamās zonas, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 

25.panta 7.punktu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.400 "Darba aizsardzības prasības drošības 

zīmju lietošanā", nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis vai iezīmē to robežas. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāveic būvdarbu zonas fotofiksācija, lai fiksētu 

esošo objektu, segumu un apstādījumu stāvokli 

Rakšanas darbus un segumu atjaunošanu veikt saskaņā ar Jelgavas Pilsētas Domes saistošajiem 

noteikumiem Nr. 93 “Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā”, kā arī ar tehniskajiem 

noteikumiem. 

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem 

atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kas nosaka funkcionālas nozīmes nožogojuma uzstādīšanu ar 

aizsargājošām, drošības un brīdinājuma funkcijām, kā arī nosaka nožogojumu uzstādīšanas vietu 

(iekšējo un ārējo) un stiprinājuma veidus (atbalsta un pārkares). Minētajam standartam jābūt pieejamam 

būvlaukuma birojā.  

Bīstamo zonu noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. Saskaņā ar 

būvdarbu vadītāja rīkojumu jāveic būvdarbu veikšanas vietas norobežošana. 

2.1.2. Autotransporta kustība būvlaukumā 

Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam ir pienākums izstrādāt Darbu veikšanas projektu, kurā ir 

iekļaujams arī darbu veikšanas kalendārais grafiks un būvdarbu tehnoloģija. Pamatojoties uz 

izvēlētajām tehnoloģijām un laika grafiku, tiek izstrādāta satiksmes organizācijas shēma, kurā ir 

norādīti apbraucamie ceļi, izmantojamās ceļazīmes, marķējumi (horizontālie un vertikālie), 

izmantojamie luksofori, apgaismojums un operatīvā transporta piekļuves vietas. Būvuzņēmēja 

pienākums ir nodrošināt maksimāli īsu laiku satiksmes slēgšanai. Satiksmes organizācijas shēma pirms 

būvdarbu uzsākšanas ir jāsaskaņo visās par ceļu satiksmes organizāciju atbildīgajās institūcijās. 

2.1.3. Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība un ugunsdrošības pasākumi 

Uzsākot būvdarbus ir jānosaka persona, kura ar uzņēmuma vadītāja rīkojumu nozīmēta veikt 

darba aizsardzības speciālista pienākumus būvobjektā saskaņā ar amata aprakstu un ir apmācīta Latvijas 

Republikas Ministru kabineta noteikumu noteiktajā kārtībā. 

Katrai objekta būvniecībā iesaistītajai personai ir jānodrošina darba aizsardzības 

ievadinstruktāža, kuru veic būvuzņēmēja darba aizsardzības inženieris, ievērojot Latvijas Republikas 
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MK noteikumu Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" prasības. Darba aizsardzības 

ievadinstruktāžas pamatā ir vispārējās nostādnes un darba aizsardzības prasības uzņēmumā, kuru 

pamatā ir LR darba aizsardzības likuma prasības un uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumi. Darba 

aizsardzības instrukcijas darba vietā veic būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, ievērojot Latvijas 

Republikas MK noteikumu Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" prasības.  

Izstrādājot instrukcijas, ir jāievēro Darba aizsardzības likuma 14.panta prasības un kompetentu 

institūciju rekomendācijas, ieteikumi. Izstrādātās vai uzlabotās instrukcijas apstiprina atbildīgais 

speciālists.  

2.1.4. Materiālu piegāžu organizēšana būvlaukuma 

Lielgabarīta materiālu piegādes objektā ir jāorganizē, saskaņojot piegādes laikus ar atbildīgo 

būvdarbu vadītāju un ņemot vērā celtniecības - montāžas darbu grafiku, lai tiktu nodrošināta kravas 

izkraušana nekavējot celtniecības darbus.  

Materiālus ar fakturētu virsmu nokraut tam speciāli paredzētās nokrautnēs vertikālā stāvoklī, 

izmantojot mīkstās starplikas starp materiālu elementiem. Materiālu nokraušanas laukumā var novietot 

divas krautnes, starp kurām atstāj 1 m platu atstarpi. 

Materiālu piegādi būvlaukumam ieteicams organizēt sekojoši : 

1) Būvmateriālu piegāde no to izgatavošanas vai tirdzniecības vietām uz būvdarbu sagatavošanas 

laikā ierīkotajām apsargājamām būvmateriālu nokraušanas vietām, kas ierīkojamas tā, lai tajās varētu 

izvietot viena vai vairāku būvdarbu veikšanas posmu izbūvei nepieciešamos materiālus, kā arī veikt 

nepieciešamo būvmateriālu apstrādi pirms to iebūvēšanas. 

2) Būvmateriālu piegāde no nokraušanas vietas uz to iestrādāšanas vietu. Būvmateriālus no 

nokrautnes uz to iestrādāšanas vietu piegādāt tā, lai tos varētu iestrādāt konkrētās darba dienas laikā. 

Iestrādes vietā piegādātos būvmateriālus nokraut tā, lai tie būtu ērti sasniedzami ar montāžas 

mehānismiem, netraucētu transporta kustībai būvlaukumā, kā arī neatrastos zem elektropārvades 

gaisvadiem. 

2.2. Būvdarbi 

Būvdarbu kvalitātes pārbaude jāveic saskaņā ar būvuzņēmēja izstrādātiem katra darbu veida 

kontroles darba procesa aprakstu un MK noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām. 

Būvniecības darbu laikā ievērot sekojošus nosacījumus:  

 Aizliegts veikt projektējamo cauruļvadu izbūvi vienlaicīgi esošo gāzesvadu abās 

pusēs. 

 Esošo gāzes vadu tuvumā projektējamo cauruļvadu izbūvi veikt posmos, kas nav 

garāki par 10 m. 
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 Projektējamo cauruļvadu un esošo gāzes vadu šķērsojumu vietās jāatjauno metāla 

gāzes vada bitumena izolācija. Izbūves tehnoloģiju un izolācijas biezumu saskaņot ar 

AS „Gaso”. Darbi jāveic AS „Gaso” norādītam licencētam speciālistam.  

 Uzklājot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gāzvadu armatūru kapes jasaglabā; 

kapju vākiem jābūt vienā līmenī ar segumu. Nepieciešamības gadījumā, armatūru 

caurules jāpagarina vai jāsaīsina.  

 Starp gāzes vadiem un projektētajiem inženiertīkliem ievērot Latvijas būvnormatīvā 

LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" minētos attālumus. 

 Būvniecības darbu laikā ievērot AS „Gaso” tehniskajos noteikumos minētās prasības. 

Pirms būvniecības darbu uzsākšanas izstrādāt darbu veikšanas plānu, saskaņojot to ar AS 

„Gaso”. 

2.2.1. Zemes darbi 

Ir jāveic augsnes un ceļa seguma virskārtas noņemšana, aizvešana un grunts planēšana. 

Atpakaļberamo grunti novieto tam speciāli paredzētās vietās. Darbi tiek veikti saskaņā ar būvuzņēmēja 

izstrādātu kvalitātes kontroles darba procesa aprakstu un izstrādāto būvprojektu. 

2.2.2. Ārējo inženierkomunikāciju izbūves darbi 

Ārējo inženierkomunikāciju izbūve jāveic saskaņā ar darbu veikšanas kalendāro grafiku. 

Visus būvprojektā paredzētos darbus jāveic ielu sarkano līniju robežās. Ielas posmos ir izbūvētas 

vairākas inženierkomunikācijas, tāpēc darbu izpildei pievērst pastiprinātu uzmanību un piesardzību, 

rakšanas darbu laikā pieaicināt esošo komunikāciju ekspluatācijas speciālistus un precīzi izpildīt viņu 

norādījumus. Darbi jāveic apdzīvotā vietā, tāpēc mehānismus drīkst izmantot tikai darbadienās darba 

laikā vai arī citā to iepriekš saskaņojot ar atbildīgajām instancēm. Izņēmums ir gruntsūdens 

atsūknēšanas sūkņu darbināšana, ja tas nepieciešams brīdī, kad notiek būvdarbi. 

Nedēļu pirms rakšanas darbu sākuma, rakstiski, ar paziņojumiem pasta kastītēs, jābrīdina 

iedzīvotājus par būvdarbiem un to izraisītām neērtībām. Šajos paziņojumos jānorāda arī konstrukcijas, 

piem., sētas, kas atrodas uz zemes gabala starp ielu un ielas sarkano līniju, kas zemes gabala 

īpašniekam ir jānojauc vai jāpārvieto, kā arī apstādījumi un/ vai citi joslā starp ielu un tās sarkano līniju 

esoši objekti, kas būvniecības laikā var tikt sabojāti. Paziņojumos jābrīdina iedzīvotāji, ka par 

kaitējumu, kas var rasties bērniem, tiem nokļūstot iežogotā būvlaukuma iekšpusē, atbildīgi ir vecāki. 

Bīstamās vietās izraktās tranšejas jānorobežo tā, lai tajās nevarētu iekrist cilvēki, kuriem ir 

jāpārvietojas gar izraktajām tranšejām vai tām pāri. Izraktās ielas posma galos jāuzstāda brīdinoši 

uzraksti. Naktī – brīdinoši gaismas signāli, ja ielas apgaismojums būs nepietiekams. Būvuzņēmējam 

jānodrošina darba zonai blakus esošo māju iedzīvotāju drošu iekļūšanu/izkļūšanu mājās, izbūvējot 

drošus tiltiņus vai laipas ar margām un izveidojot vismaz 60 cm platus gājēju celiņus. 
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Ja izbūvējot pieslēgumus esošajiem tīkliem ir jāparedz ūdens padeves pārtraukumi, iedzīvotāji 

par to jābrīdina rakstiski vismaz 24 stundas iepriekš. Gadījumā, ja ūdens padeves pārtraukums 

pārsniegs komunālās saimniecības piegādes noteikumos noteikto laika limitu, tad pārtraukuma laikā 

būvuzņēmējam iedzīvotājiem jāpiegādā dzeramais ūdens. 

Rakšanas darbu laikā un līdz pat tranšeju aizbēršanai nedrīkst pieļaut grunts blīvuma 

samazināšanos ap tranšejai paralēli esošajām pazemes komunikācijām. Vietās, kur tranšejas šķērso 

esošās komunikācijas, rakšanas darbi tiks veikti to dienestu darbinieku klātbūtnē, kuri ekspluatē šīs 

komunikācijas. Vietās, kur cauruļvadi jāiebūvē zem šķērsojošām komunikācijām, jāveic komunikāciju 

atšurfēšana, rakšanas darbus veicot manuāli – ar lāpstu. Atraktas komunikācijas jānostiprina atbilstoši 

rakšanas darbus uzraugošo speciālistu norādījumiem. 

Vietās, kur šķērsojošās komunikācijas atrodas zem iebūvējamajiem cauruļvadiem, manuāli j ārok 

20 cm dziļi padziļinājumi, lai pārliecinātos, ka attālumi starp komunikācijām atbilst pieļaujamajiem. Ja 

attālums būs mazāks par pieļaujamo, par to nekavējoties jāinformē būvniecības uzraugi. 

Blakus kokiem rakšanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attālums no kokiem 

līdz tranšejas malai ir lielāks par 1,5 m. Izrakto dažādu tipu grunti jānober atsevišķi un nesajaucot, 

piemēram, ceļu seguma materiālus, augsni, smiltis utt. Noberot grunti jāuzmanās, lai nesabojātu 

tuvākos žogus, dzīvžogus, dārzus un nepārslogotu tranšejas malas. 

Līdz cauruļvadu ieguldīšanas līmenim tranšejas jāaizpilda ar rupju smilti, kas jānoblietē. 

Tranšeju un būvbedru aizbēršanai iztrūkstošās grunts vietā jāpieved atpakaļ aizberamais materiāls. 

Ūdensvadu pievadu un kanalizācijas izvadu tranšejas aizber, veicot blietēšanu ar mehānismiem. 

Tranšeju, kas neatrodas ielu braucamās daļas joslā, aizbēršanu veic 20 cm biezās kārtās, tās izlīdzinot 

un noblietējot, ar smilti, kuru frakcija nepārsniedz 16mm. Virs tās uzber melnzemes kārtu. Tranšeju 

aizber 7 - 8 cm augstāk par esošo zemes līmeni. 

Pirms ielas seguma izveidošanas, pēdējo tranšejā iebērto grunts slāni jāblīvē ar 400 kg 

vibroplātni vai 0,5 līdz 2 tonnu veltni ar ne mazāk kā četrām šķērsojuma reizēm. Grantēto ielu seguma 

atjaunošanai jāizmanto granti ar frakciju ne lielāku par 75 mm, bez māla piemaisījumiem un bez 

putekļu daļinām. Aukstā laikā nedrīkst izmantot sasalušu granti, kas satur ledus daļiņas. Grantētā slāņa 

līmeņu starpība nedrīkst būt lielāka par 10 mm. Klājot asfalta kārtu, salaidumiem ar esošo asfalta 

segumu un aku ķeta lūkām jābūt piegulošiem un vizuāli pieņemamiem. Ja uz lūku vākiem un 

ekspluatācijas aizbīdņu kapēm būs nokļuvis asfalts, tie jānotīra. Satiksmi pa jauno ceļa segumu atļauj 

tikai tad, kad tas būs atdzisis līdz ārējā gaisa temperatūrai. Pabeigta seguma virsmai paredzama līdzena 

faktūra. Pieļaujamā līmeņu starpība pie aku vākiem un ekspluatācijas aizbīdņu kapēm ir 0 - 6 mm. 

Asfaltētā virsma nedrīkst būt viļņaina. Iesēdumi pieļaujami ne vairāk kā 10 mm uz 3 m. Grantētā ielas 

seguma atjaunošanai veic 15 cm bieza grants slāņa ieklāšanu tranšejā, to blīvējot. Tādu tranšeju, kas 

atrodas ielu braucamajā daļā, aizpildīšanu veic 20 cm biezās kārtās. Katru kārtu blīvē atsevišķi, 

izmantojot 400 kg vibroplātni vai 0,5 līdz 2 tonnu veltni. Rūpīgi jāseko aizbēršanas materiāla mitruma 
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saturam, lai aizbērtajām kārtām nodrošinātu maksimālu blīvumu. Ja grunts ir sausa, tad to pirms 

blīvēšanas un blīvēšanas laikā aplaista ar ūdeni. Pēdējo grunts slāni planē un veltnē līdz līmenim, kas ir 

15 cm zem grantētās ielas virsmas un 50 cm zem asfaltētās ielas virsmas. Kad tranšejas būs aizbērtas, 

jānodrošina, ka apkārtne būvniecības darbu skartajā teritorijā tiks sakopta un izskatīsies kā pirms 

rakšanas darbu sākuma. 

Pirms kanalizācijas cauruļu ieguldīšanas tranšejā jāpārliecinās, vai grunts sablīvējums tranšejas 

pamatnē ir pietiekams. Pēc tam veido smilts pamatni atbilstoši projekta prasībām uz kuras gulda 

caurules tieši tranšejā, pirms tam to nolīdzinot un noplanējot tā, lai caurules visā garumā balstītos uz 

smilts, izņemot savienojuma vietas. Tranšejas apakšējās virsmas iztīra tā, lai tajās nebūtu nekādi 

materiāli, kas varētu bojāt caurules pārklājumu. 

Cauruļu savienojumu uzmavas jānovieto horizontāli. Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai 

novērstu uzmavas iekšējās virsmas vai cauruļu tievgaļu bojājumus, kas var iespaidot cauruļu 

savienojuma blīvējumu. Gumijas savienojumu gredzenus un blīves līdz montāžas brīdim jānovieto 

vēsā, sausā vietā, kur to neietekmē saules gaisma, nav saskare ar taukiem, eļļas vai ozona avotiem – 

tādiem kā dienasgaismas lampas un elektriskie motori. Jānodrošina, ka to uzglabāšanas temperatūra 

atbilst izgatavotāja tehniskajām rekomendācijām. Jāveic pasākumi cauruļu un veidgabalu jebkāda veida 

piesārņojuma novēršanai. Aizbāžņi jānoņem īsi pirms tam, kad caurule tiks iebūvēta. Pirms ieguldīšanas 

katru cauruli un veidgabalu rūpīgi apskata, no iekšpuses iztīra visus putekļus, netīrumus un izņem 

svešķermeņus. 

Cauruļu apgriešanu jāveic pēc metodes, ko apstiprinājis cauruļu izgatavotājs un būvniecības 

darbu uzraugs, nodrošinot tīru un nolīdzinātu caurules galu. Pēc cauruļu ieguldīšanas un savienošanas 

savienojuma vietas jāaizpilda ar smilti un noblīvē. Pēc tam tranšeja jāpieber ar smiltīm līdz pusei no 

caurules diametra un jānoblīvē. Cauruļvadu savienošanas procesu jāveic precīzi, ievērojot cauruļu 

ražotāja norādījumus.  

Demontētos metāla materiālus nogādāt Pasūtītāja norādītajā vietā, tie ir SIA “Jelgavas ūdens” 

īpašums. 

Lai nodrošinātu esošās sistēmas nepārtrauktu darbību, esošos patērētājus iespējams pievienot 

jaunizbūvētajam cauruļvadam, bet tad pirms CCTV inspekcijas veikšanas sistēma obligāti jāizskalo un 

pieslēgto izvadu galos jāuzstāda gala noslēgi. CCTV inspekcijas veikšanas laikā cauruļvados un akās 

nedrīkst atrasties svešķermeņi un netīrumi. Esošās kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības 

nodrošināšanai Būvuzņēmējs var uzstādīt arī pagaidu sūkņu staciju ar kanalizācijas apvadlīniju. 

2.2.3. Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā 

1. Būvniecības un rekonstrukcijas darbus veikt atbilstoši 1999. gada 15. jūnija MK noteikumu 

Nr. 214 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves” un 2000. gada 1. 
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februāra MK noteikumu Nr. 38 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 “Ūdensapgādes 

būves” prasībām. 

2. Būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides un virszemes 

ūdensobjektu aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no 

būvmašīnām un būvniecības darbu veikšanai izmantojamiem mehānismiem. 

3. Būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā ievērot likuma “Aizsargjoslu likums” 37. panta 

prasības. 

4. Būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši 

tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. 

un 14 pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu 

veidu apsaimniekošanas atļaujas. 

5. Aizliegts sajaukt būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos 

atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 17. pantam. 

6. Būvuzņēmējam jānodrošina darbu veikšanas laikā bojāto vai iznīcināto objektu segumu, 

apstādījumu u.c. atjaunošana) 

2.2.4. Būvdarbu kvalitātes kontrole 

Būvdarbu kvalitātei ir jāatbilst Latvijas būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem 

būvdarbu kvalitātes rādītājiem. 

Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par LBN 223 - 15 "Kanalizācijas būves" un LBN 222-

15 "Ūdensapgādes būves" noteikto.   

Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver: 

1) Būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, 

ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli; 

2) Atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli; 

3) Pabeigtā ( nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu.  

Nav pieļaujama kārtējo veicamo darbu uzsākšana, pirms nav pabeigti iepriekšējie secīgi 

veicamie darbi un pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu veikšanas vietā 

parakstījuši segto darbu pieņemšanas aktu. 

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto 

darbu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes 

pārbaude un sastādāms attiecīgs akts. 

Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likumu pieaicina būvuzraugu. 

 

 



 

 

Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Lapskalna ielā 

 

BŪVDARBU NODOŠANA 

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam no būvlaukuma un tam pieguļošās teritorijas 

jāaizved visi mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas radušies būvniecības laikā, un jāsakārto visas 

ieseguma virsmas, laukumi, zālāji. 

Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā jānotīra un jāsakārto visas atbalsta sienas, bortakmeņi un 

citas norobežojošās konstrukcijas, kas skartas būvdarbu laikā.  

Izstrādāja :  Baiba Grāpēna - Bērziņa  
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DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS. 

1.Ievads. 

Objektā paredzētie zemes darbi un kravas pārvietošanas darbi ar kravas celtni klasificējami kā 

paaugstinātas bīstamības pakāpes būvdarbi, sastādīts darba aizsardzības plāns, kurā norādīta 

informācija par strādājošo veselības pārbaužu un darba aizsardzības apmācības organizāciju, darba 

devēju un darba ņēmēju savstarpējām tiesībām un pienākumiem darba aizsardzības jomā, doti dati par 

darba aizsardzības organizēšanu būvlaukumā, tajā skaitā par būvdarbu veikšanu ierobežojošiem  

faktoriem (dažādu esošo virszemes un pazemes inženierkomunikāciju izvietojums un aptuvens iebūves 

dziļums), satiksmes organizēšanu būvdarbu laikā, drošas darbu veikšanas noteikumiem darbā ar zemes 

rakšanas mašīnām un kravas celtņiem, darbā tranšejās un pārvietojot smagumus ar rokām. Atsevišķā 

nodaļā apkopota nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība, kā arī doti pielikumi ar 

darbu laikā izmantojamām darba drošības zīmēm, MK noteikumos noteiktajiem signalizētāju žestiem, 

pārvietojot kravas ar kravas celtņiem un Norīkojuma darbam ar kravas celtni paaugstinātas bīstamības 

apstākļos veidlapas paraugs.  Darba aizsardzības plāns sastādīts atsevišķa dokumenta veidā, nodrošinot 

iespēju vienu tā eksemplāru glabāt darbinieku sadzīves telpās, kur ikvienam strādājošajam būtu 

iespējams iepazīties ar tā saturu. Nepieciešamības gadījumā tiešais būvdarbu veicējs izstrādā darba 

aizsardzības projektu konkrētiem būvniecības darbiem. 

 

2. Darba aizsardzības tiesiskie pamati. 

2.1. Strādājošo pienākumi un tiesības darba aizsardzības jomā. 

Nodarbināto pienākumus un tiesības darba aizsardzības (turpmāk tekstā - DA) jomā nosaka „Darba 

aizsardzības likuma” (turpmāk tekstā - DAL) III daļa.  Nodarbināto pienākumi DA jomā ir sekojoši 

(DAL 17.p.) : 

„1. rūpēties par savu drošību un veselību un to personu veselību, kuras ietekmē vai var ietekmēt 

nodarbinātā darbs, 

2.  lietot darba aprīkojumu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju, 

3. lietot kolektīvos DA līdzekļus, kā arī viņa rīcībā nodotos individuālos aizsardzības līdzekļus 

(IAL) saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju, 

4. ievērot drošības zīmes, kā arī lietot drošības ierīces, ar ko apgādāts darba aprīkojums un darba 

vieta, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju,  

5. nekavējoties ziņot darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai DA speciālistam par nelaimes 

gadījumu darbā, kā arī par jebkuriem darba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku personu 

drošībai un veselībai, kā arī par trūkumiem uzņēmuma DA sistēmā, 

6. piedalīties darba devēja rīkotajās instruktāžās un apmācībās DA jomā, 
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7. sadarboties ar darba devēju vai DA speciālistu, lai izpildītu prasības, kas ietvertas  Valsts darba 

inspekcijas atzinumos, brīdinājumos, rīkojumos, 

8. sadarboties ar darba devēju un DA speciālistu drošas darba vides un darba apstākļu 

nodrošināšanā, lai neradītu risku nodarbinātā drošībai un veselībai, 

9. apmeklēt OVP saskaņā ar darba devēja rīkojumu.” 

Nodarbināto tiesības atteikties no darba veikšanas (DAL 18.p.), ja : 

„1. attiecīgā darba veikšana rada vai var radīt risku nodarbinātā vai citu personu drošībai un 

veselībai un šāds risks nav novēršams citādā veidā,  

2. lietojamais darba aprīkojums vai darba vieta nav apgādāta ar nepieciešamajām drošības ierīcēm 

vai nodarbinātā rīcībā nav nodoti nepieciešamie IAL, 

3. attiecīgā darba veikšana saistīta ar tāda darba aprīkojuma lietošanu, kas neatbilst nodarbinātā 

profesionālajai sagatavotībai vai darba devēja sniegtajai instruktāžai DA jomā, 

4. nav ievēroti Valsts darba inspekcijas brīdinājumi, rīkojumi vai lēmumi par DA organizāciju 

attiecīgajā darba vietā.” 

Par atteikšanos no darba veikšanas nodarbinātais nekavējoties ziņo tiešajam darbu vadītājam vai DA 

speciālistam, vai darba devējam, vai uzticības personai, ja tāda ir ievēlēta. Nav pieļaujama nekādu 

nelabvēlīgu seku radīšana nodarbinātajam par šajā pantā minēto rīcību, izņemot  rupju neuzmanību vai 

gadījumus, kad darbinieks rīkojies ar ļaunu nolūku. 

Visiem būvniecības procesā iesaistītajiem, atkarībā no veicamā darba, nepieciešams lietot 

individuālos aizsardzības līdzekļus. 

 

2.2. Darba devēja pienākumi un tiesības darba aizsardzības jomā. 

Darbuzņēmēja pienākumus, veicot būvdarbus, nosaka 25.02.2003. MK noteikumi Nr. 92 "Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus ", kas nosaka:  

1. lai būvlaukumā nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs:  

     1.1. atbilstoši būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic 

pasākumus, kas nodrošina darba vietu atbilstību MK not. Nr. 92 VI nodaļas  "DA prasības darba vietu 

iekārtošanai būvlaukumos"  un VIII nodaļas " DA papildu prasības darba vietu iekārtošanai ārpus 

telpām" ,  

       1.2. ievēro projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora norādījumus. 

2. veicot būvdarbus, darbuzņēmējs ņem vērā  DAL noteiktos DA principus, arī attiecībā uz :  

    2.1. būvlaukuma norobežošanu un tīrības un kārtības ievērošanu tajā, 

   2.2. darba vietu izvēli. Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un būvmašīnu izvietošanas 

zonas, ņem vērā nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darba vietai, 

    2.3. dažādu materiālu izmantošanas apstākļiem, 
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   2.4. būvmašīnu un iekārtu tehnisko apkalpi un pārbaudēm, uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām 

pārbaudēm ekspluatācijas laikā, lai novērstu defektus, kas rada risku nodarbināto drošībai un veselībai, 

    2.5. dažādu materiālu uzglabāšanas zonu ierīkošanu un marķēšanu, 

    2.6. izmantoto bīstamo vielu un materiālu savākšanu un pārvietošanu, 

    2.7. atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu, 

  2.8. dažādiem darbiem vai darba posmiem paredzētā izpildes termiņa maiņu, pamatojoties uz darba 

gaitu būvlaukumā, 

    2.9. sadarbību ar pašnodarbinātajiem,  

    2.10. sadarbību un darbu saskaņošanu ar citu darbu veicējiem būvlaukuma tuvumā. 

3. Darbuzņēmējs sniedz nodarbinātajiem vai viņu uzticības personām, ja tādas ir ievēlētas, 

saprotamu informāciju par visiem pasākumiem, kas saskaņā ar DAL noteiktajām prasībām tiks veikti 

būvlaukumā nodarbināto darba drošībai un veselības aizsardzībai. 

4. Darbuzņēmējs konsultējas ar nodarbinātajiem vai to uzticības personām, ja tādas ir ievēlētas,  un 

nodrošina to līdzdalību  visu  ar nodarbināto darba drošību un veselības aizsardzību saistīto jautājumu 

risināšanā. 

Darba devēja tiesības un pienākumus DA jomā nosaka DAL II nodaļa.  Organizējot DA sistēmu  

uzņēmumā, darba devējam ir šādas tiesības : 

1. saskaņā ar likumu piemērot nodarbinātajiem disciplinārsodus par DA normatīvo aktu un citu DA 

noteikumu pārkāpumiem, kā arī darba devēja prasību neizpildi DA jautājumos, 

2. noteikt papildu apmācību DA jautājumos nodarbinātajam, kurš pārkāpis DA normatīvos  aktus vai 

citus DA noteikumus, ja šāds pārkāpums nav radījis risku citu cilvēku drošībai un veselībai, apmācības 

laikā nodarbinātajam saglabājot minimālo algu, 

3. piemērot darba vides riska novērtēšanai metodi un standartus, kas atbilst uzņēmuma tehniskajiem 

un ekonomiskajiem resursiem, komercdarbības veidam un darba apstākļiem, 

4. noteikt nodarbinātajiem garantijas un atvieglojumus DA jomā papildus normatīvajos aktos 

noteiktajām garantijām un atvieglojumiem, 

5. ierosināt noslēgt vienošanos ar nodarbinātajiem DA pasākumu, tiem nepieciešamo līdzekļu 

apjoma un to izmantošanas kārtības noteikšanai saskaņā ar DA normatīvo aktu prasībām,  

6. apstrīdēt Valsts darba inspekcijas amatpersonu brīdinājumus, rīkojumus vai lēmumus likumā 

noteiktā kārtībā.  

3. Darba aizsardzības organizācija būvlaukumā. 

3.1. Vispārīgie dati. 

DA prasības veicot būvdarbus reglamentē MK noteikumi Nr. 92. Saskaņā ar šo noteikumu 3.1.1., 

3.1.4., 3.4. punktiem, veicamie saimnieciski - fekālās kanalizācijas tīkla izbūves darbi ir uzskatāmi par 

tādiem, kuri rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai. Darba aizsardzības plāns ir 
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sastādīts, lai visus būvniecības dalībniekus nodrošinātu ar informāciju, kas nepieciešama DA 

nodrošināšanai, veicot būvdarbus. Ja būvprojekta izpildes gaitā mainās  projekta apstākļi, DA plāns var 

tikt pārskatīts.  DA plāns ietver DA pasākumus būvdarbu izpildes laikā.   

3.2. Strādājošo obligātā veselības pārbaude. 

Strādājošo obligāto veselības pārbaudi (OVP) jāveic saskaņā ar 10.03.2009. MK noteikumiem Nr. 

219. Veselības pārbaudi jāveic personām, kuras paredzēts nodarbināt darbos, kur viņu veselības stāvokli 

ietekmē kaitīgi darba vides faktori vai pastāv augsts nelaimes gadījumu risks pašam nodarbinātajam vai 

apkārtējiem.  Uz veselības pārbaudi minētajos gadījumos nosūta: 

1. personas pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas - pirmreizējās veselības pārbaudes veikšanai; 

2. nodarbinātos: 

        2.1. periodiskās veselības pārbaudes veikšanai, 

       2.2. ārpuskārtas (papildus) veselības pārbaudes veikšanai, 

       2.2.1. ja mainās veselībai kaitīgie darba vides faktori vai īpašie apstākļi, 

    2.2.2. pēc arodslimību ārsta norādījuma tos nodarbinātos, kas strādā līdzīgos apstākļos kā 

nodarbinātais, kuram arodslimību ārsts konstatējis esošās darba vietas veselībai kaitīgo  darba vides 

faktoru iedarbības rezultātā attīstījušās arodslimības pazīmes. 

      2.2.3. ja arodslimību ārsts obligātās veselības pārbaudes kartes (MK not. Nr. 219 3. pielikums)  

(turpmāk OVPK) 11 sadaļas 12. punktā pie īpašajām piezīmēm un ieteikumiem norādījis nākamo 

ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudes termiņu,  

      2.2.4. pēc nodarbinātā vai uzticības personu pieprasījuma, ja ir pamats domāt, ka veselībai 

kaitīgie darba faktori kaitīgi ietekmē nodarbinātā veselību, 

    2.2.5. pēc darba devēja iniciatīvas jebkurā citā termiņā, lai pārliecinātos, ka nodarbinātā veselības 

stāvoklis atbilst veicamajam darbam, tai skaitā ilgstošas vai biežas darbnespējas gadījumā.    

Veselības pārbaudi veic arodslimību ārsts, vajadzības gadījumā nosūtot pārbaudāmo personu 

papildus izmeklējumiem pie atsevišķu nozaru ārstiem pēc saviem ieskatiem. Slimības, ar kurām 

slimojošos kategoriski aizliegts nodarbināt jebkuros celtniecības darbos, ir epilepsija un smaga 

encefalopātija.  

Atkārtotas obligātās veselības pārbaudes veic reizi 2 gados. Izdevumus par OVP veikšanu sedz 

darba devējs.  

3.3. Strādājošo darba aizsardzības instruktāžas organizācija. 

Ja OVP ir atzinusi, ka personas veselības stāvoklis ir atbilstošs tās nodarbināšanai būvdarbos, pirms 

darba uzsākšanas jāveic attiecīgās personas instruktāža darba aizsardzības (DA) jautājumos. Saskaņā ar 

MK 2010. gada 10.augusta noteikumiem Nr. 749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”, 

instruktāžu darba aizsardzībā jāveic sekojošā kārtībā : 
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1. ievadinstruktāža - stājoties darbā. Instruktāžu veic organizācijas DA speciālists vai organizācijas 

vadītāja rakstiski norīkota cita persona. Ievadinstruktāža nepieciešama visiem darbā pieņemtajiem, 

neatkarīgi no to izglītības, darba stāža attiecīgajā profesijā vai amata, visiem, kas ieradušies 

komandējumā, kā arī audzēkņiem un studentiem, kas ieradušies ražošanas praksē vai mācību ekskursijā.  

Veicot ievadinstruktāžu, ievēro šādas prasības : 

- nodarbinātos iepazīstina ar darba kārtības noteikumiem un DA pamatjautājumiem, organizējot 

lekciju vai pārrunas saskaņā ar izstrādāto instrukciju un ņemot vērā uzņēmuma specifiku, 

- ievadinstruktāža notiek piemērotos apstākļos, izmantojot tehniskos mācību un uzskates līdzekļus. 

2. instruktāža darba vietā : 

    2.1. sākotnējā. Ir obligāta nodarbinātajiem, kuri : 

      2.1.1. uzsāk darbu vai mācību praksi, 

       2.1.2. ir norīkoti citā darba vietā vai cita darba veikšanai, 

       2.1.3. ir ieradušies komandējumā, 

       2.1.4. veic būvdarbus funkcionējoša objekta teritorijā.  

Sākotnējā instruktāžā darba vietā iekļauj informāciju atbilstoši konkrētā darba veida vai profesijas 

DA instrukcijām, papildus iekļaujot šādus jautājumus : 

- vispārīgo informāciju par konkrēto objektu, tehnoloģisko procesu un iekārtām, darba un darba 

vietas organizāciju, 

- nodarbinātā drošas pārvietošanās shēmu objekta teritorijā, 

- informāciju par darba vides riska faktoriem, to novēršanas vai mazināšanas pasākumiem. 

Sākotnējo DA instruktāžu darba vietā veic tiešais darbu vadītājs. Darbu vadītājs katru nodarbināto 

instruē individuāli, praktiski parādot drošus darba paņēmienus un metodes.  Atsevišķu jautājumu 

izklāstam tiešais darba vadītājs var pieaicināt attiecīgus speciālistus. DA instrukcijām ir jābūt 

nodarbinātajam saprotamām un jāatbilst viņa sagatavotības līmenim. 

Pēc instruktāžas veikšanas Darba devējam jāpārliecinās, ka nodarbinātais DA instrukcijas ir sapratis. 

Ziņas par nodarbināto instruktāžu darba devējam jāreģistrē MK 2010. gada 10.augusta noteikumiem Nr. 

749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” 3. pielikumā norādītajos DA ievadinstruktāžas 

un DA instruktāžas darba vietā reģistrācijas žurnālos. 

 Pēc sākotnējās instruktāžas darba vietā nodarbinātais uzsāk darbu un atkarībā no stāža, pieredzes un 

darba rakstura strādā pieredzējuša nodarbinātā uzraudzībā, līdz apgūst drošas darba metodes  un 

paņēmienus, kā arī aprīkojuma lietošanas, DA un ugunsdrošības prasības. Pēc tam nodarbinātais tiek 

norīkots patstāvīgā darbā.  

2.2. atkārtotā DA instruktāža darba vietā.    

 Nolūks - atgādināt DA noteikumu un instrukciju prasības, pārbaudīt un paaugstināt nodarbināto 

zināšanas šajā jomā. Atkārtoto instruktāžu jāveic reizi gadā, personām, kas saistītas ar kravu 
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pārvietošanu ar kravas celšanas mehānismiem (stropētāji, konstrukciju montētāji, celtņu vadītāji ) un 

citu mehānismu vadītājiem - reizi sešos mēnešos.  

2.3. neplānoto instruktāžu darba vietā jāveic, ja : 

      2.3.1. mainās nodarbinātā darba apstākļi, darba raksturs, darba vieta, darba aprīkojums, 

tehnoloģiskais process vai rodas citi faktori, kas var apdraudēt nodarbinātā drošību; 

       2.3.2. noticis nelaimes gadījums vai konstatēta arodsaslimšana, 

      2.3.3. nodarbinātais pārtraucis darbu uz laiku, kas garāks par 45 kalendāra dienām. 

2.4. mērķa instruktāžu pirms darba uzsākšanas veic, ja nodarbinātie : 

           2.4.1. likvidē avāriju vai katastrofu sekas, 

           2.4.2. veic vienreizēju darbu, kas nav saistīts ar nodarbinātā profesiju, amatu vai pastāvīgi 

izpildāmiem pienākumiem,  

           2.4.3. veic vienreizēju darbu ārpus būvlaukuma teritorijas, 

           2.4.4. saskaņā ar darba devēja apstiprinātu sarakstu veic darbu, kura izpildei jānoformē 

norīkojums (atļauja), piemēram darbs ar kravas pārvietošanas celtni vai ekskavatoru elektropārvades 

līniju  (EPL) aizsardzības zonās . Ziņas par norīkojumu reģistrē attiecīgajā norīkojumā (atļaujā).  

Visas instruktāžas darba vietā veikt tiešajam darbu vadītājam vai objektā nozīmētajam, atbilstoši LR 

likumdošanai apmācītam DA speciālistam.  

  

3.4. Darba drošības prasības būvdarbu veikšanas laikā 

3.4.1. Gājēju kustības nodrošināšana 

Gājēju drošas pārvietošanās nodrošināšanai būvdarbu laikā pāri izraktajām tranšejām ierīkot koka 

gājēju tiltiņus ar margām, minimālais tiltiņu platums 60 cm. Nepieļaut gājēju kustību mehānismu 

darbības zonu robežās to darbības laikā.  

3.4.2. Esošo pazemes inženierkomunikāciju aizsardzība 
Visos posmos, kuros rakšanas darbus ierobežo esošas pazemes inženierkomunikācijas, saskaņā ar šī 

Darba aizsardzības plāna 2.3.2. nodaļu, veicama šo inženierkomunikāciju atrakšana ar lāpstām, 

neizmantojot asus triecienus. Šķērsojamās inženierkomunikācijas atrokamas tikai to ekspluatējošo 

iestāžu pārstāvju klātbūtnē. Orientējošais šķērsojamo komunikāciju iebūves dziļums: 

- ūdensvads - 1.60 m, 

- drenāžas vads - 1.30 m; 

- elektrokabeļi - 1.00 m,  

- telekomunikāciju kabeļi - 0.70-1.00 m. 

Ja atrakto inženierkomunikāciju izvietojums, pēc to ekspluatācijas iestāžu slēdziena, neatļauj drošu 

turpmāko tranšeju rakšanas darbu mehanizētu veikšanu, attiecīgā tranšejas posma grunts izstrāde 

veicama ar manuāli, rokot ar lāpstām. 
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3.4.3. Prasības, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtņiem 

Tā kā praktiski visā jaunbūvējamo tīklu garumā mehānismu darbības zonā atrodas gaisa 

elektropārvades, tajā skaitā 20 kV augstsprieguma, līnijas, tad, saskaņā ar 2010.gada 9.februāra 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 113 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” 2. pielikumu, pirms 

darbu sākšanas ar kravas celtni, darba vadītājs celtņa operatoram izsniedz norīkojumu darbam ar kravas 

celtni paaugstinātas bīstamības apstākļos, kurā norāda kravas celtņa operatora vārdu, uzvārdu, brigādes 

sastāvu, veicamo darbu raksturu un apjomu, darbu sākšanas un beigšanas laiku, ziņas par atbildīgo 

personu, kura izsniegusi norīkojumu, norīkojuma izdošanas datumu, norīkojuma izdevēja un saņēmēja 

parakstus. Norīkojumu sastāda divos eksemplāros, no kuriem vienu izsniedz celtņa operatoram, bet otrs 

glabājas pie norīkojuma izdevēja. Norīkojumu drīkst izsniegt tikai pēc saskaņošanas ar esošo EPL 

valdītāju. Norīkojumu izsniedz uz vienu darba dienu, katru nākošo dienu izsniedzot jaunu Norīkojumu. 

Kravas celtņa vadītājam jābūt līdzi kravas celtņa pasei. Kravas celtnim jābūt reģistrētam Valsts darba 

inspekcijā. Darbus EPL aizsargjoslās tieši vada par celtņa pareizas ekspluatācijas uzraudzību atbildīgais 

speciālists.  Analoģiski organizē ekskavatoru darbu EPL aizsardzības zonās.  

Veicot grunts rakšanas un kravu mehanizētas pārvietošanas darbus, jāievēro sekojošas prasības: 

1. minimālajam kravas celtņa uzstādīšanas attālumam no nenostiprinātu tranšeju malām nav 

mazāks par 3,00 m, 

2. kravas celtni vai ekskavatoru atļauts vadīt tikai apmācītam celtņa vai ekskavatora 

operatoram, bet pieāķēt un atāķēt kravas - tikai apmācītam stropētājam.  

3. pirms darba uzsākšanas jāpārbauda kravas celtņa un drošības ierīču stāvoklis, datus ierakstot 

maiņas žurnālā. 

4. ceļot kravu, celšanas trosēm jābūt vertikālā stāvoklī. Aizliegts materiālus pievilkt ar trosi. 

5. lietojot celtni, kravas masa nedrīkst pārsniegt tā celtspēju, ievērojot celtņa kravas celšanas 

raksturlīkni, 

6. kravas celšanas vai ekskavatora darbības zonā nedrīkst atrasties personas, kuras nav saistītas 

ar veicamo darbu, 

7. ceļamās kravas pieāķēšanai jālieto stropes, kas atbilst ceļamās kravas svaram. Trošu 

garumam jābūt tādam, lai leņķis starp tām nepārsniegtu 90º. 

8. ceļot kravu, tā vispirms jāpaceļ 0,3 m augstumā un īslaicīgi jāaptur, lai pārbaudītu 

pieāķēšanas pareizību, celtņa stabilitāti un bremžu darbību. 

9. ceļot vai nolaižot kravu šķēršļu tuvumā, starp kravu un šķērsli nedrīkst atrasties cilvēki. 

10. stropētājs var atrasties līdzās kravai tās celšanas un nolaišanas laikā, ja krava atrodas ne 

augstāk par 1 m no tā laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropētājs. 

11. ar celtni pārvietoto kravu drīkst nolaist un nokraut tikai šim nolūkam paredzētās un iepriekš 

sagatavotās vietās. 

12. darba pārtraukumā krava nedrīkst atrasties paceltā stāvoklī.  
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13. Strādājot ar celtņiem aizliegts: 

- izlices sniedzamības zonā atrasties cilvēkiem, kuriem nav tieša sakara ar veicamo 

darbu, 

- celt kravu, kas atrodas nestabilā stāvoklī, 

- celt un pārvietot cilvēkus vai kravu, uz kuras atrodas cilvēki, 

- celt ar zemi apbērtu, piesalušu vai citādi nebrīvu kravu, 

- izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes, 

- stropētājam ar savu svaru izlīdzināt ceļamās kravas stāvokli, 

- strādāt ar kravas celtni, kuram bojātas drošības ierīces un mehānismi, 

14. Aizliegts uzstādīt celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slīpumā, kura lielums 

pārsniedz attiecīgā mehānisma pasē noteikto,  

15. Kravas celtņu un ekskavatoru ekspluatācija ir aizliegta, ja  

- noteiktajā termiņā nav veikta tehniskā pārbaude, 

- celtnim vai ekskavatoram ir bojājumi, 

- ja bojātas drošības un signalizācijas ierīces.  

16. Darbojoties ekskavatoram, cilvēki nedrīkst atrasties ekskavatora kausa sniedzamības zonā  

un 5 m ārpus tās. 

17. Izstrādāto grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransportā, ekskavatora kausu atļauts virzīt 

tikai virs automašīnas sānu borta un pakaļējās daļas. Kategoriski aizliegta grunts pārvietošana virs 

autotransporta vadītāja kabīnes. 

18. Rakšanas darbu laikā ekskavatoram jāatrodas ne tuvāk tranšejas malai kā grunts dabīgās 

nogāzes konuss + 0.5 metri. 

19. Aizliegts izrakto grunti nobērt tieši pie izraktās tranšejas malām. 

20. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir jāizvērtē pielietojamās tehnikas atbalstvirsmu spiediena 

samērs ar būvlaukuma zonas pamatni. 

Strādājot ar kravas celtni, jālieto 2002.gada 3.septembra MK noteikumos Nr. 400 norādītie signāli. 

Signāliem jābūt skaidriem, nepārprotamiem un labi saskatāmiem no kravas celtņa operatora vietas.  

3.4.4. Prasības, strādājot tranšejās 
1. Lai izvairītos no tranšeju malu nogruvuma un tranšejā strādājošo apbēršanas, būvdarbu gaitā 

pielietojamos būvmateriālus (dzelzsbetona grodu aku elementus, kanalizācijas cauruļu krautnes tml.) 

jāizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attālumā no tranšejas malas. 

2. Veicot darbus dziļās tranšejās (dziļāk par 0,5 m), jāveic tranšeju sienu nostiprināšana pret 

nobrukumiem vai tranšeju sienas jārok slīpumā, kas tuvināts grunts dabiskās nogāzes slīpuma leņķim. 

Tranšeju sienu nostiprināšanai pielietojamo nostiprinājumu tips norādīts būvdarbu veikšanas ģenerālā 

plāna rasējumos.   

 3. Strādājot tranšejās, jālieto aizsargķiveres. 
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4. Aizliegts darbus tranšejās veikt vienatnē, jānodrošina, lai vismaz viens strādājošais atrastos ārpus 

tranšejas, lai tās iebrukuma vai applūšanas gadījumā varētu palīdzēt tranšejā esošajiem strādniekiem. 

5. Objektā viegli pieejamā vietā jāatrodas pirmās palīdzības līdzekļiem un aptieciņai. 

6. Ja tranšejā sakrājušās būvmehānismu atgāzes, darbu atļauts sākt tikai pēc pilnīgas tranšejas 

izvēdināšanas. 

3.4.5. Prasības, pārvietojot smagumus 
 DA prasības, pārvietojot smagumus, reglamentē 2002.08.06. MK noteikumi Nr. 344. Lai 

strādājošais negūtu traumu (īpaši muguras traumu), jācenšas ievērot šādas prasības: 

 1. Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela, 

 2. Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama, 

 3. Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties, 

4. Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa saliekšanas vai pagriešanas, 

5. Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura (piem. tranšeja), tai jābūt pietiekami 

apgaismotai, 

6. Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena, 

7. Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā. 

 

4. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība. 

4.1. Izmeklēšanai pakļautie nelaimes gadījumi 
Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību nosaka 2009.08.25. MK  noteikumi 

Nr.950. Tiek izmeklēti visi nelaimes gadījumi (turpmāk NG), ja: 

1. NG izraisījis cietušajam darbspēju zaudējumu uz laiku, kas ilgāks par 1 diennakti, 

2.cietušais pēc NG saskaņā ar medicīnisko atzinumu pārcelts citā darbā uz 1 darbdienu vai ilgāku 

laiku, 

3. cietušais saskāries ar asinīm vai citiem šķidrumiem, kas ir vai, iespējams, ir inficēti, un pēc šīs 

saskares ir konstatēts inficēšanās risks, arī ja nav iestājusies tūlītēja darbnespēja.  

Nelaimes gadījumu izmeklēšana attiecas uz visiem augstāk minētajiem NG, kas notikuši ar cietušo, 

tajā skaitā: 

1.pildot darba pienākumus, tajā skaitā: 

 1.1. ražošanas vai mācību prakses laikā, 

 1.2. komandējuma laikā, 

 1.3. pārvietojoties starp objektiem, ja šī darbība saistīta ar darba pienākumiem, 

2. Atrodoties darba devēja valdījumā esošā transportlīdzeklī maiņu starplaikā, 

3. Darba laikā, arī: 
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 3.1. ja darbinieks prettiesiski nonāvēts (tīši vai aiz neuzmanības), vai viņam nodarīti miesas 

bojājumi, pildot darba pienākumus, 

 3.2. ar darba pienākumu veikšanu saistīta strīda laikā, 

 3.3. izmantojot personisko transportlīdzekli, kuru ar darba devēja rakstisku rīkojumu izmanto 

darba vajadzībām vai darba devēja uzdevumā, 

 3.4. veicot jebkuru darbību darba devēja interesēs, arī ja nav bijis darba devēja rīkojuma. 

4. Atrodoties darba devēja valdījumā esošā transportlīdzeklī ceļā uz darbu vai no darba, 

5. Darba vietā darba laikā un noteiktajos darba pārtraukumos, darba ņēmējam sakārtojot darba 

vietu, lietojot aprīkojumu vai IAL, atrodoties sanitārajās vai sadzīves telpās, kā arī ražošanas objektu 

vai  iekārtu avārijas laikā, kā arī darba ņēmējam pārvietojoties uz darba vietu pirms darba sākuma 

vaino tās pēc darba beigām, 

6. Veicot darba devēja uzdevumā darbu pie cita darba devēja, 

7. ja nav noslēgts darba līgums, bet Valsts darba inspekcija konstatējusi, ka cietušais veicis darbu 

pie darba devēja. 

 4.2. NG izmeklēšanas kārtība 

1.Ja noticis NG, nodarbinātajam un NG lieciniekiem nekavējoties par to jāziņo darba devējam, 

tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam, 

2. Darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai DA speciālistam un lieciniekiem nekavējoties 

jānodrošina NG cietušajam pirmo palīdzību un jāizsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību (NMP). Ja 

ir aizdomas par kaulu lūzumiem, NG cietušo pirms NMP brigādes ierašanās pārvietot aizliegts. 

Aizliegts dot NG cietušajam  jebkādus medikamentus, kā arī lietot jebkādus brūču apstrādes līdzekļus 

pirms NMP brigādes ierašanās. Izņēmuma gadījumi ir, ja kādam no strādājošajiem ir atbilstoša 

medicīniskā izglītība un sertifikāts, kā arī , dodot  NG cietušajam tam zināmus medikamentus pēc paša 

cietušā lūguma. 

3. Līdz NG izmeklēšanas sākumam notikuma vietu jāsaglabā neskartu, ja tas neapdraud cilvēku 

dzīvību, veselību un vidi, neizraisa avārijas risku vai ugunsgrēku un netraucē darba procesu. 

4. Ja nav iespējams notikuma vietu saglabāt neskartu, uzreiz pēc NG dokumentāli j āfiksē esošo 

situāciju NG vietā. 

5. Divu darbdienu laikā pēc NG vai pēc informācijas saņemšanas par NG, darba devējam (MK 

2005.09.08. not. Nr. 585 5.9.apakšpunktā, 23. un 24.punktā minētajos gadījumos - Valsts darba 

inspekcija) no ārstniecības iestādes jāpieprasa izziņu par cietušā veselības traucējumu smaguma 

pakāpi. 

6. Lai varētu veikt NG uzskaiti, ārstniecības iestāde pēc darba devēja vai Valsts darba inspekcijas 

pieprasījuma bez maksas izsniedz izziņu par cietušā veselības traucējumu smagumu. 

7. NG izmeklē izmeklēšanas komisija, kuru ar rakstisku rīkojumu izveido darba devējs ne vēlāk, kā 

5 darbdienu laikā pēc NG. Komisijas sastāvā ir: 
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 7.1. darba devēja norīkota persona, 

 7.2. DA speciālists vai persona, kas pilda DA speciālista pienākumus, 

 7.3. nodarbināto uzticības persona vai galvenā uzticības persona, ja tādas ir ievēlētas, 

 7.4. citi speciālisti, ja tas ir nepieciešams. 

8. Komisija pēc tās izveidošanas vai inspekcijas amatpersona pēc attiecīgā ziņojuma saņemšanas 

nekavējoties uzsāk un 6 darbdienu laikā pabeidz NG izmeklēšanu, kā arī sastāda aktu  (MK not. Nr. 

585 4. piel.) vai atzinumu (MK not. Nr. 585 5. piel.) par NG darbā.  

9.Aktā norāda traumēšanās faktorus saskaņā ar MK not. Nr. 585 6. piel., NG cēloņus un pasākumus 

to novēršanai.  

10. Atzinumu sastāda, ja izmeklēšanā noskaidrots, ka: 

 10.1. NG, pēc kuras ir iestājies darbspēju zudums vai nāve, ir tiešā cēloņsakarībā ar to, ka 

cietušais lietojis alkoholiskās, toksiskās, psihotropās un citas kaitīgas vielas, un to nav izraisījusi 

minēto vielu izmantošana darba procesā vai attiecīgo vielu neatbilstoša uzglabāšana vai pārvietošana. 

 10.2. nāves cēlonis nav saistīts ar NG, un to apstiprina tiesu medicīnas ekspertu atzinums. 

 10.3. izdarīta pašnāvība vai tās mēģinājums, un to apstiprina tiesībsargājošās institūcijas. 

 10.4. NG noticis, darba ņēmējam izdarot noziedzīgu nodarījumu, un par to ir ierosināta 

krimināllieta, izņemot gadījumu, ja darba ņēmējs tiek saukts pie kriminālatbildības par CSN 

pārkāpšanu, vadot transportlīdzekli. 

 10.5. NG noticis pirms vai pēc darba laika, pusdienas vai citā pārtraukumā un nav konstatēta 

darba vides riska faktoru iedarbība, izņemot gadījumus, kad darba ņēmējs saskaņā ar darba 

pienākumiem glābis citu personu vai īpašumu un novērsis draudošās briesmas. 

 10.6. NG noticis strīda laikā, un tā cēlonis nav saistīts ar darba pienākumu pildīšanu. 

 10.7. nav darba līguma ar darba devēju vai cita juridiska dokumenta, kas apliecina, ka 

cietušais ir nodarbināts pie attiecīgā darba devēja, un cietušais nav cits darba ņēmējs. 

11. 10.4. punktā minētajā gadījumā aktu sastāda 15 dienu laikā pēc tiesas lēmuma pieņemšanas. 

12. Ja par nelaimes gadījumu nav paziņots darbdienas laikā vai NG cietušajam darbspēju 

zaudējums iestājies vēlāk, komisija vai inspekcijas amatpersona izmeklē NG mēneša laikā pēc 

rakstiska iesnieguma vai citas rakstiskas informācijas saņemšanas, izsniedzot aktu vai atzinumu. 

13. Aktu vai atzinumu sastāda 4 eksemplāros. Pirmajam eksemplāram pievieno izmeklēšanas   

materiālus.  

14.  Ja NG cietuši vairāki darba ņēmēji, aktu vai atzinumu sastāda par katru NG cietušo vai bojā 

gājušo. 

15. Nelaimes gadījuma speciālo izmeklēšanu veic, ja NG: 

 15.1. konstatēta viena vai vairāku cietušo nāve,  

 15.2. cietušajam konstatēti smagi veselības traucējumi, 
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16. Par 15. punkta minētajiem NG (arī, ja cietušais miris NG izraisītajā darbnespējas periodā) 

darba devējs nekavējoties paziņo Valsts darba inspekcijai un tai Valsts policijas pārvaldei, kuras 

darbības zonā noticis NG. Paziņojumā norāda darba devēju, datumu, laiku un vietu, cietušo skaitu, 

vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu, profesiju, kā arī sniedz ziņas par  izpildāmo darbu un NG 

apstākļiem . 

17. NG speciālo izmeklēšanu veic Valsts darba inspekcijas amatpersona vai tās organizēta komisija 

saskaņā ar 2009.08.25. MK noteikumi Nr. 950 prasībām.  

18. Nelaimes gadījumus, kas notikuši darbā ar kravas celtņiem vai zemes rakšanas mašīnām 

izmeklē saskaņā ar 2008.14.07 noteikumiem Nr. 535 " Bīstamo iekārtu  avāriju izmeklēšanas kārtība." 

 4.3. Nelaimes gadījumu darbā uzskaite.   

1.NG, par kuriem sastādīts akts vai atzinums, darba devējs reģistrē un uzskaita NG darbā uzskaites 

žurnālā (2009.08.25. MK noteikumi Nr. 950). 

2. Valsts darba inspekcija reģistrē un uzskaita visus valstī reģistrētos NG, par kuriem sastādīts akts 

vai atzinums. 

 

Izstrādāja :  Baiba Grāpēna - Bērziņa  

 


