
4 

 

 

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

Būvprojekta „Neretas ielas pārbūve, Jelgavā” „Darbu organizēšanas projekts” izstrādāts 

saskaņā ar MK noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. 

Būvprojekta risinājumos paredzētie darbi: 

 Ielas pārbūves un izbūves darbi; 

 Lietus ūdens kanalizācijas un sūknētavas izbūve; 

 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve; 

 Apgaismojuma tīklu pārbūve; 

 Elektroapgādes tīklu izbūve; 

 Elektronisko sakaru tīklu sakaru kanalizācijas izbūve; 

 

Objekta ģeogrāfiskais novietojums:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

1. Att. Projektētais ceļš.  
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1. Vispārējie apstākļi 

Neretas iela atrodas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā. Ielai piegulošajos 

īpašumos atrodas bijušās Jelgavas dzelzsbetona rūpnīcas teritorija, tagadējā SIA „Lielupes 

industriālais parks” teritorija un dzīvojamās ēkas.  

 Pārbūvējamā ielas posmā atrodas: 

 Lietus ūdens kanalizācijas tīkli, 

 Saimnieciskās kanalizācijas tīkli.  

 Ūdensapgādes tīkli.  

 Apgaismojums.  Projektējamā posmā atrodas pašvaldības apgaismojuma tīkli.  

 Elektroapgādes tīkli. Projektējamā posmā atrodas AS „Sadales tīkls” piederošie 

elektroapgādes tīkli.  

 Elektronisko sakaru tīkli. Projektējamā posmā atrodas SIA „Lattelecom”, 

piederoši tīkli. 

 

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts", 

būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādājams "Darbu veikšanas projekts". 

 

2. Speciālie apstākļi 

Ielu būvdarbu laikā ir nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu transportlīdzekļu kustību – 

organizējot būvdarbus tā, varētu nodrošināt piekļuvi transportlīdzekļiem, specializētajiem 

transporta līdzekļiem un iedzīvotājiem blakus esošajiem īpašumiem – arī rūpnieciskajām 

ražotnēm.  

Pamatā satiksme būvdarbu laikā organizējama ar ceļa zīmju palīdzību, piemērojot MK 

noteikumu Nr.421 ”Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz ceļiem” dotās shēmas, 

nepieciešamības gadījumā arī ar luksoforiem. 

Visus satiksmes organizācijas līdzekļus, pagaidu segumus un piebraucamo ceļu 

uzturēšanas remontus nodrošina būvdarbu veicējs. 

Sakarā ar to, ka ielas risinājumi izvietojas tuvu esošajai apbūvei būvuzņēmējam 

pirms būvdarbu uzsākšanas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi apsekojamas būvdarbu zonai, tiešā 

tuvumā esošās ēkas un būves, jāfiksē to stāvoklis pirms būvdarbiem un nepieciešamības 

gadījumā jāveic ēku monitorings, kā arī atkarībā no būvdarbu zonas jāizvēlas pielietojamās 

būvdarbu metodes un tehnika, lai novērstu apkārtējās apbūves stāvokļa pasliktināšanos. 

Blakus būvdarbu zonai atrodas VAS „Latvijas dzelzceļš” sliežu atzari, līdz ar to jāizpilda 

arī VAS „Latvijas dzelzceļš” tehnisko noteikumu prasības būvdarbiem un būvdarbu nodošanai. 
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3. Būvlaukuma organizācija un būvdarbu veikšana 

Būvlaukuma ģenerālplānu skatīt rasējumu lapā: DOP-1. 

Satiksmes organizācija būvlaukumā - Transporta kustība būvlaukumā un tā pievedceļos 

organizējama atbilstoši vispārējo ceļu satiksmes noteikumu prasībām un MK noteikumu 

Nr.421”Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz ceļiem”. Maksimālais pieļaujamais transporta 

kustības ātrums būvlaukuma teritorijā - 5 km/h. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes 

organizāciju būvlaukumā un pievedceļos, cik tālu tas attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas 

aprīkošanu.  

Būvdarbu sagatavošanu un būvdarbus veic būvdarbu veicējs. Būvdarbu sagatavošanu, 

sāk tikai tad, kad būvatļaujā ir saņemta Būvvaldes atzīme PAR BŪVDARBU UZSĀKŠANAS 

NOSACĪJUMU IZPILDI. 

Būvdarbu kalendāro grafiku izstrādā būvuzņēmējs. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, būvuzņēmējs vienojas ar Pasūtītāju par vietu, kura atradīsies 

būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukums. 

Būvdarbu ieteicamā secība – būvdarbu kalendārā grafika sastādīšanai: 

 Būvlaukuma sagatavošanas darbi, teritorijas sagatavošana pirms būvdarbu 

uzsākšanas; 

 Esošo komunikāciju aizsardzības pasākumi – saskaņojot ar komunikāciju 

īpašniekiem, kuru komunikāciju darbība nodrošināma nepārtraukti; 

 Esošo segumu demontāža, gultnes norakšana; 

 Tīklu izbūve sākot ar dziļākajiem tīkliem; 

 Segas konstrukcijas izbūve; 

 Labiekārtošanas veikšana; 

 Izpilddokumentācijas sagatavošana atbilstoši būvvaldes prasībām; 

 Atzinumu saņemšana no ieinteresētajām organizācijām par būvdarbu pabeigšanu. 

Visiem izejmateriāliem, kas būvniecības laikā tiek izmantoti, ir jābūt tieši tādiem, kā 

norādīts būvprojektā, ja būvuzņēmējs vēlas izmantot analogus materiālus, tie pirms pielietošanas 

jāsaskaņo ar pasūtītāju. 

4. Svarīgākie vides aizsardzības pasākumi 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības 

likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtnes piesārņošana. 

Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu 

blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības 
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pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas 

būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem utt. Maksimāli 

jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo māju 

iedzīvotājus. Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir 

saskaņots gan ar būvuzraugu, gan pašvaldības pārstāvjiem, gan nepieciešamības gadījumā 

vietējās Vides pārvaldes speciālistiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni, pārstrādi vai 

izgāztuvi, kas saskaņota ar vietējās Vides pārvaldes speciālistiem. 

Būvdarbos izmantojamos ceļa būvmateriālus – smiltis, šķembas, asfaltu u.c. paredzēts 

piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot pielietojamo 

materiālu sertifikātus un laboratoriju pārbaužu protokolus. 

Nepieciešamības gadījumā būvmateriālu ieguves vietas var atsevišķi saskaņot un reģistrēt 

normatīvajos aktos noteiktajās iestādēs, saņemt atļaujas saskaņā ar likumu „Par zemes dzīlēm” 

un MK noteikumiem Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no 

būvgružiem, pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama 

zemes īpašniekam un lietotājiem. 

 

5. Ieteikumi kvalitātes kontroles nodrošināšanai un organizēšanai būvlaukumā 

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt 

zemāka par projektā norādīto, kā arī Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves 

noteikumos un citos normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes 

rādītājiem. 

Būvdarbu izpildes kvalitātes kontrolei un organizēšanai ievērot „Ceļu specifikāciju 2017” 

prasības, kā arī citu būvnormatīvu un normatīvu prasības. 

 

 

6. Drošības tehnika un darba aizsardzība 

      Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs 

būvuzņēmējs. Būvdarbu veicējam jāieceļ par darba aizsardzību un drošību atbildīga persona un 

jāieraksta šīs personas vārds, uzvārds un kontaktkoordinātes būvdarbu žurnālā, kā arī ievērot 

visas “Ceļu specifikācijas 2017” un citu būvnormatīvu un normatīvu prasības. 

Atrodoties būvlaukumā strādniekiem jābūt darba apģērbā un apavos, kā arī jālieto 

individuālie aizsardzības līdzekļi kā aizsargķiveres, aizsargbrilles, troksni slāpējošas austiņas, 
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drošības jostas u.c. Pārliecinoties, ka darbiniekiem tiks nodarīts pēc iespējas mazāks kaitējums, 

kas saistās ar arodslimībām.  

Jāpārliecinās, ka visas darbavietas būvbedrēs ir atbilstoši nostiprinātas (gruntij atbilstoši 

nogāzes slīpumi, atbilstoši vairogi, atbilstošas rievsienas), pietiekoši sausas, stabilas un 

noturīgas, bez grunts u.c. priekšmetu nogruvuma iespējām. Veicot darbavietas pārvietošana ir 

atkārtoti jāpārliecinās vai iepriekš minētie nosacījumi izpildās. Būvbedrēm jābūt norobežotām un 

labi saskatāmām visiem kas atrodas būvlaukumā. 

Jāpārliecinās, ka visas darbavietas augstumā ir stingas, stabilas un noturīgas, bez 

iespējām no tām nokrist. Veicot darbavietas pārvietošanu ir atkārtoti jāpārliecinās vai iepriekš 

minētie nosacījumi izpildās. 

Visām elektroinstalācijām un izmantojamām ierīcēm jābūt tehniskā kārtībā un tām jāveic 

regulāras pārbaudes. 

Visām izmantotajām iekārtām, un tehniskajiem līdzekļiem jāatbilst Eiropas standartiem. 

Aizliegts izmantot bojātas ierīces un savienojumus, kā arī bojātus aizsardzības līdzekļus. 

Pārliecināties, lai visas pagaidu konstrukcijas, tajā skaitā būvmateriālu krāvumi, tiktu 

veidoti stabili, bez iespējas apgāzties. 

Demontējot konstrukcijas, nodrošināt nepieciešamos drošības pasākumus, izmantojot 

piemērotas darba tehnoloģijas. 

Būvlaukumā vienmēr ir jābūt pieejamai pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņai, ko 

nepieciešamības gadījumā varētu ātri atrast un prasmīgi izmantot. 

Personām, kuras nav saistītas ar konkrēto būvobjektu, atrasties būvlaukumā stingri 

aizliegts. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 

 

 

 

          Būvprojekta vadītājs     Aigars Buķevics 

 


