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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

| PROJEKTA INFORMATIVA DALA

A. levads

1. Esosas €kas parbiive, Stacijas iela 13, Jelgava
darbi tiek veikta atbilstosi SIA ,,ProjektéSanas birojs Austrumi” izstradatajam projekta GP, AR, BK, GAT,
UKT, ELT, citam projekta sadalam, saskana ar Visparigiem biivnoteikumiem un citiem normativajiem
dokumentiem.

2. Darbu organizg$anas projekts (DOP) izstradats saskana ar $adiem dokumentiem: LBN 310 — 14 prasibam
,Darbu veikSanas projekts”; ,,Visparigie biivnoteikumi”, "Eku biivnoteikumi". Darbu organize$anas
projekta (DOP) izstrade nemti veéra Ministru kabineta noteikumi, speka esosas biivniecibas normas,
projekts noforméts atbilstosi LBN 202-15 ,,Biivprojekta saturs un noformésana”.

3. Nekustama TpaSuma ar adresi: Stacijas iela 13, Jelgava, €kas un zemes Ipasnieks, ka arT projekta izstrades
Pasiititajs ir Jelgavas pilsétas dome.

4. Ja izpilditi visi projekteéSanas nosacijumi, bivvalde izdara biivatlauja atzimi par projektéSanas nosacijumu
izpildi.

5. Ja ir izpilditi biivatlauja ieklautie biivdarbu uzsakSanas nosacijumi un pasititdjs iesniedzis buvvalde
nepieciesamos dokumentus, biivvalde (Buvniecibas likuma 12. panta piektaja dala noteiktaja termina):

1) izdara atzimi biivatlauja par bivdarbu uzsakSanas nosactjumu izpildi;

2) bivatlauja norada pasititaja pieprasito biivdarbu veikSanas ilgumu, kas atbilst biivdarbu veicgja
civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas terminam;

3) buvatlauja atbilstosi visparigajiem biivnoteikumiem norada maksimalo biivdarbu veikSanas ilgumu,
I1dz kuram iespg&jams pagarinat buivatlauju (biivdarbu veikSanu) un Iidz kuram &ka biitu nododama

ekspluatacija;
4) buvatlaujai pievieno pielikumu (10. pielikums), kura norada buivdarbu veicgju un pieaicinatos
buvspecialistus.

B. Ekas novietojums un eso§as situacijas apraksts

Zemes gabals ar kadastra apzim&jumu 0900 001 0436 atrodas Stacijas iela 13, Jelgava. Zemes gabalam
no vienas puses ir iela — Stacijas iela, pargjas puses ir kaiminu zemes gabali. Teritorija atrodas esoSa
parbiivejama socialo dzivoklu €ka. Teritorija ir dalgji labiekartota — gar Stacijas ielu ir zala zona un gajgju
ietve, pagalma ir asfaltbetona segums, kas ir slikta stavokli.

IebraukSana zemes gabala ir no Stacijas ielas gar abam ekas gala fasadém.
Divas galvenas ieejas €ka verstas pret Stacijas ielu, viena ieeja €ka ir pagalma puse.

C. Galvenie lietotie materiali un celtniectbas panémieni

1. Precizaks konstrukciju un darbu apraksts tiks izstradats btivprojekta inZeniertehniskajas sadalas, Seit dots
visparigs galveno konstrukciju un materialu apraksts.

2. Nesosas konstrukcijas esosas kiegelu mira sienas un salickama dzelzsbetona parsegumi.

3. Fasades apdare — planota siltinata fasade ar cietam mineralvates loksn€m un iestradatu dekorativo
apmetumu.

4. Jumta konstrukcija — EsoSa jumta konstrukcija ar jaunu rullu materiala jumta segumu.

5. Starpsienas — armétas vieglbetona miira konstrukcijas (péc tehnologijas vai aprékiniem) ar apmetumu no
abam pus€m vai analogas "Knauf" sist€émas starpsienas. Starpsienas ap sanitarajiem mezgliem izbtuvet "Kanuf"
vai analoga starpsienu sistéma paredzot Gidensizturigu plaksnu pielietoSanu un Sahtu izbtivi komunikacijam.
Tehniskas telpas atdalit ar armétu vieglbetona miira sienu (skat. starpsienas).


http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#p12
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6. Gridas konstrukcija — dzelzsbetona gridas konstrukcija. Segumi— akmens masas flizes, laminats, dabigais
linolejs u.c.. Zem sanitarajam telpam obligati izbiivéjama hidroizolacija saskana ar projekta risinajumiem, vai
konkreta izolacijas materiala rekomendacijam.
7. Logi/durvis — eso$aja dala nomainiti uz jauniem — plastmasas konstrukcijas.
8. Tehniskaja telpa metala ugunsdrosas durvis — EI30.
9. Konkrétus apdares materialus, tonus izveéleties biivniecibas gaitd, saskanojot tos ar Pasiititaju un
Autoruzraugu.
10.Visiem apdares materialiem jaatbilst Eiropas Savieniba noteiktajam Ugunsdro§ibas un sanitarajam

normam, ka arT jabiit sertific€tiem Eiropas Savienibas likumdosanas noteiktaja kartiba.

Visparigi noradijumi
Inzenierkomunikacijam nepiecieSamo atvérumu ierikoSanu dzelzsbetona konstrukcijas risinat saskana ar
attiecigajam projekta inZenierdalam.

D. Darbu organizésanas projekts

1. Biivdarbu kalendara plans

o Darbu organizésanas projektu izstrada visam biuivdarbu apjomam (biivprojektam), un viena no
sastavdalam ir: bivdarbu kalendara plans (ja to pieprasa pasititajs) (MK noteikums Nr.529 "Eku
btuvnoteikumi" 6.nodalas prasiba, p.76.1); Bavdarbu planots paveikt 12 meéneSos, tacu precizs
darbu grafiks un baivdarbu ilgums tiks noteikts darbu veik$anas projekta, ko pirms darbu
uzsak$anas izstradas galvenais biivdarbu veicgjs.

o Konkrétajam Buavdarbu veicg€jam ir zinams ar kadiem mehanismiem un masinam vai izmantojot rokas
paligierices tiks veikti biivdarbi, ka arT cik darbaspeka paredzg&ts iesaistit katra blivniecibas etapa.
Kopgjais biivniecibas ilgums tiks noteikts DVP izstrades laika (MK noteikums Nr.529 "Eku
biivnoteikumi" 6.nodalas prasiba, p.79);

2. Biivprojekta saskano$ana (MK noteikums Nr.529 "Eku biivnoteikumi" 6.nodalas prasiba)

o P&c bivatlauja ietverto projekt€Sanas nosacijumu izpildiSanas pasiititajs iesniedz biivvaldé buvdarbu
uzsaksanai nepiecieSsamos dokumentus (MK noteikums Nr.529 "Eku biivnoteikumi" 6.nodalas prasiba,
p.92);

E. Bavdarbi

1. Biivdarbi (MK noteikums Nr.529 "Eku biivnoteikumi" 7. nodalas prasiba)

e Ja ir izpilditi biivatlauja ieklautie buvdarbu uzsakSanas nosacljumi un pasutitajs iesniedzis
buvvaldé nepieciesamos dokumentus, biivvalde Biivniecibas likuma 12. panta piektaja dala
noteiktaja termina:

e izdara atzZimi buivatlauja par biivdarbu uzsaksanas nosacijumu izpildi (MK noteikums Nr.529
"Eku biivnoteikumi" 7.nodalas prasiba, p.93.1)

e bivatlauja norada pasititaja pieprasito buvdarbu veikSanas ilgumu, kas atbilst biivdarbu
veicgja civiltiesiskas atbildibas apdroSinaSanas terminam (MK noteikums Nr.529 "Eku
buvnoteikumi" 7.nodalas prasiba, p.93.2)

o biivatlauja atbilstosi visparigajiem biivnoteikumiem norada maksimalo biivdarbu veikSanas
ilgumu, I1idz kuram iesp&jams pagarinat buvatlauju (biivdarbu veik$anu) un lidz kuram &ka
butu nododama ekspluatacija (MK noteikums Nr.529 "Eku biivnoteikumi" 7.nodalas prasiba,
p.93.3).

e biivatlaujai pievieno pielikumu (10. pielikums), kura norada buivdarbu veicgju un pieaicinatos
buvspecialistus (MK noteikums Nr.529 "Eku biivnoteikumi" 7.nodalas prasiba, p.93.4).

2. Biivdarbu organizéSana (MK noteikums Nr.529 "Eku biivnoteikumi" 7.1.nodalas prasiba)
Pasiititaja un biivdarbu veicgja savstarpgjas saistibas nosaka atbilstosi Siem noteikumiem,
Latvijas biivnormativiem un tiesibu aktiem noslégtais ligums par biivdarbu veikSanu, kura
minéti ari bavdarbu organizéSanas darbi.

Pasiititajs sanem ar buivdarbu veikSanu saistitas atlaujas un pirms biivdarbu uzsaksanas:

1) izsniedz biivdarbu veicgjam biivatlauju ar atzimi par biivdarbu uzsakSanai izvirzito

nosactjumu izpildi (kopija) un biivprojektu;


http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
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2) atbilstosi normativajiem aktiem darba aizsardzibas joma noriko vienu vai vairakus darba
aizsardzibas koordinatorus, ja biivdarbus veiks vairak neka viens biivdarbu veicgjs;

3) Biivdarbu veicgjs atbilstosi normativajiem aktiem darba aizsardzibas joma nodarbina vienu vai
vairakus darba aizsardzibas specialistus vai piesaista kompetento specialistu vai institiiciju.

4) Ja biivdarbu veicgjs noslédzis biivdarbu ligumus ar atsevisku buvdarbu veicgjiem, vins
izsniedz biivatlaujas kopiju katram atsevisku btivdarbu veicgjam.

5) Ja buvdarbus veic buivetajs, vin§ uznemas buivdarbu veicg€ja vai atbildiga buvdarbu vaditaja
pienakumus.

3. Biivdarbu sagatavosana (MK noteikums Nr.529 "Eku biivnoteikumi" 7.2.nodalas prasiba)

o Pasiititaja un buvdarbu veicgja savstarp&jas saistibas nosaka atbilstosi Siem noteikumiem,
Latvijas biivnormativiem un tiesibu aktiem noslégtais Iigums par buvdarbu veiksanu, kura
mingti ar1 bivdarbu sagatavosanas darbi.

Biivdarbu sagatavoSana uzsakama tikai péc tam, kad sanemta bivatlauja kluvusi neapstridama un
izpilditi biivatlauja ietvertie nosacijumi.

Biivdarbu sagatavos$anas procesa veicami nepiecieSamie organizatoriskie pasakumi, ka ar1 darbi

buvlaukuma un arpus ta, lai nodroSinatu biivdarbu sekmigu norisi un visu buivdarbu dalibnieku

saskanotu darbibu.

Biivdarbu veicgjs, sanemot biivprojektu, parliecinas par papildu detalizétaku rasgjumu
nepiecieSamibu. Ja biivdarbu veicgjs nav pieprasijis papildu detalizé€taku ras€jumu izstradi, vin$ ir
atbildigs par iespgjamam sekam. Detalizétakus rasgjumus var izstradat ar buvdarbu gaita, un tie
saskanojami ar biivprojekta izstradataju un pasititaju.

Pirms biivdarbu, galvenais biivdarbu veicéjs veic visus biivniecibas ieceres teritorijas aizsardzibas
darbus pret nelabvéligam dabas un geologiskam paradibam (pieméram, applisanu, noslideniem), kas
paredzeti €ku biivnoteikumu 114. punkta mingtaja darbu veiksanas projekta.

Pirms biivdarbu uzsakSanas esoSos apbiives apstaklos galvenais biivdarbu veicgjs iezZimé un
norobeZo bistamas zonas, nosprauz eso$os pazemes inzeniertiklus un citu buvju asis vai iezZimé to
robezas, ka arT nodroSina transportam un gaj&jiem dro$u parvieto$anos un pieeju esosajam &kam un
infrastruktiras objektiem. Mingtie pasakumi darbu veikSanas projekta saskanojami ar skarto
inzeniertiklu un eku Tpasniekiem.

4. Bivdarbu veik§anas dokumentacija (MK noteikums Nr.529 "Eku biivnoteikumi"
7.3.nodalas prasiba)

Biivdarbi organiz&jami un veicami saskana biivprojektu un ta sastava esoSo darbu organizéSanas
projektu, ka arT darbu veikSanas projektu.

Darbu veikSanas projektu, pamatojoties uz izstradato buvprojektu, izstrada galvenais biivdarbu
veicgjs, bet atseviskiem un specialiem darbu veidiem — atsevisku btivdarbu veicgji. Darbu veikSanas
projekta sastavdalas nosaka saskana ar normativo aktu par darbu veikSanas projektu, bet projekta
detalizacijas pakapi nosaka ta izstradatajs atkariba no veicamo darbu specifikas un apjoma.

Atkariba no buvdarbu apjoma un planota biivdarbu ilguma darbu veikSanas projektu izstrada visai
ekai kopuma;

Izstradajot darbu veikSanas projektu esoSajai €kai, ievero tas Tpasnieka vai lietotaju noteikumus un
situaciju biivobjekta.

Ja darbu veikSanas projektu izstrada atsevisku buvdarbu veicgjs, mingtais projekts saskanojams ar
Galveno biivdarbu veicgju. Pamatojoties uz uzpémuma vaditdja pilnvarojumu, darbu veikSanas
projektu apstiprina atsevisku buvdarbu veicgja atbildigais biivspecialists. AtjaunoSanas, restauracijas
vai parbiives darbu veik§anas projekts saskanojams ari ar buvprojekta izstradataju un pasiititaju
(7.3.nodalas prasiba p.117).

Darbu veikSanas projekts nododams atbildigajam buivdarbu vaditajam pirms biivprojekta paredzeto
darbu uzsaksanas.

Darbu veikSanas projekts ir pieejams buivlaukuma stradajoSajiem buvspecialistiem un kontroles
institdicijam.

Ierakstus biivdarbu Zzurnala katru darba dienu veic biivdarbu vaditajs, un tiem jaraksturo faktiska
situacija buvlaukuma. Biivuzrauga un autoruzrauga biivdarbu Zurnala izteiktie iebildumi vai
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noradijumi ir uzskatami par izpilditiem, ja blivuzraugs vai autoruzraugs veicis attiecigu atzimi
btuvdarbu zurnala. lerakstus buvdarbu Zzurnala par saviem veiktajiem darbiem veic ari atseviSku
buvdarbu veicgju biivdarbu vaditaji.

F. Zemes darbi — grunts izstrade/ rakSana un aizve§ana, nomaina

Atbildigais biivdarbu veicgjs noslédz ligumu par grunts noraksanu un izvesSanu no btivlaukuma.

Biivdarbu veicgjs raksanas darbu laika uzrauga nogazes stabilitati un izraktas bedres dibena stavokli.
Par novérojumu rezultatiem zino Pasiititajam un atbildigai personai atskaites veida, bet, ja nepiecieSams
pienem tulitgjus merus, Pasttitaju un atbildigo personu informeé nekavéjoties.

Raksanu, kuras maksimalais dzilums ir 1 m, var veikt ar nogazeém, kuru slipums nedrikst bt lielaks neka
V1:HI. Ja nogaze jaatstaj uz ilgaku laiku un ja laika apstakli ir ]oti lietaini vai dzilums ir 1 — 1,5m, nogazes
slipums nedrikst biit lielaks neka V1:H2, vai art ta japarklaj ar aizsargparklajumu.

Organizgjot zemes darbus, javeic pasakumi, lai pasargatu buvbedri no tidens iepliiS§anas. Kad paredzg&ti
gruntstidens ITmena pazeminasanas pasakumi, par to jainformé Biivuzraugs un Pasttitajs. Gruntsiidens Itmena
pazeminasanas pasakumi nedrikst ietekm@t grunts nestsp&ju un blakus atrodoSos konstrukciju noturibu.

Ja buivobjekta ir paredz&ts novadit gruntstideni vai tiks veikta virsidens atsiiknéSana biivdarbu izpildes laika,
tad janorada, kur tiks novadits gruntstidens un/ vai virstidens. Ja to paredzets novadit sadzives un razoSanas
notektidenu kanalizacijas tikla, tad biivprojekta DOP sadala norada, ka:
1) gruntsiidens un/ vai virsidens pirms novadiSanas sadzives un razoSanas notekiidenu
kanalizacijas tikla ir janostadina smilSu k&raja;
2) maksimala gruntsidens un/ vai virsiidens ieplide sadzives un razoSanas notekiidenu
kanalizacijas tikla nedrikst parsniegt 51/s;
3) par gruntsiidens un/ vai virsiidens novadiSanu biivuznéméjam janosleédz ligums ar SIA
"Jelgavas tidens" un jaizstrada darbu veikSanas projekts (DVP), kura noradita vieta
gruntsiidens un/ vai virstidens novadiSanai sadzives un razoSanas notekiidenu kanalizacijas
tikla;
4) DVP projekts ir jasaskano ar SIA "Jelgavas tidens".

Biivdarbu veicgjs veic pasakumus, lai garantgtu stradajoso darba drosibu Buvlaukuma.

Biivbedré un tranSejas nedrikst atstat un apbért nekadus nostiprindjuma materialus bez Biivuzrauga
piekri$anas.

Jaievero Darbu izpildes seciba, lai neizraktu nepamatoti dzilu biivbedri un nepielautu grunts dabigas
struktiras sagrausanu. Turklat buvbedres apaks€jais grunts slanis apme&ram 100mm biezuma jaizstrada ar
mazas jaudas mehanismiem vai roku darbaspéku.

Javeic pasakumi, lai pamatus nodroSinatu pret izztiSanu, samirkSanu un dabigas struktiiras izmainam.

Ja rakSanas darbu laika Buvlaukuma atklajas izmainas grunts sastava, jainformé Autoruzraugs,
Biivuzraugs un Pasiititajs, nestabila grunts janorok un tilpums jaaizpilda ar citu blivu materialu, saskanojot to
ar Blivuzraugu un Autoruzraugu. Buvdarbu veicgja pienakums ir inform&t Pasttitaju un Blivuzraugu par
iespgjamiem atkapem no laika grafika un nepiecieSamam izmaksam $o darbu veikSanai. Puses vienojas par $o
Darbu izpildes terminiem un izmaksam, kuras var tikt segtas no neparedz&to darbu izmaksas pozicijas, par to
vienojoties atseviski.

G. Izmantotie Ministru kabinetu noteikumi un spéka eso$as biivniecibas normas

MK noteikumi Nr.500 "Visparigie buivnoteikumi";

MK noteikumi Nr.529 "Eku biivnoteikumi"

LBN 202-15 ,,Buvprojekta saturs un noformesana”;

LBN 310-14 ,,.Darbu veiksanas projekts”;

Veicot biivdarbus stingri ieverot ,,Darba aizsardzibas likums” (,,LV”,105 (2492), 06.07.2001.)
(spéka stajas 01.01.2002.), ar grozijumiem;

Veicot biivdarbus stingri ievérot MK noteikumu Nr.92 ,,Darba aizsardzibas prasibas, veicot
buvdarbus” (,,LV”, 33(2798), 28.02.2003.) (stajas speka 01.03.2003.) ar grozijumiem,;

g. MK noteikumi Nr.238 ,,UgunsdroS§ibas noteikumi” (,,LV”, 28 (2976), 20.02.2004.) (stajas
speka 21.02.2004.) ar grozijumiem.
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II DARBA AIZSARDZIBAS PLANS

Darba aizsardzibas planu izstrada, lai visus biivniecibas dalibniekus nodroSinatu ar nepiecieSamo
darba aizsardzibas informaciju.

Darba aizsardzibas plana ieklauj specifisku informaciju, kas ir nepiecieSama darba aizsardzibas
nodro$inasana, veicot biivdarbus.

2.1. Darba aizsardzibas planu izstrada lidz biivdarbu uzsakSanai Ja mainas projekta apstakli,
planu parskata. Projekta izpildes koordinatori un persona, kas veic projekta vaditaja pienakumus, iepazistas ar
darba aizsardzibas planu, pirms tiek piesaistits attiecigais atsevisku buivdarbu veicgjs.

2.2.  Darba aizsardzibas plana izstradei ir divas stadijas:
e pirma stadija - projekta sagatavosanas posma ietver pasakumus no projekta izstrades sakuma
lidz buvdarbu uzsaksanai;
e otra stadija - projekta izpildes posma ietver pasakumus biivdarbu veikSanas laika.
Darba aizsardzibas planu projekta sagatavoSanas posma var izstradat ka atsevisku dokumentu vai iestradat ka
atseviSku nodalu tehniska buvprojekta biivdarbu organizacijas dala, ieklaujot $adu informaciju:
- bivlaukumam paredz&tajai teritorijai blakus esoSo zemesgabalu izmantojums:
1) satiksmes ejas un ar tam saistitie ierobeZojumi (piem&ram, piekliiSana ugunsdzgsibas
lidzekliem, materialu piegades un transportlidzeklu novietosanas laika ierobezojumi);
Materialu piegadi objekta veikt saskana ar buvdarbu veicgja izstradato darbu veikSanas kalendaro laika
grafiku. Materialu uzglabasana objekta tiek planota Tslaicigai novietoSanai, konkréta biivniecibas posma vai
cikla izbuvei. Konkrétajam Bivdarbu veicgjam jaizstrada biivdarbu veikSanas sh&€mas, nemot véra
tehnologiski nepiecieSsamo aprikojumu un biivmaterialu iestradei.
Biivtehnikas piekliiSana un biivmaterialu piegade:
e Teritorijas satiksmes organizacija — piebraukSana biivobjektam tiek organizéta no Stacijas ielas
puses;
Biivtehnikas un biivmaterialu piegade, netraucg blakus esoso &ku funkcionalo darbibu.
2) bives, kuras izmantoti veselibai kaitigi materiali vai nenoturigas un nestabilas konstrukcijas
un kuras nojaucot vai parbivéjot nepiecieSami specifiski darba aizsardzibas pasakumi;
Esosaja buvobjekta nav planots pielietots izmantot kaitigus materialus vai nenoturigas un nestabilas
konstrukcijas. Lifta izbuives darbu laika nepiecieSams veikt saglabajamas €ékas monitoringu.

2.3.  leteikumi par darba aizsardzibas pasakumiem

Darba aizsardzibas pasakumiem jabiit organizgtiem atbilsto$i Ministru kabineta noteikumiem Nr.92
,,Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus” un Darba aizsardzibas likumam.

Jaievero ar1 ministru kabineta noteikums Nr. 660 ,,Darba vides ieks$€jas uzraudzibas veikSanas kartiba”
un Nr.92 , Ugunsdrosibas noteikumi” prasibas. Bitiski, lai darba vides uzraudziba notiktu regulari visa darba
procesa laika. Par darba aizsardzibu un ugunsdrosibu biivlaukuma atbild atbildigais darbu vaditajs.

Visi satiksmes organizacijas un darbavietas tehniskie lidzekli jauzstada ne atrak ka vienu dienu pirms
darba uzsaksanas un janonem tiilit pec darba pabeigSanas.

Nedrikst tikt traucéta piekliisana zemes TpaSumiem biivdarbu laika.

Lai buivlaukuma nodros§inatu nodarbinato drosibu un veselibas aizsardzibu, buivdarbu veicgjs atbilstosi
btvlaukuma un biivdarbu raksturam, darba apstakliem un riska faktoriem veic pasakumus, kas nodroSina
darbavietu atbilstibu prasibam.

Veicot biivdarbus, biivdarbu veicgjam janem véra Darba aizsardzibas likuma noteiktie darba
aizsardzibas visparigos principus.

Nosakot parvietosanas un kustibas marSrutus un iekartu izvietoSanas zonas, janem vera
nepiecieSamiba brivi pieklut katrai darbavietai, dazadu materialu izmantoSanas apstakliem un krautnes vietam
u.tml.

2.3.1. Lai nodroSinatu darbinieku dro$ibu un veselibas aizsardzibu, biivdarbu veicgjs
atbild par:

- bivlaukuma norobezo$anu un uzturéSanu, biivlaukumam jabiit sakoptam;

- darbavietam, lai tas biitu viegli pieejamas;
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- mastnu, iekartu tehnisko apkalpi, uzsakot ekspluataciju, ka arT regularam parbaudém ekspluatacijas
laika, lai novérstu defektus, kas varetu radit draudus darbinieku drosibai un veselibai;

- dazadu materialu uzglabasanas zonu ieriko$anu un markesanu;

- izmantoto bistami materialu un vielu savaksSanu un aizvaksanu;

- atkritumu un bavgruzu glabasanu, savakSanu, parvietosanu un nodosana utilizacijai,

- sadarbibu un darba saskanoSanu ar citiem objektiem biivlaukuma tuvuma;

- darbinieku inform&Sanu par izmainam biivniecibas procesa attieciba uz darba drosibas un veselibas
jautajumiem;

- darbavietas aprikoSanu ar ugunsdzesibas automatikas sistému un parbaudém,;

- darbavietas piem&rosanu prasibam par ventilaciju un aizsardzibai pret troksni;

- darbinieku nodro$inasanu ar pieeju gérbtuvém vai mazgatuvém;

- nodrosinaSanu pirmas palidzibas sniegSanai;

Piekltusanai vai piebraukSanai pie ugunsdz&sanas inventara vienmer jabit brivai.

Pirms darbu uzsaksanas stradniekiem jaorganize instruktaza par ugunsdrosibas noteikumiem darba ar
elektroiericem, apmacibam ar ugunsdzesamo aparatu.

Stabilitates un noturibas prasibas darbiem bivlaukuma: materialiem, iekartam un jebkuram
sastavdalam, kas, atrodoties kustiba, var radit risku nodarbinato drosibai un veselibai, ir jabiit stabilam un
drosam. Ja ierobezo piekliiSana virsmam, kas veidotas no neizturigiem materialiem, piekluve tam nav atjauta
bez atbilstosa aprikojuma vai paliglidzekliem, kas lauj drosi veikt darbu.

Buvlaukuma apkartn€ un uz ta robezas vai noZzogojuma jabut izvietotam skaidri saredzamam un
atpazistamam noradém par buvdarbu veikSanu. Biivlaukuma nodarbinatos nodro§ina ar dzeramo tideni un
nodarbinatajiem ir iesp&jams paést un, ja nepiecieSams, gatavot &dienu piemérotos apstak]os.

Prasibas rakSanas darbiem un grunts parvietoSanai: transportlidzeklus materialu parvietoSanai un
zemes darbiem paredz&tos mehanismus konstru€ atbilstosi darba drosibas prasibam, biivé un apriko, Nemot
veéra ergonomikas prasibas, uztur darba kartiba, lieto tikai tiem darbiem, kadiem tie paredzeti;
transportlidzeklu vaditaji un mehanismu operatori ir Tpasi apmaciti; tiek veikti attiecigi drosibas pasakumi, lai
nepielautu transportlidzeklu un mehanismu iekriSanu izraktajas biivbedres, tranSejas vai tdeni. Ja
nepiecieSams, transportlidzeklus un mehanismus apriko ar pasam konstrukcijam, kas, tiem gazoties, pasargatu
apkalpojoso personalu no saspiesanas, ka arT no kritoSiem priekSmetiem.

Prasibas instalacijam, iekartam un instrumentiem: instalacijas, iekartas un instrumentus, ari rokas
instrumentus konstrué un izgatavo, Nemot véra ergonomikas prasibas; uztur darba kartiba, lieto tikai tiem
paredz€tajam mérkim; nodarbinatie, kas izmanto instalacijas, iekartas un instrumentus, ar1 rokas instrumentus,
ir speciali apmaciti; instalacijas un iekartas, kas darbojas paaugstinata spiediena apstaklos, regulari parbauda
atbilstosi normativajos aktos noteiktajam prasibam.

2.3.2. Informacija par paredzéta buivlaukuma teritoriju
Biivlaukuma teritorija atrodas Stacijas iela 13, Jelgava, kur atrodas esosa 5 stavu dzivojama maja.

2.3.3. Buvprojekta sagatavoSanas koordinators:
- koording ar projekta vaditaju un biivdarbu veic&jus darba aizsardzibas prasibu izpildi;
- izstrada darba aizsardzibas planu, ieklaujot arm pasakumus attieciba buvdarbiem ar paaugstinatu
risku;
- galvenais buvdarbu veicgjs sagatavo atbilstoSu dokumentaciju, ieklaujot informaciju par darba
aizsardzibas prasibam.

2.3.4. Buvprojekta izpildes koordinators:

- koording darba aizsardzibas visparigo principu TstenoSanu, lemjot par tehniskajiem vai
organizatoriskajiem pasakumiem, planojot dazadu biivdarbu veikSanu vienlaikus vai secigi un aprékinot to
izpildei nepieciesamo laiku;

- saskano un uzrauga darba aizsardzibas plana un darbu veikSanas projekta izpildi, lai nodrosinatu, ka
biivdarbu veicgji ievéro $o noteikumu darba aizsardzibas prasibas un darba aizsardzibas plana izpildi;

- veic nepiecieSamos grozijumus darba aizsardzibas plana un cita saistitaja dokumentacija, nemot vera
paveiktos darbus un parmainas biivlaukuma un biivprojekta (ja tadas ir veiktas);

- organiz€ buvdarbu veicgju (ari to biivdarbu veicgjus, kas viena un taja pasa biivlaukuma strada péc
kartas) sadarbibu, saskano vinu darbibu, lai aizsargatu nodarbinatos un novérstu nelaimes gadijumus darba un
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arodslimibas, nodrosina savstarp&ju informacijas apmainu saskana ar Darba aizsardzibas likuma prasibam un,
ja nepiecieSams, iesaista pasnodarbinatos;

- saskano biivdarbu veicgju paredzetos darba aizsardzibas pasakumus un parbauda to izpildi;
- veic nepiecieSamos pasakumus, lai nepielautu nepiederosu personu uzturéSanos biivlaukuma.

24. Darba aizsardzibas pasakumi biivdarbiem ar paaugstinatu risku

2.4.1. Darbi, kas saistiti ar noslik§anu:
Lai maksimali samazinatu noslikSanas risku btivlaukuma, nepiecieSam norobezot vietas, kur kaut
nedaudz uzkrajas tdens — gravji, transejas..

2.4.2. Darbi, kas saistiti ar nokriSana no 1,5 m:

Kritieni ir visbiezakais nelaimes un naves gadijjumu iemesls bavlaukumos, tad€] biuvdarbu vaditajam
jartpgjas par to, lai kritienu risks biitu pec iesp€jas mazaks. Aizsardzibai galvenokart var izmantot
aizsargbarjeras, darba platformas, grozus, stalazas vai citus tamlidzigus drosibas lidzeklus. Drosibas pasakumu
veikSana var biit nepiecieSama ari tad, ja darbi javeic, piem&ram, virs iidens vai asiem priek§metiem.

Aizsarg barjeram jabiit izturigdm un vismaz vienu metru augstam. Barjeru konstrukcija jabut augsgjai
un vidgjai margai, ka arT pamatnes delim. Tas var biit konstru€tas arT citadi, bet tam janodroSina vismaz
lidzvertigs drosibas Itmenis.

Ja nav iespg&jams izmantot piestiprinatu droSibas lidzekli, tad jaizmanto individualie seglveida pret
kritiena aizsardzibas lidzekli. Vidukla siksna var nopietni savainot, tapec to izmantot nedrikst.

Japarbauda atbalsta punktu noturigums. Ja auklu nekur nevar piestiprinat, tad to iesp&jams aptit ap
stacionarajiem elementiem un auklas galu iedot turét citam cilvékam.

Parasti jan€sa aizsargkivere un aizsarg zabaki. Reizém ir nepiecieSami arT acu aizsargi, austinas un
aizsarg cimdi.

2.4.3. Darbi, kas saistiti ar iegrim$anu nestabila grunti vai grunts nogruvumiem:

Situacijas, kad biivdarbi javeic nestabilu grunsu tuvuma, nav pielaujama nodarbinato parvietoSanas pa
tam pirms to sablivéSanas [idz vidg&ji blivam vai blivam stavoklim vai iznemsanas pilna apjoma. Zemes darbi
japlano ta, lai grunts virsma netiktu parmerigi noslogota.

Ja nepiecieSams, jaizmanto aizsardzibas pasakumi pret nogruvumiem - biivbedres sienu
nostiprinasana, individualo aizsardzibas Iidzeklu lietoSana (kivere, cimdi, stiprinajumi utt.). Riska zona
noteikti janorobezo ar signallentém.

Jaseko, vai nepastav risks iekartai ieslidet bedre. Transportlidzekliem japarvietojas talak no buldozera
raktas bedres.

2.4.4. Darbi, kas saistiti ar smagumu parvietoSanu:

Situacijas, kad japarvieto smagums, vispirms ir janoskaidro, vai tieSam tas vispar ir japarvieto.
Piem@ram, vai nav iesp&jams izkraut kravu un novietot to uzreiz ta, lai ta talak nav japarvieto ar rokam.
Iespgju robezas samazinat nepiecieSamibu parvietot smagumus ar fizisku sp&ku var istenot, izmantojot
dazadus paliglidzeklus, 1pasi mehaniskas un elektriskas iekartas, vai veicot dazadus organizatoriskus
pasakumus.

Veicot darba vides riska novért€Sanu, parvietojot smagumus, janem veéra dazadi parametri:
parvietojama priekSmeta ipaSibas, parvietoSanas apstakli, izmantotie tehniskie paliglidzekli,
nodarbinata ipasibas, vides faktori, vairaku apstaklu kombinacija (jo vairak no nelabveligajiem
apstakliem pastav vien laikus, jo lielaks ir risks nodarbinato veselibai, kas rodas, veicot smagumu
parvietosanu).

2.4.4.1. Iespéjamie pasakumi, kas samazina darba vides risku, parvietojot smagumus,
iedalami vairakas grupas:

a) tehniskie pasakumi, pieméram, darba procesa automatizé$ana, kas vairuma gadijumu ir dargs,
laikietilpigs un specifisks process, tomér uzskatams par vienu efektivakajiem pasakumiem, kas
samazina risku, kas saistits ar smagumu parvietosanu;

b) organizatoriskie pasakumi:

* parplanot darba procesa organizaciju, darbavietas planojumu un iekartojumu.;
* nodroSinat brivus parvietosanas celus, pieméram, izstradajot sh&mas, kur uzglabat kravas,
nodro§inat gludu, tiru un neslidenu gridu, stacionaro smagumu parvietosanas lidzeklu gadijuma -
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stabilu pamatni;
* nodroSinat piemerotus mikroklimata parametrus (samazinat caurvéju, neveikt darbus sliktos laika
apstak]os);
* nodros$inat piemerotu apgaismojumu,
* nodros$inat nodarbinato periodisku rotaciju, dazadojot veicamas funkcijas;
* ieteicams nodrosinat, lai nodarbinatais pats varétu noteikt sava darba ritmu un izvéleties, kad
izmantot partraukumu un atpusties;
* planot smagumu parvietosanu, iesaistot vairakus nodarbinatos;
* nodro$inat smagumu, ko parvieto ar rokturiem (piemeram, izvéloties cita veida kastes u.c.);
* izvairities no lielu vai ne€rtu smagumu parvietosanas (stumsanas, griiSanas, vilkSanas u.c.),
samazinot parvietojamos smagumus un parvietojamo attalumu, planojot kravu izvietojumu;
» regulari informet un apmacit nodarbinatos:
1) darbam ar aprikojumu;
2) par smagumu specifiku (parvietojamo priekSmetu raksturu un saturu);
3) par smagumu parvietoSanas ergonomiskajiem principiem un dro$am
parvietoSanas metodém,
4) par atslodzes vingrinajumu veikSanu u.c.

c) smagumu celSanas un parvietosanas paliglidzekli.

Smagumu celSanas un parvietoSanas tehniskie paliglidzekli ir ierices, kas pilnigi vai dalgji atvieglo
celSanas un parvietoSanas nepiecieSsamibu vai smago fizisko darbu, ka arT uzlabo darba apstaklus, samazinot
kermena slodzi. Piem&ram, smagumus var celt un parvietot ar specialiem ratiniem, elektroiekravgjiem,
telferiem, mehanisko vincu vai elektrisko vincu.

Visiem smagumu parvietoSanas tehniskajiem paliglidzekliem ir jabit pietiekami izturigiem, stabiliem
un piemérotiem darba uzdevumiem (pieméram, pacelamas kravas lielumam un smagumam). Uz celSanas
iekartas neparprotami jabiit

noraditai mehanisma nominalajai celtsp&jai un aizliegumam celt cilvékus (ja iekarta nav paredzeta
cilveku celSanai);

d) piemérotu individualo aizsardzibas Iidzeklu un darba apgerba lietosana, pieméram, &rti apavi ar
elastigu un neslidenu zoli un pirkstgalu aizsardzibu, &rti cimdi, kas pieméroti smagumu
parvietosanai, parvietojot stiklus, speciali, izturigi cimdi, vénu aizsargi, apavi.

2.4.5. Darbi, kas saistiti ar vibraciju

Lai samazinatu vibracijas negativo ietekmi uz nodarbinatiem, ir nepiecieSams veikt virkni pasakumu,
kuri versti uz vibracijas Iimena samazinasanu. To var panakt ar dazadiem tehniskiem pan€mieniem:

1) vibracijas samazinaSana tas raSanas vieta:

* plaukstas un rokas vibracijas iedarbibas gadijuma — stipri vibr&joSus rokas instrumentus aizstaj ar
mazak vibrgjosu aprikojumu vai instrumentiem, kas darbojas balstoties uz citiem principiem; darba metodes,
kuras tiek izdariti sitieni tiek aizstati ar nepartrauktas darbibas sisttmam u.c.;

* visa kermena vibracijas iedarbibas gadijuma — izvéleties transporta lidzeklus vai darba iekartas
atbilstosi darba uzdevumam, veikt iekartu plan veida apkopi un uzturet tas kartiba; informét nodarbinatos par
vis atbilstosakam darba metodém u.c.

2) vibracijas parne$anas samazinasana:

» plaukstas un rokas vibracijas iedarbibas gadijuma — samazinat instrumenta vibracijas novadiSanu uz
rokam, izmantojot amortizaciju (rokturi ar vibraciju slap&josu materialu apdari, vibraciju slapgjosu atsperu
izmantoSanu, vibraciju slapgjosas ¢aulas ap instrumentiem u.c.);

» visa kermena vibracijas iedarbibas gadijuma — starp vibracijas avotu un nodarbinato izveido
amortizg&josus elementus (transportlidzekla riepas, transportlidzekla amortizacija, amortizétas vaditaju kabines
un sédekli, vibraciju slapgjosas gridas); izveido ergonomisku darba vietu, atbilsto$i izv€loties sédeklus, kas
palidz uzlabot nodarbinata kermena stavokli un samazinat uz kermeni parvadito vibraciju (amortizgti, &rti
sedekli). Viens no labveligakiem risinajumiem vibracijas iedarbibas samazinasanai ir iekartu apkalpoSana,
izmantojot talvadibu vietas, kur tas ir iespgjams.

Vibracijas iedarbibas samazinasanai darba dev€js nodro§ina nodarbinatos ar individualas
aizsardzibas lidzekliem — tos lieto vibracijas iedarbibas laika, pieméram, pret vibracijas cimdi ar specialu
vizkoelastigu (zZelejveidigu) vai gumijas polstergjumu, apavi ar specialu vibraciju amortiz€joSu poliuretana
zoli. Parastie darba cimdi (kokvilnas, adas), kurus lieto lielaka dala nodarbinato, nesamazina plaukstas — rokas
vibracijas iedarbibu, kas iedarbojas uz nodarbinato caur rokam, kad vins lieto ierices un aprikojumu.
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Vibracijas iedarbibas samazinaSanas noliikos darba devgjs veic optimalo darba organizaciju un plano
darba procesu tada veida, lai l1dz minimumam samazinatu vibraciju radoSus procesus. Darba devgjs darbavietu
un tas aprikojumu plano ta, lai noverstu paaugstinatu vibracijas iedarbibu. Samazinat vibracijas ekspoziciju,
kurai paklauts no darbinatais, darba devgjs var arT atbilstosi planojot darba laiku, t.i., samazinot to laiku, kura
no darbinatais paklauts paaugstinatam vibracijas limenim. Darba dev&jam nodarbinatajiem janodroSina
profesionala darba pieredze un japiedava izglitojoSas programmas, kas nodroSina nodarbinato kvalifikacijas
celSanu drosam darbam ar vibréjosam iekartam.
2.4.5.1. Nodarbinatie var samazinat plaukstas un rokas vibracijas izraisito risku ne tikai ar
vibraciju absorbgjoSo cimdu un ar pret vibracijas iedarbibu droSu iericu lietoSanu, bet arl ar sekojoSiem
pasakumiem:
1) minimali izmantot rokas satv€rienu, ta samazinot vibracijas iedarbibas speku;
2) n&sat atbilsto$u darba apgérbu, ar cimdus, lai rokam bitu silti;
3) nepaklaut sevi ilgstosai vibracijas iedarbibai, ieverojot atpiitas pauzes;
4) atpiitinat un atbrivot roku satverienu no iekartam, kad vien darba procesa tas ir iesp&jams;
5) veikt regularu iekartu tehnisko apkopi;
6) konsultéties ar arstu, gadijumos, kad ir aizdomas par veselibas trauc€jumiem, kas ir raksturigi
vibracijas
7) slimibai, un jautat par iespgjam nomainit darbu ar mazaku vibracijas iedarbibu;
8) izvairities no bojatu ieric¢u izmantosanas.

2.4.5.2. Visa kermena vibracijas iedarbibu samazinat palidz sekojosi pasakumi:
1) uz vibrgjosas virsmas pavadita laika samazinasana;
2) vibrgjosu avotu vai virsmu mehaniska izoléSana;
3) atbilstosas aprikojuma tehniskas apkopes nodrosinasana;
4) vibraciju absorb&josu sedeklu uzstadisana un ta regulara apkope.

2.5.  Darba aizsardziba un ugunsdrosibas pasakumi
1. Biivlaukuma galvenais biivdarbu veicgjs izstrada buvlaukuma iek$gjas kartibas, darba droSibas,
ugunsdrosibas un apsardzes noteikumus tieSi §im biivlaukumam piemerotus, ieveérojot, ka ari neparkapjot
Latvijas Republikas likumus un saisto$os normativos aktus.
2. Buvlaukuma tiek iekartotas un ar informacijas zimém apzimétas — pirmas mediciniskas palidzibas
sniegSanas vieta/as (atkariba no nodarbinato skaita un piekltSanas), sakari neatliekamas palidzibas
izsaukSanai, ar noraditiem talruna numuriem attiecigd dienesta izsaukSanai (ugunsdzesibas un glabsanas,
policijas, atras mediciniskas palidzibas un citi dienesti).
3. Buvlaukuma, atbilstosi izstradatajam bavdarbu generalplanam vai biivlaukuma shémai, tiek izvietotas/
uzstaditas/ierikotas ugunsdzeSanas ierices, evakuacijas celi, ieverojot MK not. Nr.23 “Ugunsdrosibas
noteikumi” minimalas prasibas (pulvera ugunsdzéSamie aparati (parn€sajamie) jaunbiveés uz 800 m2
janodroS$ina iespgja dzest ugunsgréku atbilstosi MK noteikumiem Nr. 238 tiek 211A 1060B dz&Sanas iespgjas.
Sevisku uzmanibu pieverst ugunsdroSibas prasibam metinaSanas darbiem, veicot visus pasakumus
ugunsdrosibas ievéroSanai (nodro$inat ar ugunsdzesibas aparatiem, smilti, metinataju instruktazu u. c.)

4. Biivdarbu vaditajs kontrol€ individualo aizsardzibas Iidzeklu pielietosanu, atbilsto§i MK not. Nr.372
“Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualas aizsardzibas lidzeklus” prasibam (speka ar 24.08.2002.).
5. Biivlaukuma izmantotajam darba aprikojumam, kur§ ir ieklauts bistamo iekartu saraksta, saskana ar

MK not. Nr.384 “Noteikumi par bistamajam iekartam”, ir javeic uzraudziba saskana ar Latvijas Republika
izdoto likumu “Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu”.

Prasibu ieverosanu kontrol€ galvenais buivdarbu veicgja atbildigais biivdarbu vaditajs.

6. Biuvdarbu veicgjs noteikti organizé darbinicku apmacibu/instruktazu, drosa smagumu
celSana/parvietosana, saskana ar MK not. Nr.344 “Darba aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus” (speka
no 10.08.2002.) prasibam.

7. Par montazas zonu sauc telpu, kura iesp&jama kravas kriSana, uzstadot un nostiprinot konstrukcijas.
Konstrukciju parvietojot ar celtni, bistamas zonas robezas nosaka horizontalais attalums no kravas iespgjamas
kriSanas vietas. Bistamas zonas bridinajuma zimes novietotas uz pagaidu ierikota nozogojuma, ne retak ka Sm.

8. Biivlaukuma bistamas zonas un transporta kustibas zonas janodroSina ar uzrakstiem, bridinajuma
zim&m un signaliem.

9. Visu konstrukciju un kravu celSanu veikt tikai btivlaukuma robeZzas.

10. Informaciju par paredzeta biivlaukuma teritoriju skatit bivdarbu organizésanas plana, lapa DOP-02.
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Ieverot saistoSos noteikumus par trok$nu Itmeni uz apkart€jam eékam buvniecibas laika.
Biivdarbu veicgjam jaizstrada darba aizsardzibas pasakuma plans.

Darbu aizsardzibas pasakumi

2.6.1. Organizatoriskie pasakumi

1. Nodrosinat darbu vaditaju ar:

1) nepiecieSamo dokumentaciju, teritorijas planu;
2) buvobjekta tehniskiem ras€jumiem;

2. Buvdarbu veicgjs sagatavot pavéles par atbildigo personu, kas tiks iecelta un atbildés par darba

drosibu, ugunsdrosibu un elektrodrosibu.

3. Sagatavot ,,Darba drosibas un ugunsdzgsibas instruktazu uzskaites zurnalu” un veikt instruktazu darba
vieta ar atzimi Zurnala:

e ar Biivobjekta bivniecibas darbos nodarbinatam personam.

4. Veikt drosibas pasakumus, lai jaunbiives €kas dala netiktu veikti citi darbi un tas tuvuma neatrastos
nepiederosas personas.

Al e

.

—_

2.6.2. Tehniskie pasakumi

Pie iebrauktuves uzstadit autotransporta parvietoSanas kustibas shému pa teritorijas iekSieni.

Uzstadit bridinajuma, norades zimes par draudo$am briesmam.

Atdalit ar bridinajuma zZim&m, barjeram transporta un gaj&ju celus.

Nodrosinat, lai Buvobjekta neatrastos nepiederosas personas.

Atdalit ar bridinosam zimeém, lentam, koka d€lu nozogojumiem argjo inzeniertiklu komunikaciju
transejas.

Aizbert vai ar vakiem noslégt citas Sahtas.

Stingri sekot, lai biivdarbus veicosie darbinieki, izmantotu individualos darba aizsardzibas Iidzeklus,
neatkarigi no veicama darba.
Biivobjekta, biroja telpas, jaatrodas pirmas mediciniskas palidzibas sniegSanas aptiecinai, ka ari
uzzinu un dazadu avarijas dienestu izsaukumu telefonu numuriem.

2.6.3. Riska novertejums
Darba vides riska noveértéSanu darba ik dienu un ik mirkli, apzinati un neapzinati, veic gan darba
devgjs, gan nodarbinatie.
Riska novertésana ir preventivs rakstura process ar mérki — atklat darba vidé esoSos riska faktorus
(probleémas), kas jau tagad apdraud vai nakotn€ var apdraudét nodarbinato drosibu un veselibu.
Riska noveértesanas rezultata tiek identificéti darba vid€ pastavosie riski un noteikti nepiecieSamie
darba aizsardzibas pasakumiem, kas ir versti uz atklato darba vides risku novérSanu vai samazinasanu.

2.6.4. Nemot vera iespéjamos riska faktorus
Darbu vaditajam stingri sekot par visu drosibas tehnikas pasakumu ievéroSanu.
Nodrosinat, instruét klatesoSos un iesaistitos darbiniekus — pirms darbu sakuma izklastit dienas darbu
uzdevumus un izskaidrot, pieverst uzmanibu riska faktoriem.
Biivdarbu laika, kritoSie, ka arT atak&jusies biivniecibas izstradajumi — bistamo zonu norobezo ar
nozogojumu, uzstada bridinajuma plaksnes.
Palielinats puteklu daudzums — tehnisko iesp&ju robezas, laistit ar Gideni.

Stradajot ar atskaldamiem amuriem — liels troksnis - lietot ausu aizbidnus vai austinas.
Biivdarbu laika biives, to konstrukciju - sienu nestabilais stavoklis, nemt véra noteikumu, ka dienas
planotos montazas darbus veic lidz tadam stavoklim, kas izslédz sienas dalu vai biivniecibas materialu
pasnokri$anu.

Transporta kustiba — atruma ierobezojums, kustibas virziens un norados$as zimes.

Cilveciskais faktors — instruktazas, aizradijumi.
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III BUVDARBU SAGATAVOSANAS DARBU APRAKSTS

3.1. Bivlaukuma noZogoS$ana un apsardze

Pirms parbiives darbu uzsakSanas, esosas apbiives apstaklos, galvenais Buvdarbu veicgjs iezZimé un
norobezo bistamas zonas, tas janorobezo ar aizsarg - nozogojumiem, kuras apzimé ar droSibas zZiIm&€m un
uzrakstiem saskana ar Darba aizsardzibas likuma 25.panta 7.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.400
”Darba aizsardzibas prasibas drosibas zZimju lietoSana” - nosprauz esoSo pazemes komunikaciju asis vai iezZime
to robezas.

Buivlaukuma teritorija nakts laika ieriko vienu apsardzes posteni, kas veiks regularas teritorijas apgaitas.

3.2. Materialu piegaZu organizé$ana objekta un materialu padoSana

Materialu piegades objekta organizg, nemot vera buivdarbu kalendaro laika grafiku, lai tiktu
nodrosinata kravu izkrausana, nekavg&jot parbiives darbus.

Materialus buivlaukuma pieved no Stacijas ielas puses.

Lielgabarita konstrukcijas biivlaukuma izkrauj un montazas vieta padod ar mobilo hidraulisko celtni.
Betona padeve montazas vieta tiek padota no betona ved&jiem, mikseriem.

Biivdarbu veicgjs ir atbildigs par pienemtas tehnikas izv€li un konstrukciju padosanas un montazas
shemam.

3.3. Piebraucamie un pagaidu celi

3.3.1. Biavlaukuma situacija, piekltsana objektam. Teritorijas satiksmes organizacija —
piebraukSana gruntsgabalam tiek organizgta no Stacijas ielas puses

3.3.2. Nozogotaja teritorija iebrauc celtniecibas transports, lai panemtu buvgruzu konteinerus vai
lai atvestu biivmaterialus.

3.3.3. Betongsanas darbu laika betona padeve tiek nodrosinata ar betona vedgjiem, mikseriem.

3.3.4. Pie iebrauktuves vartiem ierikot bridinajuma zimes, kas norada par autotransporta kustibu
nozogotaja teritorijas dala.

3.3.5. Ja zem biuivtehnikas stav€Sanas vietas, pieméram, betona ved€ja, montazas celtna, vai zem
pagaidu inventaram sastatném (fasades remonta laika), atrodas esos$as komunikacijas vai
izblivetas komunikacijas - ievietot tas aizsarg Caulas vai paredzet to aizsardzibu parklajot
ar betona cela plaksném vai analogu segumu. Tiklu novietojumu sk. lapas DOP-02

Darbu veikSanas projekta (DVP) izstrades laika tiks pienemts risinajums komunikaciju
aizsardzibai.
3.4. Materialu novietnu ierikoSana
Materialu nokrauSanas zonas skatities lapa lapa DOP-02.

3.5. Materialu piegaZu organizé$ana objekta
Lielgabarita materialu piegades objekta organize atbildigais buvdarbu veicgjs, nemot vera biivniecibas
darbu kalendaro laika grafiku, lai tiktu nodrosinata kravu izkrausana, nekavégjot biivniecibas darbus.
Biivobjekta veikt detalizétu sanemto materialu un biivizstradajumu uzskaiti (skatit darbu veikSanas
zurnala 3.sadalu).

Biivobjekta piegadatiem bivmaterialiem, saskana ar 2013.gada 27.augusta MK noteikumiem Nr. 701
,Blvizstradajumu tirgus uzraudzibas kartiba”, ir jauzrada ar izstradajumu ekspluatacijas pasibu deklaraciju
saistitie pavaddokumenti.

Atbildigajam biivdarbu vaditajam ir $adi pienakumi:

- parbaudit piegadato biivizstradajumu pavaddokumentaciju un tas atbilstibu blivniecibas
normativajiem aktiem, ka ar7 atbilstibas apliecinajumu esibu;

- nepielaut tadu reglamentétas sferas biivizstradajumu iebtivéSanu, kuriem nav atbilstibas
apliecinajuma;

- péc Paterétaju tiesibas aizsardzibas centra amatpersonas pieprasijuma uzradit piegadato un
ieblivéto bivizstradajumu pavaddokumentus un reglamentetas sféras bivizstradajumu
atbilstibas apliecinajumus.
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3.6. Pagaidu inZenierkomunikaciju nodroSinasana biivniecibas vajadzibam

3.6.1. Bivlaukuma pagaidu @idensapgade

Udeni bavlaukuma tidensapgadei nem no eso3a tidensvada, bet pec esosa tidensvada demontazas,
Iidz jauna ddens ievada izblivei ar pagaidu uzskaites mezglu (3 pielikums bavprojekta UKT dala) nem no
atvestam udens tvertném.

Galvenais Buvdarbu veicgjs paredz pagaidu tidensvada izbiives projekta izstradi bivdarbu tame.

Biivlaukuma ar€jo ugunsdzésibas tdensapgadi paredz no esoSajiem pils€tas ugunsdzesibas
hidrantiem. Hidrantu atrasanas vietas uzraditas SIA ,,Jelgavas Udens” izsniegta hidrantu izvietojuma
shéma (Pielikums Nr. 5)

Biivdarbu veikSanas laikam izmanto individualo dzerama widens piegadi mainamos tidens traukos,
kurus uzstada buivlaukuma vadibas telpa un stradnieku sadzives telpas.

3.6.2. Buvlaukuma pagaidu elektroapgade

3.6.2.1.

3.6.2.2.

3.6.2.3.

3.6.2.4.

Buivlaukuma pagaidu elektroapgadi nodroSina no eso$a pievada, ierikojot pagaidu
elektribas pieslégumu. Pie pagaidu piesléguma jauzstada elektroenergijas uzskaites
skaititajs ar aizsargautomatiku buvdarbu veikSanai nepiecieSamo elektroiericu
pieslégsanai. NepiecieSamibas gadijuma, ka ar1 projekt€jamo tiklu pieslégSanas vai
kabelu demontazas laika, bivlaukuma pagaidu elektroenergiju nodrosinat ar
parn€sajamiem generatoriem.

Argjai apgaismosanai izmanto 500W halogénos vai Led spuldzu prozektorus, kurus
btivlaukuma izvieto saskana ar biivdarbu organizéSanas shemu, lapa DOP-02.

Iekstelpu apgaismosanai biivé izmanto parvietojamus 150 - 500W halogénos vai Led
spuldzu prozektorus. Izveidot dubultizolacijas kabelu instalaciju ar zem&umu.

Buvlaukuma vadibas un sadzives telpas, ka arT prozektorus piesledz pie pagaidu
sadales.

3.6.3. Nepieciesamo elektroenergijas avotu jaudu aprékina péc formulas :

P=1.1 { Sum. (k;*P,) / cos y; + Sum(k,*P,)/cosy, +Sum.k;*

kur :

Pieké.apg. + Sum k4 P ar.apg. ) KW s

P., — atsevisku masinu un darbagaldu jauda KW péc kataloga ;

P, — tehnologisko vajadzibu nepieciesama jauda KW ;

P ieks ape. — 1€kS€jam apgaismojumam nepiecieSama jauda , KW ;

P ar.ape. — @réjam apgaismojumam nepiecieSama jauda , KW ;

K ; ks ; ks 5 kq — koeficienti , kas atkarigi no paterétajiem un to noslodzes ;

cosy; ; cos Yy, -attiecigie jaudu koeficienti, kuri atkarigi no noslodzes veida un paterétaju skaita ;
1.1 —koeficients, kas kompensg jaudas zudumus tikla .
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NepiecieSamas elektroenergijas jaudas aprekins .

Nkp Energijas paterétaji Merv. Skaits 11;2:11:1221 PI;ZP:;SGI? jsz:is clj)ose«i N;;;Zf;ie:s;n a
lvien. [uz1 vien.
. |Galveno agregatu jauda
1 |Atskaldamie agregati gab. 2 1,0 0,75 0,75 2,00
2 |Hidrauliskais celtnis MANTIS TC-25 gab. 1 6,5 0,75 0,75 6,50
3 [|Vibratori "Binofaks" UR-60 gab. 2 1,0 0,75 0,75 2,00
4 |Rokas instrumenti gab. 15 1,0 0,75 0,75 15,00
P, = 25,50
11. |Elektrojauda tehnologiskajam vajadzibam
1 |MetinaSanas agregati gab. 2 1,5 0,8 1,0 2,40
2 |Biroju tehnika gab. 6 1,5 0,8 1,0 7,20
Telpu elektriskie silditaji gab. 6 1,0 0,8 1,0 4,80
P._ 14,40
I11. |Apgaismojuma ieks$€ja jauda
1 |Bavlaukuma vadibas/ apsardzes telpas 100 m? 0,09 1,5 0,8 1,0 0,11
2 |Stradnieku sadzives telpas 100 m? 0,36 1,2 0,8 1,0 0,35
3 |Apsardzes telpa 100 m? 0,75 1,2 0,8 1,0 0,72
3 |Bio tualete 100 m? 0,026 0,8 0,8 1,0 0,02
P ieisaps. = 1,19
IV. |Argja apgaismojuma elektroenergijas jauda
1 |Darba vietas apgaismojums 100 m? 33 1,2 1,0 1,0 3,96
2 |Teritorijas apgaismojums 100 m? 4,60 0,2 1,0 1,0 0,92
P arape- = 4,88
NepiecieSamais elektroenergijas jaudas paterins:
P = 1,1 ( 255 + 1440 + 1,19 + 488 ) = 4597 x 1,10 = 50,57 kW

Biivlaukuma izveido pagaidu elektroapgadi 72 kW un ieriko vienu pagaidu elektrosadali. Ja
buivobjekta kopgja elektroapgades jauna ir zemaka neka nepiecieSamai biivdarbu veikSanai, tapéc iztriikstoSo
jaudu nodrosinat ar parvietojamiem generatoriem, kurus uzstada buvlaukuma.

Buvlaukuma uz buvniecibas sakumu ieriko parnésajamos generatorus, kas nodro$inas pagaidu
elektribas padevi. Generatoru skaits ir atkarigs no nepiecieSama elektroenergijas jaudas.

Pec jauna elektribas piesléguma izbiives, blivuznémgjs var pieslégties pie sadales uzstadot pagaidu
elektroenergijas skaititaju.

Biivuznémgjs ir atbildigs par pagaidu pieslegumu izveido$anu.

Avarijas situacijas gadijuma, kad partraukta elektroenergijas padeve, btvlaukuma jabiit pieejamam
nepiecieSsamajam skaitam un nepiecieSamas jaudas parvietojamiem generatoriem.
3.7. Administrativo, sadzives telpu un noliktavu ierikosana.
Biivniecibas darbu veikSanai biivlaukuma ierikot sekojoSas parvietojama tipa speciali aprikotos
btivlaukuma konteineros:
1. Biivuznémégja biivlaukuma vadibas telpa - 1 gab. (6.0 x 2.5 m), parvietojama konteinera tipa ar
kopgjo laukumu 15 m*, novietojums saskana biivlaukuma organize$anas shemu, sk. lapu DOP-02;
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Sadzives telpas stradniekiem — garderobe — 1-2 gab. (6.0 x 2.5 m) novietotas viena virs otras, sk.
lapu DOP-02;
Parvietojama BIO tualete - 3-4 gab. (1,25x1,25m), novietojums saskana biivlaukuma organiz€Sanas
planu, sk. lapu DOP-02;
Biivgruzu savaksanas konteineri —1 -2 gab.;
Atklata materialu krautne — 1 gab. (1.5 x 6m) apméram 18 m’, novietojumu sk. lapa DOP-02.
Atklatas krautnes ir paredzetas Tslaicigai materialu nokrausanai.

3.8. Biivlaukuma biroja pieejama dokumentacija un aprikojums:

NS S

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Biivatlaujas (kopija).

Biivdarbu Zurnals.

Autoruzraudzibas Zurnals.

Atbildiga biivdarbu vaditaja dalita darba laika uzskaites lapa un grafiks ar atraSanas laiku
objekta

Atbildiga biivuzrauga dalita darba laika uzskaites lapa un grafiks ar atrasanas laiku objekta
Buvspecialistu civiltiesiskas apdroSinasanas poliSu kopijas

Buivuzraudzibas plans

Rikojums par atbildigas personas par darba dros$ibu nozimésanu

Darba aizsardzibas plans

. Pazinojuma Valsts darba inspekcijai par buvobjektu kopija

. Uznemgeja liguma kopija.

. Biivdarbu veikSanas tehniska dokumentacija,

. Biivdarbu veikS$anas izpilddokumentacija, t.sk. DVP projekts, ieblivéto materialu atbilstibas

deklaracija un testéSanas parskati.

StradajoSo saraksts ar nosleégto darba ligumu kopijam.
StradajoSo darba laika uzskaites tabulas.

Darba drosibas un ugunsdrosibas instrukcijas.

Darba drosibas instruktazas zurnals.

Ieksejas kartibas noteikumi.

Ugunsdzésibas aparats 10gb.

Pirmas palidzibas aptiecina.

StradajoSo identifikacijas kartem ar fotografijam.
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IV IETEICAMA BUVDARBU KVALITATES KONTROLES NODROSINASANA

Par biivdarbu kvalitati ir atbildigs biivdarbu veicejs. Bavdarbu kvalitate nedrikst biit zemaka
par Latvijas biivnormativos un attiecigajos standartos, apbiives noteikumos un citos normativajos aktos
vai biivdarbu Iiguma noteiktajiem buivdarbu kvalitates raditajiem.

Biivdarbu kvalitates kontroles sistemu katrs biivdarbu veicgjs izstrada atbilstosi savam profilam,
veicamo darbu veidam un apjomam.

Konkrétaja objekta biivdarbu kvalitati un atbilstibu buivnormativiem planots nodrosinat pieaicinot
sertificétu buivuzraugu. Atseviski darbu posmi kas japienem ar pastiprinatu parbaudi:

o Lifta izbiives darbi
Ailu parsedzu izbiives darbi
Jumta seguma izbiives darbi
Fasades siltinasanas darbi
Logu montazas darbi
InZenierkomunikaciju nomainas darbi

4.1. Visparigas prasibas pielietotajiem buivizstradajumiem

Izveloties pielietojamos materialus, jaraugas, lai tie butu viegli atjaunojami un remontgjami. Visiem
pielietojamajiem materialiem, iekartam un konstrukcijam ir jabut razotaja vai ta parstavja izsniegtajai
ekspluatacijas Ipasibu deklaracijai saskana ar Eiropas Padomes un Parlamenta Regulu Nr.305/2011.

Izmantojamo materialu, iekartu un konstrukciju izvéle japamato uz plasi parbauditu un zinamu
biivniecibas risinadjumu un metozu pielietoSanu analogiska rakstura objektos un analogiskos klimatiskos un
ekspluatacijas apstak]os.

Biivdarbu veicgjs ir atbildigs par materialu, iekartu aizsardzibu pret bojajumiem un nosméresanu
Biuivdarbu izpildes laika.

Biivdarbu uzsaksanas laika galvenais Biivdarbu veicgjs péc Pasititdja un Bivuzrauga pieprasijuma
sagatavo paraugus, kuru izpildito Buivdarbu kvalitati noverte€ un apstiprina Pasttitajs, Autoruzraugs un
Buvuzraugs.

Galvenajam Biivdarbu veicgjam pielietotie materiali ir jasaskano ar Pasiititaju, atbilstoSi Liguma
nosacjumiem.

Bivdarbu veicéjam ir tiesibas pielietot tehnologiju, kas ir atSkiriga no Buvprojekta vai
Apraksta minétas, ja ar to tiek sasniegts analogs rezultats. Atskiriga tehnologija ir jasaskano ar
Autoruzraugu, Pasttitaju un Buvuzraugu.

4.2.  Nekustamo ipaSumu apseko$ana un monitorings

Biivdarbu veicgjs pirms Buivdarbu uzsaksanas apseko &ku, kas atrodas blakus Edvarda Veidenbauma
iela 14 Buvlaukumam un Bivlaukuma teritorija eso$o &ku, vienojoties par apsekoSanu ar nama
apsaimniekotaju. Uz eso$am plaisam (ja tadas ir) uzstada vadulas, veic eku vertikalitates un augstuma atzimju
fiksaciju, par faktisko situaciju sastada apsekojuma aktus ar kartogrammam, ko paraksta atbildigais biivdarbu
vaditajs, Buivdarbu veicgja pieaicinats atbilsto$a joma sertific€ts inzenieris, sertific€ts mérnieks un apsekoto
nama apsaimniekotajs. Biivdarbu gaita, lidz Biivobjekta nodosanai Pasiititajam, Biivdarbu veicgjs regulari veic
konstatéto plaisu monitoringu un &ku vertikalitdtes un augstuma atzimju mérjjumus. Par monitoringa
rezultatiem nekav&joties sagatavo atskaiti, ko paraksta atbilstosa joma sertificts inzenieris, sertificéts
mérnieks un atbildigais biivdarbu vaditajs, un iesniedz atskaiti Pasttitajam (kopiju iesniedz Blivuzraugam). Ja
monitoringa gaita atklajas apsekoto €ku vai to dalu deformacijas (t.sk. konstatéto plaisu progress), Buivdarbu
veicgjam javeic preventivie pasakumi eku deformaciju progresa noveér$anai. ApsekoSanas, monitoringa un
preventivo pasakumu plans jasaskano ar Pasiititaju, Autoruzraugu un Bivuzraugu.

Monitoringa mérfjumi ar teodolitu javeic no vismaz divam stacijam katram parbaudamajam punktam.
Palu urbsanas laika monitorings javeic reize nedela, pargjo ,,pazemes cikla” konstrukciju izbtives laika — reizi
divas nedglas, virszemes konstrukciju izbiives laika — reizi divos ménesos.

Biivobjekta nav paredzgts novadit gruntstideni.

Ja tiek konstatétas aktivas/bitiskas €ku vai to dalu deformacijas, tad Puses lemj par monitoringa plana
korekcijam arkartas sapulcé. Biivdarbu veicgjam jaapdroSina eku deformaciju riski. Visas papildus izmaksas,
kas saistitas ar $o risku noverSanu un seku likvidaciju, jasedz galvenajam Biivdarbu veicgam vai ta
apdroSinasanas kompanijai.
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Apsekosanas un monitoringa izmaksas jaieklauj Liguma summa.
4.3.  Detalizétais darbu izpildes laika grafiks

Galvenais buivdarbu veicgjs izstrada buvdarbu izpildes kalendaro laika grafiku un katru dienu seko
I1dzi ta izpildei. Reizi ménest Biivdarbu veicgjs parbauda biivdarbu izpildes laika grafiku atbilstosi faktiskajai
situacijai. Inzeniertikliem sagatavo izverstu grafiku.

Ja Pasutitajs vai Buvuzraugs konstate atkapes no biivdarbu izpildes laika grafika, kura terminu
izmainas parsniedz 2 nedglas, tad Buivdarbu veic€jam jasagatavo grafika detalizacija un par konstatgjam
atkap€m no iesniegta biivdarbu izpildes laika grafika, jainformé Pasiititajs un Biivuzraugs. Detalizétajos laika
grafikos buvdarbu veikSana tiek sadalita pa zonam, tiek atziméti bitiski datumi l€émumu pienemsanai
(piem&ram, konkreta biivizstradajuma vai risinajuma izmainu saskanosanas pedgjais datums, lai netiku esosais
Biivdarbu veikSanas kalendarais laika grafiks u.tml). Saja gadijuma Pasititadjam, Autoruzraugam un
Biivuzraugam ir tiesibas pieprasit paaugstinat grafika detalizacijas pakapi. Detalizetais laika grafiks jasaskano
vismaz 3 (tris) ned€las pirms taja ietverto buvdarbu izpildes, paredzot izstrades laika vismaz divas tikSanas ar
iesaistitajam Pusém, kuru laika Puses definé savas prasibas grafika detalizacijas pakapei. Biivdarbu veikSana
bez saskanota detalizeta Buvdarbu veikSanas kalendara laika grafika nav pielaujama.

4.4. Mernieku darbi

Galvenajam buivdarbu veic€jam biivdarbu veikSanai japiesaista sertificéts mérnieks. Buvlaukuma
ienesta repera koordinatas no vismaz diviem punktiem parbauda uzreiz p&c ta uzstadiSanas, palu urbSanas
laika — reizi ned€la, pargja ,,pazemes cikla” izblives laika — vismaz reizi ménest, pargjo biivdarbu izpildes laika
—ne retak ka 1 reizi 4 ménesos. Repera parnesanas gadijuma atkartoti javeic iepriek§ minétas darbibas.

Visas ,,pazemes cikla” konstrukcijas meérnieks uzméra no vismaz divam teodoltta stacijam, t.sk. veic
mérjjumus no divam stacijam asu nosprausanas gaitd (gan €ku asu) un nekavgjoties peéc ,,pazemes cikla”
pabeigSanas.

Virszemes konstrukcijas pielaujams uzmerit no vienas stacijas.

Visas mernieku atskaites vai to kopijas jaiesniedz Biivuzraugam 5 (piecu) darba dienu laika péc
merjjumu veikSanas.

45.  Darbu veikSanas projekts

Darbiem Baivlaukuma ir japaredz izstradat vienotu detalizétu Darbu veikSanas projektu (DVP), kas

jasaskano starp visu sadalu atbildigajiem atbilstosa joma sertificétiem inzZenieriem, apliecinot to ar So
specialistu parakstiem.
Ar parakstu galvena Buvdarbu veicgja pieaicinatie atbildigie inzenieri apliecina, ka iepazinuSies ar
Biivprojektu un Aprakstu pilna apjoma, atbild par savas DVP sadalas atbilstibu Buvprojektam, LR
normativajiem aktiem un $im Aprakstam, ka ari ir iepazinuSies ar citu DVP sadalu savietojamibu ar savu
izstradato DVP sadalu.

Darbu veiksanas projektu (DVP) jasaskano ar projektetaju un Pasutitaju.

Ir pielaujams sagatavot DVP pa dalam atseviskiem Darbu veidiem, ja ir panakta savstarpgja
vienosanas.

Bez atseviskas vienoSanas, DVP jaizstrada sekojoSos posmos :
o Kopgja skaidrojosa apraksta dala (darba aizsardziba, btivlaukuma iekartoSana utt.)
e Darbi, kas veicami ,,pazemes cikla” izbiives darbi;

Virszemes darbi, kas ietver inZeniersistému izbtves vadlinijas, kas jadetalizé atseviskos DVP pirms
darbu uzsaksanas.

Gadijuma, ja DVP tiek sadalits, tad DVP ,,pazemes cikla” dala jasaskano vismaz divas ned€las pirms
planotas Darbu uzsakSanas saskana ar detalizéto laika grafiku, bet DVP virszemes konstrukciju izbiives dalas
jasaskano vismaz vienu menesi pirms planotas Darbu uzsaksanas saskana ar detalizéto laika grafiku.

Darbu izpildes gaita Autoruzraugam un Biivuzraugam ir tiesibas pieprasit atsevisku Darbu veikSanas
projektu ar augstaku detalizacijas pakapi, ja rodas bazas par doto Darbu izpildes kvalitati. Buvuzne@mgjam $ads
DVP jaizstrada un jasaskano divu ned€lu laika p&c rakstiska (t.sk. protokola fikseta) pieprasijuma.

DVP jaiesniedz Autoruzraugam un Biivuzraugam papira formata ar visu iepriek§ minéto atbildigo
personu parakstiem (pielaujams Buvuzraugam iesniegt $1 dokumenta kopiju), elektroniski nodrosinot DVP
abiem specialistiem. Autoruzraugs un Biivuzraugs saskano vai sniedz pamatotu atteikumu par iesniegto DVP
tris darba dienu laika p&c parakstitas DVP papira versijas sanemsanas.

Darbu uzsaksana bez saskanota DVP nav pielaujama. Laicigi nesaskanots, DVP nevar kalpot par
attaisnotu Liguma izpildes terminu kav&jumu.
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VISPARCELTNIECISKIE DARBI

4.6.  Zemes darbi
Biivbedre — vispargjie noradijumi
Darbu izpildé javadas no Biivprojekta iecerétas arhitektiiras, prasibam attieciba uz
nepiecieSsamam, zemé ieblivejamam biivkonstrukcijam un janodroSina visu grunts izstrades darbu izpilde
saskana ar noradijumiem rasgjumos.
Grunts izstrade — rakSana un aizb&rSana

Galvenais raksturlielums zemes darbos, kas uzradits ras€jumos, ir biivbedres/ tranSeju dzilums.
Biivbedres/ transeju malu slipumu izvélas Buivdarbu veicgjs atbilstosi paredzetajai Darbu izpildes tehnologijai.

Veicot Darbus, galvenais Biivdarbu veicgjs vadas péc Buvprojekta un DVP. Bivlaukumam jabit
atdalitam no apkartgjas vides ar Zogu.

Galvenais Buvdarbu veicgjs veic visus buivniecibas procesa sagatavoSanas darbus: paredz grunts
izstradi pamatiem, zem projekt€jamiem celiem un laukumiem, ka arT grunts atb&rSanu (aizveSanu) saskana ar
Biivprojektu un Darbu organizacijas projektu (DOP). Buvuzneémgjam japaredz nederigas grunts izveSana uz
atbértni.

Organizgjot zemes darbus, javeic pasakumi, lai pasargatu buvbedri no tidens iepliiSanas. Kad paredzgti
gruntsiidens [Tmena pazeminasanas pasakumi, par to jainformé Biivuzraugs un Pasufitajs. Gruntsiidens limena
pazeminasanas pasakumi nedrikst ietekmé&t grunts nestsp&ju un blakus atrodosos konstrukciju noturibu.

Biivuzneéméjs veic pasakumus, lai garantétu stradajoso darba drosibu Bavlaukuma.

Biivbedré un tranSejas nedrikst atstat un apb&rt nekadus nostiprindjuma materialus bez Biivuzrauga
piekrisanas.

Jaievéro Darbu izpildes seciba, lai neizraktu nepamatoti dzilu biivbedri un nepielautu grunts dabigas
struktiras sagrausanu. Turklat buvbedres apaksgjais grunts slanis apm&ram 100mm biezuma jaizstrada ar
mazas jaudas mehanismiem vai roku darbaspéku.

Javeic pasakumi, lai grunts pamatni nodro$inatu pret izziSanu, samirkSanu un dabigas struktiiras izmainam.

Ja raksanas darbu laika Buvlaukuma atklajas izmainas grunts sastava, jainform& Biivuzraugs un
Pasiititajs, nestabila grunts janorok un tilpums jaaizpilda ar citu blivu materialu, saskanojot to ar Biivuzraugu
un Autoruzraugu. Biivuznéméja pienakums ir informét Pasiititaju un Bivuzraugu par iespgjamiem atkapem no
kalendara laika grafika un nepiecieSamam izmaksam So darbu veikSanai. Puses vienojas par $o Darbu izpildes
terminiem un izmaksam, kuras var tikt segtas no neparedzéto darbu izmaksas pozicijas, par to vienojoties
atseviski.

Ja Biivprojekta ir paredzgEts, javeic pamatojuma noblivéSana Iidz noteiktas nestsp&jas sasniegSanai.
Grunts noblivéSana nepiecieSama visas vietas, kur paredzeti grunts aizbérumi.

Veicot konstrukciju un caurulvadu tranSeju aizberSanu ar izrakto grunti, Biivdarbu veicgjs nodroSina, lai
atberama grunts nesaturtu organiskus materialus, dinas, augsni vai akmenus lielakus par diam. 150 mm.

Aizb&rsana javeic pa slaniem saskana ar DVP aprakstito darbu tehnologiju, tos noblivEjot ar
blivésanas iekartu vai pielietojot citu Biivuzrauga apstiprinatu panémienu. Grunts noblivéSana tuvak par 500
mm no pamatu konstrukeijam un caurulvadiem javeic ar manualu iericu palidzibu.

Zem un virs no jauna izbiiveétam apakSzemes komunikacijam jaizbiivé tehniskiem noteikumiem
atbilstoSs grunts slanis, lai aizsargatu tas no mehaniskas trauméSanas Darbu izpildes laika. Zem pamatiem,
pamatu sijam un betona gridam uz grunts japaredz smilts izlidzino$a karta, Skembu vai grants pamatojums,
kura blivuma koeficients nedrikst biit mazaks ar Buvprojekta dalas izstradataja noradito. Grunts sablivéSanas
pakapi parbauda p&c blietéSanas darbu pabeigSanas, pieaicinot Biivuzraugu.

Ja nav citadi noradits, biivbedres un tranSejas jaaizber tiklidz pazemes inZenierkomunikacijas ir
iebiivétas vai pamati izveidoti. Aizberuma materiali biivgruzi, kur var neradit bojajumus, bet vietas kur var
radit bojajumus - tur deriga izraktad grunts. Ja aizb&rSanai izmanto norakumu, tad, to atberot, jasabliete pa
kartam atbilstosi tehnologijai. Japaredz liekas grunts aizve$ana no Bavlaukuma.

Zemes darbi apakSzemes komunikaciju tuvuma javeic tikai Biivdarbu veicgja atbildigd personala
uzraudziba, bet aizsargzona ap kabeliem, kas atrodas zem sprieguma vai darbojoSos gazes vadu tuvuma, Darbi
veicami attiecigo elektribas un gazes dienestu specialistu uzraudziba.

Zemes darbu izpildes laika janodroSina visu paliekoSo pazemes inzenierkomunikaciju aizsardziba.

Biivdarbu veic€jam, planojot Darbus, ir japaredz nepiecieSamas iekartas grunts tdens Itmena
pazeminasanai (ja tas ir nepiecieSsams). To pielietojumam jabut atspogulotam DVP.
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4.7. Dzelzsbetona un betona konstrukcijas

Stiegrojums un stiegro$anas darbi

Terauda stiegram un stieniem, ko pielieto betona stiegrosanai, jaatbilst LVS. Stiegrojuma metinaSana,
sieSana, lociSana, parlaidumi, enkurojums un locfjumu minimalie radiusi jaizpilda saskana ar LVS.

Biivnieciba jaizmanto uz vietas ar stiepli sieti stiegrojuma sieti vai ar1 gatavi, arpus Bivlaukuma
izgatavoti stiegrojuma sieti, plakani vai telpiski metinati stiegru karkasi un atseviskas stiegras, kas vispirms ar
paligmaterialu palidzibu stingri janostiprina monolita dzelzsbetona konstrukciju veidnos. Japarbauda, vai
attalums starp stiegram un betona aizsargslana biezumu atbilst Biivprojekta ras€jumos noraditajam. Pirms
iebiives stiegru gali jaatloka, izveidojot kasus vai akus, lai nodrosinatu labaku stiegru sakeri ar betonu un
stiegrojumu taja noenkurotu. Stiegram un gataviem stiegrojuma sietiem un karkasiem jabut notiritiem no
zemes, ellas, riisas, krasas un cita veida netirumiem. Stiegru ievieto$ana jau iestradata betona nav pielaujama.
Stiegru pielaujamais garums 6 - 12 m, ja Buvprojekta nav noteikts citadak. Stiegras izliekums nedrikst
parsniegt 0.6% no tas garuma.

BetongSanas laika janovers stiegrojuma izkust€Sanas no Biivprojekta paredzetas vietas. Ja pe&c betona
saciet€Sanas tiek atklats, ka stiegrojums ir nobidijies, un, ja Autoruzraugs norada, ka konstrukciju noturiba un
stabilitate ir trauc€ta, Blivuzneémejs uz sava rékina nojauc nekvalitativos elementus un atjauno tos Blivprojekta
paredzgta veida.

Stiegru klase, izméri, vienibas un kopgjais svars uzraditi attiecigo dzelzsbetona konstrukciju ras€jumos vai
shémas. Buvprojekta ir uzraditi specifiski stiegrojuma iebiivei nepiecieSamie materiali.

Pielaujamas pielaides stiegroSanas darbiem :
StiegroSanas darbi, stiegrojuma aizsargkarta

Konstrukcijas elementa projektéta aizsargkarta lidz 30mm +/-5mm
Z‘S%i;l;gls vai biezums mazaks par projektéta aizsargkarta lielaka par 30mm | +10; -5mm
Konstrukcijas elementa projektéta aizsargkarta Itdz 30mm +10; -Smm
Zl(l)%i[::;ns vai biezums lielaks par projektéta aizsargkarta lielaka par 30mm | +15; -5mm
Stiegru rezgis acs izme::ram li.dz 100mm x 100mm +/-10%
acs izmeram virs 100mm x 100mm +/5%

Veidni

Pielietojamiem veidniem jaatbilst EN un LVS prasibam.

Veidniem jabiit izbuvetiem ta, lai tos varétu nonemt bez konstrukciju satricinasSanas un bojasanas.

Veidniem jaiztur betona masas slodze, ka ar1 citas gadijuma slodzes. Veidnos javeido atvérumi, lai
nodro$inatu vibratoru pielietoSanu visas nepiecieSamajas vietas. Ja tieck lietotas iekSgjas metala saites,
janodros$ina tads pats aizsargkartas biezums, ka stiegrojumam. P&c iek$€jo saiSu nonemsSanas visi atverumi
jaaizpilda ar javu, lai nodrosinatu virsmas kvalitates prasibas.

Veidniem janodroSina iesp&ja piekliit un sagatavot savienojuma vietas pirms betona iestrades. Betona

iestradasana pret atklatas grunts virsmam pielaujama tikai ras€jumos noteiktas vietds. Visos gadijumos
Biivuznéméjs ir atbildigs par veidnu kvalitati.
Betongjot redzamas konstrukcijas, jalieto noslipéta metala vai cita materiala veidni ar gludu virsmu. So veidnu
pielietosanas mérkis ir radit precizu geometrisko formu, ar atbilstoSiem izmériem un gludu virsmu.
Parvietojamo veidnu nonemsana ir pielaujama tikai tad, kad betona stipriba ir sasniegusi 80% no projektétas
vai, saskanojot ar Autoruzraugu, pielaujams to izdart arT agrak.

Iebuvgjot konstrukcijas caurumus, kas mazaki par 150x150 mm, stiegrojums var tikt parvietots lidz
atveruma malai. Caurumu vietas, kas lielaki par 150x150mm, izgriezta stiegrojuma vieta blakus jaiebtive tada
pasa Skeérsgriezuma stiegras un papildus pa cauruma perimetru diagonali jaiebiivé tada paSa Skersgriezuma
stiegrojums.

Ja blakus tiek iebetonéti dazada veida metali, javeic pasakumi, lai noverstu elektrolitiskas korozijas
iesp&jamibu.
Betonésanas darbi

Izveletajai Darbu izpildes tehnologijai jagarantg, ka visi konstrukciju izméri atbilst ras§jumiem un

betona, dzelzsbetona konstrukciju virsmas biis gludas. Izbuivétas konstrukcijas pielaides nedrikst parsniegt
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LVS EN 13670:2010 A noteiktos lielumus. Pamatnes virsmu negludumi un izm&ru novirzes nedrikst parsniegt
$adas normas:
e lidz 2m attalumam — 3mm,;
e 10 2m lidz 4m attalumam —5mm,;
e 10 4m Iidz 15m attalumam —12mm;
e virs 15m - 15mm.

Jasaglaba TP noraditie virsmu kritumi.

Betons jaiestrada iepriekS uzstaditos veidnos, un obligata ir betona masas vibréSana un blivésana ar
augstfrekvences vibratoriem. Ta tipu — virsmu (vibroplatnes) vai dzilumvibratorus jaizvélas atkariba no
veidojama buivkonstrukcijas tipa. Betona iestrades laika vibratorus nedrikst atbalstit uz stiegrojuma, jo tad tas
parklajas ar cementa plévi. Vibrésanu javeic tik ilgi, kameér iegist viendabigu betona maisijuma struktiiru,
betona masa parstaj s€sties un virspus€ paradas cementa ‘piens’. Nav pielaujama betona parvibrésana. Sevisku
veribu japiever§ betona masas iestradei veidnu stiiros un starp biezi izvietotam stiegram. Betonétam
konstrukcijam kvalitate netiek iedalita klas€s. SacietéSanas pakape jakontrole saskana ar sacietéSanas
koeficientu, kura lielums ir vienads ar patiesa tilpuma blivuma attiecibu pret projekt€jamo tilpuma blivumu.
Kad attieciba ir 0.98-1.0, sacietéSana ir sasniegusi vajadzigo limeni. Par katru konstrukciju ir jaregistré un
jauzglaba pieraksti par betona iepildiSanas datumu un laiku. P&c veidnu nonemsSanas no betona vai
dzelzsbetona konstrukcijam, virsmas ne Iidzenumi un citi defekti ir janoveérs. P&c tam nekav€joties jaseko
betona virsmas apstrades nobeiguma darbiem. Virsmas negludumi jalikvidé ar metala sukam vai kal$anas
instrumentiem. Smaga betona virsmas ir janoberz tiras ar metala sukam, jaattira no veidnu ellas un, ja
nepiecieSams, japarklaj ar cementa javu. Ja betons ir atbilstosi uztur@ts, tas noteikta laika perioda sasniedz
Biivprojekta noradito stipribu.

Talit péc ieliesanas veidnos betona masa japasargd no lietus, satricinajumiem, sitieniem, straujam
temperatliras mainam un izzi$anas, seviski ciet€Sanas sakuma, kad nav pielaujama staigasana pa svaigas
betona masas virsmu, materialu novieto$ana un ‘atveidnoSana’ pirms betons ir sasniedzis pietiekoSu stipribu.
Lai svaigi iestradats betons strauji neizziitu un netiktu pielautas rukuma plaisas, betona atklatas virsmas
nepiecieSams aizsargat ar segmaterialiem, kas aizkave ta strauju izziiSanu. Kad pagajusas 10 -12 stundas péc
betongésanas darbu pabeigsanas, konstrukcijas periodiski jamitrina.

Veicot betongSanu vairakos darba posmos, nakamo beton&Sanas darbu posmu drikst uzsakt tikai péc
tam, kad betons ir sasniedzis nepiecieSamo stipribu.

Jaapseko vai betona ciet€Sanas laika nav radusas plaisas;

Darba Suves norada Biivdarbu veicgjs DVP. Izveidojot darba Suves, nav pielaujami nenoblivéti betona
masas uzlgjumi un negludumi. Turpinot betongSanu, no Suves virsmas janokasa irdena betona karta un
cementa dulku plévite, ripigi janotira nettrumi, gludas virsmas jauzcert, peéc tam janotira un janomazga. Pirms
betona masas iestradasanas Suves virsma jasamitrina un janozieZ ar cementa ‘pienu’.

Betona aizsargkartas biezums noradits Biivprojekta.

Eksponétas virsmas apstrada ar aizsargparklajumu.

Betona masas liistamibu parbauda ar standarta konusu saskana ar LVS noteikumiem.

Konusa nos€édums un maisijuma biezums projektéjamam konstrukcijam uzradits tabula:

Konstrukcijas veids é;onl;usa ORI Cietibas indekss (s)

Gridu un pamatu sagatavosanas karta 0 50-60

Gridas un pamati (betona) 1-5 25-35

IYIaswas dzelzsbetona konstrukcijas 5-10 1525
(platnes, kolonas, sienas)

Pirms betonésanas Darbu uzsakSanas Biivdarbu veic€jam kopa ar Blivuzraugu ir javienojas par betona
paraugu nemsanas apjomu un biezumu.

Betona stipriba japarbauda, testgjot betona kubu. Paraugi janem no betona masas, kas paredzeta
konstrukciju izgatavosanai un tos uzglaba tados paSos apstaklos ka Buivprojekta paredzets konstrukcijam un
saskana ar LVS EN 12390-2 prasibam. Betona sagrausSanas pretestiba ir viens no galvenajiem betona
mehaniskajiem raksturlielumiem. Faktiska betona stipriba konstrukcijas jatest€ ar nesagraujosam metodem.

23



Biivobjekts: Ekas parbiive
Stacijas iela 13, Jelgava

(DOP sadala)
Sakotngjo test€Sanu veic Buvdarbu veicgjs kopigi ar Biivuzraugu. Biivdarbu veic€js nodrosina iekartas un
instrumentus betona stipribas parbaudei.
Biivdarbu veicgjam ir jaizgatavo parbaudami paraugi - betona kubi ar izmeriem 15x15x15c¢m, kam janosaka
kvalitate saskana ar stipribas robezu pec 28 (divdesmit astonu) dienu cieté€Sanas normalos apstaklos.

Betona atbilstiba janoverte saskana ar LVS EN 206 8.2.1.3 punkta prasibam.

Betonésanas darbi sliktos laika apstaklos

Lietus

BetonéSanas Darbus zem atklatas debess nedrikst veikt stipra lietus laika. Svaigi iestradats betons lidz ta
saciet€Sanai pienacigi jaaizsarga ar brezentu vai citiem lidzekliem, lai netiktu izskalots cements, smalkas
pildvielas, un lai netiktu sabojatas apstradatas virsmas.

Darbi ziema

Ja betongsanas Darbi tiek veikti auksta laika, Biivdarbu veicgjs pilniba atbild par to, lai betona masas
temperatira 5 (piecu) dienu laika pec iestrades nenokristos zemak par 5°C wvai atbilsto$i pielietotajai
tehnologijai. Blivdarbu veicgjam jasanem Autoruzrauga apstiprindgjums par planoto siltinaSanas metozu
pielietosanu, ka arT Darbiem jaizmanto augstaka betona stipribas klase, ko ieprieks saskano ar Autoruzraugu.

Pirms betona iestradaSanas ar to saskaro$as virsmas, t. sk. veidni, stiegrojums, piegulosas betona
virsmas un grunts jaattira no ledus, sniega un apsarmojuma.

Ja planota betona piedevu izmantoSana, ta savlaicigi jasaskano ar Autoruzraugu.

Darbi karsta laika

Veidni janogno no tiesas saules staru iedarbibas pirms betona ielieSanas, betona iestrades laika un lidz
to nonemsanai. Parklajumi atbilstosi janostiprina, lai v&j$ tos nebojatu. Virsmas ir periodiski jamitrina 2 ~ 4
stundas péc darbu pabeigsanas. Ja ir sauss laiks, betona mitrinasana javeic atbilstosi tehnologijai.

Horizontalas virsmas jaapsedz nekavgjoties péc betona iestrades, bet vertikalas virsmas uzreiz péc
atveidnoSanas.

Iestradata betona temperatiirai jaatbilst izvel&tajai tehnologijai.

Hidroizolacija un siltumizolacija

Hidroizolacijas un siltumizolacijas materiali iestradajami saskana ar piegadataja instrukcijam un
Biivprojekta noradijumiem.

Pamatu platnes hidroizolacijas nodroSinasana atbilstosi razotaja noradijumiem, sk. BK dalu.

Lai izolétu betona konstrukciju savienojuma vietas un caurulvadu izvadus, jaizmanto izolacijas lenta,
pieméram, Black Waterstop CJ 2025 ar taisnsttira Sk€rsgriezumu 20x25mm vai analogu. Ta jaiestrada ieprieks
izveidotas grop€s jau sacietjusa betona.

Horizontala un vertikala siltumizolacija, pieméram, no putupolistirola platn€m pie vertikalam
konstrukcijam, jastiprina ar Itmjavu un dibelnaglam, bet horizontala plakné speciali stiprinajumi nav
nepiecieSami.

Kolonnas
Pielaujamas sekojoSas kolonnas nobides no ass:
e kolonnam lidz 4m augstuma — 20mm;
e kolonnam 4 - 8m augstuma — 25mm;
e kolonnam visas €kas augstuma — 30mm.
Darbu laika regulari javeic geodéziska kontrole, lai parbauditu kolonnu stavokla atbilstiba Buvprojektam.
Geodeziskas kontroles rezultatiem jabit atspogulotiem izpildshémas.
Parseguma platnes
Parseguma platnu ierikoSana javeic atbilstosi Buvprojektam.
Nav pielaujama hermetiz€joSo materialu izmantoSana elementu augstuma atzimju izlidzinaSanai bez
Autoruzrauga un Blivuzrauga piekriSanas.

4.8.  Metala konstrukcijas
Metala konstrukciju izblivé jaizmanto sertificéti materiali, atbilsto$i LR likumdos$anai.
Metala konstrukcijas
Metala konstrukciju izgatavo$anu un uzstadiSanu drikst veikt tikai galvenais Biivdarbu veicgjs vai ta
apakSuznemgejs, kam ir nepiecieSama Darbu izpildes licence un stradnieki, kam ir atbilsto$i metinataju
parbaudes sertifikati.
Konstrukcijas, kuru savienojami izpildami ar metinasanu, nepiecieSams stiprinat divos etapos:
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sakuma jaizveido pagaidu stiprinajumi, tad Biivprojekta noteiktie.

Uzstadot metala kolonnas, tas japieregulé ar pamatnes bultskrivém. Kad tas ieregulétas Buvprojekta
noraditaja pozicija, telpa starp atbalsta virsmu uz dzelzsbetonu cieSi janoblivé ar stingras konsistences
pasblivejosu, smalkgraudainu B30 klases betonu.

Terauda konstrukciju materiali jaattira un javeic to pretkorozijas aizsardziba saskana ar Bavprojekta
un normativajiem aktiem.

Metinajumu savienojumiem un bultskrivém jabiit cinkotam vai apstradatam ar pretkorozijas sastavu.
Konstrukeijas, kas paklautas atmosferas iedarbibai, nedrikst bt elektrolitiski galvanizgtas.

Metinajuma Suvém japarbauda:

- Suves augstums, platums un garums;

- Suves defekti;

- iesp&jamo pamatmaterialu bojajumi;

- loka metinasanas sakuma punkts.

Galvena Biivdarbu veicgja pienakums ir organiz€t nepiecieSamas Suvju parbaudes. Katra defektiva
Suve janonem, janotira metinama virsma un jasametina vélreiz. PEc tam metinajums atkartoti japarbauda.

P&c montazas darbu pabeigsanas jalabo bojatais krasojums un pretuguns parklajums.

4.9. Arsienas un starpsienas

Sienu un starpsienu izblivé pielictojamiem materialiem jaatbilst nosacljumiem, ko pieprasa
konstrukciju stipriba, Bavobjekta un attiecigo telpu ugunsdrosiba, funkcionalitate, ka ar skanas un siltuma
izolacija.

Sienu siltumizolacijai jaatbilst LBN 002-01 prasibam, sienu savienojumu mezgliem jabut atbilstosi
noblivétiem un apstradatiem ta, lai iztur@tu v&ja, lietus un citu faktoru iedarbibu. Sienu siltinaSana javeic
saskana ar materialu piegadataju, piemeéram, ISOVER vai analogiem izstradatiem tehniskiem risinajumiem, ka
ar1 saskana ar Biivprojektu.

Sienam janodroSina skanas izolacija atbilstosi Buvprojektam.

Fasade

Fasazu apdari javeic kvalitativi, pilna apjoma saskana ar Biivprojektu. Fasades apdaré izmantots krasots

apmetums.

Fibo bloku miira sienas

Murgjot sienas no keramzitbetona blokiem (turpmak - FIBO blokiem), jaievéro FIBO bloku
murésanas tehnologija. Jalieto speciali FIBO bloku miiriem paredzéta térauda FIBO vai ekvivalenta armatiira.
FIBO — armatiiras stiegras garums 4 m un diametrs 4 mm. FIBO armatiira obligati jaizmanto sienas ar lielam
ailem, ailu starpas, pilastros, ka arT detalas, kas izvietotas tieSi zem tiem, ka arT sienas, kuras ir lielaki
spriegumi neka sienam bez ailém. FIBO bloku miiréSanai jaizmanto Vetonit M 100/600 vai analoga miirjava.
Suves biezumam jabit 10-15mm.

Lai izvairTtos no plaisu raSanas, FIBO bloku miiri jamiiré ar minimalo stiegrojumu — viena stiegrota
Suve uz vienu sienas augstuma metru. Tas FIBO bloku sienas, kuras paredzets apmest, var murét bez
vertikalajam Suvem.

Lai atvieglotu un paatrinatu miiré$anas procesu, ka arT iegiitu kvalitativu miir§jumu, ieteicams lietot
FIBO universalo murkasti.

FIBO sienu enkurosanas risinajumi jasaskano ar Autoruzraugu.
Miréto sienu izbivé pielaujamas pielaides:

Miresanas darbi, sienas un starpsienas
Sienas biezums +5; -5mm
balstvirsmu atzime -5mm
starpailu platums -5mm
ailu platums +5mm
konstrukcijas asu nobide +/-5mm
X +/- Smm
Staris 90° 10cm attaluma
no stura
Mira virsmu un stiiru vienam stavam +/-5mm
novirze no vertikales visai €kai +/-20mm
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Mura kartu novirze no

S . visai ekai +/-5mm
horizontales 10m garam miirim

- . _ apmestam murim
Nelidzenumi uz  miura P +/-3mm
virsmas, kas noteikti ar 2m garu

latu

bezapmetuma mirim (ja planots

+/-8mm
apmest)

Gipskartona starpsienas

Visa Biivobjekta, kur paredzets izbuvet gipskartona konstrukcijas, ir japaredz konkrétam risindgjumam
atbilstoSas Gyproc sist€mas vai analogas.

Starp telpam ar paaugstinatu mitrumu (WC, dusas u.tml.) un koplietosanas telpam jaizbiivé sausas sienu biives
sistémas starpsienas - no ,mitras” telpas puses virsgja apSuvuma karta javeido no mitrumizturigdm sausa
apmetuma platném.

Santehnisko ieri€u uzstadiSanai jaizbuivé instalaciju Gyproc gipSkartona sienas, kas ir analogas,
piemeéram, Knauf 116 sisteémai; $ahtam, pieméram, analogas Knauf W629 sist€mai, nodrosinot ugunsdrosa
gipskartona apSuvumu.

Starpsienam jauzstada vienkartas karkass no 0,6mm bieziem cinkotiem CW profiliem, kuru attalums starp
vertikalam astm maksimums 600mm, bet, ja sienas paredzets flizét, tad — 400 mm, vienlaicigi iebtvejot
ramjus durvim, santehniskam ietais€m un papildus detalas caurulvadu stiprinasanai.

Argjo apSuvuma lokSnu sadurvieta nedrikst atrasties precizi virs durvju ailas stiriem.

Gipskartona Suvju atraSanas vietas nedrikst savstarpgji sakrist abas apsuvuma kartas.

Veicot sienu montazu, ir japarliecinas, ka visi taisnie telpas sienu stiiri ir precizi 90° lenki.

P&c izbuves gipskartona starpsienu Suves un skriivju vietas ir jaspaktelé ar smalkgraudaino Spakteli
atbilstosi telpas funkcijai, pieméram, sausas telpas ar $pakteli Knauf F1, mitras telpas ar Spakteli VETONIT
VH vai analogs.

Nav pielaujama starpsienu profilu stiprinaSana un starpsienas nobalsti$ana uz ,,silto” gridu.

Iebuvejot starpsienas revizijas liukas, japaredz vizuali estétisks izskats sienas pildijumam vai izbuvét
no iekSpuses dekorativu kasti.

Gipskartona sienu izbiivei pielaujamas pielaides:
Gipskartona sienas uz metala karkasa

Sienas biezums +5; -Smm
balstsvirsmu atzime -5mm
starpailu platums -Smm
ailu platums +5mm
konstrukcijas asu nobide +/-5mm
stiiris 90° % +/- Smm 10cm
attaluma no stiira
Gipskartona virsmu un stiiru vienam stavam +/-5mm
novirze no vertikales visai ekai +/-20mm

Vizuali defekti (luzumi, notec€jumi, robi u.c.) nav pielaujami, tai skaitd nav pielaujamas plaisas starp
divu materialu un plaknu savienojumu vietam.

Iekséjo starpsienu apdares darbu kvalitates prasibas (pielaides)

Krasotas virsmas
Konstrukciju izbiives prasibas

Pirms sienu un griestu konstrukciju S$pakteléSanas virsma ir jagrunté. Rigip$a virsma un Suves
jaspaktele ar smalko Spakteli, krasojamas virsmas jaspaktel€ pilna apjoma.
Spakteléto virsmu péc izziiSanas jaslipé. Bivdarbu veicgjam janodro§ina 3paktelétajai virsmai definétas
krasoSanas darbu kvalitates prasibas, un tas ir atbildigs par kvalitativas Spaktel&tas virsmas sagatavoSanu pirms
krasoSanas darbu veikSanas. Pirms sienas krasoSanas Spakteléta virsma jagrunt€ ar tonétu grunti. P&c gruntétas
virsmas noziiSanas virsma jakraso atbilstos$i krasas razotaja tehniskajiem noteikumiem.
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Gipskartona Suvju vietds un stiros jaiestrada Suvju lenta. GipSkartona konstrukciju argjie sturi
jastiprina ar stiru lenkiem, kas paredzeti gipSkartonam.

Visam krasam vienas telpas robezas ir jabiit piegadatam no vienas raZojuma partijas, lai nebiitu
materiala tonu un/vai fizisko parametru atskiribas. Ja rodas nepiecieSamiba noveérst krasojuma vizualos
defektus, nav pielaujama krasojuma lokalo vietu laboSana, krasojums ir jaatjauno visas plaknes apjoma.

Nav pielaujami krasu nelidzenumi un Ilimlentes p&du nospiedumi ap elektribas slédziem un
kontaktiem. Tapat nav pielaujami vizualie defekti — skrap&umi, krasu un Spaktelu pedas dekorativajam
noseglistem.

KrasoS$anas darbu kvalitates prasibas (pielaides)

Pielaides
Konstrukcijas dala Pielaide lielums
(mm)
1. Spaktelétu virsmu sagatavosana krasosanai
Krasojama virsma atkapes no vertikales uz 1m 1
atkapes no horizontales uz 1m 1
uz telpas augstumu (>4 m) 5
laidena kontira virsmas nelidzenums )
(uz 4m®), ari dziluma
Durvju un logu ailu, pilastru, stabu utt. atkapes no vertikales uz 1 m 1
krasojama virsma uz visu elementu 3

2. Krasosanas darbi, krasojuma slanu biezums

krasojamo virsmu $paktel€ pilna apjoma
(visu krasojamo virsmu)

virsmu kraso atbilstosi krasas razotaja
tehniskajiem noradijumiem (nav
KrasoSana pielaujami vizuali defekti, notecg€jumi, divu
dazadu tonu sadur Iinijai jabut taisnai un
bez robaina rakstura)

Spaktelésana

Kiegelu miira apdare (apmetums)
Konstrukciju izbiives prasibas

Virsmai, lai iestradatu apmetumu, jabit tirai, mazgatai ar augstspiediena striikklu, sausai, nesasalusai,
attiritai no putekliem, ar atbilstosu adh@ziju, brivai no pelgjuma un nogruntetai.

Gaisa, materiala un virsmas temperatiirai apstrades laika ir jabit virs +5°C.

Pamatnes grunté$anai jadizmanto materiala razotaja noraditais grunt&Sanas Iidzeklis

Atkariba no telpas klimata — mitra vai sausa, jaizvélas piemerotakais sausais apmetuma javas maisijums.

Ja ir augsts gaisa mitrums, tad japaredz papildus telpu sildisana un/vai sausinasana, lai zlSanas procesa
netiktu izmainits krasas tonis. Nav pielaujama tieSa apmetuma apsilde un parak strauja ZiiSana.

Ja apmetumu uzklaj divas vai vairakas kartas, tad, lai varétu uzklat nakamo kartu, jaieveéro materialu
razotaju noraditais kartas ztiSanas laiks.

Viena stava robezas janodroSina viena produktu partija, lai iegiitu vienmeérigu krasu toni.

Apstradei jaizmanto tikai nertisgjosi instrumenti.

Parbaudot apmesto virsmu jebkura virziena ar 2m garu latu, virsma nedrikst bat vairak par 1-1,5mm
augstiem izcilniem vai iedobumiem.

4.10. Jumts
Jumta izbaive
Visparigas prasibas
Montazas darbus drikst veikt tikai ar atbilsto§iem instrumentiem, kas paredz&ti jumta seguma
materialiem.
Nav pielaujama montazas darbu veikSana pie temperatiiras, kas ir zemaka par +50C. Buivdarbu veicgjs
var veikt montazu, ja nodroSina temperatiiru, kas lielaka par +50C vai atbilsto§i materiala razotaja
tehniskajiem noteikumiem.
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Ja temperatiira ir no +50C lidz +100C, ir javeic mont&jamo dalu sildiSana, lai nodroSinatu kvalitativu
montazu.
Obligati japarbauda pielim&umu vietas saskana ar LR speka esosajiem normativiem.
Japiever§ uzmaniba jumta seguma stiprinajuma daudzumam, tam jaatbilst razotaja tehniskajiem noteikumiem.
Nedrikst veikt uzkaus€jama materiala iestradi lietus laika.

Skarda seguma izbiive
Visparigas prasibas
Montazas darbus var veikt tikai ar atbilstoSiem instrumentiem.
Veicot montazas darbus, japievers uzmaniba materiala temperattras svarstibam.
Veicot montazas darbus, nepieciesams atstat kompensacijas spraugu (Iidz 3mm starp blakus rindam).
Nav pielaujams veikt montazas darbus pie temperatiiras, kas ir zemaka par +5°C.
Pie saméra zemam temperatiiram ir nepiecieSsams veikt mont&jamo dalu sildiSanu.

Konstrukciju izbaives prasibas
Siltumizolacijas materialu iestrades prasibas
Pirms uzsakt siltumizolacijas materiala iestradi, japarliecinas, vai tas nav mehaniski bojats. Nedrikst
iestradat samirkusu siltumizolacijas materialu.
Siltumizolacijas materiala griesanai jaizmanto speciali Sim noliikam paredzgts nazis ar platu asmeni.
lestradajot siltumizolacijas materialu konstrukcijas, to nedrikst mehaniski saspiest vai iespiest.
Siltumizolacijas materialam ciesi japiegul gan konstrukcijai, gan sava starpa, gan konstrukcijas siltas
virsmas pusei.
Piegriezot siltumizolacijas materialu, japarliecinas, lai starp siltumizolacijas platném nepaliktu gaiss.
Aizliegts montgt siltumizolacijas materialu, ja tas nav pasargats no lietus un sniega.

Tvaika izolacijas izbuves prasibas
Tvaika izolacijas iestradaSana ir javeic atbilsto$i materiala razotaja tehniskajiem noteikumiem.
Ieklajot tvaika izolaciju, tai viscaur ir jabut blivai, bez uztikumiem.
Suvju vietas ir labi janoblive, aizlimgjot ar blivésanas limlenti.
Tvaika izolacijas Suves nedrikst tiesi atrasties konstrukciju stiiros. Stiiros, mont&jot tvaika izolaciju, tai
japarsedzas 150mm platuma.
Ja montgjot citas konstrukcijas dalas, tvaika izolacija tiek bojata, tad bojatajas vietas javeic tvaika
izolacijas remontdarbi, bojatajai vietai japarsedzas 150mm platuma.
Difiizijas pléves iestradasanas prasibas
Difuzijas pléves iestradasana ir javeic atbilstosi materiala razotaja tehniskajiem noteikumiem.
Difiizijas pléves jaieriko, ieverojot tvaika izolacijas izbiives prasibas.
Janem vera, ka difuzijas plévei jabiit ciesi izvietotai ar pret sienu atlocitu malinu un stiprinasanas veids ir
atkarigs no izveleta materiala.
Pretv&ja pléves iestradasanas prasibas
Pretv&ja pléves iestradasana ir javeic atbilstosi materiala razotaja tehniskajiem noteikumiem.

4.11. Gridas
Pielietojamo biivmaterialu mehaniskajam Tpasibam ir jaatbilst nosacijumiem, ko pieprasa konstrukciju
stipriba, prasibas attieciba uz siltuma, skanas un mitruma izolaciju un Buvobjekta ugunsdrosibas kategoriju.
Iebuvetajai siltumizolacijai janodrosina siltumtehniskas Tpasibas atbilstosi LBN 002-01 prasibam.

Konstrukciju izbiives prasibas

Armétai betona platnei japaredz deformacijas Suves, nemot véra nesoSo kolonnu tiklu un telpas
konfiguraciju. Deformacijas Suvju atraSanas vietas jasaskano ar Autoruzraugu.

lestradajot perimetra deformacijas Suvi, japaredz atbilstosa biezuma elastigs materials, kas jaizvieto
visas betona platnes biezuma. Elastiga materiala aug$&jai malai jasakrit ar arméta betona virsmu.

Iestradajot hidroizolaciju, janem vera hidroizolacijas ziisanas laiks.

Ipasa uzmaniba japievers gridas ieklajuma kvalitatei gar sienu konstrukcijam, tai jabiit bez izsitumiem,
robiem, neaizpilditam Suvju vietam, gaisa piisliSiem utt.
Iestradajot gridas, jasaglaba Buvprojekta paredzetie kritumi.
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Gridam, kuram paredzgets biit ar noteiktu slipumu tidens novadiSanai, ir javeic parbaude uzlejot tideni.
Pirms betong&Sanas darbu veikSanas apkures, tidens, kanalizacijas un dzes€Sanas caurulvadiem apkart ir
japaredz finiera kastes/kanali, lai pasargatu caurulvadus un izolaciju no bojajumiem.
Vietas, kur Biivprojekta ka gala apdare ir paredzets betona klons, japaredz betons atbilstosi apdares un
funkcionalam prasibam (tonéts, apsildams u.c.). Betona gridu virma ir jaapstrada ar pretputeklu lidzekli.
Visam betona gridam pirms izbtives betona marka ir jasaskano ar Autoruzraugu un Biivuzraugu.

Gridas flizes
Konstrukciju izbiives prasibas

Pirms flizZu montazas uzsakSanas nepiecieSams sagatavot virsmu, to attirot, izlidzinot (ja
nepiecie$ams) un gruntgjot ar atbilstosu izstradajumu, ka to paredz razotaja tehnologiskais apraksts.

Hidroizolacija uz virsmas javeido no vienkomponenta pastas uz sint€tisko sveku bazes tidens dispersija,
ieskaitot sienas un gridas sadurvietas hermetizaciju, ar slipumu uz trapiem. Udenim bez aizker$anas ir janotek
uz trapiem no jebkuras vietas telpa.

Flizesanas darbos drikst izmantot tikai IDP noraditas flizes, ka ar1 biivdarbu veicgjam dokumentali
jaspgj apliecinat, ka tiek pielietotas no razotaja iegadatas noteiktas skiras flizes.

Flizu stiprinasanai pie gridas plaknes jaizmanto atbilstoSa flizu [ime, kuras izv€li nosaka materials, no
kura ir izgatavota flize un virsmas materials, uz kura tiek uzklata flize.

Pirms flizu ieklaSanas uz gridas konstrukcijam nepiecieSams atzZim@ un nospraust abus Suvju
virzienus.

Lai nekludigi uzsaktu gridas fliz€sanu, sakotngji nepieciesams ieklat vienu flizu rindu abos virzienos.

Gridu fliz€Sanu nedrikst sakt ar malgjam rindam. Malgjam rindam janodroSina flizu piegrieSana.
Piegriezta flizu mala janovieto pret sienas plakni. Flizu piegrieSanu javeic ar flizu griez&u, bet caurumus
javeido ar caurumu griez€ja palidzibu. Flizu grieSana un caurumu veidosSana ar lenka slipmasinu ar abrazivo
disku nav pielaujama.

Suves jaaizpilda ar $uvju aizpildes sastavu, kas nepielauj peléjuma veidosanos uz Suvju virsmam
mitruma iedarbibas rezultata.

Flizu Suvem jabut kvalitativi aizpilditam, bez poram un kavernam, ka arl jabit tiram un vizuali
pievilcigam;

Jaievero Buvprojekta noraditie virsmu kritumi.

Apdares darbu kvalitates prasibas (pielaides)

Pielaides

Konstrukcijas dala Pielaide .
’ lielums (mm)

Gatavas virsmas
Gridas virsmas parklajuma atkapes no plaknes

(parbaudot ar 2m merlatu) betona gridam 3
virsmas parklajuma atkapes no plaknes

(parbaudot ar 2m merlatu) delu/parketa 2
gridam

spraugas starp deliem 1
spraugas starp parketa déliem 0,3
pakapes starp blakuseso$am betona gridam 2

pakapes starp blakusesosam d€lu un
parketa gridam

Gridas flizes atkapes no horizontales uz 1 m 1
laidena kontiira virsmas nelidzenums (uz
4m’®), arT dziluma

atkapes no Suves taisnvirziena ass uz lm 1
atkapes no Suves taisnvirziena ass uz telpas

garumu (>4 m) >
atkapes no Suves taisnvirziena ass uz telpas 5
platumu (>4 m)

ltmena starpiba starp blakus eso$am flizém 0,5
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ar kopg&jo Suvi
Suvju platums (< 3mm) 0,5
Suvju platums (> 3mm) 1

4.12. Griesti
Spaktel@ti griesti
Japaredz saliekamo dzelzsbetona plaksnu SpakteléSana uz griestiem, griesti viesas telpas Spakteléti un

krasoti.

Apdare

P&c izbiives griesti jaspaktele ar smalkgraudaino Spakteli, kas paredzeta izmantoSanai mitras telpas, analogs
VETONIT VH vai analogs, tad janoslip€, jagruntg un janokraso.

Visiem materialiem jabiit viegli kopjamiem

4.13. Logi un stikla plastmasas konstrukcijas
Logu materialiem jaatbilst Bavprojekta prasibam. Logu konstrukcijai ir janodroSina Bivprojekta noteiktas
akustiskas prasibas un atbilsttba LR normativajos aktos noraditajam akustiskajam prasibam. Logu
komplektiem jaietver ari tvaika barjera — izolacijas lenta.

Palodzes

Ekam no arpuses ir japaredz skarda palodzes. Japaredz Biivobjekta iekstelpu plastmasas palodzes, palodzu
materialam jabit pieskanotam logu materialam.

Pirms pasiitiSanas palodZu risinajums un izve€l&tais materials ir jasaskano ar Pasiititaju un Autoruzraugu.
Mezgli

Japaredz nosegliste spraugai starp iek$€jo kiegela apdari un dzelzsbetona konstrukciju (ja tadas spraugas
paliek redzama pec logu montazas). Noseglistes materials un risinajums jasaskano ar Autoruzraugu un
Pasititaju.

Iekstelpu palodzes piesléguma vietam sienai ir jabiit bez spraugam.

Stikla plastmasas konstrukcijas

Konstrukciju izbiives prasibas

Detalas ir jauzglaba uz lidzenas pamatnes sausa un tira vieta.

Konstrukcijas ir jauzglaba vertikala stavokli, nav pielaujams konstrukcijas ilgstosi uzglabat horizontali
vai otradi neka paredz&ts iebuvet.

Konstrukcijas aizliegts uzglabat tiesi uz zemes, tieSo saules staru iedarbiba vai kada cita siltuma avota
tuvuma. Konstrukcijas péc izkrauSanas nekavgjoties ir jaapklaj vai ka savadak janosedz (riipnicas iepakojums
ir domats tikai materiala transport€sanai).

Aluminija stikla konstrukcijas ir jamonte€ p&c konstrukciju razotaju izstradatajam montazas shemam
un noteikumiem. Montaza drikst pielietot tikai tos materialus, kurus ir noradijis konstrukciju izgatavotajs.

Pirms montazas darbu uzsaksanas ir japarbauda ailu gataviba montazai (nestspgja, pielaides utt.), vai
konkréto konstrukciju ir iesp&jams iemont&t attiecigaja aila, vai visi montazas veidi un materiali ir saskanoti ar
Autoruzraugu.

Pirms Darbu nodo$anas ir janotira blivéjuma sloksnes, montazas elementi un gropes no apmetuma
javas, urbsanas putekliem un citiem celtniecibas netirumiem. Japarbauda vai veramas dalas ir uzstaditas un
noregulétas, darbojas pareizi, vai enges un aizvérsanas stiprindgjumi ir noreguléti un darbojas pareizi, vai visas
kustigas dalas, iznemot berzes dalas, ir ieellotas ar piemérotu smérvielu.

4.14. Durvis
Materialu tehniskajiem raditajiem jaatbilst Buvprojektam. Durvju vizualajam izskatam jabiit
atbilstoSam IDP
Stiklotam atdalosam virsmam ir japaredz drosibas norobezojumi vai markgjumi.
Durvju vertnes un aplodas uzreiz pec montazas ir japasarga no mehaniskiem bojajumiem, aptinot ar
gaisa burbulu plévi.

Durvju montaZas darbu kvalitates prasibas (pielaides)

Konstrukcijas D Pielaides
Pielaide :
dala lielums
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(mm)
Montaza atkapes no vertikales uz visu elementu 1
atstarpe starp karbu un vertni nedrikst parsniegt 2,5 mm 0,5

Durvis vizuali defekti nav pielaujami

funkcionali defekti nav pielaujami

4.15. Teritorijas labiekartojums

Celi un laukumi
Cela segumi jaizbiivé péc Buvprojekt, ieveérojot LVS prasibas, atbilstosi transporta specifikai. Biivniecibas
laika janem vera virszemes tidens novadiSana.
Saskana ar transporta kustibas sheému, iekSpagalma autonovietné jauzkraso brauktuvju apzZim&umi un citi
nepiecieSamie apzim&umi, ka arl teritorija jauzstada visas nepiecieSamas cela zimes atbilstos§i LVS. Uz
virszemes seguma apzim&jumus izveido, izv€loties citas krasas brugakmeni. Betona brugakmens veidu un
krasu izvelas, saskanojot ar Pasiititaju un Autoruzraugu.
Brugakmens segumiem pielaujamas sekojoSas piclaides:

- atkapes no BP noteiktas augstuma atzimes : +/- 20mm,;

- akmenu atstarpes noteiktas 3-5mm;

- nelidzenumi: 10mm uz 4m.
Brugakmeniem jabit sertificEtiem ar atbilstoSu stipribas un salizturibas klasi. Brugé$anas gaita jaseko lidzi, lai
nerastos bedres vai pauguri, bruga akmeniem péc novibréSanas jaatrodas 0,8-1cm augstak par apmali.
Bruga atstarpés ieslauka @ 0 +~ 2 mm sausu smilti vai mitra laika ieskalo to.
Apmales mont€ uz B-15 pabetongjuma, atstajot starp apmalém Smm spraugas.
Izbuvejot segumus, jaievero Buvprojekta noteiktie kritumi.
Uz celu un laukumu segumiem nedrikst veidoties pelkes ar platibu virs 1m” un dzilumu virs 2mm.
Segumus aizliegts ierikot uz melnzemes vai mala slana, tie nepieciesamibas gadijuma visa biezuma janorok.
ApzalumoSana -apzalumosanas darbi javeic saskana ar Biivprojektu.
Labiekartojums

Atkritumu urnam (Extery vai analogs) ir jabiit tadam, lai no tam atkritumi nesp&tu brivi izklit
laikapstak]u ietekmé (piem., v€ja). Atkritumu urnas montgjamas ieveérojot materialu razotaju rekomendacijas
un noradijumus. Pirms urnu iegades to dizains jasaskano ar Autoruzraugu un Pasiititaju.
Velosipedu stativi
Velosipedu stativu atrasanas vietas definétas Buivprojekta. Izbiive Nika Group ,,Pusloka” velosip&€du novietni
vai analogu. Pirms stativu iegades to dizains jasaskano ar Autoruzraugu un Pasutitaju.

4.16. SPECIALIE DARBI UN DARBI, DARBU APSTAKLI UN APGRUTINAJUMI

Objekta lielaka dala no veicamajiem darbiem ir standarta biivdarbi, tacu ir dazi specifiski darbi, kur izpildei ir
nepiecieSama Tpasa veriba un precizitate:
e EsoSo starpstavu parsegumu demontaza lifta $ahtas izbtvei
o Lifta Sahtas montaza, metala konstrukcijas tiek piegadatas pa dalJam un montetas ekas
iekSieng, izmantojot roku darbu un pacel$anas vin¢as un domkratus.
e Jaunu durvju ailu izbiive neso$ajas sienas un ailu pastiprinaSana, pirmkart tiek izbuvets ailes
pastiprinajums un p&c tam tiek izzagéta jauna durvju aile.
e Materialu piegade objekta japlano pakapeniska, lai neveidotu
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V BUVDARBU ORGANIZACIJA
5.1. Biivdarbu veikSanas seciba
1. Ekas biivniecibas 0.etaps
Buvlaukuma sagatavoSana:
1.1. Uzstada buvizkartni, biivzogu, ugunsdzgsibas stendu;
1.2. Uzstada apgaismes prozektorus;
1.3. Biivlaukuma vadibas, stradnieku sadzives telpu ieriko nozogotaja teritorijas dala. Pagaidu €ku
un biivju novietojumu sk. lapa DOP-02;
1.4. Biivlaukuma I1idz bridim kamer parslédz un pievieno jauno cilpu kasti, pagaidu elektroapgadi
paredz&t no parnésajamiem generatoriem;
1.5. Biuivlaukuma pagaidu tidensapgadi paredz&t no esosa tidensvada;
1.6. Pie pagaidu vartiem novietot celtniecibas transporta kustibas shemu;
1.7. lerikot materialu novietnu laukumus;
1.8. Ja nepiecieSams, veikt esoSo komunikaciju aizsardzibas darbus;
1.9. Nosledz Iigumus par biivgruzu un sadzives atkritumu izvesanu.
1.10. Apmeklétaji buvobjektu drikst apmeklét tikai darbu vaditdja pavadiba. Nepiederosam
personam biivobjekta atrasties aizliegts.
gkas ekspluatgjamai dalai.
2. Ekas parbiives darbu 1.biivniecibas etaps:
2.1. Pirms demontazas darbu atbrivot demont&jamos parseguma panelus no iekartam, kabeliem un
citam komunikacijam.
2.2. Demontét parsegumu panelus no €kas augsas uz leju.
2.3. Panelu demontazu veikt ar rokas atskaldamiem instrumentiem, nogadajot biivgruzus
konteinerT pa atkritumu $ahtu vai ar roku darbu pa kapneém.
24. Demontazas darbu laika zemakos stavos nedrikst tikt veikti nekadi citi darbi.

NORADIJUMU KONSTRUKCIJU NOJAUKSANALI:
1. Veidojot kadas neso$as miira sienas fragmenta, monolita starpstavu parseguma nojauksanu, kas
savienojas ar saglabajamo neso$as konstrukcijas dalu:

a) vispirms demontgjamo konstrukcijas dalu atvieno no saglabajamas sienas dalas;

b) darbus veikt izmantojot miira grieSanas metodi - nav_pielaujams esoSas miira
konstrukcijas paklaut triecieniem un satricinajumiem (tas var izraisit miira plaisasanu
un daléju vai pilnigu nestspéjas zaudésanu);

c) monolita parseguma nojaukSanas gadijuma :

(a)zem nojaucama parseguma ieriko parseguma atbalsta konstrukciju no stutém un
pastutém,;
(b) ierikota atbalsta konstrukcija nepielaus grieztas konstrukcijas kriSanu uz apaksa esosa
seguma;
2. Nav pielaujams veidot demontéto konstrukciju fragmentu pagaidu krautnes uz esoSajiem &kas
parsegumiem un_citiem konstruktiviem elementiem, kas var radit So elementu parslodzi un
pilnigu vai daléju sabrukumu.
Maksimali pielaujamais svars uz esofo parsegumu 200 kg/m?,
4. Nosactjumi konstrukciju nojauksanas darbiem:
- dzelzsbetona konstrukcijas, kuras atrodas 50 cm attaluma no esosas (saglabajamas) sienas,
atvienot nogriezot;
- dzelzsbetona konstrukcijas, kuras atrodas talak par 50 cm no eso$as sienas, var nojaukt ar
atskaldama amura palidzibu (izmantot ,,Vibration Control” sist€mas atskaldamos amurus).

W

Papildus nosacijumi pamatu ierikosana darbiem:
1. Galvenais princips — lai vibracija pamatu ierikoSanas darbu laika tieSi netiek parnesta uz
saglabajamam konstrukcijam. Grunts blivésana tiesa pamatu tuvuma tiek veikta laistot grunti ar
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fideni, lai izvairitos no vibracijam pie pamatiem. Grunts blivéSanu pie pamatiem kontrole atbildigais
darbu vaditajs.

Lifta bedres izbiives "pazemes cikla" izbiives darbi

2.6. Lifta bedres asu nosprausanu;
2.7. Zemes darbi - pamatu dalas padzilinaSana
2.8. Monolitas dzelzsbetona lifta bedres ierikosana

Papildus nosacijumi gruntsiidens un/ vai virsiidens atsiiknéSanas darbiem:

1. Organizgjot zemes darbus, javeic pasakumi, lai pasargatu biivbedri no Gidens iepluSanas. Kad paredzéti
gruntstidens [imena pazemina$anas pasakumi, par to jainform& Buivuzraugs un Pasutitajs. Gruntstidens
limena pazeminaSanas pasakumi nedrikst ietekm&t grunts nestsp&ju un blakus atrodoSos konstrukciju
noturibu.

2. Ja buvobjekta ir paredzets novadit gruntsiideni vai tiks veikta virsiidens atsiiknéSana buvdarbu
izpildes laika, tad janorada, kur tiks novadits gruntsiidens un/ vai virstidens. Ja to paredzets novadit
sadzives un razosanas notekiidenu kanalizacijas tikla, tad biivprojekta DOP sadala janorada, ka:

1) gruntsiidens un/ vai virsidens pirms novadiSanas sadzives un razoSanas notekiidenu
kanalizacijas tikla ir janostadina smilSu keraja;

2) maksimala gruntsiidens un/ vai virsiidens iepliide sadzives un raZoSanas notekiidenu
kanalizacijas tikla nedrikst parsniegt 51/s;

3) par gruntsidens un/ vai virsiidens novadiSanu biivuzn€mgjam janoslédz Iigums ar SIA
"Jelgavas tidens" un jaizstrada darbu veikSanas projekts (DVP), kura noradita vieta
gruntsiidens un/ vai virstidens novadiSanai sadzives un razoSanas notekiidenu kanalizacijas
tikla;

4) DVP projekts ir jasaskano ar SIA "Jelgavas tidens".

Papildus nosacijumi zemes darbiem:
— Darbu izpildes laika grunts ir janodroSina pret sasalSanu, parmérigu tas samitrinaSanu un
samitrinatas grunts sasalSanu, ka rezultata sasalusi grunts var deformét (izspiest) izbtvétas
konstrukcijas vai pamatni.

Nosacijums veidniem:
1. Veidni ir attieciga konstrukcija, kas var izturét skidra betona masas slodzi, ka ar citas gadijuma
slodzes. Visos gadijumos Buvdarbu veicgjs ir atbildigs par veidnu kvalitati.
2. Veidniem pielieto koka un metala konstrukcijas.
3. Parvietojamo veidnu nonemsSana ir pielaujama, kad betona pretestiba ir sasniegusi 80% no
projektétas.
4. Bivdarbu veicgjs ir atbildigs par parvietojamo veidnu lietoSanu.

Papildus nosacijums pielietojamiem veidniem un betonam :

1. Monolito konstrukciju betonéSanas darbos tiek paredzets izmantot inventaros (DOKA vai
analogus) veidnus. Veidnus drikst uzstadit tikai p&c pamatnes pienemsanas, pielaujama pamatnes
pienemsana pa zonam. Veidnus pirms uzstadiSanas attira no netirumiem un darba virsmu parklaj
ar veidnu ellu.

2. Peéc veidnu parbaudes un pienemsSanas veic stiegru un ielickamo detalu uzstadiSanu. Visiem
uzstaditiem materialiem ir jaatbilst projektam. Pirms uzstadiSanas tie ir jaattira no risas,
netirumiem un taukainiem plekiem. Stiegru lociSanu veic auksta stavokli ar specialam darba
masinam. Montgjot stiegru sietu un karkasus, janodroSina betona aizsargslana fiksacija, to
nodroSinot ar distanceriem.

3. Pe&c stiegru un ieliekamo detalu uzstadiSanas parbaudes un pienemsanas veic beton€Sanas darbus.
Betona piegade objekta ir paredzéta no betona razotnes ar betona ved€jiem (mikseriem vai betona
stukniem). Pirms betona masas iestrades japarbauda piegadata betona atbilstiba (pec pavadzimes)
projektam. Betona parbaudei tiks izgatavoti paraugu kubini ar izmériem 150x150x150 ta
parbaudei. NepiecieSamo kubinu izgatavoSanas un nemSanas daudzumu pirms katra betona
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iestrades tiks saskanots ar Blivuzraugu, bet ne biezak un ne mazak ka ~50m3 betona iestrades
bridi. Orientgjosi 2 kubini uz katriem 50m3.

. Betona sablivéSana paredzets veikt ar augstas frekvences dzilurbuma vibratoru.

Papildus noradijumi betonésanas darbiem:

1. Darbi lietaina laika. BetonéSanas Darbus nedrikst veikt stipra lietus laika. Svaigi iestradats
betons Iidz ta saciet€Sanai pienacigi jaaizsarga ar brezentu vai citiem lidzekliem, lai netiktu
izskalots cements, smalkas pildvielas, un lai netiktu sabojatas apstradatas virsmas.

2. Darbi auksta laika. Ja betonéSanas Darbi tiek veikti auksta laika, Biivdarbu veicgjs -
btuvkomersants pilniba atbild par to, lai betona masas temperatiira 5 dienu laika pec iestrades
nenokristos zemak par 5°C vai atbilstosi pielietotai tehnologijai. Bavuznéméjam jasanem
Autoruzrauga apstiprinajums par planoto siltinasanas metozu pielietosanu.

3. Pirms betona iestradasanas ar to saskaro$ajam virsmas, t. sk. veidni, stiegrojums, piegulosas
betona virsmas un grunts jaattira no ledus, sniega un apsarmojuma.

4. Japlanota betona piedevu izmantosana, tas savlaicigi jasaskano ar Autoruzraugu.

5. Darbi karsta laika. Veidni janoéno no tieSas saules staru iedarbibas pirms betona ielieSanas,
betona iestrades laika un Iidz to nonemsanai. Parklajumi atbilstosi janostiprina, lai v&j$ tos
nebojatu. Virsmas ir periodiski jamitrina 2 +4 stundas péc darbu pabeigSanas. Ja ir sauss laiks,
betona mitrinasana javeic atbilstosi tehnologijai.

6. Horizontalas virsmas jaapsedz nekavgjoties p&c betona iestrades, bet vertikalas virsmas uzreiz pec
atveidnoSanas.

7. lestradata betona temperatiirai jaatbilst izvéletai tehnologijai.

AtveidnoSanu drikst veikt tikai p&c tam, kad betona izturiba ir sasniegusi 80 % no projektetas.
9. Veicot betongSanas darbus, tiek veikta $adu procesu kontrole:

- betona pavadosas dokumentacijas kontrole;

- betona iestrades temperatiira;

- kubinu izgatavosana un parbaude.

I

3. Ekas parbiives darbu 2. biivniecibas etaps:
Lifta Sahtas karkasa izbiives darbi

3.1.  Terauda kolonnu montaZza pie lifta bedres enkurojot ar kimiskajiem enkuriem, te€rauda
elementi I1dz montazas vietaitiek pacelti ar elektrisko vincu, kas stiprinata pie €kas jumta
parseguma, celts tiek pa vienam elementam, montazas darbi tiek veikti no sastatném, kas
1zbuvetas Sahta;

3.2.  Terauda siju montaza ar skriivju savienojumiem, skriivju savienojumi tiek nospriegoti
ar roku speku,

3.3.  Tiek ievesta lifta kabine un uzstadita lifta pacelSanas iekarta un sistéma;

4. Ekas parbiives darbu 3. biivniecibas etaps:
4.1.  Paralgli uzsak ieksgjo inzenierkomunikaciju izbiives darbus
4.2.  Uzsak demontgjamo sienu demontazu un ailu parsedZzu montazu.
4.3. Veicot jaunu ailu izkalSanu un parsedzu montazu, vispirms tiek iebiivéta metala parsedze
siena saskana ar projektu un p&c parsedzes nostiprinasanas tiek izkalta aile.
4.4, Jauno logu montazu;
4.5. Starpsienu izbiive
5. Ekas parbiives darbu 4. biivniecibas etaps:
5.1.  paraléli uzsak ekas fasades darbus;
5.2. inventaro sastatnu montaza/ nojauksana.
5.3. Uzsak jumta seguma nomainas darbus un siltinasanu.
6. Ekas parbiives darbu 5. biivniecibas etaps:
6.1. iekartu montaza;
6.2. durvju ierikoSana;
6.3. ieksgjie, argjie apdares darbi.
6.4. argjo inzeniertiklu izblives nobeigums, tai skaita projektéjamas elektribas uzskaites izbiive,

pagaidu uzskaites demontaza.
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7. Ekas parbiives darbu 6. biivniecibas etaps:

7.1. teritorijas argjie labiekartoSanas darbi, t.sk. velosip€du novietnes, autostavvietu un atkritumu

konteineru vietas ierikoSana.
8. Ekas parbiives darbu 7. biivniecibas etaps:

8.1. teritorijas sakopSana;

8.2.  pagaidu buvju un pagaidu Zoga nojaukSana un aizvesana.
9. Ekas parbiives darbu 8. biivniecibas etaps:

- objekta nodosana ekspluatacija.

Orientgjosais biivgruzu apjoms 100 m>.

5.2. Vides aizsardzibas prasibas

Biivdarbi organiz€jami un veicami ta, lai kait€jums videi bitu iesp&jami mazaks. Vides un dabas
resursu aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas biivdarbi organiz€jami un veicami, ieverojot tiesibu
aktos noteiktos ierobezojumus un prasibas. Dabas resursu pat€rinam jabiit ekonomiski un sociali pamatotam.

Veicot ekas parbuvi ar ekas dalas nojaukSanu un atkal atjaunoSanu, ja iesp&jams, veic biivnieciba
radusos atkritumu parstradi un regeneraciju. Visus biivnieciba radusSos atkritumus, kas klasificgjami ka
bistamie atkritumi, apsaimnieko atbilstoSi normativajos aktos par bistamo atkritumu apsaimnieko$anu
noteiktajam prasibam.

Bivdarbu laika baivlaukuma, veicot tidens neséjhorizonta limena pazeminasanu, vai virsiidenu
novadisanu, iidens novadiSana paredzét pilsétas kanalizacijas tikla. Rokot buvbedri, pirms gruntstidens vai
virstidenu novadiSanas kanalizacijas tikla, tie ir janostadina smilSu kéraja. Maksimala iepliide kanalizacijas
tikla nedrikst parsniegt 5,0 1/sek. Nav pielaujama tidens (arT attirita) novadiSsana no biivlaukuma pasteces cela
Par Gidens nesgjhorizonta gruntsiidens vai virsidenu novadiSanu kanalizacijas tikla, biivdarbu veicgam ir
janosleédz Iigums ar SIA ,Jelgavas tdens” un jaizstrada darbu veikSanas projekts (DVP), kura noradita
konkréta vieta gruntsiidens / virsidenu novadiSanai sadzives kanalizacijas tikla.

Stingri ieverot vides aizsardzibas nosacijumus bivdarbu veiksSanas laika buvlaukuma.

Koku un saglabajamo stadijumu aizsardzibai, kuri atrodas darbojoSos mehanismu zona, janorobezo 2
m augstuma. Nav pielaujama koku apbérSana vai atrakSana.

Nav pielaujama stadijumu piegruzoSana, piesarnosana ar notektideniem un augiem kaitigam vielam.

Biivmaterialu, degvielas, smérvielas u.c. pielaujama ne tuvak ka 10 m no kokiem vai kriimiem.

P&c biivdarbu pabeigSanas teritorija jaatbrivo no buvgruziem, depongjot tos atkritumu novietné.
Nodrosinat buvdarbu (taja skaita renovacijas, parbiives un restauracijas darbu) rezultata radusos atkritumu vai
atlikumu otrreiz€ju izlietosanu, parstradi, apstradi un/vai uzglabasanu videi nekaitiga veida).

Nr. Merkis Pasakums Atbildigais
1. | NodroSinat 1.Neveikt darbus ar paaugstinatu troksna Biivspecialista atbildiga
likumdos$ana noteikto | Iimeni p&c plkst.20:00. persona
prasibu par troksni 2.NepiecieSamibas gadijuma, savlaicigi
ieverosanu informét (rakstiski) blakus dzivojosos
iedzivotajus par darbiem, kuru rezultata
paaugstinas troksna ITmenis.
2. | Nodrosinat, lai 1.Konteineru savlaiciga pasiitiSana. Biivspecialista atbildiga
objekta teritorija nav | 2.Blvgruzu izvesana. persona
piesarnota un
piegruzota ar
atkritumiem
3. | IzmeSu gaisa raSanas | 1. Buivlaukuma pielaujama tadas tehnikas Bivspecialista atbildiga
darbiba, kura atbilst likumdosana noteiktajam | persona
prasibam un ir atbilsto$a ekspluatacijas
kartiba.
4. | Augsnes 1. Biivlaukuma pielaujama tadas tehnikas Biivuznémgja atbildiga
piesarnojums darbiba, kura atbilst likumdo$ana noteiktajam | persona
prasibam un ir atbilstosa ekspluatacijas
kartiba.
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2.Degyvielu vai citas videi bistamas vielas
glabat tam paredzetas, likumdoSanai
atbilsto$as vietas.

Biivdarbu veicgjam - biivkomersantam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas
aizsardzibas likumu un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartgjas vides piesarnoSana.

Vides aizsardzibas pasakumi biivlaukuma:

Biivkomersantam ir japielieto tadas biivniecibas metodes, kuras nepiesarno zemi, tideni un gaisu
blakus teritorija un gar biivmaterialu transport€Sanas celiem.

Biivkomersantam javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobezo trok$na, vibraciju u.c. kaitigo faktoru
ietekmi uz personalu, kas atrodas biivlaukuma, ka ar1 blakus esoSajiem iedzivotajiem, gaj€jiem, braucgjiem
u.t.t.

Biivkomersantam janodroSina dazada tdens pliisma: gruntsiidens, lietus tdens, notekiidens u.c.
novadiSanu, nekaitjot apkartgjai videi. Biivkomersantam darbs ir japlano un javeic ta, lai jebkura biivdarbu
stadija tiktu noversta virszemes vai jebkuru citu idenu uzkrasanas bavbedre.

Objekta buvdarbu laika ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies biivdarbu laika.

Biivgruzu glabasana un izves$ana: objekta demont&tos biivmaterialus nenovieto pagaidu novietng, bet
gan iekrauj biivgruzu konteinert un aizved utilizacijai.

Biivmaterialu transporté$ana: birstosos btivmaterialus un biivgruzus biivuznéméjs drikst parvadat tikai
segtas automasias, kravai transportésanas laika jabiit parklatai.

Biivlaukuma sakartoSana p&c darbu pabeigSanas: pec biivdarbu pabeigSanas Biivkomersantam ir
jasakopj buvlaukums un piegulosa teritorija. Sakartotad teritorija p&c darbu pabeigSanas ir nododama
Pasiititajam.

5.3. Tehnologiskais un montazas aprikojums objekta

Objekta janem veéra ,,.Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma”,
saskana ar 09.12.2002. Ministru kabineta noteikumiem Nr.526 (prot. Nr.55, 8.§) (,,LV”, 182 (2757),
12.12.2002.) ar grozijumiem 23.11.2004. MK noteikums Nr. 966 (speka no 27.11.2004.) un 29.05.2007.

Autoceltna darbibas laika biivmaterialu parvietosanas zona ir ierobeZota. Kravu parvietoSanu paredzet
tikai noZogotas biuivdarbu teritorijas dala. Kravu parvietoSana arpus nozogojuma robezam ir aizliegta.
Biivdarbu veicgjs ir atbildigs par pienemtas tehnikas izv€li un konstrukciju padoSanas un montazas shemam.

Precizas kravu stropéSanas shémas lielgabarita kravam nodro§ina materialu piegadatajs.
Biivkonstrukciju montazas laika visus signalus celtna vaditajam, ka arT stradniekiem, kas tur atsaites un
pienem konstrukcijas, drikst dot tikai viena persona, kura vada konstrukciju pacelSanas un uzstadiSanas
darbus. ST persona ir ar derigu strop&sanas apliecibu. Biivkonstrukciju montazai lietot vienotu signalizacijas
sisteému, kas ir obligats prieksnoteikums drosai darbu veikSanai, ka arT lietot mobilos sazinasanas Iidzek]us.

Biivobjekta janem véra ,,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma”,
saskana ar 09.12.2002. Ministru kabineta noteikumiem Nr.526 (prot. Nr.55, 8.§) (,,LV”, 182 (2757),
12.12.2002.) ar grozijumiem un 06.08.2002. MK noteikumi Nr.344 , Darba aizsardzibas prasibas, parvietojot
smagumus” (,,LV”, 114 (2689), 09.08.2002.).

Visu konstrukciju un kravu celSanu veikt tikai btivlaukuma robeZzas.
1. Biavdarbu veiksanai tiks piesaistita sekojosa buivtehnika, iekartas, instrumenti un agregati:
- autoceltnis LIEBHERR 1045-3.1, pie L=38 m, Q=700 kg;
- terauda stropes ar cilpam,;
- kravas automasinas ar dazadu celtspgju;
- betona stkni;
- veidnu vibratoru 130 W; 380V;
- betona maisitaju -1501;
- metinaSanas agregati;
- sastatnes;
- elektroinstrumenti.
2. Projekta noraditie mehanismi, iekartas un materiali var tikt aizstati ar citu firmu ekvivalentas
jaudas un kvalitates mehanismiem, iekartam un materialiem.
Monolita betona konstrukciju izveidoSanai tiek izmantoti inventarveidni.
4. Pacelamo smagako blivelementu svars ir metala konstrukcijas 11dz 0,5 t.

W
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5. Spilgta norobezojosa signallente —400-500 m; Saplaksna plaksnes (800 x 400) ar bridinajuma
uzrakstiem ,,Bistama zona !! leiet aizliegts !!” — 4 gab.

5.4. Biivdarbu nodoSana
P&c biivniecibas darbu pabeigSanas tiek novakti visi mehanismi, buvgruzi, kas radusies rekonstrukciju
laika, ka no biivlaukuma, ta arT no tam piegulosas teritorijas.
Tiek sagatavots izpilddokumentacijas saraksts un liguma noteiktais komplektu skaits tiek nodots
pasttitajam.
Izstradaja : R. Rubins

Sertifikata Nr. 20-3078
24.08.2017.
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VI PIELIKUMI

L1.1. PIELIKUMS NR.1. - DARBA AIZSARDZIBA LIETOJAMAS ZIMES, -4 LAPAS

1.1.2. PIELIKUMS NR.2. KRAVU PARVIETOSANA LIETOJAMIE ROKU SIGNALI -2 LAPAS
1.1.3. PIELIKUMS NR.3.- UGUNSDZESIBAS STENDS AR SMILSU KASTI — 1 LAPA

1.1.4. PIELIKUMS NR.4. - AUTO CELTNIS LIEBHERR 1045-3.1 - 1 LAPAS

PIELIKUMI
1.PIELIKUMS

DARBA AIZSARDZIBA LIETOJAMAS ZIMES No MK noteikumiem Nr. 400

A A A A

4.1. degosa viela  4.2. eksploziva viela 4.3. toksiska viela 4.4. kodiga viela
vai ugunsbistama vai spradzienbistama
telpa telpa

A A A I

4.5. radioaktiva 4.6. uzmanibu, 4.7. ieksejais 4.8. bistami,
viela vai jonizéjoss pacelta krava transports elektriba
starojums
4.9. visparéja 4.10. lazera stars 4.11. oksidéjosa 4.12. nejonizéjosa
4.13. specigs 4.14. uzmanibu, 4.15. uzmanibu, 4.16. biologiskais
magnétiskais lauks Skersli nelidzens risks

A A B A

4.17. zema 4.18. kaitiga vai 4.19. eksploziva 4.20. sastatnes

temperatiira kairinosa viela* vide
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A A
4.21. uzmanibu, 4.22. uzmanibu, 4.23. dzi]é udens 4.24. zeméjums
pakapiens slidens

>
P>

4.25. uzmanibu, 4.26. augsta 4.27. uzmanibu, 4.28. uzmanibu,
kritosi objekti temperatura karsta virsma karsts tvaiks

‘ ‘

6.1. jalieto 6.2. jalieto 6.3. jalieto dzirdes 6.4. jalieto

aizsargbrilles aizsargkivere aizsardzibas lidzek]i gazmaska,
respirators

6.5. jalieto 6.6. jalieto 6.7. jalieto 6.8. jalieto sejas

darba apavi aizsargeimdi aizsargkostims aizsardzibas
lidzekli

/[ ’-‘-4

o%o
6.9. jalieto 6.10. jalieto 6.11. jalieto 6.12. jalieto
aizsargjosta respirators antistatiski apavi sejas maska

6.13. gajeju cels 6.14. vispariga
(marsruts) rikojuma zime (lieto
kopa ar citam zimém)
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wd B

8.1. pirmas 8.2. nestuves 8.3. sanitara 8.4. acu skalosana
palidzibas punkts apstrade
.
8.5. elposanas 8.6. parsiesanas 8.7. drosa 8.8. atdzivinasanas
lidzekli lidzekli pulcésanas vieta lidzekli

U

Ny

8.9. talrunis neatliekamas
mediciniskas palidzibas

Ll [ S
-0l

9.1. papildizeja, celS, marSruts

o & E
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Ugunsdzesibas Ugunsdzésibas un Ugunsdzésibas Talrunis
krans glabsanas kapnes aparats ugunsdzeésibas un
glabsanas dienesta
izsaukSanai

VIPRE

Virzieni uz ugunsdzesibas iekartu un lidzeklu atrasanas vietu

2.1. nesmeket 2.2. smekesana un  2.3. gajeju kustiba 2.4. nedzest ar
atklata liesma aizliegta udeni
aizliegta
2.5. nav dzerams 2.6. nepiederosam 2.7. iekseja 2.8. nepieskarties
personam transporta
kustiba aizliegta kustiba aizliegta

O® @
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KRAVU PARVIETOSANA LIETOJAMIE SIGNALI

Nr.p.k.| Signals Nozime Apraksts
1 2 3 4
1. Sakt! | Uzmanibu | Abas rokas izstieptas
Sakt darbibu | horizontali ar delnam uz
priekSu
2 Stop! | Partraukt Laba roka pacelta augsa ar
kustibu delnu uz prieksu
3 Beigt! | Izbeigt Abas rokas savienotas
darbibu kriiSu augstuma
4. Celt! | Pacelt kravu | Laba roka pacelta augsa
ar delnu uz prieksu un lenas
izdara aplveida kustibas
5. | Zemak! | Nolaist Laba roka nolaista leja ar
kravu delnu uz iekSu un izdara
Ienas aplveida kustibas
6. | Vertikala | Samazinat | Ar rokam norada bitisko
distance | vai palielinat | distanci
vertikalo
distanci
7. | Virzituz | Kravu Abas rokas saliektas ar
priekSu! | parvietot delnam uz augsu un izdara
uz prickSu | [énas kustibas uz kermena
pusi
8. Virzit | Kravu Abas rokas saliektas ar
atpakal! | parvietot delnam uz leju un izdara

1&nas kustibas prom no
kermena atpakal
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2.PIELIKUMS
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9. |Palabino | Kravu Laba roka izstiepta horizon- -
" sty —— - W — —
signalize- | parvietot tali ar delnu uz leju un 1éni | <y
taja pa labi izdara sikas kustibas pa labi ﬁ
10. | Pakreisi | Kravu Kreisa roka izstiepta -
no signa- | parvietot horizontali ar delnu uz -
lizétaja | pa kreisi leju un leni izdara sikas
kustibas pa kreisi
11.  |Horizon- | Samazinat Ar rokam norada butisko
tala vai palielinat | distanci
distance | horizontalo
distanci
12. | Bistami! | Noverst Abas rokas paceltas augsa 0,
avarijas ar delnam uz prieksu S
situaciju
13. Atrak! | Paatrinat Visas kustibas izdara atrak
kustibu
14. Lenak! | Paléninat Visas kustibas izdara lenak
kustibu
3. PIELIKUMS

UGUNSDZESIBAS STENDS

UGUNSDZESIBAS
STENDS KOPA AR
SMILSU KASTI

ARTAJA IETILPSTOSO INVENTARU :

=

r— CIRVI
\ LAUZNI
-« <
LAPSTU
« PARKLAJU
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4 PIELIKUMS

AUTOCELTNIS LIEBHERR LTM 1045-3.1
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5.PIELIKUMS
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Hidrantu izvietojuma shéma otgeﬁktam Stacijas iela 13.
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Biivobjekts: Ekas parbiive
Stacijas iela 13, Jelgava

(DOP sadala)
VII RASEJUMU SARAKSTS

1.1. VISPAREIJIE RADITAJI, DOP-01

1.2. BUVLAUKUMA GENERALPLANS, BUVLAUKUMA ORGANIZESANAS SHEMA,
BUVTRANSPORTA KUSTIBAS SHEMA, DOP-02

1.3. EKAS FASADES SILTINASANAS UN JUMTA IZBUVES DARBU PLANS, DOP-03

1.4. PARSEGUMA DEMONTAZAS DARBI, DOP-04

1.5. LIFTA MONTAZAS DARBI, DOP-05

1.6. AREJO TIKLU 1ZBUVE, DOP-06
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Visparigie noradijumi:

Ekas parbive Stacijas iela 13, Jelgava

Bavprojekta ietvertas saskanotas atkapes no normativiem:
Bavprojekts neparedz atkapes no normativiem.

Blvprojekts izstradats pamatojoties uz:
1. Izsniegta bavatlauja
2. Izsniegtie tehniskie noteikumi.
3. Normativi, t.sk., bet ne tikai:
-Blvniecibas likums
-MK noteikumi Nr.500 Visparigie buvnoteikumi
-MK noteikumi Nr.529 Eku bvnoteikumi

-LBN 016-15 Bavakustika

-LBN 201-15 Biivju ugunsdrosiba

-LBN 202-15 Blivprojekta saturs un noformésana
-LBN 310-14 Darbu veikSanas projekts

- MK noteikumi Nr. 92 Darba aizsardzibas prasibas veicot buvdarbus

Lapu saraksts

Lapas nosaukums

Marka

Visparigie raditaji

DOP-01

Buvdarbu generalplans, bivlaukuma organizésans shéma

DOP-02

Fasades siltinasanas un jumta izblves darbu etapa bvlaukuma plans

DOP-03;

Parsegums demontazas darbi

DOP-04

Lifta montaZzas darbi

DOP-05

Aréjo tiklu izblves darbi

DOP-06

NORADIJUMI:

1. Doto lapu skatit kopa ar DOP lapam, skaidrojoSo aprakstu un paréjam projekta sadalam.
2. Visi izméri un augstuma atzimes dotas metros.

3. Badvdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam.

4. Rak3anas darbus eso$o komunikaciju tuvuma veikt ar organizacijas atlauju, kuras parraudziba tie atrodas.
5. Bavlaukuma bavdarbus veic saskana ar LBN bdvnormativiem, darba aizsardzibas un ugunsdzroSibas noteikumiem.

S1 bavprojekta DOP sadalas risinajumi atbilst Latvijas
bdvnormativu un citu normativo aktu, k& arT tehnisko vai
Tpaso noteikumu prasibam.

Bivprojekta dajas vaditajs

ROBERTS RUBINS

Sertifikata Nr. 20-3078
@aums —araksE)
Amats: Uzvards: Paraksts: Datums: Pasatitajs: sles Izpilditajs:
elgavas pilsetas dome “Projektatanas birois Austrumi”
« rojektesanas Dirojs Austrumi
Reg.Nr.90000042516 18 Novembra iela 16, R&zekne
B.Pvad L L 4.10.2017 Liela iela 11, Reg. Nr.42403019889 ‘
.P.vad. .Lice .10. . Tel.: 26821100
OP R.RUDT 4.10.2017 Jelgava’ Lv-3001 e-pasts: info@austrumi.ly AUSTRUMI
.Rubins .10. .
k i Ew— 2.10.2017. |obiekts: PasGiijuma, [ JND2016/
_ e arhiva 14/ AK
Ekas parbave Stacijas iela 13 numurs:
Merogs: 1:500
Raséjums: Marka: DOP
&H&L@y%! Vispareéjie raditaji Stadija: | Lapa: |Lapas Nr.
BP por-01 | 47




PAGAIDU EKU UN BUVJIU PIENEMTIE APZIMEJUMI
NR.| APZIMEIUMS | NOSAUKUMS BUVDARBU le?NERALPLANS,
BEKAERT TIPA PAGAIDU NOZOGOJUMS AR VARTIEM UZ BUVLAUKUMA ORGANIZESANAS SHEMA,
MOBILAM PEDAM a T P
BOVIZKARTNE BUVTEHNIKAS KUSTIBAS SHEMA,
UGUNSDZESIBAS STENDS - INVENTARS M1:500
UGUNSDZESIBAS APARATI BUVLAUKU MA |ERTKOéANA
STRADNIEKU UN BUVDARBU VADIBAS VAGONI Darb d Marv. [Daudzums
arbu veids .
SMEKESANAS VIETA Bavlaukuma vadibas telpa (2.5 x 6) m? 15
APSARDZES TELPA Stradnieku sadzives telpas (2.5 x 6) 3 gab m? 15
BOVGRUZU KONTEINERIS Apsardzes telpa,apsargs veic regularas m? 75
SADZIVES ATKRITUMU KONTEINERIS buvlaukuma apgaitas nakts laika '
_ _ Slégta instrumentu/ materialu noliktava - paredzét m? 15
BUVNIECIBAS AUTO TRANSPORTS stradnieku sadzives telpa vaiieriko(2.5 x 6), 1 gab.
BIO TUALETES Sanitarie mezgli darbiniekiem gab. 3-4
PN = Bridinajuma zimes (ieriko pie nozogotajiem kompl.| 3-4
BRIDINAJUMA ZIMES bvnicibas sektoriem)
—_— = . 2
MATERIALU GLABATUVE (6X 2m) $KEMBOTS LAUKUMS Atklata materialu krautne (6x2 m), 10 gab. m 12
BUVNIECIBAS TRANSPORTA KUSTIBAS Bilvgruzu savaksanas konteineri gab. 5
VIRZIENS (IEBRUKSANA/ IZBRAUKSANA) Sadzives atkritumu konteineris gab. | 1
‘ Skembots laukums un brauktuve biivdarbu vajadzibam 900m2 Parcelami gaismek|i uz pagaidu sétas gab. 15
‘\\ w A\ \— o\ ; ~ Ugunsdzesibas stends kompl. | 1
T — \ - o q\ 47 o 14 7 = e = o
4383991 /x\e\a o % ot 5 “““v"“b;“g‘\““\‘:“““ 7)), | Paroieiama g Buviogs m 350
(I 2 VAN = . LT -
‘}99 5 taC\‘saS AN PR “““‘5\“%“\“““!“‘“!““““‘“ 3 15 / / Celtna darbibas zona Skembots laukums m? 700
— —] S e O\ Gl Nl \ “ “"g.“‘“ 4“ “““i“‘,““’““‘“"“‘ Gipskartona sienas bivniecibas kartu norobeZo$anai| m? 80
|7 AR “ ‘ ‘5“ ,‘/“ b"i!‘* T “‘ “‘ “ “ 16 B Siamie ai Fiami i -
A \ T ‘ ““"‘, ‘““!"“‘\‘““ ““9 \ “\“ B Saglabajamie aizsargajamie koki 8 gb. Fasades sastatnes m? 780
| 441 560 12 g\ ;!i“iii“-!“"w?\“ ‘\‘\ ‘\““"“f-ﬁA LY E
R e TR

NORADIJUMI:

1. Doto lapu skatTt kopa ar DOP lapam, skaidrojo$o aprakstu un
paréjam blvprojekta dajlam.

2. Visi izméri doti metros.

3. Argjos inzenierkomunikaciju ierikoanu veikt saskana ar konkrétas
sadalas risindjumiem. DOP sadala izblves darbus piedva uzsakt
Bidvniecibas 4.etapa, péc €kas karkasa izblves.

4. RakSanas darbus eso$o komunikaciju tuvuma veikt ar organizacijas
atlauju, kuras parraudziba tie atrodas.

5. Bavlaukuma bavdarbus veic saskana ar LBN buavnormativiem,
darba aizsardzibas un ugunsdzroSibas noteikumiem.

"BEKAERT" PAGAIDU ZOGA FRAGMENTS (MOBILAIS ZOGS)
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METALA STABI
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/// ‘)i!\;.‘. Y
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E
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E W
h
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‘1| N Jumta kore STBUVPROJEKTA __DOP  DALAS RISINAJUMI ATBILST LATVIJAS BUVNORMATIVU
B ..CD 8.83 5] UN CITU NORMATIVO AKTU, KA ART TEHNISKO VAI TPASO NOTEIKUMU PRASIBAM.
S-I SR ‘ BUVPROJEKTA DALAS VADITAJS ROBERTS RUBINS, 20-3078
M) %, . 3 *4.22 (VARDS, UZVARDS, SERTIFIKATA NR )
h Yy, 4.33
3XAXMK 4x240 Lt 4.29 (DATUMS) (PARAKSTS)
"4.18
39
5] \
\ ' 4.22
‘\ 4.03 4.00 Amats: Uzvards: Paraksts: Datums: Pasatitajs: IzpildTtajs:
' Jelgavas pi[sétas dome "Projekt&anas birojs Austrumi”
. 18 Novembra iela 16, Rézekne
Reg.Nr.90000042516 Reg. Nr.42403019889
Liela iela 11, Tel.: 26821100 ‘
| Jelgava, LV-3001 e-pasts: info@austrumi.ly AUSTRUMI
S Lvad. | R-Rubins 4.10.2017. s
lzstradaja | J.Métra 4.10.2017. |Objekts: Pasatrjuma, | = \\no616/
~ arhiva 14/ AK
Ekas parbdve Stacijas iela 13 numurs:
. ‘ Merogs: 1:500
e . b Rasejums: Marka: DOP
br 447 AUSTRUMI Bavlaukuma -
449 projekfésanas birojs éeneralpldns Stadija: | Lapa: |Lapas Nr.
BP DOP-02 48




FASADES UN JUMTA IZBUVES DARBU ETAPS,

M1:500
BUVLAUKUMA IERTIKOSANA
Darbu veids Mérv. |Daudzums
Bavlaukuma vadibas telpa (2.5 x 6) m? 15
Stradnieku sadzives telpas (2.5 x 6) 3 gab m? 15
Apsardzes telpa,apsargs veic regularas m? 75
blvlaukuma apgaitas nakts laika ’
Slégta instrumentu/ materialu noliktava - paredzét m? 15
stradnieku sadzives telpa vaiieriko(2.5 x 6), 1 gab.
Sanitarie mezgli darbiniekiem gab. 3-4
Bridinajuma zimes (ieriko pie noZogotajiem kompl.| 3-4
bavnicibas sektoriem)
Atklata materialu krautne (6x2 m), 10 gab. m? 12
b Buvgruzu savaksanas konteineri gab. 5
% Sadzives atkritumu konteineris gab. 1
31 — | Parcelami gaismekli uz pagaidu sétas gab. 15
B AN - Ugunsdzésibas stends kompl. [ 1
499000010655 - =
o e Blviogs m 350
0 - g
-~ | Skembots laukums m?2 700

NORADIJUMI:

1. Doto lapu skattt kopa ar DOP lapam, skaidrojo$o aprakstu un
paréjam bavprojekta dalam.

2. Visi izméri doti metros.

3. Argjos inzenierkomunikaciju iertkodanu veikt saskana ar konkrétas
sadalas risindjumiem. DOP sadala izbiives darbus piedva uzsakt
Bidvniecibas 4.etapa, péc €kas karkasa izbives.

4. RakSanas darbus eso$o komunikaciju tuvuma veikt ar organizacijas

atlauju, kuras parraudziba tie atrodas.

. BoOvlaukuma bidvdarbus veic saskana ar LBN buvnormativiem,

darba aizsardzibas un ugunsdzroSibas noteikumiem.

[¢)]

PAGAIDU EKU UN BUVJIU PIENEMTIE APZIMEJUMI

NR.| APZIMEJUMS | NOSAUKUMS
1 - BEKAERT TIPA PAGAIDU NOZOGOJUMS AR VARTIEM UZ
MOBILAM PEDAM
2 == BUVIZKARTNE
UGUNSDZESIBAS STENDS - INVENTARS
3 = UGUNSDZESIBAS APARATI
4 | [BESN | STRADNIEKU UN BOVDARBU VADIBAS VAGONI
5 E SMEKESANAS VIETA
6 O APSARDZES TELPA
///;/// 7 e 43 - 7| B3 BOVGRUZU KONTEINERIS
// asavingsdl 71 SADZIVES ATKRITUMU KONTEINERIS
L e o
Q\l S 8 BUVNIECIBAS AUTO TRANSPORTS
! - 9 @ BIO TUALETES
7 . _
10 @3711 BRIDINAJUMA ZIMES
11] [ & | | MATERIALU GLABATUVE (6X 2m) SKEMBOTS LAUKUMS
12| — BUVNIECIBAS TRANSPORTA KUSTIBAS
> *4.19 & &
jumta kore a 4.1 VIRZIENS (IEBRUKSANA/ IZBRAUKSANA)
8.83 d 13 l:' Skembots laukums un brauktuve biivdarbu vajadzibam 900m2
/ /4"'/ 7
/{/%;////" ; £4.22 14\ 77777 | Ppabiveama sa
\‘/ % 2
Mo AN b R 15 - Sastatnes fasadei
3XAXMK 4x240 & 4.29
) / Y
Y { 4.1 16 7% Saglab3jamie aizsargajamie koki
4,18 17 / / Celtna darbibas zona
3 . //
7 A \
e \
// _ 14.22
< - 4.00
i 4.03
Amats: Uzvards: Paraksts: Datums: Pasatitajs: IzpildTtajs:
X — 2 7 ' Jelgavas pilsétas dome "Projekt&sanas birojs Austrumi”
— 4 . 18 Novembra iela 16, Rézekne |
: Reg.l\{ r. 90,0000425 16 Reg. Nr.42403019889 ‘
y=4{ 4 Liela iela 11, Tel.: 26821100 i
Jelgava, LV-3001 e-pasts: info@austrumi.lv AUSTRUMI
o Lvad, | R-Rubins 4.10.2017. $
lzstradaja | J.Métra 4.10.2017. |ObJekts: Pasutijuma, | \\no616/
_ arhiva 14/ AK
Ekas parbave Stacijas iela 13 numurs:
Merogs: 1:500
AUSTRUMI Fusaes Marke: | __PoP
Fasades siltinasanas un jumta izbaves darbu Y N
. projekiasanas birojs etapa bavlaukuma plans Stadija: | Lapa: |Lapas Nr.
4.53 Bp | oor0s| o




PARSEGUMA DEMONTAZAS DARBI,
M1:500

72 [ 72 [l
g9 o3 [ [
o o O 9000
‘ = DS AT | o L
[ )J[553 552 i 550 -
5 |||||||| 10.72 m? 9.71 m? —111.32 m2 ||||||||| z
5 545 544 — =5
555 547 o 10503 — 14.97 m? 1072 m| (i = F 20.38
16.99 m? 17.31m2 ' [ﬁ
=~ #
| 548 I %% £ k 540
N 554 , 551 | 546 481 m ‘ 608 2
4.86 m
7.93 m?2 77 P | 7.55 m?
D DZ.5.12 DZ.5.11
' # /
J 1
ﬁ
4 7 V. 1 i ”
w | F g DZ.5.1. // A DZ5.2}{(- }
O L \‘\\\ / ////’/
/1 /i:x:i\ O
i 504 7 1 1 agg
T ] 4.82 fh? 5.90 m? 5 1 511
/ 6.3 i 5.90 m2
gg i 18 (A < ~ ;\
= 1 g 17 M /] [ — 4 T \4
2 16 1/ I I I I I I —
e . =] [ . — E5is G .
— 87 E | Hkeome 15, PIENEMTIE APZIMEJUMI
505 6 7 510 ]
14.59 m?2 7 B % 56 ) 10.82 m? | Parseguma demontazas virziens
: — - “ 20 \ 514 518 2 | BlivgruZzu nogadasanas virziens
é IE :I] v w 8.54 m? 8.54 m? w 3 O Biivgruzu Sahta
I o : // L IE :I] 4 — Evakuacijas virziens
| N | I 1 I | | I | Demont&jamas parseguma platnes
] [ [X] (] [2] —
- NORADTJUMI:
1. Doto lapu skatit kopa ar DOP lapam, skaidrojo$o aprakstu un
paréjam bavprojekta dalam.
2. Parseguma platnu demontazas darbus visos stavos veic analogi,
demontazas darbi tiek veikti virziena no aug$éja stava uz zemako.
3. Visus darbus veikt atbilstosi spéka esosam bivniecibas normam
4. Ja demntazas darbu laika tiek konstatétas kadas izmainas €kas
kopéja konstrukcija, nekavéjoties partraukt darbus un sazinaties ar
projekta autoru.
® @ = ® @ ®

Amats: Uzvards: Paraksts: Datums: Pasatitajs: IzpildTtajs:
Jelgavas pilsétas dome "Projekt&Sanas birojs Austrumi"
. 18 Novembra iela 16, Rézekne
Reg "\,lr : ?@000425 16 Reg. Nr.42403019889
Liela iela 11, Tel.: 26821100
Jelgava, LV-3001 e-pasts: info@austrumi.lv AUSTRUMI
D Lvad. | R-Rubins 4.10.2017. 8
lzstradaja | J.Métra 4.10.2017. |Objekts: Pasatijuma, | \\no616,
_ arhiva 14/ AK
Ekas parbave Stacijas iela 13 numurs:
Merogs: 1:500
Rasejums: Marka: DOP
AUSTRUMI oa s darb L
projekigsanas birojs arseguma demontaZzas darbi Stadija: apa: apas Nr.
BP por-04 | 50




Elektriska vinCa stiprinata pie LIFTA MONTAZAS DARBI,
parseguma lifta konstrukciju M1:300
montazai un pacelSanai

Y XY L L Kerebeesherk

W&m&mxwxxxxr X

Mezgls M- 5

|

+13.780

+11.200

i

+10.900

| +8.32 +8.400

i

+8.100

| 5.5 +5.600

i

+5.300

+2.800

il

+2.500

NORADIJUMI:
+0.000 1. Doto lapu skatit kopa ar DOP lapam, skaidrojo$o aprakstu un
. paréjam blvprojekta dalam.
| 2. Lifta konstrukciju montazu uzsakt no ékas pagrabstava un
ﬂ . pakapeniski montét uz augsu.
-0.300 et '.>< 3. Lai nodroSinatu droSu montazas darbu norisi pari Sahtai tiek
. 2 izveidotas laipas no kuram tiek veikta konstrukciju montaza.
N X 4. Veicot konstrukciju montazu ievérot darba droSibas prasibas darbam
e M augstuma.
.," - '.'>< 5. Visus darbus veikt atbilstoSi speka eso$am bivniecibas normam
<K
‘ P ><
\ -2.700 SRR - — - - T
R >< Amats: Uzvards: Paraksts: Datums: Pasatitajs: IzpildTtajs:
e | \ 4 : ;>< | Jelgavas pilsetas dome ;F;rﬁjektéésnaé ?in;gs Ql-'Str,fmi"
— © e . ‘ ovembra 1ela , Rezekne
P IV.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9. L) Regﬁ;ggg?gg‘;2516 Reg. Hir 02403019859
el -4 ) el.: \
. Jelgava, LV-3001 -pasts: info@austrumi.ly  AUSTRUMI
, DO vad. | R-Rubins 4.10.2017. esava e R
- lstradaja | J.Métra 4.10.2017. [Objekts: Pasatijuma, | \\pon16/
4,200 . -4.100 arhiva 14/ AK
. . . 47 Tk 4.300 Ekas parbave Stacijas iela 13 numurs:
Koka klajs, lifta konstrukciju SEPRESRERES S IY Merogs: | 1:500
- v . R | Raséjums: Marka: bop
m O ntazaS d a rb U Vel ksa n al é})jlgéégonalgji\ir/\qs Lifta montaZas darbi Stadija: | Lapa: |Lapas Nr.
BP | DOP-05 | 51




09000010656

®
n S

\2
Neekspluatejamo caurulvadu

=

skataka atslégt,

Tiklu izbdves laika iebraukSana
bavlaukuma pa vieniem vbartiemi

Neekspluatéjamo caurulvadu skataka atsléegt,
Caurulvada caurumus aizmurét
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AREJO TIKLU IZBUVES DARBI,

M1

:500

PIENEMTIE APZIMEJUMI

1| .~~~

Zemes darbu virziens

2 =

Autotransporta kustibas virziens buvlaukuma

NORADIJUMI:
1. Doto lapu skattt kopa ar DOP lapam, skaidrojoSo aprakstu un
paréjam bavprojekta dalam.

2. Argjo tiklu izbves laika piek|d3anas bavlaukumam paredzéta pa
vieniem vartiem.

3. Pirms rak3anas darbu uzsak3anas sanemt rakSanas atlauju.

4. Pirms pieslégSanas magistralajiem vadiem saskanot pieslegsanos ar
komunikaciju turétaju, un rakSanas darbus uz brauktuves saskanot ar
satiksmes departamentu.

5. Veicot trandeju rak8anu ievérot noradijumus transeju rakSanai un
malu nostiprinasanai.

6. Visus darbus veikt atbilstoSi spéka eso$am bivniecibas normam

Amats: Uzvards: Paraksts: Datums: Pasatitajs: IzpildTtajs:
Jelgavas pilsétas dome "Projekt&Sanas birojs Austrumi” A
‘ 18 Novembra iela 16, Rézekne
Reg .Nr . 90,0000425 16 Reg. Nr.42403019889 }
Liela iela 11, Tel.: 26821100
DOP = Jelgava, LV-3001 e-pasts: info@austrumi.lv ALSTRUMI
sadal.vad. R.Rubins 4.10.2017.
lstradaja | J.Métra 4.10.2017. |Objekts: Pasatijuma, | o016/
~ arhiva 14/ AK
Ekas parbave Stacijas iela 13 numurs:
Merogs: 1:500
Raséjums: Marka: DOP
&H«%ﬁg ME Aréjo tiklu izbaves darbi Stadija: | Lapa: |Lapas Nr.
Bp | por-06 | 52




Biivobjekts: Ekas parbiive
Stacijas iela 13, Jelgava

(DOP sadala)
VIII PIEVIENOTIE DOKUMENTI

1. LATVIAS BUOVINZENIERU SAVIENIBAS BUVPRAKSES SERTIFIKATS
NR.20-3078 EKU KONSTRUKCIJU PROJEKTESNA, IZSNIEGTS: ROBERTAM RUBINAM — 1 LAPA.
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-3078

ROBERTAM RUBINAM
PK 200436-10246

Izdots saskana ar Latvijas BiivinZenieru savienibas Biivniecibas specidlistu
sertifikacijas institiicijas
2014. gada 29. janvara lémumu Nr. 385,

par patstavigas prakses tiesibam bivnieciba sekojosas atJautajas darbibas jomas:
Derigs Ir spéka

- éku konstrukciju projektésana Iidz 29.01.2019.  kops 24.02.1999.

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februara Nolikumam
»Par biivniecibas specialistu sertificéSanu”.
Sertifikata sapéméjs appémies sava darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos buvniecibas normativus, ki ari Bivspecialistu étikas kodeksu.

LBS BSS1 galvenais administfat Martip$ Straume
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