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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

I  PROJEKTA INFORMATĪVĀ DAĻA 

 
 

A. Ievads 

1. Esošās ēkas pārbūve, Stacijas ielā 13, Jelgavā 
darbi tiek veikta atbilstoši SIA „Projektēšanas birojs Austrumi” izstrādātajām projekta ĢP, AR, BK, GAT, 
ŪKT, ELT, citām projekta sadaļām, saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem 
dokumentiem.  

2. Darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts saskaņā ar šādiem dokumentiem: LBN 310 – 14 prasībām 
„Darbu veikšanas projekts”; „Vispārīgie būvnoteikumi”, "Ēku būvnoteikumi"'. Darbu organizēšanas 
projekta (DOP) izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi, spēkā esošās būvniecības normas, 
projekts noformēts atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”.  

3. Nekustamā īpašuma ar adresi: Stacijas iela 13, Jelgava, ēkas un zemes īpašnieks, kā arī projekta izstrādes 
Pasūtītājs ir Jelgavas pilsētas dome. 

4. Ja izpildīti visi projektēšanas nosacījumi, būvvalde izdara būvatļaujā atzīmi par projektēšanas nosacījumu 
izpildi.  

5. Ja ir izpildīti būvatļaujā iekļautie būvdarbu uzsākšanas nosacījumi un pasūtītājs iesniedzis būvvaldē 
nepieciešamos dokumentus, būvvalde (Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā): 
1) izdara atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi; 
2) būvatļaujā norāda pasūtītāja pieprasīto būvdarbu veikšanas ilgumu, kas atbilst būvdarbu veicēja 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas termiņam; 
3)  būvatļaujā atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem norāda maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu, 

līdz kuram iespējams pagarināt būvatļauju (būvdarbu veikšanu) un līdz kuram ēka būtu nododama 
ekspluatācijā; 

4) būvatļaujai pievieno pielikumu (10. pielikums), kurā norāda būvdarbu veicēju un pieaicinātos 
būvspeciālistus. 

B. Ēkas novietojums un esošās situācijas apraksts 

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 0900 001 0436 atrodas Stacijas ielā 13, Jelgavā. Zemes gabalam 
no vienas puses ir iela – Stacijas iela, pārējās pusēs ir kaimiņu zemes gabali. Teritorijā atrodas esoša 
pārbūvējama sociālo dzīvokļu ēka. Teritorija ir daļēji labiekārtota – gar Stacijas ielu ir zaļā zona un gājēju 
ietve, pagalmā ir asfaltbetona segums, kas ir sliktā stāvoklī. 

Iebraukšana zemes gabalā ir no Stacijas ielas gar abām ēkas gala fasādēm. 

Divas galvenās ieejas ēkā vērstas pret Stacijas ielu, viena ieeja ēkā ir pagalma pusē. 

C. Galvenie lietotie materiāli un celtniecības paņēmieni 

1. Precīzāks konstrukciju un darbu apraksts tiks izstrādāts būvprojekta inženiertehniskajās sadaļās, šeit dots 
vispārīgs galveno konstrukciju un materiālu apraksts. 
2. Nesošās konstrukcijas esošas ķieģeļu mūra sienas un saliekamā dzelzsbetona pārsegumi. 
3. Fasādes apdare – plānota siltināta fasāde ar cietām minerālvates loksnēm un iestrādātu dekoratīvo 
apmetumu. 
4. Jumta konstrukcija – Esoša jumta konstrukcija ar jaunu ruļļu materiāla jumta segumu. 
5. Starpsienas – armētas vieglbetona mūra konstrukcijas (pēc tehnoloģijas vai aprēķiniem) ar apmetumu no 
abām pusēm vai analogas "Knauf" sistēmas starpsienas. Starpsienas ap sanitārajiem mezgliem izbūvēt "Kanuf" 
vai analogā starpsienu sistēmā paredzot ūdensizturīgu plākšņu pielietošanu un šahtu izbūvi komunikācijām. 
Tehniskās telpas atdalīt ar armētu vieglbetona mūra sienu (skat. starpsienas).  
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6. Grīdas konstrukcija – dzelzsbetona grīdas konstrukcija. Segumi– akmens masas flīzes, lamināts, dabīgais 
linolejs u.c.. Zem sanitārajām telpām obligāti izbūvējama hidroizolācija saskaņā ar projekta risinājumiem, vai 
konkrētā izolācijas materiāla rekomendācijām. 
7. Logi/durvis – esošajā daļā nomainīti uz jauniem – plastmasas konstrukcijas. 
8. Tehniskajā telpā metāla ugunsdrošas durvis – EI30. 
9. Konkrētus apdares materiālus, toņus izvēlēties būvniecības gaitā, saskaņojot tos ar Pasūtītāju un 
Autoruzraugu.  
10. Visiem apdares materiāliem jāatbilst Eiropas Savienībā noteiktajām Ugunsdrošības un sanitārajām 

normām, kā arī jābūt sertificētiem Eiropas Savienības likumdošanas noteiktajā kārtībā. 
 
Vispārīgi  norādījumi 
Inženierkomunikācijām nepieciešamo atvērumu ierīkošanu dzelzsbetona konstrukcijās risināt saskaņā ar 
attiecīgajām projekta inženierdaļām. 

D. Darbu organizēšanas projekts 

1. Būvdarbu kalendāra plāns 
 Darbu organizēšanas projektu izstrādā visam būvdarbu apjomam (būvprojektam), un viena no 

sastāvdaļām ir: būvdarbu kalendāra plāns (ja to pieprasa pasūtītājs) (MK noteikums Nr.529 "Ēku 
būvnoteikumi" 6.nodaļas prasība, p.76.1); Būvdarbu plānots paveikt 12 mēnešos, taču precīzs 

darbu grafiks un būvdarbu ilgums tiks noteikts darbu veikšanas projektā, ko pirms darbu 

uzsākšanas izstrādās galvenais būvdarbu veicējs. 
 Konkrētajam Būvdarbu veicējam ir zināms ar kādiem mehānismiem un mašīnām vai izmantojot rokas 

palīgierīces tiks veikti būvdarbi, kā arī cik darbaspēka paredzēts iesaistīt katrā būvniecības etapā. 
Kopējais būvniecības ilgums tiks noteikts DVP izstrādes laikā (MK noteikums Nr.529 "Ēku 
būvnoteikumi" 6.nodaļas prasība, p.79); 

2. Būvprojekta saskaņošana (MK noteikums Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 6.nodaļas prasība) 
 Pēc būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildīšanas pasūtītājs iesniedz būvvaldē būvdarbu 

uzsākšanai nepieciešamos dokumentus (MK noteikums Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 6.nodaļas prasība, 
p.92); 

E. Būvdarbi 

1. Būvdarbi (MK noteikums Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 7. nodaļas prasība) 
 Ja ir izpildīti būvatļaujā iekļautie būvdarbu uzsākšanas nosacījumi un pasūtītājs iesniedzis 

būvvaldē nepieciešamos dokumentus, būvvalde Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā 
noteiktajā termiņā: 

 izdara atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (MK noteikums Nr.529 
"Ēku būvnoteikumi" 7.nodaļas prasība, p.93.1) 

  būvatļaujā norāda pasūtītāja pieprasīto būvdarbu veikšanas ilgumu, kas atbilst būvdarbu 
veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas termiņam (MK noteikums Nr.529 "Ēku 
būvnoteikumi" 7.nodaļas prasība, p.93.2) 

  būvatļaujā atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem norāda maksimālo būvdarbu veikšanas 
ilgumu, līdz kuram iespējams pagarināt būvatļauju (būvdarbu veikšanu) un līdz kuram ēka 
būtu nododama ekspluatācijā (MK noteikums Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 7.nodaļas prasība, 
p.93.3). 

 būvatļaujai pievieno pielikumu (10. pielikums), kurā norāda būvdarbu veicēju un pieaicinātos 
būvspeciālistus (MK noteikums Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 7.nodaļas prasība, p.93.4). 
 

2. Būvdarbu organizēšana (MK noteikums Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 7.1.nodaļas prasība) 
Pasūtītāja un būvdarbu veicēja savstarpējās saistības nosaka atbilstoši šiem noteikumiem, 
Latvijas būvnormatīviem un tiesību aktiem noslēgtais līgums par būvdarbu veikšanu, kurā 

minēti arī būvdarbu organizēšanas darbi. 
Pasūtītājs saņem ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas un pirms būvdarbu uzsākšanas: 

1)  izsniedz būvdarbu veicējam būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto 
nosacījumu izpildi (kopija) un būvprojektu; 
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2) atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā norīko vienu vai vairākus darba 
aizsardzības koordinatorus, ja būvdarbus veiks vairāk nekā viens būvdarbu veicējs; 

3) Būvdarbu veicējs atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā nodarbina vienu vai 
vairākus darba aizsardzības speciālistus vai piesaista kompetento speciālistu vai institūciju. 

4) Ja būvdarbu veicējs noslēdzis būvdarbu līgumus ar atsevišķu būvdarbu veicējiem, viņš 
izsniedz būvatļaujas kopiju katram atsevišķu būvdarbu veicējam. 

5) Ja būvdarbus veic būvētājs, viņš uzņemas būvdarbu veicēja vai atbildīgā būvdarbu vadītāja 
pienākumus. 
 

3. Būvdarbu sagatavošana (MK noteikums Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 7.2.nodaļas prasība) 
 Pasūtītāja un būvdarbu veicēja savstarpējās saistības nosaka atbilstoši šiem noteikumiem, 

Latvijas būvnormatīviem un tiesību aktiem noslēgtais līgums par būvdarbu veikšanu, kurā 
minēti arī būvdarbu sagatavošanas darbi. 

 Būvdarbu sagatavošana uzsākama tikai pēc tam, kad saņemtā būvatļauja kļuvusi neapstrīdama un 
izpildīti būvatļaujā ietvertie nosacījumi. 

 Būvdarbu sagatavošanas procesā veicami nepieciešamie organizatoriskie pasākumi, kā arī darbi 
būvlaukumā un ārpus tā, lai nodrošinātu būvdarbu sekmīgu norisi un visu būvdarbu dalībnieku 
saskaņotu darbību. 

 Būvdarbu veicējs, saņemot būvprojektu, pārliecinās par papildu detalizētāku rasējumu 
nepieciešamību. Ja būvdarbu veicējs nav pieprasījis papildu detalizētāku rasējumu izstrādi, viņš ir 
atbildīgs par iespējamām sekām. Detalizētākus rasējumus var izstrādāt arī būvdarbu gaitā, un tie 
saskaņojami ar būvprojekta izstrādātāju un pasūtītāju. 

 Pirms būvdarbu, galvenais būvdarbu veicējs veic visus būvniecības ieceres teritorijas aizsardzības 
darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām (piemēram, applūšanu, noslīdeņiem), kas 
paredzēti ēku būvnoteikumu 114. punktā minētajā darbu veikšanas projektā.  

  Pirms būvdarbu uzsākšanas esošos apbūves apstākļos galvenais būvdarbu veicējs iezīmē un 

norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošos pazemes inženiertīklus un citu būvju asis vai iezīmē to 
robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un 
infrastruktūras objektiem. Minētie pasākumi darbu veikšanas projektā saskaņojami ar skarto 
inženiertīklu un ēku īpašniekiem. 
 

4. Būvdarbu veikšanas dokumentācija (MK noteikums Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 
7.3.nodaļas prasība) 

 Būvdarbi organizējami un veicami saskaņā būvprojektu un tā sastāvā esošo darbu organizēšanas 
projektu, kā arī darbu veikšanas projektu. 

 Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, izstrādā galvenais būvdarbu 
veicējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēji. Darbu veikšanas 
projekta sastāvdaļas nosaka saskaņā ar normatīvo aktu par darbu veikšanas projektu, bet projekta 
detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma. 

 Atkarībā no būvdarbu apjoma un plānotā būvdarbu ilguma darbu veikšanas projektu izstrādā visai 
ēkai kopumā; 

 Izstrādājot darbu veikšanas projektu esošajai ēkai, ievēro tās īpašnieka vai lietotāju noteikumus un 
situāciju būvobjektā. 

 Ja darbu veikšanas projektu izstrādā atsevišķu būvdarbu veicējs, minētais projekts saskaņojams ar 
Galveno būvdarbu veicēju. Pamatojoties uz uzņēmuma vadītāja pilnvarojumu, darbu veikšanas 
projektu apstiprina atsevišķu būvdarbu veicēja atbildīgais būvspeciālists. Atjaunošanas, restaurācijas 
vai pārbūves darbu veikšanas projekts saskaņojams arī ar būvprojekta izstrādātāju un pasūtītāju 
(7.3.nodaļas prasība p.117). 

 Darbu veikšanas projekts nododams atbildīgajam būvdarbu vadītājam pirms būvprojektā paredzēto 
darbu uzsākšanas. 

 Darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles 
institūcijām. 

 Ierakstus būvdarbu žurnālā katru darba dienu veic būvdarbu vadītājs, un tiem jāraksturo faktiskā 
situācija būvlaukumā. Būvuzrauga un autoruzrauga būvdarbu žurnālā izteiktie iebildumi vai 
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norādījumi ir uzskatāmi par izpildītiem, ja būvuzraugs vai autoruzraugs veicis attiecīgu atzīmi 
būvdarbu žurnālā. Ierakstus būvdarbu žurnālā par saviem veiktajiem darbiem veic arī atsevišķu 
būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji. 

F. Zemes darbi – grunts izstrāde/ rakšana un aizvešana, nomaiņa  

Atbildīgais būvdarbu veicējs noslēdz līgumu par grunts norakšanu un izvešanu no būvlaukuma.  
Būvdarbu veicējs rakšanas darbu laikā uzrauga nogāzes stabilitāti un izraktās bedres dibena stāvokli. 

Par novērojumu rezultātiem ziņo Pasūtītājam un atbildīgai personai atskaites veidā, bet, ja nepieciešams 
pieņem tūlītējus mērus, Pasūtītāju un atbildīgo personu informē nekavējoties. 

Rakšanu, kuras maksimālais dziļums ir 1 m, var veikt ar nogāzēm, kuru slīpums nedrīkst būt lielāks nekā 
V1:H1. Ja nogāze jāatstāj uz ilgāku laiku un ja laika apstākļi ir ļoti lietaini vai dziļums ir 1 – 1,5m, nogāzes 
slīpums nedrīkst būt lielāks nekā V1:H2, vai arī tā jāpārklāj ar aizsargpārklājumu. 

Organizējot zemes darbus, jāveic pasākumi, lai pasargātu būvbedri no ūdens ieplūšanas. Kad paredzēti 
gruntsūdens līmeņa pazemināšanas pasākumi, par to jāinformē Būvuzraugs un Pasūtītājs. Gruntsūdens līmeņa 
pazemināšanas pasākumi nedrīkst ietekmēt grunts nestspēju un blakus atrodošos konstrukciju noturību. 
Ja būvobjektā ir paredzēts novadīt gruntsūdeni vai tiks veikta virsūdens atsūknēšana būvdarbu izpildes laikā, 
tad jānorāda, kur tiks novadīts gruntsūdens un/ vai virsūdens. Ja to paredzēts novadīt sadzīves un ražošanas 
notekūdeņu kanalizācijas tīklā, tad būvprojekta DOP sadaļā norāda, ka: 

1) gruntsūdens un/ vai virsūdens pirms novadīšanas sadzīves un ražošanas notekūdeņu 
kanalizācijas tīklā ir jānostādina smilšu ķērājā; 

2) maksimālā gruntsūdens un/ vai virsūdens ieplūde sadzīves un ražošanas notekūdeņu 
kanalizācijas tīklā nedrīkst pārsniegt 5l/s; 

3) par gruntsūdens un/ vai virsūdens novadīšanu būvuzņēmējam jānoslēdz līgums ar SIA 
"Jelgavas ūdens" un jāizstrādā darbu veikšanas projekts (DVP), kurā norādīta vieta 
gruntsūdens un/ vai virsūdens novadīšanai sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas 
tīklā; 

4) DVP projekts ir jāsaskaņo ar SIA "Jelgavas ūdens". 
Būvdarbu veicējs veic pasākumus, lai garantētu strādājošo darba drošību Būvlaukumā.  
Būvbedrē un tranšejās nedrīkst atstāt un apbērt nekādus nostiprinājuma materiālus bez Būvuzrauga 

piekrišanas. 
Jāievēro Darbu izpildes secība, lai neizraktu nepamatoti dziļu būvbedri un nepieļautu grunts dabīgās 

struktūras sagraušanu. Turklāt būvbedres apakšējais grunts slānis apmēram 100mm biezumā jāizstrādā ar 
mazas jaudas mehānismiem vai roku darbaspēku.  

Jāveic pasākumi, lai pamatus nodrošinātu pret izžūšanu, samirkšanu un dabīgās struktūras izmaiņām. 
Ja rakšanas darbu laikā Būvlaukumā atklājas izmaiņas grunts sastāvā, jāinformē Autoruzraugs, 

Būvuzraugs un Pasūtītājs, nestabilā grunts jānorok un tilpums jāaizpilda ar citu blīvu materiālu, saskaņojot to 
ar Būvuzraugu un Autoruzraugu. Būvdarbu veicēja pienākums ir informēt Pasūtītāju un Būvuzraugu par 
iespējamiem atkāpēm no laika grafika un nepieciešamām izmaksām šo darbu veikšanai. Puses vienojās par šo 
Darbu izpildes termiņiem un izmaksām, kuras var tikt segtas no neparedzēto darbu izmaksas pozīcijas, par to 
vienojoties atsevišķi. 

G. Izmantotie Ministru kabinetu noteikumi un spēkā esošās būvniecības normas  

a. MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"; 
b. MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 
c. LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”; 
d. LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts”; 
e. Veicot būvdarbus stingri ievērot „Darba aizsardzības likums” („LV”,105 (2492), 06.07.2001.) 

(spēkā stājas 01.01.2002.), ar grozījumiem; 
f. Veicot būvdarbus stingri ievērot MK noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus” („LV”, 33(2798), 28.02.2003.) (stājas spēkā 01.03.2003.) ar grozījumiem; 
g. MK noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” („LV”, 28 (2976), 20.02.2004.) (stājas 

spēkā 21.02.2004.) ar grozījumiem. 
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II DARBA AIZSARDZĪBAS PLANS 
 
 

Darba aizsardzības plānu izstrādā, lai visus būvniecības dalībniekus nodrošinātu ar nepieciešamo 
darba aizsardzības informāciju. 

Darba aizsardzības plānā iekļauj specifisku informāciju, kas ir nepieciešama darba aizsardzības 
nodrošināšanā, veicot būvdarbus. 
 

2.1. Darba aizsardzības plānu izstrādā līdz būvdarbu uzsākšanai Ja mainās projekta apstākļi, 
plānu pārskata. Projekta izpildes koordinatori un persona, kas veic projekta vadītāja pienākumus, iepazīstas ar 
darba aizsardzības plānu, pirms tiek piesaistīts attiecīgais atsevišķu būvdarbu veicējs. 
 

2.2. Darba aizsardzības plāna izstrādei ir divas stadijas: 

 pirmā stadija - projekta sagatavošanas posmā ietver pasākumus no projekta izstrādes sākuma 
līdz būvdarbu uzsākšanai; 

 otrā stadija - projekta izpildes posmā ietver pasākumus būvdarbu veikšanas laikā. 
Darba aizsardzības plānu projekta sagatavošanas posmā var izstrādāt kā atsevišķu dokumentu vai iestrādāt kā 
atsevišķu nodaļu tehniskā būvprojekta būvdarbu organizācijas daļā, iekļaujot šādu informāciju: 
- būvlaukumam paredzētajai teritorijai blakus esošo zemesgabalu izmantojums: 

1) satiksmes ejas un ar tām saistītie ierobežojumi (piemēram, piekļūšana ugunsdzēsības 
līdzekļiem, materiālu piegādes un transportlīdzekļu novietošanas laika ierobežojumi); 

Materiālu piegādi objektā veikt saskaņā ar būvdarbu veicēja izstrādāto darbu veikšanas kalendāro laika 
grafiku. Materiālu uzglabāšana objektā tiek plānota īslaicīgai novietošanai, konkrēta būvniecības posma vai 
cikla izbūvei. Konkrētajam Būvdarbu veicējam jāizstrādā būvdarbu veikšanas shēmas, ņemot vērā 
tehnoloģiski nepieciešamo aprīkojumu un būvmateriālu iestrādei. 
Būvtehnikas piekļūšana un būvmateriālu piegāde: 

 Teritorijas satiksmes organizācija – piebraukšana būvobjektam tiek organizēta no Stacijas ielas 
puses; 

Būvtehnikas un būvmateriālu piegāde, netraucē blakus esošo ēku funkcionālo darbību. 
2) būves, kurās izmantoti veselībai kaitīgi materiāli vai nenoturīgas un nestabilas konstrukcijas 

un kuras nojaucot vai pārbūvējot nepieciešami specifiski darba aizsardzības pasākumi; 
Esošajā būvobjektā nav plānots pielietots izmantot kaitīgus materiālus vai nenoturīgas un nestabilas 
konstrukcijas. Lifta izbūves darbu laikā nepieciešams veikt saglabājamās ēkas monitoringu. 

 

2.3. Ieteikumi par darba aizsardzības pasākumiem 

Darba aizsardzības pasākumiem jābūt organizētiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 
„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un Darba aizsardzības likumam. 

Jāievēro arī ministru kabineta noteikums Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” 
un Nr.92 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības. Būtiski, lai darba vides uzraudzība notiktu regulāri visā darba 
procesa laikā. Par darba aizsardzību un ugunsdrošību būvlaukumā atbild atbildīgais darbu vadītājs. 

Visi satiksmes organizācijas un darbavietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms 
darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas. 

Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem būvdarbu laikā. 
Lai būvlaukumā nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, būvdarbu veicējs atbilstoši 

būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic pasākumus, kas nodrošina 
darbavietu atbilstību prasībām. 

Veicot būvdarbus, būvdarbu veicējam jāņem vērā Darba aizsardzības likumā noteiktie darba 
aizsardzības vispārīgos principus. 

Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu izvietošanas zonas, jāņem vērā 
nepieciešamība brīvi piekļūt katrai darbavietai, dažādu materiālu izmantošanas apstākļiem un krautnes vietām 
u.tml. 

2.3.1. Lai nodrošinātu darbinieku drošību un veselības aizsardzību, būvdarbu veicējs 
atbild par: 

- būvlaukuma norobežošanu un uzturēšanu, būvlaukumam jābūt sakoptam; 
- darbavietām, lai tās būtu viegli pieejamas; 
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- mašīnu, iekārtu tehnisko apkalpi, uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm ekspluatācijas 
laikā, lai novērstu defektus, kas varētu radīt draudus darbinieku drošībai un veselībai; 

- dažādu materiālu uzglabāšanas zonu ierīkošanu un marķēšanu; 
- izmantoto bīstami materiālu un vielu savākšanu un aizvākšanu; 
- atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un nodošana utilizācijai; 
- sadarbību un darba saskaņošanu ar citiem objektiem būvlaukuma tuvumā; 
- darbinieku informēšanu par izmaiņām būvniecības procesā attiecība uz darba drošības un veselības 

jautājumiem; 
- darbavietas aprīkošanu ar ugunsdzēsības automātikas sistēmu un pārbaudēm; 
- darbavietas piemērošanu prasībām par ventilāciju un aizsardzībai pret troksni; 
- darbinieku nodrošināšanu ar pieeju ģērbtuvēm vai mazgātuvēm; 
- nodrošināšanu pirmās palīdzības sniegšanai; 
Piekļūšanai vai piebraukšanai pie ugunsdzēšanas inventāra vienmēr jābūt brīvai. 
Pirms darbu uzsākšanas strādniekiem jāorganizē instruktāža par ugunsdrošības noteikumiem darbā ar 

elektroierīcēm, apmācībām ar ugunsdzēšamo aparātu. 
Stabilitātes un noturības prasības darbiem būvlaukumā: materiāliem, iekārtām un jebkurām 

sastāvdaļām, kas, atrodoties kustībā, var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai, ir jābūt stabilām un 
drošām. Jā ierobežo piekļūšana virsmām, kas veidotas no neizturīgiem materiāliem, piekļuve tām nav atjauta 
bez atbilstoša aprīkojuma vai palīglīdzekļiem, kas ļauj droši veikt darbu. 

Būvlaukuma apkārtnē un uz tā robežas vai nožogojuma jābūt izvietotām skaidri saredzamām un 
atpazīstamām norādēm par būvdarbu veikšanu. Būvlaukumā nodarbinātos nodrošina ar dzeramo ūdeni un 
nodarbinātajiem ir iespējams paēst un, ja nepieciešams, gatavot ēdienu piemērotos apstākļos. 

Prasības rakšanas darbiem un grunts pārvietošanai: transportlīdzekļus materiālu pārvietošanai un 
zemes darbiem paredzētos mehānismus konstruē atbilstoši darba drošības prasībām, būvē un aprīko, Ņemot 
vērā ergonomikas prasības, uztur darba kārtībā, lieto tikai tiem darbiem, kādiem tie paredzēti; 
transportlīdzekļu vadītāji un mehānismu operatori ir īpaši apmācīti; tiek veikti attiecīgi drošības pasākumi, lai 
nepieļautu transportlīdzekļu un mehānismu iekrišanu izraktajās būvbedrēs, tranšejās vai ūdenī. Ja 
nepieciešams, transportlīdzekļus un mehānismus aprīko ar īpašām konstrukcijām, kas, tiem gāžoties, pasargātu 
apkalpojošo personālu no saspiešanas, kā arī no krītošiem priekšmetiem. 

Prasības instalācijām, iekārtām un instrumentiem: instalācijas, iekārtas un instrumentus, arī rokas 
instrumentus konstruē un izgatavo, Ņemot vērā ergonomikas prasības; uztur darba kārtībā, lieto tikai tiem 
paredzētajam mērķim; nodarbinātie, kas izmanto instalācijas, iekārtas un instrumentus, arī rokas instrumentus, 
ir speciāli apmācīti; instalācijas un iekārtas, kas darbojas paaugstināta spiediena apstākļos, regulāri pārbauda 
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

 

  2.3.2. Informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju 

Būvlaukuma teritorija atrodas Stacijas ielā 13, Jelgavā, kur atrodas esoša 5 stāvu dzīvojamā māja. 
 
 2.3.3. Būvprojekta sagatavošanas koordinators: 
- koordinē ar projekta vadītāju un būvdarbu veicējus darba aizsardzības prasību izpildi; 
- izstrādā darba aizsardzības plānu, iekļaujot arī pasākumus attiecībā būvdarbiem ar paaugstinātu 

risku; 
- galvenais būvdarbu veicējs sagatavo atbilstošu dokumentāciju, iekļaujot informāciju par darba 

aizsardzības prasībām. 
 

 2.3.4. Būvprojekta izpildes koordinators: 
- koordinē darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem vai 

organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un aprēķinot to 
izpildei nepieciešamo laiku; 

- saskaņo un uzrauga darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta izpildi, lai nodrošinātu, ka 
būvdarbu veicēji ievēro šo noteikumu darba aizsardzības prasības un darba aizsardzības plāna izpildi; 

- veic nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā saistītajā dokumentācijā, ņemot vērā 
paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā un būvprojektā (ja tādas ir veiktas); 

- organizē būvdarbu veicēju (arī to būvdarbu veicējus, kas vienā un tajā pašā būvlaukumā strādā pēc 
kārtas) sadarbību, saskaņo viņu darbību, lai aizsargātu nodarbinātos un novērstu nelaimes gadījumus darbā un 
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arodslimības, nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu saskaņā ar Darba aizsardzības likuma prasībām un, 
ja nepieciešams, iesaista pašnodarbinātos; 

- saskaņo būvdarbu veicēju paredzētos darba aizsardzības pasākumus un pārbauda to izpildi; 
- veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu nepiederošu personu uzturēšanos būvlaukumā. 
 

2.4. Darba aizsardzības pasākumi būvdarbiem ar paaugstinātu risku 

 
 2.4.1. Darbi, kas saistīti ar noslīkšanu: 

Lai maksimāli samazinātu noslīkšanas risku būvlaukumā, nepieciešam norobežot vietas, kur kaut 
nedaudz uzkrājas ūdens – grāvji, tranšejas.. 

 

 2.4.2. Darbi, kas saistīti ar nokrišana no 1,5 m: 
Kritieni ir visbiežākais nelaimes un nāves gadījumu iemesls būvlaukumos, tādēļ būvdarbu vadītājam 

jārūpējas par to, lai kritienu risks būtu pēc iespējas mazāks. Aizsardzībai galvenokārt var izmantot 
aizsargbarjeras, darba platformas, grozus, stalažas vai citus tamlīdzīgus drošības līdzekļus. Drošības pasākumu 
veikšana var būt nepieciešama arī tad, ja darbi jāveic, piemēram, virs ūdens vai asiem priekšmetiem. 

Aizsarg barjerām jābūt izturīgām un vismaz vienu metru augstām. Barjeru konstrukcijā jābūt augšējai 
un vidējai margai, kā arī pamatnes dēlim. Tās var būt konstruētas arī citādi, bet tām jānodrošina vismaz 
līdzvērtīgs drošības līmenis. 

Ja nav iespējams izmantot piestiprinātu drošības līdzekli, tad jāizmanto individuālie seglveida pret 
kritiena aizsardzības līdzekļi. Vidukļa siksna var nopietni savainot, tāpēc to izmantot nedrīkst. 

Jāpārbauda atbalsta punktu noturīgums. Ja auklu nekur nevar piestiprināt, tad to iespējams aptīt ap 
stacionārajiem elementiem un auklas galu iedot turēt citam cilvēkam. 

Parasti jānēsā aizsargķivere un aizsarg zābaki. Reizēm ir nepieciešami arī acu aizsargi, austiņas un 
aizsarg cimdi. 

 

 2.4.3. Darbi, kas saistīti ar iegrimšanu nestabilā gruntī vai grunts nogruvumiem: 
Situācijās, kad būvdarbi jāveic nestabilu grunšu tuvumā, nav pieļaujama nodarbināto pārvietošanās pa 

tām pirms to sablīvēšanas līdz vidēji blīvam vai blīvam stāvoklim vai izņemšanas pilnā apjomā. Zemes darbi 
jāplāno tā, lai grunts virsma netiktu pārmērīgi noslogota. 

Ja nepieciešams, jāizmanto aizsardzības pasākumi pret nogruvumiem - būvbedres sienu 
nostiprināšana, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana (ķivere, cimdi, stiprinājumi utt.). Riska zona 
noteikti jānorobežo ar signāllentēm. 

Jāseko, vai nepastāv risks iekārtai ieslīdēt bedrē. Transportlīdzekļiem jāpārvietojas tālāk no buldozera 
raktās bedres. 

 

 2.4.4. Darbi, kas saistīti ar smagumu pārvietošanu: 
Situācijās, kad jāpārvieto smagums, vispirms ir jānoskaidro, vai tiešām tas vispār ir jāpārvieto. 

Piemēram, vai nav iespējams izkraut kravu un novietot to uzreiz tā, lai tā tālāk nav jāpārvieto ar rokām. 
Iespēju robežās samazināt nepieciešamību pārvietot smagumus ar fizisku spēku var īstenot, izmantojot 
dažādus palīglīdzekļus, īpaši mehāniskās un elektriskās iekārtas, vai veicot dažādus organizatoriskus 
pasākumus. 

Veicot darba vides riska novērtēšanu, pārvietojot smagumus, jāņem vērā dažādi parametri: 
pārvietojamā priekšmeta īpašības, pārvietošanas apstākļi, izmantotie tehniskie palīglīdzekļi, 

nodarbinātā īpašības, vides faktori, vairāku apstākļu kombinācija (jo vairāk no nelabvēlīgajiem 
apstākļiem pastāv vien laikus, jo lielāks ir risks nodarbināto veselībai, kas rodas, veicot smagumu 
pārvietošanu). 

 2.4.4.1. Iespējamie pasākumi, kas samazina darba vides risku, pārvietojot smagumus, 

iedalāmi vairākās grupās: 

a) tehniskie pasākumi, piemēram, darba procesa automatizēšana, kas vairumā gadījumu ir dārgs, 
laikietilpīgs un specifisks process, tomēr uzskatāms par vienu efektīvākajiem pasākumiem, kas 
samazina risku, kas saistīts ar smagumu pārvietošanu; 

b) organizatoriskie pasākumi: 
 • pārplānot darba procesa organizāciju, darbavietas plānojumu un iekārtojumu.; 
 • nodrošināt brīvus pārvietošanās ceļus, piemēram, izstrādājot shēmas, kur uzglabāt kravas, 

nodrošināt gludu, tīru un neslidenu grīdu, stacionāro smagumu pārvietošanas līdzekļu gadījumā - 
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stabilu pamatni; 
 • nodrošināt piemērotus mikroklimata parametrus (samazināt caurvēju, neveikt darbus sliktos laika 

apstākļos); 
 • nodrošināt piemērotu apgaismojumu; 
 • nodrošināt nodarbināto periodisku rotāciju, dažādojot veicamās funkcijas; 
 • ieteicams nodrošināt, lai nodarbinātais pats varētu noteikt sava darba ritmu un izvēlēties, kad 

izmantot pārtraukumu un atpūsties; 
 • plānot smagumu pārvietošanu, iesaistot vairākus nodarbinātos; 
 • nodrošināt smagumu, ko pārvieto ar rokturiem (piemēram, izvēloties cita veida kastes u.c.); 
 • izvairīties no lielu vai neērtu smagumu pārvietošanas (stumšanas, grūšanas, vilkšanas u.c.), 
samazinot pārvietojamos smagumus un pārvietojamo attālumu, plānojot kravu izvietojumu; 
 • regulāri informēt un apmācīt nodarbinātos: 

1) darbam ar aprīkojumu; 
2) par smagumu specifiku (pārvietojamo priekšmetu raksturu un saturu); 
3) par smagumu pārvietošanas ergonomiskajiem principiem un drošām 

pārvietošanas metodēm, 
4) par atslodzes vingrinājumu veikšanu u.c. 

c) smagumu celšanas un pārvietošanas palīglīdzekļi.  
Smagumu celšanas un pārvietošanas tehniskie palīglīdzekļi ir ierīces, kas pilnīgi vai daļēji atvieglo 

celšanas un pārvietošanas nepieciešamību vai smago fizisko darbu, kā arī uzlabo darba apstākļus, samazinot 
ķermeņa slodzi. Piemēram, smagumus var celt un pārvietot ar speciāliem ratiņiem, elektroiekrāvējiem, 
telferiem, mehānisko vinču vai elektrisko vinču.  

Visiem smagumu pārvietošanas tehniskajiem palīglīdzekļiem ir jābūt pietiekami izturīgiem, stabiliem 
un piemērotiem darba uzdevumiem (piemēram, paceļamās kravas lielumam un smagumam). Uz celšanas 
iekārtas nepārprotami jābūt 

norādītai mehānisma nominālajai celtspējai un aizliegumam celt cilvēkus (ja iekārta nav paredzēta 
cilvēku celšanai); 

d) piemērotu individuālo aizsardzības līdzekļu un darba apģērba lietošana, piemēram, ērti apavi ar 
elastīgu un neslidenu zoli un pirkstgalu aizsardzību, ērti cimdi, kas piemēroti smagumu 
pārvietošanai, pārvietojot stiklus, speciāli, izturīgi cimdi, vēnu aizsargi, apavi. 

 2.4.5. Darbi, kas saistīti ar vibrāciju 
Lai samazinātu vibrācijas negatīvo ietekmi uz nodarbinātiem, ir nepieciešams veikt virkni pasākumu, 

kuri vērsti uz vibrācijas līmeņa samazināšanu. To var panākt ar dažādiem tehniskiem paņēmieniem: 
1) vibrācijas samazināšana tās rašanās vietā: 

• plaukstas un rokas vibrācijas iedarbības gadījumā – stipri vibrējošus rokas instrumentus aizstāj ar 
mazāk vibrējošu aprīkojumu vai instrumentiem, kas darbojas balstoties uz citiem principiem; darba metodes, 
kurās tiek izdarīti sitieni tiek aizstāti ar nepārtrauktas darbības sistēmām u.c.; 

• visa ķermeņa vibrācijas iedarbības gadījumā – izvēlēties transporta līdzekļus vai darba iekārtas 
atbilstoši darba uzdevumam, veikt iekārtu plān veida apkopi un uzturēt tās kārtībā; informēt nodarbinātos par 
vis atbilstošākām darba metodēm u.c. 

2) vibrācijas pārnešanas samazināšana: 
• plaukstas un rokas vibrācijas iedarbības gadījumā – samazināt instrumenta vibrācijas novadīšanu uz 

rokām, izmantojot amortizāciju (rokturi ar vibrāciju slāpējošu materiālu apdari, vibrāciju slāpējošu atsperu 
izmantošanu, vibrāciju slāpējošas čaulas ap instrumentiem u.c.); 

• visa ķermeņa vibrācijas iedarbības gadījumā – starp vibrācijas avotu un nodarbināto izveido 
amortizējošus elementus (transportlīdzekļa riepas, transportlīdzekļa amortizācija, amortizētas vadītāju kabīnes 
un sēdekļi, vibrāciju slāpējošas grīdas); izveido ergonomisku darba vietu, atbilstoši izvēloties sēdekļus, kas 
palīdz uzlabot nodarbinātā ķermeņa stāvokli un samazināt uz ķermeni pārvadīto vibrāciju (amortizēti, ērti 
sēdekļi). Viens no labvēlīgākiem risinājumiem vibrācijas iedarbības samazināšanai ir iekārtu apkalpošana, 
izmantojot tālvadību vietās, kur tas ir iespējams. 

Vibrācijas iedarbības samazināšanai darba devējs nodrošina nodarbinātos ar individuālās 

aizsardzības līdzekļiem – tos lieto vibrācijas iedarbības laikā, piemēram, pret vibrācijas cimdi ar speciālu 
vizkoelastīgu (želejveidīgu) vai gumijas polsterējumu, apavi ar speciālu vibrāciju amortizējošu poliuretāna 
zoli. Parastie darba cimdi (kokvilnas, ādas), kurus lieto lielākā daļa nodarbināto, nesamazina plaukstas – rokas 
vibrācijas iedarbību, kas iedarbojas uz nodarbināto caur rokām, kad viņš lieto ierīces un aprīkojumu. 

12



Būvobjekts: Ēkas pārbūve 
Stacijas ielā 13, Jelgavā  

 
                  (DOP sadaļa) 

 

Vibrācijas iedarbības samazināšanas nolūkos darba devējs veic optimālo darba organizāciju un plāno 
darba procesu tādā veidā, lai līdz minimumam samazinātu vibrāciju radošus procesus. Darba devējs darbavietu 
un tās aprīkojumu plāno tā, lai novērstu paaugstinātu vibrācijas iedarbību. Samazināt vibrācijas ekspozīciju, 
kurai pakļauts no darbinātais, darba devējs var arī atbilstoši plānojot darba laiku, t.i., samazinot to laiku, kurā 
no darbinātais pakļauts paaugstinātam vibrācijas līmenim. Darba devējam nodarbinātajiem jānodrošina 
profesionāla darba pieredze un jāpiedāvā izglītojošas programmas, kas nodrošina nodarbināto kvalifikācijas 
celšanu drošam darbam ar vibrējošām iekārtām. 
 2.4.5.1. Nodarbinātie var samazināt plaukstas un rokas vibrācijas izraisīto risku ne tikai ar 
vibrāciju absorbējošo cimdu un ar pret vibrācijas iedarbību drošu ierīču lietošanu, bet arī ar sekojošiem 
pasākumiem: 

1) minimāli izmantot rokas satvērienu, tā samazinot vibrācijas iedarbības spēku; 
2) nēsāt atbilstošu darba apģērbu, arī cimdus, lai rokām būtu silti; 
3) nepakļaut sevi ilgstošai vibrācijas iedarbībai, ievērojot atpūtas pauzes; 
4) atpūtināt un atbrīvot roku satvērienu no iekārtām, kad vien darba procesā tas ir iespējams; 
5) veikt regulāru iekārtu tehnisko apkopi; 
6) konsultēties ar ārstu, gadījumos, kad ir aizdomas par veselības traucējumiem, kas ir raksturīgi 

vibrācijas 
7) slimībai, un jautāt par iespējām nomainīt darbu ar mazāku vibrācijas iedarbību; 
8) izvairīties no bojātu ierīču izmantošanas. 

 

  2.4.5.2. Visa ķermeņa vibrācijas iedarbību samazināt palīdz sekojoši pasākumi: 
1) uz vibrējošas virsmas pavadītā laika samazināšana; 
2) vibrējošu avotu vai virsmu mehāniska izolēšana; 
3) atbilstošas aprīkojuma tehniskās apkopes nodrošināšana; 
4) vibrāciju absorbējošu sēdekļu uzstādīšana un tā regulāra apkope. 

 

2.5. Darba aizsardzība un ugunsdrošības pasākumi 

1. Būvlaukuma galvenais būvdarbu veicējs izstrādā būvlaukuma iekšējās kārtības, darba drošības, 
ugunsdrošības un apsardzes noteikumus tieši šim būvlaukumam piemērotus, ievērojot, kā arī nepārkāpjot 
Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. 
2. Būvlaukumā tiek iekārtotas un ar informācijas zīmēm apzīmētas – pirmās medicīniskās palīdzības 
sniegšanas vieta/as (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās palīdzības 
izsaukšanai, ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas, 
policijas, ātrās medicīniskās palīdzības un citi dienesti). 
3. Būvlaukumā, atbilstoši izstrādātajam būvdarbu ģenerālplānam vai būvlaukuma shēmai, tiek izvietotas/ 
uzstādītas/ierīkotas ugunsdzēšanas ierīces, evakuācijas ceļi, ievērojot MK not. Nr.23 “Ugunsdrošības 
noteikumi” minimālās prasības (pulvera ugunsdzēšamie aparāti (pārnēsājamie) jaunbūvēs uz 800 m2 
jānodrošina iespēja dzēst ugunsgrēku atbilstoši MK noteikumiem Nr. 238 tiek 211A 1060B dzēšanas iespējas. 
Sevišķu uzmanību pievērst ugunsdrošības prasībām metināšanas darbiem, veicot visus pasākumus 
ugunsdrošības ievērošanai (nodrošināt ar ugunsdzēsības aparātiem, smilti, metinātāju instruktāžu u. c.) 
4. Būvdarbu vadītājs kontrolē individuālo aizsardzības līdzekļu pielietošanu, atbilstoši MK not. Nr.372 
“Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus” prasībām (spēkā ar 24.08.2002.). 
5. Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar 
MK not. Nr.384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām”, ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā 
izdoto likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”.  
Prasību ievērošanu kontrolē galvenais būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.  
6. Būvdarbu veicējs noteikti organizē darbinieku apmācību/instruktāžu, drošā smagumu 
celšanā/pārvietošanā, saskaņā ar MK not. Nr.344 “Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” (spēkā 
no 10.08.2002.) prasībām.  
7.  Par montāžas zonu sauc telpu, kurā iespējama kravas krišana, uzstādot un nostiprinot konstrukcijas. 
Konstrukciju pārvietojot ar celtni, bīstamās zonas robežas nosaka horizontālais attālums no kravas iespējamās 
krišanas vietas. Bīstamās zonas brīdinājuma zīmes novietotas uz pagaidu ierīkotā nožogojuma, ne retāk kā 5m.  
8. Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas jānodrošina ar uzrakstiem, brīdinājuma 
zīmēm un signāliem.  
9. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. 
10. Informāciju par paredzētā būvlaukuma teritoriju skatīt būvdarbu organizēšanas plānā, lapa DOP-02. 
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11. Ievērot saistošos noteikumus par trokšņu līmeni uz apkārtējām ēkām būvniecības laikā. 
12. Būvdarbu veicējam jāizstrādā darba aizsardzības pasākuma plāns. 
 

2.6. Darbu aizsardzības pasākumi 
 
2.6.1. Organizatoriskie pasākumi  

1. Nodrošināt darbu vadītāju ar: 
1)  nepieciešamo dokumentāciju, teritorijas plānu; 
2) būvobjekta tehniskiem rasējumiem; 

2. Būvdarbu veicējs sagatavot pavēles par atbildīgo personu, kas tiks iecelta un atbildēs par darba 
drošību, ugunsdrošību un elektrodrošību. 

3. Sagatavot „Darba drošības un ugunsdzēsības instruktāžu uzskaites žurnālu” un veikt instruktāžu darba 
vietā ar atzīmi žurnālā: 

 ar Būvobjektā būvniecības darbos nodarbinātām personām. 
4. Veikt drošības pasākumus, lai jaunbūves ēkas daļā netiktu veikti citi darbi un tās tuvumā neatrastos 
nepiederošas personas. 
 

2.6.2. Tehniskie pasākumi 

1. Pie iebrauktuves uzstādīt autotransporta pārvietošanās kustības shēmu pa teritorijas iekšieni.  
2. Uzstādīt brīdinājuma, norādes zīmes par draudošām briesmām. 
3. Atdalīt ar brīdinājuma zīmēm, barjerām transporta un gājēju ceļus. 
4. Nodrošināt, lai Būvobjektā neatrastos nepiederošas personas. 
5. Atdalīt ar brīdinošām zīmēm, lentām, koka dēļu nožogojumiem ārējo inženiertīklu komunikāciju 

tranšejas. 
6. Aizbērt vai ar vākiem noslēgt citas šahtas. 
7. Stingri sekot, lai būvdarbus veicošie darbinieki, izmantotu individuālos darba aizsardzības līdzekļus, 

neatkarīgi no veicamā darba. 
8. Būvobjektā, biroja telpās, jāatrodas pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas aptieciņai, kā arī 

uzziņu un dažādu avārijas dienestu izsaukumu telefonu numuriem. 
 

 2.6.3. Riska novērtējums 

1. Darba vides riska novērtēšanu darbā ik dienu un ik mirkli, apzināti un neapzināti, veic gan darba 
devējs, gan nodarbinātie.  

2. Riska novērtēšana ir preventīvs rakstura process ar mērķi – atklāt darba vidē esošos riska faktorus 
(problēmas), kas jau tagad apdraud vai nākotnē var apdraudēt nodarbināto drošību un veselību. 

3. Riska novērtēšanas rezultātā tiek identificēti darba vidē pastāvošie riski un noteikti nepieciešamie 
darba aizsardzības pasākumiem, kas ir vērsti uz atklāto darba vides risku novēršanu vai samazināšanu. 

 

2.6.4. Ņemot vērā iespējamos riska faktorus 

1. Darbu vadītājam stingri sekot par visu drošības tehnikas pasākumu ievērošanu.  
2. Nodrošināt, instruēt klātesošos un iesaistītos darbiniekus – pirms darbu sākuma izklāstīt dienas darbu 

uzdevumus un izskaidrot, pievērst uzmanību riska faktoriem. 
3. Būvdarbu laikā, krītošie, kā arī atāķējušies būvniecības izstrādājumi – bīstamo zonu norobežo ar 

nožogojumu, uzstāda brīdinājuma plāksnes. 
4. Palielināts putekļu daudzums – tehnisko iespēju robežās, laistīt ar ūdeni. 
5. Strādājot ar atskaldāmiem āmuriem – liels troksnis - lietot ausu aizbīdņus vai austiņas. 
6. Būvdarbu laikā būves, to konstrukciju - sienu nestabilais stāvoklis, ņemt vērā noteikumu, ka dienas 

plānotos montāžas darbus veic līdz tādam stāvoklim, kas izslēdz sienas daļu vai būvniecības materiālu 
pašnokrišanu. 

7. Transporta kustība – ātruma ierobežojums, kustības virziens un norādošās zīmes. 
8. Cilvēciskais faktors – instruktāžas, aizrādījumi. 
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III  BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBU APRAKSTS 
 

 

 
3.1. Būvlaukuma nožogošana un apsardze 

 

Pirms pārbūves darbu uzsākšanas, esošās apbūves apstākļos, galvenais Būvdarbu veicējs iezīmē un 
norobežo bīstamās zonas, tās jānorobežo ar aizsarg - nožogojumiem, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un 
uzrakstiem saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 7.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.400 
”Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” - nosprauž esošo pazemes komunikāciju asis vai iezīmē 
to robežas.  

Būvlaukuma teritorijā nakts laikā ierīko vienu apsardzes posteni, kas veiks regulāras teritorijas apgaitas.  
 

3.2. Materiālu piegāžu organizēšana objektā un materiālu padošana 

 Materiālu piegādes objektā organizē, ņemot vērā būvdarbu kalendāro laika grafiku, lai tiktu 
nodrošināta kravu izkraušana, nekavējot pārbūves darbus.   
 Materiālus būvlaukumā pieved no Stacijas ielas puses.  
 Lielgabarīta konstrukcijas būvlaukumā izkrauj un montāžas vietā padod ar mobilo hidraulisko celtni. 
Betona padeve montāžas vietā tiek padota no betona vedējiem, mikseriem. 
 Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par pieņemtās tehnikas izvēli un konstrukciju padošanas un montāžas 
shēmām.  

 
 

3.3. Piebraucamie un pagaidu ceļi 

3.3.1. Būvlaukuma situācija, piekļūšana objektam. Teritorijas satiksmes organizācija – 
piebraukšana gruntsgabalam tiek organizēta no Stacijas ielas puses  

3.3.2. Nožogotājā teritorijā iebrauc celtniecības transports, lai paņemtu būvgružu konteinerus vai 
lai atvestu būvmateriālus. 

3.3.3. Betonēšanas darbu laikā betona padeve tiek nodrošināta ar betona vedējiem, mikseriem.  
3.3.4. Pie iebrauktuves vārtiem ierīkot brīdinājuma zīmes, kas norāda par autotransporta kustību 

nožogotajā teritorijas daļā. 
3.3.5. Ja zem būvtehnikas stāvēšanas vietas, piemēram, betona vedēja, montāžas celtņa, vai zem 

pagaidu inventārām sastatnēm (fasādes remonta laikā), atrodas esošās komunikācijas vai 
izbūvētās komunikācijas - ievietot tās aizsarg čaulās vai paredzēt to aizsardzību pārklājot 
ar betona ceļa plāksnēm vai analogu segumu. Tīklu novietojumu sk. lapās DOP-02 

Darbu veikšanas projekta (DVP) izstrādes laikā tiks pieņemts risinājums komunikāciju 
aizsardzībai. 

3.4. Materiālu novietņu ierīkošana 

Materiālu nokraušanas zonas skatīties lapā lapa DOP-02.  
 

3.5. Materiālu piegāžu organizēšana objektā 

Lielgabarīta materiālu piegādes objektā organizē atbildīgais būvdarbu veicējs, ņemot vērā būvniecības 
darbu kalendāro laika grafiku, lai tiktu nodrošināta kravu izkraušana, nekavējot būvniecības darbus. 

Būvobjektā veikt detalizētu saņemto materiālu un būvizstrādājumu uzskaiti (skatīt darbu veikšanas 
žurnāla 3.sadaļu).  

Būvobjektā piegādātiem būvmateriāliem, saskaņā ar 2013.gada 27.augusta MK noteikumiem Nr. 701 
„Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”, ir jāuzrāda ar izstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarāciju 
saistītie pavaddokumenti.   

Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir šādi pienākumi: 
- pārbaudīt piegādāto būvizstrādājumu pavaddokumentāciju un tās atbilstību būvniecības 

normatīvajiem aktiem, kā arī atbilstības apliecinājumu esību; 
- nepieļaut tādu reglamentētās sfēras būvizstrādājumu iebūvēšanu, kuriem nav atbilstības 

apliecinājuma; 
- pēc Patērētāju tiesības aizsardzības centra amatpersonas pieprasījuma uzrādīt piegādāto un 

iebūvēto būvizstrādājumu pavaddokumentus un reglamentētās sfēras būvizstrādājumu 
atbilstības apliecinājumus. 
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3.6. Pagaidu inženierkomunikāciju nodrošināšana būvniecības vajadzībām 

3.6.1. Būvlaukuma pagaidu ūdensapgāde 
Ūdeni būvlaukuma ūdensapgādei ņem no esošā ūdensvada, bet pēc esošā ūdensvada demontāžas, 

līdz jaunā ūdens ievada izbūvei ar pagaidu uzskaites mezglu (3 pielikums būvprojekta ŪKT daļā) ņem no 
atvestām ūdens tvertnēm. 

Galvenais Būvdarbu veicējs paredz pagaidu ūdensvada izbūves projekta izstrādi būvdarbu tāmē.  
Būvlaukuma ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi paredz no esošajiem pilsētas ugunsdzēsības 

hidrantiem. Hidrantu atrašanās vietas uzrādītas SIA „Jelgavas Ūdens” izsniegtā hidrantu izvietojuma 

shēmā (Pielikums Nr. 5) 
Būvdarbu veikšanas laikam izmanto individuālo dzeramā ūdens piegādi maināmos ūdens traukos, 

kurus uzstāda būvlaukuma vadības telpā un strādnieku sadzīves telpās.  
 

3.6.2. Būvlaukuma pagaidu elektroapgāde 
3.6.2.1. Būvlaukuma pagaidu elektroapgādi nodrošina no esošā pievada, ierīkojot pagaidu 

elektrības pieslēgumu. Pie pagaidu pieslēguma jāuzstāda elektroenerģijas uzskaites 
skaitītājs ar aizsargautomātiku būvdarbu veikšanai nepieciešamo elektroierīču 
pieslēgšanai. Nepieciešamības gadījumā, kā arī projektējamo tīklu pieslēgšanas vai 
kabeļu demontāžas laikā, būvlaukuma pagaidu elektroenerģiju nodrošināt ar 
pārnēsājamiem ģeneratoriem.  

3.6.2.2. Ārējai apgaismošanai izmanto 500W halogēnos vai Led spuldžu prožektorus, kurus 
būvlaukumā izvieto saskaņā ar būvdarbu organizēšanas shēmu, lapa DOP-02.  

3.6.2.3. Iekštelpu apgaismošanai būvē izmanto pārvietojamus 150 - 500W halogēnos vai Led 
spuldžu prožektorus. Izveidot dubultizolācijas kabeļu instalāciju ar zemējumu.  

3.6.2.4. Būvlaukuma vadības un sadzīves telpas, kā arī prožektorus pieslēdz pie pagaidu 
sadales. 

3.6.3. Nepieciešamo elektroenerģijas avotu jaudu aprēķina pēc formulas : 

 
 P = 1.1 { Sum. (k1*Pm) / cos y1 + Sum(k2*Pr)/cosy2 +Sum.k3*  
                        Piekš.apg. + Sum k4 P ār.apg. ) KW , 
 

     kur : 
Pm – atsevišķu mašīnu un darbagaldu jauda KW pēc kataloga ; 
Pt – tehnoloģisko vajadzību nepieciešamā jauda KW ; 
P iekš.apg. – iekšējam apgaismojumam nepieciešamā jauda , KW ; 
P ār.apg. – ārējam apgaismojumam nepieciešamā jauda , KW ; 
K1 ; k2 ; k3 ; k4 – koeficienti , kas atkarīgi no patērētājiem un to noslodzes ; 
cosy1 ; cos y2 -attiecīgie jaudu koeficienti, kuri atkarīgi no noslodzes veida un patērētāju skaita ; 
1.1 – koeficients, kas kompensē jaudas zudumus tīklā . 
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Nepieciešamās  elektroenerģijas  jaudas  aprēķins . 

 

 

N.p.
k. Enerģijas patērētāji Mērv. Skaits

Īpatnējā 
jauda 
1vien.

Pieprasīju
ma koef. 
uz 1 vien.

Jaudas koef. 
cosγ 1, cos γ2 

Nepieciešamā 
jauda, kW

I.

1 Atskaldāmie agregāti gab. 2 1,0 0,75 0,75 2,00
2 Hidrauliskais celtnis MANTIS TC-25 gab. 1 6,5 0,75 0,75 6,50
3 Vibratori "Binofaks" UR-60 gab. 2 1,0 0,75 0,75 2,00
4 Rokas instrumenti gab. 15 1,0 0,75 0,75 15,00

P m. = 25,50

II.

1 Metināšanas agregāti gab. 2 1,5 0,8 1,0 2,40

2 Biroju tehnika gab. 6 1,5 0,8 1,0 7,20

3 Telpu elektriskie sildītāji gab. 6 1,0 0,8 1,0 4,80
P t. = 14,40

III.

1 Būvlaukuma vadības/ apsardzes telpas 100 m² 0,09 1,5 0,8 1,0 0,11

2 Strādnieku sadzīves telpas 100 m² 0,36 1,2 0,8 1,0 0,35

3 Apsardzes telpa 100 m² 0,75 1,2 0,8 1,0 0,72

3 Bio tualete 100 m² 0,026 0,8 0,8 1,0 0,02

P iekš.apg. = 1,19

IV.

1 Darba vietas apgaismojums 100 m² 3,3 1,2 1,0 1,0 3,96

2 Teritorijas apgaismojums 100 m² 4,60 0,2 1,0 1,0 0,92

P ār.apg. = 4,88

Ārējā apgaismojuma elektroenerģijas jauda

Elektrojauda tehnoloģiskajām vajadzībām

Apgaismojuma iekšējā jauda

Galveno agregātu jauda

Nepieciešamais elektroenerģijas jaudas patēriņš: 
 

P  = 1,1 ( 25,5 + 14,40 + 1,19 + 4,88 )  = 45,97 x 1,10  = 50,57 kW

 
 

 Būvlaukumā izveido pagaidu elektroapgādi 72 kW un ierīko vienu pagaidu elektrosadali. Ja 
būvobjektā kopējā elektroapgādes jauna ir zemāka nekā nepieciešamai būvdarbu veikšanai, tāpēc iztrūkstošo 
jaudu nodrošināt ar pārvietojamiem ģeneratoriem, kurus uzstāda būvlaukumā.  
 Būvlaukumā uz būvniecības sākumu ierīko pārnēsājamos ģeneratorus, kas nodrošinās pagaidu 
elektrības padevi. Ģeneratoru skaits ir atkarīgs no nepieciešamā elektroenerģijas jaudas. 
Pēc jaunā elektrības pieslēguma izbūves, būvuzņēmējs var pieslēgties pie sadales uzstādot pagaidu 
elektroenerģijas skaitītāju. 
 Būvuzņēmējs ir atbildīgs par pagaidu pieslēgumu izveidošanu.  
Avārijas situācijas gadījumā, kad pārtraukta elektroenerģijas padeve, būvlaukumā jābūt pieejamam 
nepieciešamajam skaitam un nepieciešamās jaudas pārvietojamiem ģeneratoriem. 

3.7. Administratīvo, sadzīves telpu un noliktavu ierīkošana. 

Būvniecības darbu veikšanai būvlaukumā ierīkot sekojošas pārvietojama tipa speciāli aprīkotos 
būvlaukuma konteineros: 

1. Būvuzņēmēja būvlaukuma vadības telpa - 1 gab. (6.0 x 2.5 m), pārvietojamā konteinera tipa ar 
kopējo laukumu 15 m2, novietojums saskaņā būvlaukuma organizēšanas shēmu, sk. lapu DOP-02; 
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2. Sadzīves telpas strādniekiem – garderobe – 1-2 gab. (6.0 x 2.5 m) novietotas viena virs otras, sk. 
lapu DOP-02; 

3. Pārvietojamā BIO tualete - 3-4 gab. (1,25x1,25m), novietojums saskaņā būvlaukuma organizēšanas 
plānu, sk. lapu DOP-02; 

4. Būvgružu savākšanas konteineri –1 -2 gab.; 
5. Atklāta materiālu krautne – 1 gab. (1.5 x 6m) apmēram 18 m2, novietojumu sk. lapā DOP-02. 

Atklātās krautnes ir paredzētas īslaicīgai materiālu nokraušanai. 

 

3.8. Būvlaukuma birojā pieejama dokumentācija un aprīkojums:  

1. Būvatļaujas (kopija). 

2. Būvdarbu žurnāls. 

3. Autoruzraudzības žurnāls. 

4. Atbildīgā būvdarbu vadītāja dalītā darba laika uzskaites lapa un grafiks ar atrašanās laiku 

objektā 

5. Atbildīgā būvuzrauga dalītā darba laika uzskaites lapa un grafiks ar atrašanās laiku objektā 

6. Būvspeciālistu civiltiesiskās apdrošināšanas polišu kopijas 

7. Būvuzraudzības plāns 

8. Rīkojums par atbildīgās personas par darba drošību nozīmēšanu 

9. Darba aizsardzības plāns 

10. Paziņojuma Valsts darba inspekcijai par būvobjektu kopija 

11. Uzņēmēja līguma kopija. 

12. Būvdarbu veikšanas tehniskā dokumentācija,  

13. Būvdarbu veikšanas izpilddokumentācija, t.sk. DVP projekts, iebūvēto materiālu atbilstības 

deklarācija un testēšanas pārskati. 

14. Strādājošo saraksts ar noslēgto darba līgumu kopijām. 

15. Strādājošo darba laika uzskaites tabulas. 

16. Darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas. 

17. Darba drošības instruktāžas žurnāls. 

18. Iekšējās kārtības noteikumi. 

19. Ugunsdzēsības aparāts 10gb. 

20. Pirmās palīdzības aptieciņa. 

21. Strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām. 
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IV IETEICAMĀ BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLES NODROŠINĀŠANA 
 

 
Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka 

par Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos 

vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. 
Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvdarbu veicējs izstrādā atbilstoši savam profilam, 

veicamo darbu veidam un apjomam.   
Konkrētajā objektā būvdarbu kvalitāti un atbilstību būvnormatīviem plānots nodrošināt pieaicinot 

sertificētu būvuzraugu. Atsevišķi darbu posmi kas jāpieņem ar pastiprinātu pārbaudi: 
 Lifta izbūves darbi 

 Aiļu pārsedžu izbūves darbi 

 Jumta seguma izbūves darbi 

 Fasādes siltināšanas darbi 

 Logu montāžas darbi 

 Inženierkomunikāciju nomaiņas darbi 

 

4.1. Vispārīgās prasības pielietotajiem būvizstrādājumiem 

 Izvēloties pielietojamos materiālus, jāraugās, lai tie būtu viegli atjaunojami un remontējami. Visiem 
pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un konstrukcijām ir jābūt ražotāja vai tā pārstāvja izsniegtajai 
ekspluatācijas īpašību deklarācijai saskaņā ar Eiropas Padomes un Parlamenta Regulu Nr.305/2011.  
 Izmantojamo materiālu, iekārtu un konstrukciju izvēle jāpamato uz plaši pārbaudītu un zināmu 
būvniecības risinājumu un metožu pielietošanu analoģiska rakstura objektos un analoģiskos klimatiskos un 
ekspluatācijas apstākļos.  
 Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par materiālu, iekārtu aizsardzību pret bojājumiem un nosmērēšanu 
Būvdarbu izpildes laikā.  
 Būvdarbu uzsākšanas laikā galvenais Būvdarbu veicējs pēc Pasūtītāja un Būvuzrauga pieprasījuma 
sagatavo paraugus, kuru izpildīto Būvdarbu kvalitāti novērtē un apstiprina Pasūtītājs, Autoruzraugs un 
Būvuzraugs. 
 Galvenajam Būvdarbu veicējam pielietotie materiāli ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju, atbilstoši Līguma 
nosacījumiem. 
 Būvdarbu veicējam ir tiesības pielietot tehnoloģiju, kas ir atšķirīga no Būvprojektā vai 

Aprakstā minētās, ja ar to tiek sasniegts analogs rezultāts. Atšķirīgā tehnoloģija ir jāsaskaņo ar 
Autoruzraugu, Pasūtītāju un Būvuzraugu. 

4.2. Nekustamo īpašumu apsekošana un monitorings 

 Būvdarbu veicējs pirms Būvdarbu uzsākšanas apseko ēku, kas atrodas blakus Edvarda Veidenbauma 
ielā 14 Būvlaukumam un Būvlaukuma teritorijā esošo ēku, vienojoties par apsekošanu ar nama 
apsaimniekotāju. Uz esošām plaisām (ja tādas ir) uzstāda vadulas, veic ēku vertikalitātes un augstuma atzīmju 
fiksāciju, par faktisko situāciju sastāda apsekojuma aktus ar kartogrammām, ko paraksta atbildīgais būvdarbu 
vadītājs, Būvdarbu veicēja pieaicināts atbilstošā jomā sertificēts inženieris, sertificēts mērnieks un apsekoto 
nama apsaimniekotājs. Būvdarbu gaitā, līdz Būvobjekta nodošanai Pasūtītājam, Būvdarbu veicējs regulāri veic 
konstatēto plaisu monitoringu un ēku vertikalitātes un augstuma atzīmju mērījumus. Par monitoringa 
rezultātiem nekavējoties sagatavo atskaiti, ko paraksta atbilstošā jomā sertificēts inženieris, sertificēts 
mērnieks un atbildīgais būvdarbu vadītājs, un iesniedz atskaiti Pasūtītājam (kopiju iesniedz Būvuzraugam). Ja 
monitoringa gaitā atklājas apsekoto ēku vai to daļu deformācijas (t.sk. konstatēto plaisu progress), Būvdarbu 
veicējam jāveic preventīvie pasākumi ēku deformāciju progresa novēršanai. Apsekošanas, monitoringa un 
preventīvo pasākumu plāns jāsaskaņo ar Pasūtītāju, Autoruzraugu un Būvuzraugu. 
 Monitoringa mērījumi ar teodolītu jāveic no vismaz divām stacijām katram pārbaudāmajam punktam. 
Pāļu urbšanas laikā monitorings jāveic reize nedēļā, pārējo „pazemes cikla” konstrukciju izbūves laikā – reizi 
divās nedēļās, virszemes konstrukciju izbūves laikā – reizi divos mēnešos. 
Būvobjektā nav paredzēts novadīt gruntsūdeni.  
 Ja tiek konstatētas aktīvas/būtiskas ēku vai to daļu deformācijas, tad Puses lemj par monitoringa plāna 
korekcijām ārkārtas sapulcē. Būvdarbu veicējam jāapdrošina ēku deformāciju riski. Visas papildus izmaksas, 
kas saistītas ar šo risku novēršanu un seku likvidāciju, jāsedz galvenajam Būvdarbu veicējam vai tā 
apdrošināšanas kompānijai. 
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Apsekošanas un monitoringa izmaksas jāiekļauj Līguma summā. 
4.3. Detalizētais darbu izpildes laika grafiks 

 Galvenais būvdarbu veicējs izstrādā būvdarbu izpildes kalendāro laika grafiku un katru dienu seko 
līdzi tā izpildei. Reizi mēnesī Būvdarbu veicējs pārbauda būvdarbu izpildes laika grafiku atbilstoši faktiskajai 
situācijai. Inženiertīkliem sagatavo izvērstu grafiku. 
 Ja Pasūtītājs vai Būvuzraugs konstatē atkāpes no būvdarbu izpildes laika grafika, kura termiņu 
izmaiņas pārsniedz 2 nedēļas, tad Būvdarbu veicējam jāsagatavo grafika detalizācija un par konstatējām 
atkāpēm no iesniegtā būvdarbu izpildes laika grafika, jāinformē Pasūtītājs un Būvuzraugs. Detalizētajos laika 
grafikos būvdarbu veikšana tiek sadalīta pa zonām, tiek atzīmēti būtiski datumi lēmumu pieņemšanai 
(piemēram, konkrēta būvizstrādājuma vai risinājuma izmaiņu saskaņošanas pēdējais datums, lai netiku esošais 
Būvdarbu veikšanas kalendārais laika grafiks u.tml.). Šajā gadījumā Pasūtītājam, Autoruzraugam un 
Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt paaugstināt grafika detalizācijas pakāpi. Detalizētais laika grafiks jāsaskaņo 
vismaz 3 (trīs) nedēļas pirms tajā ietverto būvdarbu izpildes, paredzot izstrādes laikā vismaz divas tikšanās ar 
iesaistītajām Pusēm, kuru laikā Puses definē savas prasības grafika detalizācijas pakāpei. Būvdarbu veikšana 
bez saskaņota detalizētā Būvdarbu veikšanas kalendārā laika grafika nav pieļaujama. 

 

4.4.  Mērnieku darbi 

 Galvenajam būvdarbu veicējam būvdarbu veikšanai jāpiesaista sertificēts mērnieks. Būvlaukumā 
ienestā repera koordinātas no vismaz diviem punktiem pārbauda uzreiz pēc tā uzstādīšanas, pāļu urbšanas 
laikā – reizi nedēļā, pārējā „pazemes cikla” izbūves laikā – vismaz reizi mēnesī, pārējo būvdarbu izpildes laikā 
– ne retāk kā 1 reizi 4 mēnešos. Repera pārnešanas gadījumā atkārtoti jāveic iepriekš minētās darbības. 
 Visas „pazemes cikla” konstrukcijas mērnieks uzmēra no vismaz divām teodolīta stacijām, t.sk. veic 
mērījumus no divām stacijām asu nospraušanas gaitā (gan ēku asu) un nekavējoties pēc „pazemes cikla” 
pabeigšanas. 
 Virszemes konstrukcijas pieļaujams uzmērīt no vienas stacijas. 
 Visas mērnieku atskaites vai to kopijas jāiesniedz Būvuzraugam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 
mērījumu veikšanas. 

4.5. Darbu veikšanas projekts 

 Darbiem Būvlaukumā ir jāparedz izstrādāt vienotu detalizētu Darbu veikšanas projektu (DVP), kas 
jāsaskaņo starp visu sadaļu atbildīgajiem atbilstošā jomā sertificētiem inženieriem, apliecinot to ar šo 
speciālistu parakstiem.  
Ar parakstu galvenā Būvdarbu veicēja pieaicinātie atbildīgie inženieri apliecina, ka iepazinušies ar 
Būvprojektu un Aprakstu pilnā apjomā, atbild par savas DVP sadaļas atbilstību Būvprojektam, LR 
normatīvajiem aktiem un šim Aprakstam, kā arī ir iepazinušies ar citu DVP sadaļu savietojamību ar savu 
izstrādāto DVP sadaļu.  
 Darbu veikšanas projektu (DVP) jāsaskaņo ar projektētāju un Pasūtītāju. 
 Ir pieļaujams sagatavot DVP pa daļām atsevišķiem Darbu veidiem, ja ir panākta savstarpējā 
vienošanās.  
Bez atsevišķas vienošanās, DVP jāizstrādā sekojošos posmos : 

 Kopējā skaidrojošā apraksta daļa (darba aizsardzība, būvlaukuma iekārtošana utt.) 
 Darbi, kas veicami „pazemes cikla” izbūves darbi; 

 Virszemes darbi, kas ietver inženiersistēmu izbūves vadlīnijas, kas jādetalizē atsevišķos DVP pirms 
darbu uzsākšanas. 
 Gadījumā, ja DVP tiek sadalīts, tad DVP „pazemes cikla” daļa jāsaskaņo vismaz divas nedēļas pirms 
plānotās Darbu uzsākšanas saskaņā ar detalizēto laika grafiku, bet DVP virszemes konstrukciju izbūves daļas 
jāsaskaņo vismaz vienu mēnesi pirms plānotās Darbu uzsākšanas saskaņā ar detalizēto laika grafiku.  
 Darbu izpildes gaitā Autoruzraugam un Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt atsevišķu Darbu veikšanas 
projektu ar augstāku detalizācijas pakāpi, ja rodas bažas par doto Darbu izpildes kvalitāti. Būvuzņēmējam šāds 
DVP jāizstrādā un jāsaskaņo divu nedēļu laikā pēc rakstiska (t.sk. protokolā fiksēta) pieprasījuma. 
 DVP jāiesniedz Autoruzraugam un Būvuzraugam papīra formātā ar visu iepriekš minēto atbildīgo 
personu parakstiem (pieļaujams Būvuzraugam iesniegt šī dokumenta kopiju), elektroniski nodrošinot DVP 
abiem speciālistiem. Autoruzraugs un Būvuzraugs saskaņo vai sniedz pamatotu atteikumu par iesniegto DVP 
trīs darba dienu laikā pēc parakstītas DVP papīra versijas saņemšanas. 
 Darbu uzsākšana bez saskaņota DVP nav pieļaujama. Laicīgi nesaskaņots, DVP nevar kalpot par 
attaisnotu Līguma izpildes termiņu kavējumu. 
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VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI 

 

4.6. Zemes darbi 

Būvbedre – vispārējie norādījumi 
  Darbu izpildē jāvadās no Būvprojektā iecerētās arhitektūras, prasībām attiecībā uz 
nepieciešamām, zemē iebūvējamām būvkonstrukcijām un jānodrošina visu grunts izstrādes darbu izpilde 
saskaņā ar norādījumiem rasējumos. 
Grunts izstrāde – rakšana un aizbēršana  
 Galvenais raksturlielums zemes darbos, kas uzrādīts rasējumos, ir būvbedres/ tranšeju dziļums. 
Būvbedres/ tranšeju malu slīpumu izvēlas Būvdarbu veicējs atbilstoši paredzētajai Darbu izpildes tehnoloģijai.  
 Veicot Darbus, galvenais Būvdarbu veicējs vadās pēc Būvprojekta un DVP. Būvlaukumam jābūt 
atdalītam no apkārtējās vides ar žogu.  
 Galvenais Būvdarbu veicējs veic visus būvniecības procesa sagatavošanas darbus: paredz grunts 
izstrādi pamatiem, zem projektējamiem ceļiem un laukumiem, kā arī grunts atbēršanu (aizvešanu) saskaņā ar 
Būvprojektu un Darbu organizācijas projektu (DOP). Būvuzņēmējam jāparedz nederīgās grunts izvešana uz 
atbērtni. 
 Organizējot zemes darbus, jāveic pasākumi, lai pasargātu būvbedri no ūdens ieplūšanas. Kad paredzēti 
gruntsūdens līmeņa pazemināšanas pasākumi, par to jāinformē Būvuzraugs un Pasūtītājs. Gruntsūdens līmeņa 
pazemināšanas pasākumi nedrīkst ietekmēt grunts nestspēju un blakus atrodošos konstrukciju noturību. 
 Būvuzņēmējs veic pasākumus, lai garantētu strādājošo darba drošību Būvlaukumā.  
 Būvbedrē un tranšejās nedrīkst atstāt un apbērt nekādus nostiprinājuma materiālus bez Būvuzrauga 
piekrišanas. 
 Jāievēro Darbu izpildes secība, lai neizraktu nepamatoti dziļu būvbedri un nepieļautu grunts dabīgās 
struktūras sagraušanu. Turklāt būvbedres apakšējais grunts slānis apmēram 100mm biezumā jāizstrādā ar 
mazas jaudas mehānismiem vai roku darbaspēku.  
Jāveic pasākumi, lai grunts pamatni nodrošinātu pret izžūšanu, samirkšanu un dabīgās struktūras izmaiņām. 
 Ja rakšanas darbu laikā Būvlaukumā atklājas izmaiņas grunts sastāvā, jāinformē Būvuzraugs un 
Pasūtītājs, nestabilā grunts jānorok un tilpums jāaizpilda ar citu blīvu materiālu, saskaņojot to ar Būvuzraugu 
un Autoruzraugu. Būvuzņēmēja pienākums ir informēt Pasūtītāju un Būvuzraugu par iespējamiem atkāpēm no 
kalendārā laika grafika un nepieciešamām izmaksām šo darbu veikšanai. Puses vienojās par šo Darbu izpildes 
termiņiem un izmaksām, kuras var tikt segtas no neparedzēto darbu izmaksas pozīcijas, par to vienojoties 
atsevišķi. 
 Ja Būvprojektā ir paredzēts, jāveic pamatojuma noblīvēšana līdz noteiktās nestspējas sasniegšanai. 
Grunts noblīvēšana nepieciešama visās vietās, kur paredzēti grunts aizbērumi. 
Veicot konstrukciju un cauruļvadu tranšeju aizbēršanu ar izrakto grunti, Būvdarbu veicējs nodrošina, lai 
atberamā grunts nesaturētu organiskus materiālus, dūņas, augsni vai akmeņus lielākus par diam. 150 mm. 
 Aizbēršana jāveic pa slāņiem saskaņā ar DVP aprakstīto darbu tehnoloģiju, tos noblīvējot ar 
blīvēšanas iekārtu vai pielietojot citu Būvuzrauga apstiprinātu paņēmienu. Grunts noblīvēšana tuvāk par 500 
mm no pamatu konstrukcijām un cauruļvadiem jāveic ar manuālu ierīču palīdzību. 
 Zem un virs no jauna izbūvētām apakšzemes komunikācijām jāizbūvē tehniskiem noteikumiem 
atbilstošs grunts slānis, lai aizsargātu tās no mehāniskas traumēšanas Darbu izpildes laikā. Zem pamatiem, 
pamatu sijām un betona grīdām uz grunts jāparedz smilts izlīdzinošā kārta, šķembu vai grants pamatojums, 
kura blīvuma koeficients nedrīkst būt mazāks ar Būvprojekta daļas izstrādātāja norādīto. Grunts sablīvēšanas 
pakāpi pārbauda pēc blietēšanas darbu pabeigšanas, pieaicinot Būvuzraugu. 
 Ja nav citādi norādīts, būvbedres un tranšejas jāaizber tiklīdz pazemes inženierkomunikācijas ir 
iebūvētas vai pamati izveidoti. Aizbēruma materiāli būvgruži, kur var neradīt bojājumus, bet vietās kur var 
radīt bojājumus - tur derīgā izraktā grunts. Ja aizbēršanai izmanto norakumu, tad, to atberot, jāsablietē pa 
kārtām atbilstoši tehnoloģijai. Jāparedz liekās grunts aizvešana no Būvlaukuma. 
 Zemes darbi apakšzemes komunikāciju tuvumā jāveic tikai Būvdarbu veicēja atbildīgā personāla 
uzraudzībā, bet aizsargzonā ap kabeļiem, kas atrodas zem sprieguma vai darbojošos gāzes vadu tuvumā, Darbi 
veicami attiecīgo elektrības un gāzes dienestu speciālistu uzraudzībā. 
Zemes darbu izpildes laikā jānodrošina visu paliekošo pazemes inženierkomunikāciju aizsardzība.
 Būvdarbu veicējam, plānojot Darbus, ir jāparedz nepieciešamās iekārtas grunts ūdens līmeņa 
pazemināšanai (ja tas ir nepieciešams). To pielietojumam jābūt atspoguļotam DVP. 
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4.7. Dzelzsbetona un betona konstrukcijas 

 Stiegrojums un stiegrošanas darbi 
 Tērauda stiegrām un stieņiem, ko pielieto betona stiegrošanai, jāatbilst LVS. Stiegrojuma metināšana, 
siešana, locīšana, pārlaidumi, enkurojums un locījumu minimālie rādiusi jāizpilda saskaņā ar LVS.  
 Būvniecībā jāizmanto uz vietas ar stiepli sieti stiegrojuma sieti vai arī gatavi, ārpus Būvlaukuma 
izgatavoti stiegrojuma sieti, plakani vai telpiski metināti stiegru karkasi un atsevišķas stiegras, kas vispirms ar 
palīgmateriālu palīdzību stingri jānostiprina monolītā dzelzsbetona konstrukciju veidņos. Jāpārbauda, vai 
attālums starp stiegrām un betona aizsargslāņa biezumu atbilst Būvprojekta rasējumos norādītajam. Pirms 
iebūves stiegru gali jāatloka, izveidojot kāšus vai āķus, lai nodrošinātu labāku stiegru saķeri ar betonu un 
stiegrojumu tajā noenkurotu. Stiegrām un gataviem stiegrojuma sietiem un karkasiem jābūt notīrītiem no 
zemes, eļļas, rūsas, krāsas un cita veida netīrumiem. Stiegru ievietošana jau iestrādātā betonā nav pieļaujama. 
Stiegru pieļaujamais garums 6 - 12 m, ja Būvprojektā nav noteikts citādāk. Stiegras izliekums nedrīkst 
pārsniegt 0.6% no tās garuma. 
Betonēšanas laikā jānovērš stiegrojuma izkustēšanās no Būvprojektā paredzētās vietas. Ja pēc betona 
sacietēšanas tiek atklāts, ka stiegrojums ir nobīdījies, un, ja Autoruzraugs norāda, ka konstrukciju noturība un 
stabilitāte ir traucēta, Būvuzņēmējs uz sava rēķina nojauc nekvalitatīvos elementus un atjauno tos Būvprojektā 
paredzētā veidā.  
Stiegru klase, izmēri, vienības un kopējais svars uzrādīti attiecīgo dzelzsbetona konstrukciju rasējumos vai 
shēmās. Būvprojektā ir uzrādīti specifiski stiegrojuma iebūvei nepieciešamie materiāli. 
 
Pieļaujamās pielaides stiegrošanas darbiem : 

Stiegrošanas darbi, stiegrojuma aizsargkārta 

Konstrukcijas elementa 
augstums vai biezums mazāks par 
400mm 

projektētā aizsargkārta līdz 30mm +/-5mm 

projektētā aizsargkārta lielāka par 30mm +10; -5mm 

Konstrukcijas elementa 
augstums vai biezums lielāks par 
400mm 

projektētā aizsargkārta līdz 30mm +10; -5mm 

projektētā aizsargkārta lielāka par 30mm +15; -5mm 

Stiegru režģis acs izmēram līdz 100mm x 100mm +/-10% 

acs izmēram virs 100mm x 100mm +/5% 

 

Veidņi 
 Pielietojamiem veidņiem jāatbilst EN un LVS prasībām.  
 Veidņiem jābūt izbūvētiem tā, lai tos varētu noņemt bez konstrukciju satricināšanas un bojāšanas. 
 Veidņiem jāiztur betona masas slodze, kā arī citas gadījuma slodzes. Veidņos jāveido atvērumi, lai 
nodrošinātu vibratoru pielietošanu visās nepieciešamajās vietās. Ja tiek lietotas iekšējas metāla saites, 
jānodrošina tāds pats aizsargkārtas biezums, kā stiegrojumam. Pēc iekšējo saišu noņemšanas visi atvērumi 
jāaizpilda ar javu, lai nodrošinātu virsmas kvalitātes prasības.  
 Veidņiem jānodrošina iespēja piekļūt un sagatavot savienojuma vietas pirms betona iestrādes. Betona 
iestrādāšana pret atklātas grunts virsmām pieļaujama tikai rasējumos noteiktās vietās. Visos gadījumos 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par veidņu kvalitāti.  
Betonējot redzamas konstrukcijas, jālieto noslīpēta metāla vai cita materiāla veidņi ar gludu virsmu. Šo veidņu 
pielietošanas mērķis ir radīt precīzu ģeometrisko formu, ar atbilstošiem izmēriem un gludu virsmu. 
Pārvietojamo veidņu noņemšana ir pieļaujama tikai tad, kad betona stiprība ir sasniegusi 80% no projektētās 
vai, saskaņojot ar Autoruzraugu, pieļaujams to izdarīt arī agrāk. 
 Iebūvējot konstrukcijās caurumus, kas mazāki par 150x150 mm, stiegrojums var tikt pārvietots līdz 
atvēruma malai. Caurumu vietās, kas lielāki par 150x150mm, izgrieztā stiegrojuma vietā blakus jāiebūvē tāda 
paša šķērsgriezuma stiegras un papildus pa cauruma perimetru diagonāli jāiebūvē tāda paša šķērsgriezuma 
stiegrojums. 
Ja blakus tiek iebetonēti dažāda veida metāli, jāveic pasākumi, lai novērstu elektrolītiskas korozijas 
iespējamību.  
Betonēšanas darbi 
 Izvēlētajai Darbu izpildes tehnoloģijai jāgarantē, ka visi konstrukciju izmēri atbilst rasējumiem un 
betona, dzelzsbetona konstrukciju virsmas būs gludas. Izbūvētās konstrukcijas pielaides nedrīkst pārsniegt 
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LVS EN 13670:2010 A noteiktos lielumus. Pamatnes virsmu negludumi un izmēru novirzes nedrīkst pārsniegt 
šādas normas: 

 līdz 2m attālumam – 3mm; 
 no 2m līdz 4m attālumam –5mm; 
 no 4m līdz 15m attālumam –12mm; 
 virs 15m - 15mm. 

 Jāsaglabā TP norādītie virsmu kritumi. 
 Betons jāiestrādā iepriekš uzstādītos veidņos, un obligāta ir betona masas vibrēšana un blīvēšana ar 
augstfrekvences vibratoriem. Tā tipu – virsmu (vibroplātnes) vai dziļumvibratorus jāizvēlas atkarībā no 
veidojamā būvkonstrukcijas tipa. Betona iestrādes laikā vibratorus nedrīkst atbalstīt uz stiegrojuma, jo tad tas 
pārklājas ar cementa plēvi. Vibrēšanu jāveic tik ilgi, kamēr iegūst viendabīgu betona maisījuma struktūru, 
betona masa pārstāj sēsties un virspusē parādās cementa ‘piens’. Nav pieļaujama betona pārvibrēšana. Sevišķu 
vērību jāpievērš betona masas iestrādei veidņu stūros un starp bieži izvietotām stiegrām. Betonētām 
konstrukcijām kvalitāte netiek iedalīta klasēs. Sacietēšanas pakāpe jākontrolē saskaņā ar sacietēšanas 
koeficientu, kura lielums ir vienāds ar patiesā tilpuma blīvuma attiecību pret projektējamo tilpuma blīvumu. 
Kad attiecība ir 0.98-1.0, sacietēšana ir sasniegusi vajadzīgo līmeni. Par katru konstrukciju ir jāreģistrē un 
jāuzglabā pieraksti par betona iepildīšanas datumu un laiku. Pēc veidņu noņemšanas no betona vai 
dzelzsbetona konstrukcijām, virsmas ne līdzenumi un citi defekti ir jānovērš. Pēc tam nekavējoties jāseko 
betona virsmas apstrādes nobeiguma darbiem. Virsmas negludumi jālikvidē ar metāla sukām vai kalšanas 
instrumentiem. Smagā betona virsmas ir jānoberž tīras ar metāla sukām, jāattīra no veidņu eļļas un, ja 
nepieciešams, jāpārklāj ar cementa javu. Ja betons ir atbilstoši uzturēts, tas noteiktā laika periodā sasniedz 
Būvprojektā norādīto stiprību. 
 Tūlīt pēc ieliešanas veidņos betona masa jāpasargā no lietus, satricinājumiem, sitieniem, straujām 
temperatūras maiņām un izžūšanas, sevišķi cietēšanas sākumā, kad nav pieļaujama staigāšana pa svaigas 
betona masas virsmu, materiālu novietošana un ‘atveidņošana’ pirms betons ir sasniedzis pietiekošu stiprību. 
Lai svaigi iestrādāts betons strauji neizžūtu un netiktu pieļautas rukuma plaisas, betona atklātās virsmas 
nepieciešams aizsargāt ar segmateriāliem, kas aizkavē tā strauju izžūšanu. Kad pagājušas 10 -12 stundas pēc 
betonēšanas darbu pabeigšanas, konstrukcijas periodiski jāmitrina.  
 Veicot betonēšanu vairākos darba posmos, nākamo betonēšanas darbu posmu drīkst uzsākt tikai pēc 
tam, kad betons ir sasniedzis nepieciešamo stiprību.  
Jāapseko vai betona cietēšanas laikā nav radušās plaisas;  
 Darba šuves norāda Būvdarbu veicējs DVP. Izveidojot darba šuves, nav pieļaujami nenoblīvēti betona 
masas uzlējumi un negludumi. Turpinot betonēšanu, no šuves virsmas jānokasa irdenā betona kārta un 
cementa duļķu plēvīte, rūpīgi jānotīra netīrumi, gludas virsmas jāuzcērt, pēc tam jānotīra un jānomazgā. Pirms 
betona masas iestrādāšanas šuves virsma jāsamitrina un jānoziež ar cementa ‘pienu’. 
 Betona aizsargkārtas biezums norādīts Būvprojektā.  
 Eksponētās virsmas apstrādā ar aizsargpārklājumu. 
 Betona masas lūstamību pārbauda ar standarta konusu saskaņā ar LVS noteikumiem.  
 
Konusa nosēdums un maisījuma biezums projektējamām konstrukcijām uzrādīts tabulā: 

Konstrukcijas veids Konusa nosēdums 
(cm) Cietības indekss (s) 

Grīdu un pamatu sagatavošanas kārta 0 50-60 

Grīdas un pamati (betona) 1-5 25-35 

Masīvas dzelzsbetona konstrukcijas 
(plātnes, kolonas, sienas) 5-10 15-25 

 

 Pirms betonēšanas Darbu uzsākšanas Būvdarbu veicējam kopā ar Būvuzraugu ir jāvienojas par betona 
paraugu ņemšanas apjomu un biežumu. 
 Betona stiprība jāpārbauda, testējot betona kubu. Paraugi jāņem no betona masas, kas paredzēta 
konstrukciju izgatavošanai un tos uzglabā tādos pašos apstākļos kā Būvprojektā paredzēts konstrukcijām un 
saskaņā ar LVS EN 12390-2 prasībām. Betona sagraušanas pretestība ir viens no galvenajiem betona 
mehāniskajiem raksturlielumiem. Faktiskā betona stiprība konstrukcijās jātestē ar nesagraujošām metodēm. 
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Sākotnējo testēšanu veic Būvdarbu veicējs kopīgi ar Būvuzraugu. Būvdarbu veicējs nodrošina iekārtas un 
instrumentus betona stiprības pārbaudei. 
Būvdarbu veicējam ir jāizgatavo pārbaudāmi paraugi - betona kubi ar izmēriem 15x15x15cm, kam jānosaka 
kvalitāte saskaņā ar stiprības robežu pēc 28 (divdesmit astoņu) dienu cietēšanas normālos apstākļos.  
 Betona atbilstība jānovērtē saskaņā ar LVS EN 206 8.2.1.3 punkta prasībām. 
Betonēšanas darbi sliktos laika apstākļos 
Lietus 
Betonēšanas Darbus zem atklātas debess nedrīkst veikt stipra lietus laikā. Svaigi iestrādāts betons līdz tā 
sacietēšanai pienācīgi jāaizsargā ar brezentu vai citiem līdzekļiem, lai netiktu izskalots cements, smalkās 
pildvielas, un lai netiktu sabojātas apstrādātās virsmas. 
Darbi ziemā 
 Ja betonēšanas Darbi tiek veikti aukstā laikā, Būvdarbu veicējs pilnībā atbild par to, lai betona masas 
temperatūra 5 (piecu) dienu laikā pēc iestrādes nenokristos zemāk par 5C vai atbilstoši pielietotajai 
tehnoloģijai. Būvdarbu veicējam jāsaņem Autoruzrauga apstiprinājums par plānoto siltināšanas metožu 
pielietošanu, kā arī Darbiem jāizmanto augstāka betona stiprības klase, ko iepriekš saskaņo ar Autoruzraugu. 
 Pirms betona iestrādāšanas ar to saskarošās virsmas, t. sk. veidņi, stiegrojums, pieguļošās betona 
virsmas un grunts jāattīra no ledus, sniega un apsarmojuma. 
 Ja plānota betona piedevu izmantošana, tā savlaicīgi jāsaskaņo ar Autoruzraugu. 
Darbi karstā laikā 
 Veidņi jānoēno no tiešas saules staru iedarbības pirms betona ieliešanas, betona iestrādes laikā un līdz 
to noņemšanai. Pārklājumi atbilstoši jānostiprina, lai vējš tos nebojātu. Virsmas ir periodiski jāmitrina 2 4 
stundas pēc darbu pabeigšanas. Ja ir sauss laiks, betona mitrināšana jāveic atbilstoši tehnoloģijai. 
 Horizontālās virsmas jāapsedz nekavējoties pēc betona iestrādes, bet vertikālās virsmas uzreiz pēc 
atveidņošanas. 
 Iestrādāta betona temperatūrai jāatbilst izvēlētajai tehnoloģijai. 
Hidroizolācija un siltumizolācija 
 Hidroizolācijas un siltumizolācijas materiāli iestrādājami saskaņā ar piegādātāja instrukcijām un 
Būvprojekta norādījumiem.  
 Pamatu plātnes hidroizolācijas nodrošināšana atbilstoši ražotāja norādījumiem, sk. BK daļu.  
 Lai izolētu betona konstrukciju savienojuma vietas un cauruļvadu izvadus, jāizmanto izolācijas lenta, 
piemēram, Black Waterstop CJ 2025 ar taisnstūra šķērsgriezumu 20x25mm vai analogu. Tā jāiestrādā iepriekš 
izveidotās gropēs jau sacietējušā betonā.  
 Horizontālā un vertikālā siltumizolācija, piemēram, no putupolistirola plātnēm pie vertikālām 
konstrukcijām, jāstiprina ar līmjavu un dībeļnaglām, bet horizontālā plaknē speciāli stiprinājumi nav 
nepieciešami.  
 
Kolonnas 
Pieļaujamas sekojošas kolonnas nobīdes no ass: 

 kolonnām līdz 4m augstumā – 20mm; 
 kolonnām 4 - 8m augstumā – 25mm; 
 kolonnām visas ēkas augstumā – 30mm. 

Darbu laikā regulāri jāveic ģeodēziskā kontrole, lai pārbaudītu kolonnu stāvokļa atbilstība Būvprojektam. 
Ģeodēziskās kontroles rezultātiem jābūt atspoguļotiem izpildshēmās. 
Pārseguma plātnes 
Pārseguma plātņu ierīkošana jāveic atbilstoši Būvprojektam. 
Nav pieļaujama hermetizējošo materiālu izmantošana elementu augstuma atzīmju izlīdzināšanai bez 
Autoruzrauga un Būvuzrauga piekrišanas.  

 
4.8. Metāla konstrukcijas 

 Metāla konstrukciju izbūvē jāizmanto sertificēti materiāli, atbilstoši LR likumdošanai. 
Metāla konstrukcijas  

Metāla konstrukciju izgatavošanu un uzstādīšanu drīkst veikt tikai galvenais Būvdarbu veicējs vai tā 
apakšuzņēmējs, kam ir nepieciešamā Darbu izpildes licence un strādnieki, kam ir atbilstoši metinātāju 
pārbaudes sertifikāti. 
 Konstrukcijas, kuru savienojami izpildāmi ar metināšanu, nepieciešams stiprināt divos etapos: 
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sākumā jāizveido pagaidu stiprinājumi, tad Būvprojektā noteiktie. 
 Uzstādot metāla kolonnas, tās jāpieregulē ar pamatnes bultskrūvēm. Kad tās ieregulētas Būvprojektā 
norādītajā pozīcijā, telpa starp atbalsta virsmu uz dzelzsbetonu cieši jānoblīvē ar stingras konsistences 
pašblīvējošu, smalkgraudainu B30 klases betonu.  

 Tērauda konstrukciju materiāli jāattīra un jāveic to pretkorozijas aizsardzība saskaņā ar Būvprojekta 
un normatīvajiem aktiem. 

 Metinājumu savienojumiem un bultskrūvēm jābūt cinkotām vai apstrādātām ar pretkorozijas sastāvu. 
Konstrukcijas, kas pakļautas atmosfēras iedarbībai, nedrīkst būt elektrolītiski galvanizētas.  

Metinājuma šuvēm jāpārbauda: 
 - šuves augstums, platums un garums; 
 - šuves defekti; 
 - iespējamo pamatmateriālu bojājumi; 
 - loka metināšanas sākuma punkts.  
 Galvenā Būvdarbu veicēja pienākums ir organizēt nepieciešamās šuvju pārbaudes. Katra defektīvā 

šuve jānoņem, jānotīra metināmā virsma un jāsametina vēlreiz. Pēc tam metinājums atkārtoti jāpārbauda. 
 Pēc montāžas darbu pabeigšanas jālabo bojātais krāsojums un pretuguns pārklājums. 
 

4.9. Ārsienas un starpsienas 

Sienu un starpsienu izbūvē pielietojamiem materiāliem jāatbilst nosacījumiem, ko pieprasa 
konstrukciju stiprība, Būvobjekta un attiecīgo telpu ugunsdrošība, funkcionalitāte, kā arī skaņas un siltuma 
izolācija.  

Sienu siltumizolācijai jāatbilst LBN 002-01 prasībām, sienu savienojumu mezgliem jābūt atbilstoši 
noblīvētiem un apstrādātiem tā, lai izturētu vēja, lietus un citu faktoru iedarbību. Sienu siltināšana jāveic 
saskaņā ar materiālu piegādātāju, piemēram, ISOVER vai analogiem izstrādātiem tehniskiem risinājumiem, kā 
arī saskaņā ar Būvprojektu.  

Sienām jānodrošina skaņas izolācija atbilstoši Būvprojektam. 
Fasāde 
 Fasāžu apdari jāveic kvalitatīvi, pilnā apjomā saskaņā ar Būvprojektu. Fasādes apdarē izmantots krāsots 
apmetums. 
 
Fibo bloku mūra sienas 
 Mūrējot sienas no keramzītbetona blokiem (turpmāk - FIBO blokiem), jāievēro FIBO bloku 

mūrēšanas tehnoloģija. Jālieto speciāli FIBO bloku mūriem paredzētā tērauda FIBO vai ekvivalenta armatūra. 
FIBO – armatūras stiegras garums 4 m un diametrs 4 mm. FIBO armatūra obligāti jāizmanto sienās ar lielām 
ailēm, aiļu starpās, pilastros, kā arī detaļās, kas izvietotas tieši zem tiem, kā arī sienās, kurās ir lielāki 
spriegumi nekā sienām bez ailēm. FIBO bloku mūrēšanai jāizmanto Vetonit M 100/600 vai analoga mūrjava. 
Šuves biezumam jābūt 10-15mm. 

 Lai izvairītos no plaisu rašanās, FIBO bloku mūri jāmūrē ar minimālo stiegrojumu – viena stiegrota 
šuve uz vienu sienas augstuma metru. Tās FIBO bloku sienas, kuras paredzēts apmest, var mūrēt bez 
vertikālajām šuvēm. 

 Lai atvieglotu un paātrinātu mūrēšanas procesu, kā arī iegūtu kvalitatīvu mūrējumu, ieteicams lietot 
FIBO universālo mūrkasti.  

 FIBO sienu enkurošanas risinājumi jāsaskaņo ar Autoruzraugu. 
Mūrēto sienu izbūvē pieļaujamās pielaides: 

Mūrēšanas darbi, sienas un starpsienas 

Sienas biezums +5; -5mm 

balstvirsmu atzīme -5mm 

starpailu platums -5mm 
ailu platums +5mm 
konstrukcijas asu nobīde +/-5mm 

Stūris 90o 
Σ +/- 5mm 

10cm attālumā 
no stūra 

Mūra virsmu un stūru 
novirze no vertikāles 

vienam stāvam  +/-5mm 

visai ēkai  +/-20mm 
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Mūra kārtu novirze no 
horizontāles 10m garam mūrim visai ēkai +/-5mm 

Nelīdzenumi uz mūra 
virsmas, kas noteikti ar 2m garu 
latu 

apmestam mūrim 
 +/-3mm 

bezapmetuma mūrim (ja plānots 
apmest) +/-8mm 

 

Ģipškartona starpsienas 
 Visā Būvobjektā, kur paredzēts izbūvēt ģipškartona konstrukcijas, ir jāparedz konkrētam risinājumam 
atbilstošas Gyproc sistēmas vai analogas. 
Starp telpām ar paaugstinātu mitrumu (WC, dušas u.tml.) un koplietošanas telpām jāizbūvē sausās sienu būves 
sistēmas starpsienas - no „mitrās” telpas puses virsējā apšuvuma kārta jāveido no mitrumizturīgām sausā 
apmetuma plātnēm. 
 Santehnisko ierīču uzstādīšanai jāizbūvē instalāciju Gyproc ģipškartona sienas, kas ir analogas, 
piemēram, Knauf 116 sistēmai; šahtām, piemēram, analogas Knauf W629 sistēmai, nodrošinot ugunsdrošā 
ģipškartona apšuvumu. 
Starpsienām jāuzstāda vienkārtas karkass no 0,6mm bieziem cinkotiem CW profiliem, kuru attālums starp 
vertikālām asīm maksimums 600mm, bet, ja sienas paredzēts flīzēt, tad – 400 mm, vienlaicīgi iebūvējot 
rāmjus durvīm, santehniskām ietaisēm un papildus detaļas cauruļvadu stiprināšanai. 
 Ārējo apšuvuma lokšņu sadurvieta nedrīkst atrasties precīzi virs durvju ailas stūriem. 
Ģipškartona šuvju atrašanās vietas nedrīkst savstarpēji sakrist abās apšuvuma kārtās. 
 Veicot sienu montāžu, ir jāpārliecinās, ka visi taisnie telpas sienu stūri ir precīzi 90° leņķī. 
 Pēc izbūves ģipškartona starpsienu šuves un skrūvju vietas ir jāšpaktelē ar smalkgraudaino špakteli 
atbilstoši telpas funkcijai, piemēram, sausās telpās ar špakteli Knauf F1, mitrās telpās ar špakteli VETONIT 
VH vai analogs. 
 Nav pieļaujama starpsienu profilu stiprināšana un starpsienas nobalstīšana uz „silto” grīdu. 
 Iebūvējot starpsienās revīzijas lūkas, jāparedz vizuāli estētisks izskats sienas pildījumam vai izbūvēt 
no iekšpuses dekoratīvu kasti.  

 
Ģipškartona sienu izbūvei pieļaujamās pielaides: 
Ģipškartona sienas uz metāla karkasa 
Sienas biezums +5; -5mm 

balstsvirsmu atzīme -5mm 

starpailu platums -5mm 

ailu platums +5mm 

konstrukcijas asu nobīde +/-5mm 

stūris 90o Σ +/- 5mm 10cm 
attālumā no stūra 

Ģipškartona virsmu un stūru 
novirze no vertikāles 

vienam stāvam +/-5mm 

visai ēkai +/-20mm 

 
Vizuāli defekti (lūzumi, notecējumi, robi u.c.) nav pieļaujami, tai skaitā nav pieļaujamas plaisas starp 

divu materiālu un plakņu savienojumu vietām. 
 

Iekšējo starpsienu apdares darbu kvalitātes prasības (pielaides)  

Krāsotas virsmas 
Konstrukciju izbūves prasības 
 Pirms sienu un griestu konstrukciju špaktelēšanas virsma ir jāgruntē. Riģipša virsma un šuves 
jāšpaktelē ar smalko špakteli, krāsojamās virsmas jāšpaktelē pilnā apjomā.  
Špaktelēto virsmu pēc izžūšanas jāslīpē. Būvdarbu veicējam jānodrošina špaktelētajai virsmai definētās 
krāsošanas darbu kvalitātes prasības, un tas ir atbildīgs par kvalitatīvas špaktelētās virsmas sagatavošanu pirms 
krāsošanas darbu veikšanas. Pirms sienas krāsošanas špaktelētā virsma jāgruntē ar tonētu grunti. Pēc gruntētās 
virsmas nožūšanas virsma jākrāso atbilstoši krāsas ražotāja tehniskajiem noteikumiem.  
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 Ģipškartona šuvju vietās un stūros jāiestrādā šuvju lenta. Ģipškartona konstrukciju ārējie stūri 
jāstiprina ar stūru leņķiem, kas paredzēti ģipškartonam.  
 Visām krāsām vienas telpas robežās ir jābūt piegādātām no vienas ražojuma partijas, lai nebūtu 
materiāla toņu un/vai fizisko parametru atšķirības. Ja rodas nepieciešamība novērst krāsojuma vizuālos 
defektus, nav pieļaujama krāsojuma lokālo vietu labošana, krāsojums ir jāatjauno visas plaknes apjomā. 
 Nav pieļaujami krāsu nelīdzenumi un līmlentes pēdu nospiedumi ap elektrības slēdžiem un 
kontaktiem. Tāpat nav pieļaujami vizuālie defekti – skrāpējumi, krāsu un špakteļu pēdas dekoratīvajām 
noseglīstēm. 

Krāsošanas darbu kvalitātes prasības (pielaides) 

Konstrukcijas daļa Pielaide 
Pielaides 
lielums 
(mm) 

1. Špaktelētu virsmu sagatavošana krāsošanai 
Krāsojamā virsma atkāpes no vertikāles uz 1m 1 

atkāpes no horizontāles uz 1m 1 

uz telpas augstumu (>4 m) 5 

laidena kontūra virsmas nelīdzenums 
(uz 4m2), arī dziļumā 2 

Durvju un logu aiļu, pilastru, stabu utt. 
krāsojamā virsma 

atkāpes no vertikāles uz 1 m 1 

uz visu elementu 3 

2. Krāsošanas darbi, krāsojuma slāņu biezums 

Špaktelēšana  krāsojamo virsmu špaktelē pilnā apjomā 
(visu krāsojamo virsmu)  

Krāsošana 

virsmu krāso atbilstoši krāsas ražotāja 
tehniskajiem noradījumiem (nav 
pieļaujami vizuāli defekti, notecējumi, divu 
dažādu toņu sadur līnijai jābūt taisnai un 
bez robaina rakstura) 

 

 
Ķieģeļu mūra apdare (apmetums) 
Konstrukciju izbūves prasības 

Virsmai, lai iestrādātu apmetumu, jābūt tīrai, mazgātai ar augstspiediena strūklu, sausai, nesasalušai, 
attīrītai no putekļiem, ar atbilstošu adhēziju, brīvai no pelējuma un nogruntētai. 

Gaisa, materiāla un virsmas temperatūrai apstrādes laikā ir jābūt virs +50C. 
Pamatnes gruntēšanai jāizmanto materiāla ražotāja norādītais gruntēšanas līdzeklis 
Atkarībā no telpas klimata – mitra vai sausa, jāizvēlas piemērotākais sausais apmetuma javas maisījums. 
Ja ir augsts gaisa mitrums, tad jāparedz papildus telpu sildīšana un/vai sausināšana, lai žūšanas procesā 

netiktu izmainīts krāsas tonis. Nav pieļaujama tieša apmetuma apsilde un pārāk strauja žūšana. 
Ja apmetumu uzklāj divās vai vairākās kārtās, tad, lai varētu uzklāt nākamo kārtu, jāievēro materiālu 

ražotāju norādītais kārtas žūšanas laiks. 
Viena stāva robežās jānodrošina viena produktu partija, lai iegūtu vienmērīgu krāsu toni. 
Apstrādei jāizmanto tikai nerūsējoši instrumenti. 
Pārbaudot apmesto virsmu jebkurā virzienā ar 2m garu latu, virsmā nedrīkst būt vairāk par 1-1,5mm 

augstiem izciļņiem vai iedobumiem.  
 

4.10. Jumts 

Jumta izbūve 
Vispārīgās prasības 

 Montāžas darbus drīkst veikt tikai ar atbilstošiem instrumentiem, kas paredzēti jumta seguma 
materiāliem. 
 Nav pieļaujama montāžas darbu veikšana pie temperatūras, kas ir zemāka par +50C. Būvdarbu veicējs 
var veikt montāžu, ja nodrošina temperatūru, kas lielāka par +50C vai atbilstoši materiāla ražotāja 
tehniskajiem noteikumiem.  
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 Ja temperatūra ir no +50C līdz +100C, ir jāveic montējamo daļu sildīšana, lai nodrošinātu kvalitatīvu 
montāžu. 
 Obligāti jāpārbauda pielīmējumu vietas saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīviem. 
Jāpievērš uzmanība jumta seguma stiprinājuma daudzumam, tam jāatbilst ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 
 Nedrīkst veikt uzkausējama materiāla iestrādi lietus laikā. 
 
Skārda seguma izbūve 
 Vispārīgās prasības  
 Montāžas darbus var veikt tikai ar atbilstošiem instrumentiem. 
 Veicot montāžas darbus, jāpievērš uzmanība materiāla temperatūras svārstībām. 
 Veicot montāžas darbus, nepieciešams atstāt kompensācijas spraugu (līdz 3mm starp blakus rindām). 
 Nav pieļaujams veikt montāžas darbus pie temperatūras, kas ir zemāka par +5°C. 
 Pie samērā zemām temperatūrām ir nepieciešams veikt montējamo daļu sildīšanu. 
 
Konstrukciju izbūves prasības 
Siltumizolācijas materiālu iestrādes prasības 
 Pirms uzsākt siltumizolācijas materiāla iestrādi, jāpārliecinās, vai tas nav mehāniski bojāts. Nedrīkst 
iestrādāt samirkušu siltumizolācijas materiālu. 
 Siltumizolācijas materiāla griešanai jāizmanto speciāli šim nolūkam paredzēts nazis ar platu asmeni. 
 Iestrādājot siltumizolācijas materiālu konstrukcijās, to nedrīkst mehāniski saspiest vai iespiest. 
 Siltumizolācijas materiālam cieši jāpieguļ gan konstrukcijai, gan savā starpā, gan konstrukcijas siltās 
virsmas pusei. 
 Piegriežot siltumizolācijas materiālu, jāpārliecinās, lai starp siltumizolācijas plātnēm nepaliktu gaiss. 
Aizliegts montēt siltumizolācijas materiālu, ja tas nav pasargāts no lietus un sniega. 
 
Tvaika izolācijas izbūves prasības 
 Tvaika izolācijas iestrādāšana ir jāveic atbilstoši materiāla ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 
 Ieklājot tvaika izolāciju, tai viscaur ir jābūt blīvai, bez uztūkumiem. 
 Šuvju vietas ir labi jānoblīvē, aizlīmējot ar blīvēšanas līmlenti. 
 Tvaika izolācijas šuves nedrīkst tieši atrasties konstrukciju stūros. Stūros, montējot tvaika izolāciju, tai 
jāpārsedzas 150mm platumā. 
 Ja montējot citas konstrukcijas daļas, tvaika izolācija tiek bojāta, tad bojātajās vietās jāveic tvaika 
izolācijas remontdarbi, bojātajai vietai jāpārsedzas 150mm platumā. 
Difūzijas plēves iestrādāšanas prasības 
 Difūzijas plēves iestrādāšana ir jāveic atbilstoši materiāla ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 
 Difūzijas plēves jāierīko, ievērojot tvaika izolācijas izbūves prasības. 
Jāņem vērā, ka difūzijas plēvei jābūt cieši izvietotai ar pret sienu atlocītu maliņu un stiprināšanas veids ir 
atkarīgs no izvēlētā materiāla. 
Pretvēja plēves iestrādāšanas prasības 
 Pretvēja plēves iestrādāšana ir jāveic atbilstoši materiāla ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 

 
4.11. Grīdas 

 Pielietojamo būvmateriālu mehāniskajām īpašībām ir jāatbilst nosacījumiem, ko pieprasa konstrukciju 
stiprība, prasības attiecībā uz siltuma, skaņas un mitruma izolāciju un Būvobjekta ugunsdrošības kategoriju. 
Iebūvētajai siltumizolācijai jānodrošina siltumtehniskās īpašības atbilstoši LBN 002-01 prasībām.  

  
Konstrukciju izbūves prasības 
 Armētai betona plātnei jāparedz deformācijas šuves, ņemot vērā nesošo kolonnu tīklu un telpas 
konfigurāciju. Deformācijas šuvju atrašanās vietas jāsaskaņo ar Autoruzraugu. 
 Iestrādājot perimetra deformācijas šuvi, jāparedz atbilstoša biezuma elastīgs materiāls, kas jāizvieto 
visas betona plātnes biezumā. Elastīgā materiāla augšējai malai jāsakrīt ar armētā betona virsmu.  
 Iestrādājot hidroizolāciju, jāņem vērā hidroizolācijas žūšanas laiks. 
 Īpaša uzmanība jāpievērš grīdas ieklājuma kvalitātei gar sienu konstrukcijām, tai jābūt bez izsitumiem, 
robiem, neaizpildītām šuvju vietām, gaisa pūslīšiem utt. 
Iestrādājot grīdas, jāsaglabā Būvprojektā paredzētie kritumi. 
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 Grīdām, kurām paredzēts būt ar noteiktu slīpumu ūdens novadīšanai, ir jāveic pārbaude uzlejot ūdeni. 
 Pirms betonēšanas darbu veikšanas apkures, ūdens, kanalizācijas un dzesēšanas cauruļvadiem apkārt ir 
jāparedz finiera kastes/kanāli, lai pasargātu cauruļvadus un izolāciju no bojājumiem. 
 Vietās, kur Būvprojektā kā gala apdare ir paredzēts betona klons, jāparedz betons atbilstoši apdares un 
funkcionālām prasībām (tonēts, apsildāms u.c.). Betona grīdu virma ir jāapstrādā ar pretputekļu līdzekli. 
Visām betona grīdām pirms izbūves betona marka ir jāsaskaņo ar Autoruzraugu un Būvuzraugu. 

 
Grīdas flīzes 
Konstrukciju izbūves prasības 
 Pirms flīžu montāžas uzsākšanas nepieciešams sagatavot virsmu, to attīrot, izlīdzinot (ja 
nepieciešams) un gruntējot ar atbilstošu izstrādājumu, kā to paredz ražotāja tehnoloģiskais apraksts. 
  Ja to pieprasa konkrētas telpas funkcija, grīdas konstrukcijā jāparedz hidroizolācijas ierīkošana. 
Hidroizolācija uz virsmas jāveido no vienkomponenta pastas uz sintētisko sveķu bāzes ūdens dispersijā, 
ieskaitot sienas un grīdas sadurvietas hermetizāciju, ar slīpumu uz trapiem. Ūdenim bez aizķeršanās ir jānotek 
uz trapiem no jebkuras vietas telpā. 

Flīzēšanas darbos drīkst izmantot tikai IDP norādītās flīzes, kā arī būvdarbu veicējam dokumentāli 
jāspēj apliecināt, ka tiek pielietotas no ražotāja iegādātās noteiktās šķiras flīzes. 

Flīžu stiprināšanai pie grīdas plaknes jāizmanto atbilstoša flīžu līme, kuras izvēli nosaka materiāls, no 
kura ir izgatavota flīze un virsmas materiāls, uz kura tiek uzklāta flīze.  

Pirms flīžu ieklāšanas uz grīdas konstrukcijām nepieciešams atzīmēt un nospraust abus šuvju 
virzienus.  

Lai nekļūdīgi uzsāktu grīdas flīzēšanu, sākotnēji nepieciešams ieklāt vienu flīžu rindu abos virzienos.  
Grīdu flīzēšanu nedrīkst sākt ar malējām rindām. Malējām rindām jānodrošina flīžu piegriešana. 

Piegrieztā flīžu mala jānovieto pret sienas plakni. Flīžu piegriešanu jāveic ar flīžu griezēju, bet caurumus 
jāveido ar caurumu griezēja palīdzību. Flīžu griešana un caurumu veidošana ar leņķa slīpmašīnu ar abrazīvo 
disku nav pieļaujama. 

Šuves jāaizpilda ar šuvju aizpildes sastāvu, kas nepieļauj pelējuma veidošanos uz šuvju virsmām 
mitruma iedarbības rezultātā.  

Flīžu šuvēm jābūt kvalitatīvi aizpildītām, bez porām un kavernām, kā arī jābūt tīrām un vizuāli 
pievilcīgām; 

Jāievēro Būvprojektā norādītie virsmu kritumi. 
 
Apdares darbu kvalitātes prasības (pielaides) 

Konstrukcijas daļa Pielaide Pielaides 
lielums (mm) 

Gatavas virsmas 

Grīdas virsmas pārklājuma atkāpes no plaknes 
(pārbaudot ar 2m mērlatu) betona grīdām 3 

virsmas pārklājuma atkāpes no plaknes 
(pārbaudot ar 2m mērlatu) dēļu/parketa 
grīdām 

2 

spraugas starp dēļiem 1 
spraugas starp parketa dēļiem 0,3 
pakāpes starp blakusesošām betona grīdām 2 
pakāpes starp blakusesošām dēļu un 
parketa grīdām - 

Grīdas flīzes atkāpes no horizontāles uz 1 m 1 

laidena kontūra virsmas nelīdzenums (uz 
4m2), arī dziļumā 2 

atkāpes no šuves taisnvirziena ass uz 1m 1 

atkāpes no šuves taisnvirziena ass uz telpas 
garumu (>4 m) 5 

atkāpes no šuves taisnvirziena ass uz telpas 
platumu (>4 m) 5 

līmeņa starpība starp blakus esošām flīzēm 0,5 
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ar kopējo šuvi 
šuvju platums (≤ 3mm) 0,5 

šuvju platums (> 3mm) 1 

 

4.12. Griesti 

Špaktelēti griesti  
 Jāparedz saliekamo dzelzsbetona plākšņu špaktelēšana uz griestiem, griesti viesās telpās špaktelēti un 
krāsoti. 
Apdare 
Pēc izbūves griesti jāšpaktelē ar smalkgraudaino špakteli, kas paredzēta izmantošanai mitrās telpās, analogs 
VETONIT VH vai analogs, tad jānoslīpē, jāgruntē un jānokrāso.  
Visiem materiāliem jābūt viegli kopjamiem 

 

4.13. Logi un stikla plastmasas konstrukcijas 

Logu materiāliem jāatbilst Būvprojekta  prasībām. Logu konstrukcijai ir jānodrošina Būvprojektā noteiktās 
akustiskās prasības un atbilstība LR normatīvajos aktos norādītajām akustiskajām prasībām. Logu 
komplektiem jāietver arī tvaika barjera – izolācijas lenta.  

 
Palodzes 
Ēkām no ārpuses ir jāparedz skārda palodzes. Jāparedz Būvobjekta iekštelpu plastmasas palodzes, palodžu 
materiālam jābūt pieskaņotam logu materiālam. 
Pirms pasūtīšanas palodžu risinājums un izvēlētais materiāls ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Autoruzraugu. 
Mezgli 
Jāparedz noseglīste spraugai starp iekšējo ķieģeļa apdari un dzelzsbetona konstrukciju (ja tādas spraugas 
paliek redzama pēc logu montāžas). Noseglīstes materiāls un risinājums jāsaskaņo ar Autoruzraugu un 
Pasūtītāju. 
Iekštelpu palodzes pieslēguma vietām sienai ir jābūt bez spraugām. 
 

Stikla plastmasas konstrukcijas 
Konstrukciju izbūves prasības 

Detaļas ir jāuzglabā uz līdzenas pamatnes sausā un tīrā vietā. 
Konstrukcijas ir jāuzglabā vertikālā stāvoklī, nav pieļaujams konstrukcijas ilgstoši uzglabāt horizontāli 

vai otrādi nekā paredzēts iebūvēt. 
Konstrukcijas aizliegts uzglabāt tieši uz zemes, tiešo saules staru iedarbībā vai kāda cita siltuma avota 

tuvumā. Konstrukcijas pēc izkraušanas nekavējoties ir jāapklāj vai kā savādāk jānosedz (rūpnīcas iepakojums 
ir domāts tikai materiāla transportēšanai). 

Alumīnija stikla konstrukcijas ir jāmontē pēc konstrukciju ražotāju izstrādātajām montāžas shēmām 
un noteikumiem. Montāžā drīkst pielietot tikai tos materiālus, kurus ir norādījis konstrukciju izgatavotājs. 

Pirms montāžas darbu uzsākšanas ir jāpārbauda ailu gatavība montāžai (nestspēja, pielaides utt.), vai 
konkrēto konstrukciju ir iespējams iemontēt attiecīgajā ailā, vai visi montāžas veidi un materiāli ir saskaņoti ar 
Autoruzraugu. 

Pirms Darbu nodošanas ir jānotīra blīvējuma sloksnes, montāžas elementi un gropes no apmetuma 
javas, urbšanas putekļiem un citiem celtniecības netīrumiem. Jāpārbauda vai veramās daļas ir uzstādītas un 
noregulētas, darbojas pareizi, vai eņģes un aizvēršanās stiprinājumi ir noregulēti un darbojas pareizi, vai visas 
kustīgās daļas, izņemot berzes daļas, ir ieeļļotas ar piemērotu smērvielu. 
 

4.14. Durvis 

 Materiālu tehniskajiem rādītājiem jāatbilst Būvprojektam. Durvju vizuālajam izskatam jābūt 
atbilstošam IDP 
 Stiklotām atdalošām virsmām ir jāparedz drošības norobežojumi vai marķējumi. 
 Durvju vērtnes un aplodas uzreiz pēc montāžas ir jāpasargā no mehāniskiem bojājumiem, aptinot ar 
gaisa burbuļu plēvi. 
 

Durvju montāžas darbu kvalitātes prasības (pielaides) 
Konstrukcijas 

daļa Pielaide Pielaides 
lielums 
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(mm) 
Montāža atkāpes no vertikāles uz visu elementu 1 

atstarpe starp kārbu un vērtni nedrīkst pārsniegt 2,5 mm 0,5 

Durvis vizuāli defekti nav pieļaujami  
funkcionāli defekti nav pieļaujami  

 
4.15. Teritorijas labiekārtojums 

Ceļi un laukumi 
Ceļa segumi jāizbūvē pēc Būvprojekt, ievērojot LVS prasības, atbilstoši transporta specifikai. Būvniecības 
laikā jāņem vērā virszemes ūdens novadīšana. 
Saskaņā ar transporta kustības shēmu, iekšpagalma autonovietnē jāuzkrāso brauktuvju apzīmējumi un citi 
nepieciešamie apzīmējumi, kā arī teritorijā jāuzstāda visas nepieciešamās ceļa zīmes atbilstoši LVS. Uz 
virszemes seguma apzīmējumus izveido, izvēloties citas krāsas bruģakmeni. Betona bruģakmens veidu un 
krāsu izvēlas, saskaņojot ar Pasūtītāju un Autoruzraugu.  
Bruģakmens segumiem pieļaujamas sekojošas pielaides: 
 - atkāpes no BP noteiktās augstuma atzīmes : +/- 20mm; 
 - akmeņu atstarpes noteiktas 3-5mm; 
 - nelīdzenumi: 10mm uz 4m. 
Bruģakmeņiem jābūt sertificētiem ar atbilstošu stiprības un salizturības klasi. Bruģēšanas gaitā jāseko līdzi, lai 
nerastos bedres vai pauguri, bruģa akmeņiem pēc novibrēšanas jāatrodas 0,8-1cm augstāk par apmali. 
Bruģa atstarpēs ieslauka Ø 0 ÷ 2 mm sausu smilti vai mitrā laikā ieskalo to. 
Apmales montē uz B-15 pabetonējuma, atstājot starp apmalēm 5mm spraugas. 
Izbūvējot segumus, jāievēro Būvprojektā noteiktie kritumi.  
Uz ceļu un laukumu segumiem nedrīkst veidoties peļķes ar platību virs 1m2 un dziļumu virs 2mm. 
Segumus aizliegts ierīkot uz melnzemes vai māla slāņa, tie nepieciešamības gadījumā visā biezumā jānorok. 
Apzaļumošana -apzaļumošanas darbi jāveic saskaņā ar Būvprojektu.  
Labiekārtojums 

Atkritumu urnām (Extery vai analogs) ir jābūt tādām, lai no tām atkritumi nespētu brīvi izkļūt 
laikapstākļu ietekmē (piem., vēja). Atkritumu urnas montējamas ievērojot materiālu ražotāju rekomendācijas 
un norādījumus. Pirms urnu iegādes to dizains jāsaskaņo ar Autoruzraugu un Pasūtītāju. 
Velosipēdu statīvi 
Velosipēdu statīvu atrašanās vietas definētas Būvprojektā. Izbūvē Nika Group „Pusloka” velosipēdu novietni 
vai analogu. Pirms statīvu iegādes to dizains jāsaskaņo ar Autoruzraugu un Pasūtītāju. 

   

4.16. SPECIĀLIE DARBI UN DARBI, DARBU APSTĀKĻI UN APGRŪTINĀJUMI 
 
 

Objektā lielākā daļa no veicamajiem darbiem ir standarta būvdarbi, taču ir daži specifiski darbi, kur izpildei ir 
nepieciešama īpaša vērība un precizitāte: 

 Esošo starpstāvu pārsegumu demontāža lifta šahtas izbūvei 
 Lifta šahtas montāža, metāla konstrukcijas tiek piegādātas pa daļām un montētas ēkas 

iekšienē, izmantojot roku darbu un pacelšanas vinčas un domkratus.  
 Jaunu durvju ailu izbūve nesošajās sienās un ailu pastiprināšana, pirmkārt tiek izbūvēts ailes 

pastiprinājums un pēc tam tiek izzāģēta jaunā durvju aile. 
 Materiālu piegāde objektā jāplāno pakāpeniska, lai neveidotu  
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V BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 
 

5.1. Būvdarbu veikšanas secība 

1. Ēkas būvniecības 0.etaps 

Būvlaukuma sagatavošana: 
1.1. Uzstāda būvizkārtni, būvžogu, ugunsdzēsības stendu; 
1.2. Uzstāda apgaismes prožektorus; 
1.3. Būvlaukumā vadības, strādnieku sadzīves telpu ierīko nožogotajā teritorijas daļā. Pagaidu ēku 
un būvju novietojumu sk. lapā DOP-02; 
1.4. Būvlaukumā līdz brīdim kamēr pārslēdz un pievieno jauno cilpu kasti, pagaidu elektroapgādi 
paredzēt no pārnēsājamiem ģeneratoriem; 
1.5. Būvlaukumā pagaidu ūdensapgādi paredzēt no esošā ūdensvada; 
1.6. Pie pagaidu vārtiem novietot celtniecības transporta kustības shēmu; 
1.7. Ierīkot materiālu novietņu laukumus; 
1.8. Ja nepieciešams, veikt esošo komunikāciju aizsardzības darbus; 
1.9. Noslēdz līgumus par būvgružu un sadzīves atkritumu izvešanu. 
1.10. Apmeklētāji būvobjektu drīkst apmeklēt tikai darbu vadītāja pavadībā. Nepiederošām 
personām būvobjektā atrasties aizliegts. 

ēkas ekspluatējamai daļai. 
 

2. Ēkas pārbūves darbu 1.būvniecības etaps:  
2.1. Pirms demontāžas darbu atbrīvot demontējamos pārseguma paneļus no iekārtām, kabeļiem un 
citām komunikācijām. 
2.2. Demontēt pārsegumu paneļus no ēkas augšas uz leju. 
2.3. Paneļu demontāžu veikt ar rokas atskaldāmiem instrumentiem, nogādājot būvgružus 
konteinerī pa atkritumu šahtu vai ar roku darbu pa kāpnēm. 
 2.4. Demontāžas darbu laikā zemākos stāvos nedrīkst tikt veikti nekādi citi darbi. 

 
 

NORĀDĪJUMU KONSTRUKCIJU NOJAUKŠANAI: 

1. Veidojot kādas nesošās mūra sienas fragmenta, monolītā starpstāvu pārseguma nojaukšanu, kas 

savienojas ar saglabājamo nesošās konstrukcijas daļu: 
a) vispirms demontējamo konstrukcijas daļu atvieno no saglabājamās sienas daļas; 
b) darbus veikt izmantojot mūra griešanas metodi - nav pieļaujams esošas mūra 

konstrukcijas pakļaut triecieniem un satricinājumiem (tas var izraisīt mūra plaisāšanu 

un daļēju vai pilnīgu nestspējas zaudēšanu); 
c) monolītā pārseguma nojaukšanas gadījumā : 

(a) zem nojaucamā pārseguma ierīko pārseguma atbalsta konstrukciju no stutēm un 
pastutēm; 

(b)  ierīkotā atbalsta konstrukcija nepieļaus grieztās konstrukcijas krišanu uz apakšā esošā 
seguma; 

2. Nav pieļaujams veidot demontēto konstrukciju fragmentu pagaidu krautnes uz esošajiem ēkas 

pārsegumiem un citiem konstruktīviem elementiem, kas var radīt šo elementu pārslodzi un 

pilnīgu vai daļēju sabrukumu. 

3. Maksimāli pieļaujamais svars uz esošo pārsegumu 200 kg/m². 
4. Nosacījumi konstrukciju nojaukšanas darbiem: 

- dzelzsbetona konstrukcijas, kuras atrodas 50 cm attālumā no esošās (saglabājamās) sienas, 
atvienot nogriežot; 

- dzelzsbetona konstrukcijas, kuras atrodas tālāk par 50 cm no esošās sienas, var nojaukt ar 
atskaldāmā āmura palīdzību (izmantot „Vibration Control” sistēmas atskaldāmos āmurus). 

 
Papildus nosacījumi pamatu ierīkošana darbiem:  

1. Galvenais princips – lai vibrācija pamatu ierīkošanas darbu laikā tieši netiek pārnesta uz 

saglabājamām konstrukcijām.  Grunts blīvēšana tiešā pamatu tuvumā tiek veikta laistot grunti ar 
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ūdeni, lai izvairītos no vibrācijām pie pamatiem. Grunts blīvēšanu pie pamatiem kontrolē atbildīgais 
darbu vadītājs. 

 

Lifta bedres izbūves "pazemes cikla" izbūves darbi 
2.6. Lifta bedres asu nospraušanu; 
2.7. Zemes darbi - pamatu daļas padziļināšana  
2.8. Monolītās dzelzsbetona lifta bedres ierīkošana 
 

Papildus nosacījumi gruntsūdens un/ vai virsūdens atsūknēšanas darbiem:  
1. Organizējot zemes darbus, jāveic pasākumi, lai pasargātu būvbedri no ūdens ieplūšanas. Kad paredzēti 

gruntsūdens līmeņa pazemināšanas pasākumi, par to jāinformē Būvuzraugs un Pasūtītājs. Gruntsūdens 
līmeņa pazemināšanas pasākumi nedrīkst ietekmēt grunts nestspēju un blakus atrodošos konstrukciju 
noturību. 

2.  Ja būvobjektā ir paredzēts novadīt gruntsūdeni vai tiks veikta virsūdens atsūknēšana būvdarbu 
izpildes laikā, tad jānorāda, kur tiks novadīts gruntsūdens un/ vai virsūdens. Ja to paredzēts novadīt 
sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas tīklā, tad būvprojekta DOP sadaļā jānorāda, ka: 

1) gruntsūdens un/ vai virsūdens pirms novadīšanas sadzīves un ražošanas notekūdeņu 
kanalizācijas tīklā ir jānostādina smilšu ķērājā; 

2) maksimālā gruntsūdens un/ vai virsūdens ieplūde sadzīves un ražošanas notekūdeņu 
kanalizācijas tīklā nedrīkst pārsniegt 5l/s; 

3) par gruntsūdens un/ vai virsūdens novadīšanu būvuzņēmējam jānoslēdz līgums ar SIA 
"Jelgavas ūdens" un jāizstrādā darbu veikšanas projekts (DVP), kurā norādīta vieta 
gruntsūdens un/ vai virsūdens novadīšanai sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas 
tīklā; 

4) DVP projekts ir jāsaskaņo ar SIA "Jelgavas ūdens". 
 

Papildus nosacījumi zemes darbiem:  
 Darbu izpildes laikā grunts ir jānodrošina pret sasalšanu, pārmērīgu tās samitrināšanu un 

samitrinātas grunts sasalšanu, kā rezultātā sasalusi grunts var deformēt (izspiest) izbūvētās 
konstrukcijas vai pamatni. 

 
Nosacījums veidņiem:  

1. Veidņi ir attiecīga konstrukcija, kas var izturēt šķidrā betona masas slodzi, kā arī citas gadījuma 
slodzes. Visos gadījumos Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par veidņu kvalitāti. 

2. Veidņiem pielieto koka un metāla konstrukcijas.  
3. Pārvietojamo veidņu noņemšana ir pieļaujama, kad betona pretestība ir sasniegusi 80% no 

projektētās. 
4. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par pārvietojamo veidņu lietošanu. 

 

Papildus nosacījums pielietojamiem veidņiem un betonam :  
1. Monolīto konstrukciju betonēšanas darbos tiek paredzēts izmantot inventāros (DOKA vai 

analogus) veidņus. Veidņus drīkst uzstādīt tikai pēc pamatnes pieņemšanas, pieļaujama pamatnes 
pieņemšana pa zonām. Veidņus pirms uzstādīšanas attīra no netīrumiem un darba virsmu pārklāj 
ar veidņu eļļu. 

2. Pēc veidņu pārbaudes un pieņemšanas veic stiegru un ieliekamo detaļu uzstādīšanu. Visiem 
uzstādītiem materiāliem ir jāatbilst projektam. Pirms uzstādīšanas tie ir jāattīra no rūsas, 
netīrumiem un taukainiem pleķiem. Stiegru locīšanu veic aukstā stāvoklī ar speciālām darba 
mašīnām. Montējot stiegru sietu un karkasus, jānodrošina betona aizsargslāņa fiksācija, to 
nodrošinot ar distanceriem. 

3. Pēc stiegru un ieliekamo detaļu uzstādīšanas pārbaudes un pieņemšanas veic betonēšanas darbus. 
Betona piegāde objektā ir paredzēta no betona ražotnes ar betona vedējiem (mikseriem vai betona 
sūkņiem). Pirms betona masas iestrādes jāpārbauda piegādātā betona atbilstība (pēc pavadzīmes) 
projektam. Betona pārbaudei tiks izgatavoti paraugu kubiņi ar izmēriem 150x150x150 tā 
pārbaudei. Nepieciešamo kubiņu izgatavošanas un ņemšanas daudzumu pirms katra betona 
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iestrādes tiks saskaņots ar Būvuzraugu, bet ne biežāk un ne mazāk kā ~50m3 betona iestrādes 
brīdī. Orientējoši 2 kubiņi uz katriem 50m3.  

4. Betona sablīvēšana paredzēts veikt ar augstas frekvences dziļurbuma vibratoru.  

 

Papildus norādījumi betonēšanas darbiem:  

1. Darbi lietainā laikā. Betonēšanas Darbus nedrīkst veikt stipra lietus laikā. Svaigi iestrādāts 
betons līdz tā sacietēšanai pienācīgi jāaizsargā ar brezentu vai citiem līdzekļiem, lai netiktu 
izskalots cements, smalkās pildvielas, un lai netiktu sabojātas apstrādātas virsmas. 

2. Darbi aukstā laikā. Ja betonēšanas Darbi tiek veikti aukstā laikā, Būvdarbu veicējs - 
būvkomersants pilnībā atbild par to, lai betona masas temperatūra 5 dienu laikā pēc iestrādes 
nenokristos zemāk par 5C vai atbilstoši pielietotai tehnoloģijai. Būvuzņēmējam jāsaņem 
Autoruzrauga apstiprinājums par plānoto siltināšanas metožu pielietošanu. 

3. Pirms betona iestrādāšanas ar to saskarošajām virsmas, t. sk. veidņi, stiegrojums, pieguļošās 
betona virsmas un grunts jāattīra no ledus, sniega un apsarmojuma. 

4. Ja plānota betona piedevu izmantošana, tās savlaicīgi jāsaskaņo ar Autoruzraugu. 
5. Darbi karstā laikā. Veidņi jānoēno no tiešas saules staru iedarbības pirms betona ieliešanas, 

betona iestrādes laikā un līdz to noņemšanai. Pārklājumi atbilstoši jānostiprina, lai vējš tos 
nebojātu. Virsmas ir periodiski jāmitrina 24 stundas pēc darbu pabeigšanas. Ja ir sauss laiks, 
betona mitrināšana jāveic atbilstoši tehnoloģijai. 

6. Horizontālās virsmas jāapsedz nekavējoties pēc betona iestrādes, bet vertikālās virsmas uzreiz pēc 
atveidņošanas. 

7. Iestrādāta betona temperatūrai jāatbilst izvēlētai tehnoloģijai. 
8. Atveidņošanu drīkst veikt tikai pēc tam, kad betona izturība ir sasniegusi 80 % no projektētās. 
9. Veicot betonēšanas darbus, tiek veikta šādu procesu kontrole: 

  - betona pavadošās dokumentācijas kontrole; 
  - betona iestrādes temperatūra; 
  - kubiņu izgatavošana un pārbaude. 
 

 
3. Ēkas pārbūves darbu 2. būvniecības etaps: 

 Lifta šahtas karkasa izbūves darbi 
3.1. Tērauda kolonnu montāža pie lifta bedres enkurojot ar ķīmiskajiem enkuriem, tērauda 
elementi līdz montāžas vietaitiek pacelti ar elektrisko vinču, kas stiprināta pie ēkas jumta 
pārseguma, celts tiek pa vienam elementam, montāžas darbi tiek veikti no sastatnēm, kas 
izbūvētas šahtā; 
3.2. Tērauda siju montāža ar skrūvju savienojumiem, skrūvju savienojumi tiek nospriegoti 
ar roku spēku; 
3.3. Tiek ievesta lifta kabīne un uzstādīta lifta pacelšanas iekārta un sistēma; 

4. Ēkas pārbūves darbu 3. būvniecības etaps: 

4.1. Paralēli uzsāk iekšējo inženierkomunikāciju izbūves darbus 
4.2. Uzsāk demontējamo sienu demontāžu un ailu pārsedžu montāžu. 
4.3. Veicot jaunu aiļu izkalšanu un pārsedžu montāžu, vispirms tiek iebūvēta metāla pārsedze 
sienā saskaņā ar projektu un pēc pārsedzes nostiprināšanas tiek izkalta aile.  
4.4.  Jauno logu montāžu; 
4.5. Starpsienu izbūve 

5. Ēkas pārbūves darbu 4. būvniecības etaps: 

5.1. paralēli uzsāk ēkas fasādes darbus; 
5.2. inventāro sastatņu montāža/ nojaukšana. 
5.3.        Uzsāk jumta seguma nomaiņas darbus un siltināšanu. 

6. Ēkas pārbūves darbu 5. būvniecības etaps: 

6.1. iekārtu montāža;  
6.2. durvju ierīkošana; 
6.3. iekšējie, ārējie apdares darbi. 
6.4.  ārējo inženiertīklu izbūves nobeigums, tai skaitā projektējamās elektrības uzskaites izbūve, 
pagaidu uzskaites demontāža. 
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7. Ēkas pārbūves darbu 6. būvniecības etaps: 

7.1. teritorijas ārējie labiekārtošanas darbi, t.sk. velosipēdu novietnes, autostāvvietu un atkritumu 
konteineru vietas ierīkošana. 

8. Ēkas pārbūves darbu 7. būvniecības etaps: 

8.1. teritorijas sakopšana; 
8.2. pagaidu būvju un pagaidu žoga nojaukšana un aizvešana. 

9. Ēkas pārbūves darbu 8. būvniecības etaps: 

 - objekta nodošana ekspluatācijā. 
Orientējošais būvgružu apjoms 100 m³. 

5.2. Vides aizsardzības prasības 

 

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas 
resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību 
aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam. 

Veicot ēkas pārbūvi ar ēkas daļas nojaukšanu un atkal atjaunošanu, ja iespējams, veic būvniecībā 
radušos atkritumu pārstrādi un reģenerāciju. Visus būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā 
bīstamie atkritumi, apsaimnieko atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu 
noteiktajām prasībām. 

Būvdarbu laikā būvlaukumā, veicot ūdens nesējhorizonta līmeņa pazemināšanu, vai virsūdeņu 

novadīšanu, ūdens novadīšana paredzēt pilsētas kanalizācijas tīklā. Rokot būvbedri, pirms gruntsūdens vai 
virsūdeņu novadīšanas kanalizācijas tīklā, tie ir jānostādina smilšu ķērājā. Maksimālā ieplūde kanalizācijas 
tīklā nedrīkst pārsniegt 5,0 l/sek. Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā 
Par ūdens nesējhorizonta gruntsūdens vai virsūdeņu novadīšanu kanalizācijas tīklā, būvdarbu veicējam ir 
jānoslēdz līgums ar SIA „Jelgavas ūdens” un jāizstrādā darbu veikšanas projekts (DVP), kurā norādīta 
konkrēta vieta gruntsūdens / virsūdeņu novadīšanai sadzīves kanalizācijas tīklā. 
 Stingri ievērot vides aizsardzības nosacījumus būvdarbu veikšanas laikā būvlaukumā. 
 Koku un saglabājamo stādījumu aizsardzībai, kuri atrodas darbojošos mehānismu zonā, jānorobežo 2 
m augstumā. Nav pieļaujama koku apbēršana vai atrakšana. 
 Nav pieļaujama stādījumu piegružošana, piesārņošana ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām. 
 Būvmateriālu, degvielas, smērvielas u.c. pieļaujama ne tuvāk kā 10 m no kokiem vai krūmiem. 
 Pēc būvdarbu pabeigšanas teritorija jāatbrīvo no būvgružiem, deponējot tos atkritumu novietnē. 
Nodrošināt būvdarbu (tajā skaitā renovācijas, pārbūves un restaurācijas darbu) rezultātā radušos atkritumu vai 
atlikumu otrreizēju izlietošanu, pārstrādi, apstrādi un/vai uzglabāšanu videi nekaitīgā veidā). 

 
 

Nr. Mērķis Pasākums Atbildīgais 
1. Nodrošināt 

likumdošanā noteikto 
prasību par troksni 
ievērošanu 

1.Neveikt darbus ar paaugstinātu trokšņa 
līmeni pēc plkst.20:00. 
2.Nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi 
informēt (rakstiski) blakus dzīvojošos 
iedzīvotājus par darbiem, kuru rezultātā 
paaugstinās trokšņa līmenis. 

Būvspeciālista atbildīgā 
persona 

2. Nodrošināt, lai 
objekta teritorija nav 
piesārņota un 
piegružota ar 
atkritumiem 

1.Konteineru savlaicīga pasūtīšana. 
2.Būvgružu izvešana. 

Būvspeciālista atbildīgā 
persona 

3. Izmešu gaisā rašanās 1. Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas 
darbība, kura atbilst likumdošanā noteiktajām 
prasībām un ir atbilstošā ekspluatācijas 
kārtībā. 

Būvspeciālista atbildīgā 
persona 

4. Augsnes 
piesārņojums 

1. Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas 
darbība, kura atbilst likumdošanā noteiktajām 
prasībām un ir atbilstošā ekspluatācijas 
kārtībā. 

Būvuzņēmēja atbildīgā 
persona 
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2.Degvielu vai citas videi bīstamas vielas 
glabāt tam paredzētās, likumdošanai 
atbilstošās vietās. 

 

Būvdarbu veicējam - būvkomersantam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas 
aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana. 

Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā: 
Būvkomersantam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu 

blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem.  
Būvkomersantam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru 

ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem 
u.t.t. 

Būvkomersantam jānodrošina dažāda ūdens plūsma: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c. 
novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvkomersantam darbs ir jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu 
stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā. 
Būvgružu glabāšana un izvešana: objektā demontētos būvmateriālus nenovieto pagaidu novietnē, bet 

gan iekrauj būvgružu konteinerī un aizved utilizācijai. 
Būvmateriālu transportēšana: birstošos būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai 

segtās automašīnās, kravai transportēšanas laikā jābūt pārklātai. 
Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas: pēc būvdarbu pabeigšanas Būvkomersantam ir 

jāsakopj būvlaukums un pieguļošā teritorija. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama 
Pasūtītājam. 

5.3. Tehnoloģiskais un montāžas aprīkojums objektā 

Objektā jāņem vērā „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”, 
saskaņā ar 09.12.2002. Ministru kabineta noteikumiem Nr.526 (prot. Nr.55, 8.§) („LV”, 182 (2757), 
12.12.2002.) ar grozījumiem 23.11.2004. MK noteikums Nr. 966 (spēkā no 27.11.2004.) un 29.05.2007.  

Autoceltņa darbības laikā būvmateriālu pārvietošanas zona ir ierobežota. Kravu pārvietošanu paredzēt 
tikai nožogotās būvdarbu teritorijas daļā. Kravu pārvietošana ārpus nožogojuma robežām ir aizliegta. 
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par pieņemtās tehnikas izvēli un konstrukciju padošanas un montāžas shēmām. 

Precīzas kravu stropēšanas shēmas lielgabarīta kravām nodrošina materiālu piegādātājs. 
Būvkonstrukciju montāžas laikā visus signālus celtņa vadītājam, kā arī strādniekiem, kas tur atsaites un 
pieņem konstrukcijas, drīkst dot tikai viena persona, kura vada konstrukciju pacelšanas un uzstādīšanas 
darbus. Šī persona ir ar derīgu stropēšanas apliecību. Būvkonstrukciju montāžai lietot vienotu signalizācijas 
sistēmu, kas ir obligāts priekšnoteikums drošai darbu veikšanai, kā arī lietot mobilos sazināšanās līdzekļus. 

Būvobjektā jāņem vērā „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”, 
saskaņā ar 09.12.2002. Ministru kabineta noteikumiem Nr.526 (prot. Nr.55, 8.§) („LV”, 182 (2757), 
12.12.2002.) ar grozījumiem un 06.08.2002. MK noteikumi Nr.344 „Darba aizsardzības prasības, pārvietojot 
smagumus” („LV”, 114 (2689), 09.08.2002.). 

Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. 
1. Būvdarbu veikšanai tiks piesaistīta sekojoša būvtehnika, iekārtas, instrumenti un agregāti: 

- autoceltnis LIEBHERR 1045-3.1, pie L=38 m, Q=700 kg; 
- tērauda stropes ar cilpām; 
- kravas automašīnas ar dažādu celtspēju; 
- betona sūkni; 
- veidņu vibratoru 130 W; 380V; 
- betona maisītāju -150l; 
-  metināšanas agregāti; 
- sastatnes; 
- elektroinstrumenti. 

2. Projektā norādītie mehānismi, iekārtas un materiāli var tikt aizstāti ar citu firmu ekvivalentas 
jaudas un kvalitātes mehānismiem, iekārtām un materiāliem. 

3. Monolītā betona konstrukciju izveidošanai tiek izmantoti inventārveidņi. 
4. Paceļamo smagāko būvelementu svars ir metāla konstrukcijas līdz 0,5 t. 
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5. Spilgtā norobežojošā signāllente –400-500 m; Saplākšņa plāksnes (800 x 400) ar brīdinājuma 
uzrakstiem „Bīstama zona ‼ Ieiet aizliegts ‼” – 4 gab. 

5.4. Būvdarbu nodošana 

Pēc būvniecības darbu pabeigšanas tiek novākti visi mehānismi, būvgruži, kas radušies rekonstrukciju 
laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas. 

Tiek sagatavots izpilddokumentācijas saraksts un līgumā noteiktais komplektu skaits tiek nodots 
pasūtītājam. 

 
Izstrādāja :                                                                   R. Rubins 
Sertifikāta Nr. 20-3078 
24.08.2017. 
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