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pie 2015.gada 18.decembra BŪVDARBU LĪGUMA
„Papildu būvdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 2.ineternātpamatskola” sporta zāles Filozofu ielā 50, Jelgavā būvniecībai” 

	Jelgavā	
	2016.gada _____________ 



Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000042516, juridiskā adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – PASŪTĪTĀJS) pašvaldības izpilddirektores Irēnas Škutānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un
 	SIA „Latvijas Energoceltnieks”, reģistrācijas numurs 40103050565, juridiskā adrese Lubānas iela 43, Rīga, LV-1073, tās valdes locekļu Didža Vītola un Jāņa Sproģa personā, kas rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, abi (kopā turpmāk – Līdzēji), realizējot Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu „Energoefektīvu risinājumu piemērošana ilgtspējīgām ēkām Jelgavā”, 
	
	pamatojoties uz starp Līdzējiem 2015.gada 18.decembrī noslēgtā līguma „Papildu būvdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 2.ineternātpamatskola” sporta zāles Filozofu ielā 50, Jelgavā būvniecībai”, turpmāk - Līgums 15.1.punktu,
	
ņemot vērā 2016.gada 18.februārī starp  Līdzējiem pie 2015.gada 3.jūlijā noslēgtā  būvdarbu līguma „Par sporta zāles būvniecību Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei „Jelgavas 2.internātpamatskola”” noslēgto Vienošanos Nr.1  par būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu līdz 2016.gada 31.maijam, un to, ka plānotie papildu būvdarbi ir saistīti ar Līgumā paredzētajiem darbiem, savā starpā vienojas par šādiem grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās Nr.1/1): 

1. Izteikt Līguma 3.1.2.punktu šādā redakcijā:
“Darbs jāpabeidz līdz 2016.gada 15.jūnijam, ievērojot sekojošo: 
3.1.2.1. būvdarbi jāpabeidz līdz 2016.gada 31. maijam, ko Līdzēji apstiprina parakstot būvdarbu pabeigšanas aktu;
3.1.2.2. ar būvdarbu izpildi saistītā, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktā dokumentācija jānodod Pasūtītājam ar darba pieņemšanas-nodošanas aktu līdz 2016. gada 15. jūnijam.”
1. Visi pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti.
1. Vienošanās Nr.1/1 stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi. 
1. Vienošanās Nr.1/1 sastādīta uz 1 (vienas) lapaspuses 2 (divos) oriģināleksemplāros, no kuriem viens paliek pie Pasūtītāja, bet otru saņem Izpildītājs. Abiem Vienošanās Nr.1/1 eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
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_________________________
Izpilddirektore Irēna Škutāne
	
____________________________
Valdes loceklis Didzis Vītols 

	z.v.
	
	
_____________________________
Valdes loceklis Jānis Sproģis



