PECISTRETS JELGAVAS PILSETAS PASVALDIBAS

a7 )

VIENOSANAS NR.1
Par grozijumu 2017.gada 14.augusta noslégta Pakalpojuma liguma Nr.ADM/2-
1.4/17/152 “Par buivprojekta “Neretas ielas parbave” izstradi

Jelgava 2018. gada /A/Y W

Jelgavas pilsétas dome, registracijas Nr. 90000042516, juridiska adrese: Lielaiela 11,
Jelgava, LV-3001 (turpmak - Pasidtitajs), Jelgavas pilsétas pasvaldibas
izpilddirektores Irénas Skutanes persona, kura rikojas saskana ar Jelgavas pilsetas
paSvaldibas nolikumu, no vienas puses, un

Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu “3C registracijas Nr. 43603014135, juridiska
adrese: Paula Lejina iela 2, Jelgava, LV-3004 (turpmak — Izpilditajs), valdes locek]a
Aigara Bukevica persona, kurs$ rikojas uz uznémuma statiitu pamata, no otras puses,
katrs atseviski un abi kopa turpmak — Puses,

pamatojoties uz  2017.gada 14.augusta liguma Nr.ADM/2-1.4/17/152 “Par
buvprojekta “Neretas ielas parbuve” izstradi” (turpmak — Ligums) 10.2., 10.3. un
10.5.2.punktiem un Publisko iepirkumu likuma 61.panta, Puses vienojas izdarit Liguma
Sadus grozijumus:

1. Izteikt Liguma 2.1.punktu $§ada redakcija:
» 2.1. Par pakalpojuma veikSanu Pasiititdjs samaksa Izpilditajam 30 200,00 euro
(trisdesmit tiiksto3i divi simti euro un 00 centi) un pievienotas vertibas nodokli 21%
(divdesmit viens procents) 6 342,00 euro (sesi tiiksto$i tris simti ¢etrdesmit divi euro
un 00 centi), kas kopa ir 36 542,00 euro (trisdesmit sesi tikstosi pieci simti
Certdesmitdivi euro un 00 centi) (turpmak — Ligumcena).”

2.Izteikt Liguma 4.2.punktu $ada redakcija:

»4.2. Izpilditajs apnemas izpildit Pakalpojumu ne vélak ka Iidz 2018.gada
16.maijam (9 (devinu) ménesu laika no §1 Liguma noslégsanas dienas), ieskaitot
ekspertizes veikSanas laiku, ievérojot $adus Pakalpojuma izpildes terminus:

4.2.1. Buvprojekts minimala sastava jaiesniedz Pasiititadjam ne vélak ka lidz
2017.gada 15.novembrim (3 (trfs) ménesu laika no Liguma noslégsanas dienas).

4.2.2. Buvprojekts ekspertizes veik3anai jaiesniedz Pasiititajam ne vélak ka lidz
2018.gada 1.aprilim (par Buvprojekta pilnu eksemplaru uzskatams tads eksemplars,
kuru par atbilstodu ekspertizes veikSanai atzinis Pasiititdija noligts Biivprojekta
eksperts);

4.2.3. Buivprojekta visi eksemplari (6 (se$i) buvprojekta eksemplari papira forma un
elektroniski vektora datu forma) ar Buvvaldes atzimi par projekté3anas nosacijumu
izpildi jaiesniedz Pasiititajam ne vélak ka lidz 2018.gada 16.maijam (9 (devinu ménesu
laika no Liguma noslégsanas dienas).”

3. Izteikt Liguma I.Pielikumu “Tehniska specifikacija” jauna redakcija
(pielikuma).

4. Pargjie Liguma punkti paliek negroziti.



5. VienoSanas Nr.l stajas speka ar tas abpuséjas parakstiSanas dienu un klast
par Liguma neatpemamu sastavdalu.

6. VienoSanas Nr.l ir sastadita un parakstita uz 2 (divam) lapam 2 (divos)
originaleksemplaros, no kuriem viens paliek pie Pasititdja un otru sanem
Izpilditajs. Abiem Vieno$anas Nr.l1 eksemplariem ir vienads juridiskais

speks.
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