DARBA ORGANIZACIJAS PROJEKTS

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Zinatniskas bibliotekas parseguma siju pastiprinaSanas bivprojekta darbu
organizacijas projekts izstradats, pamatojoties uz sekojoSiem spéka esoSiem Latvijas
bdvnormativiem un normativajiem aktiem:

- MK noteikumiem Nr.500 ,Visparigie bavnoteikumi”

- MK noteikumiem Nr.529 ,Eku bavnoteikumi”

- LBN 310-14 Darbu veikSanas projekts

- LR ,Darba aizsardzibas likums” un ta papildinajumiem — MK noteikumiem Nr.660

,Darba vides iekS€jas uzraudzibas veikSanas kartiba”, - MK noteikumiem Nr.92
,Darba aizsardzibas prasibas veicot buvdarbus’, MK notikumiem Nr.238
,=JgunsdroSibas noteikumi”’, - MK noteikumiem Nr.359 ,Darba aizsardzibas
prasibas darba vietas”

- MK noteikumiem Nr.372 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos

aizsardzibas lidzek|us”

- MK noteikumiem Nr.344 ,Darba aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus”
Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi &1 bidvobjekta darba aizsardzibas un
ugunsdro8ibas sastaditam planam. Ja Saja darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas plana
kada joma nav noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais bavuznéméjs darbus organizé
koording, ievérojot LR "Darba aizsardzibas likuma" un ta papildinajumu - MK noteikumu
Nr. 379 "Darba vides iekS€jas uzraudzibas veik8anas kartiba", MK noteikumu Nr. 92
"Darba aizsardzibas prasibas, veicot badvdarbus" un MK noteikumu Nr.238
"Ugunsdro$ibas noteikumi" prasibas.

Visi darbi, kas saistas ar €kas parsegumu pastiprinasanu veicami saskana ar Latvijas
bdvnormativos noteikto bavdarbu veikSanas kartibu.

Darbu organizéSanas projekts izstradats lai:

- bovdarbu laikd nodrosSinatu bavju vai tas dalu aizsardzibu pret mehaniskiem
bojajumiem

- ierobeZzotu uguns un dimu raSanos, ka ari izplatiSanos, nodroSinatu cilvéku
evakuaciju un iespéju, efektivi veikt ugunsdzésibas pasakumus

- nodroSinatu higiéniskumu, nekaitigumu cilvéku veselibai un videi

- nodroSinatu mehanismu, iekartu un aprikojuma droStbu un droSu ekspluataciju.

Nesos8as konstrukcijas un elementi ir aprékinati uz sekojosam slodzém :
- lietderiga vienmerigi izkliedéta slodze (1 un 2 stava parsegumam): 3.5[kN/m?],
(droSibas Kf=1,5;)
- lietderiga vienmérigi izkliedéta slodze (3 stava parsegumam): 2.5 [kN/m?, (drosibas
Kf=1,5;)
- elementu pasSsvari: saskana ar BK, (droSibas Kf=1,35).

Montazas slodzes nedikt parsniegt paredzeto ekspluatacijas slodzi 3.5kN/m2.
Par nosacito augstuma atzimi +0,000 pienemta parbuvéjamas ekas 1.stava gridas
atzime.

Darbu organizacijas projekis ,"Jelgavas pilsétas bibliotékas” parseguma
pastiprinasana" Akadémijas iela 26, Jelgava izstradats pamatojoties uz projektéSanas
materialiem.



Objekts atrodas paraléli Akadémijas ielai. Galvena ieeja €ka un iebraukSana
pagalma no Akadémijas ielas puses.

Blvmaterialu piegade pa Akadémijas ielu virziena no stacijas puses.
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Bavdarbu laika éka tiek slégta, teritorija un bavniecibas laukums norobezZots.

Paredzamais bavniecibas ilgums ~ 6 ménesi.

1. BUVLAUKUMA ORGANIZACIJA

1.1. BUVLAUKUMA ORGANIZACIJAS SHEMAS

Blvlaukuma sagatavoSanas un bivdarbu organizacijas shémas skatit darbu
organizéSanas projekta raséjuma lapas DOP-2, DOP-3, DOP-4, DOP-5.
Bavdarbu laika nav pielaujama ékas ekspluatacija.

1.2.  BUVDARBU VEIKSANAS VIETU NOROBEZOSANA

Lai izvairitos no cilvéku iekldSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar
aizsargnozogojumiem, dro$ibas un bridindjuma zimém. Bavobjektu paredzéts
nozogot ar pagaidu Zogu no saliekamiem mobila Zzoga posmiem (piem. Bekaert
tipa, h=1.5 m) — 460 m, k& ari bdvdarbu laika bistamas zonas daléji nozogot ar

signallentam.

1.3. PAGAIDU EKAS UN BUVES
Bavobjekta teritorija paredzéts izvietot sekojoSas pagaidu ékas un baves:



Stradajoso sadzives telpa - 1 gab. (parvietojams, konteinera tipa, garums 6 m)
Parvietojama Bio tualete - 1 gab.

Mazgabarita materialu un inventara noliktava - 1 gab. (parvietojams, konteinera
tipa, garums 3 m)

Ugunsdzésibas stends — 1 gab.

Atkritumu konteiners — 1 gab.

1.4. SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVLAUKUMA
Autotransporta piebraukS8ana organizéjama no Akadémijas ielas, ka arn
nepiecieS8ama satiksmes joslu organizéSana uz Akadémijas ielas celtna darbibas
laika. (skatit lapa DOP-2).

1.5. APSARDZES SISTEMAS IZVEIDE

Buvuznémeéjam bavlaukuma janodroSina ar darbu izpildi saistito materialo vértibu
apsardzi.

Bilvlaukuma apsardze nodroSina pret nepiederoSu personu (t.i. personu bez
specialas caurlaides) iekliSanu bdvlaukuma teritorija, ka art veic ienakoSo un
izejoSo materialu, elektroinstrumentu un iekartu registraciju un kontroli.

1.6.  Nekustamo Tpasumu apsekoSana un monitorings

Bavdarbu veicéjs pirms Buvdarbu uzsakSanas apseko Buvlaukuma teritorija esoSo
éku, vienojoties par apsekoSanu ar Pasatitaju. Uz eso$am plaisam (ja tadas ir) uzstada
vadulas, veic €ku vertikalitates un augstuma atzimju fiksaciju, par faktisko situaciju
sastada apsekojuma aktus ar kartogrammam, ko paraksta atbildigais buvdarbu vaditajs,
blvdarbu veicéja pieaicinats atbilsto$a joma sertificéts blvspecialists, sertificéts mérnieks
un apsekotd nama apsaimniekotajs vai pasatitajs. Bivdarbu veicéjs regulari veic
konstatéto plaisu monitoringu un €ku vertikalitdtes un augstuma atzimju mérijumus. Par
monitoringa rezultatiem nekavéjoties sagatavo atskaiti, ko paraksta atbilsto$a joma
sertificéts blvspecialists, sertificets mérnieks un atbildigais bivdarbu vaditajs, un iesniedz
atskaiti Pasdtitajam (kopiju iesniedz Blvuzraugam). Ja monitoringa gaita atklajas
apsekoto éku vai to dalu deformacijas (t.sk. konstatéto plaisu progress), Buvdarbu
veicéjam javeic preventivie pasakumi éku deformaciju progresa novérsanai. Apsekosanas,
monitoringa un preventivo pasakumu plans jasaskano ar Pasutitaju, Autoruzraugu un
Bavuzraugu.

Monitoringa mérijjumi ar teodolitu javeic no vismaz divam stacijam katram
parbaudamajam punktam konstrukciju izbuves laika — virszemes konstrukciju izbaves laika
— reizi divos ménesos.

Ja tiek konstatétas aktivas/batiskas éku vai to dalu deformacijas, tad Puses lemj par
monitoringa plana korekcijam arkartas sapulcé. Bivdarbu veicéjam jaapdroSina €ku
deformaciju riski. Visas papildus izmaksas, kas saistitas ar $o risku novérSanu un seku
likvidaciju, jasedz galvenajam Bivdarbu veicéjam vai ta apdroSinaSanas kompanijai.

ApsekoSanas un monitoringa izmaksas jaieklauj Liguma summa.

2.BUVDARBU VEIKSANA 5
2.1.  GALVENO BUVDARBU VEIKSANAS SECIBA

leteicama sekojoSa buvdarbu izpildes seciba :
2.1.1. Bavlaukuma sagatavo$anas darbi



2.1.2. Demontazas darbi, kas nepiecieSami siju pastiprinajumu izvietoSanai un
montazai (apmetuma nokal8ana, iekarto griestu demontaza)

2.1.3. Sastatnu un pacelSanas elementu izvietoSana un montaza pastiprinajuma
siju pacelSanai.

2.1.4. Siju pastiprinajumu montaza.

2.1.5. Sienas balsta kopnes montaza.

2.1.6. Griestu apdares montaza péc siju pastiprinasanas.

2.1.7. Kapnu telpas un Barona zales apdares darbi.

2.1.8. Teritorijas un telpu (kuras notika bavdarbi) sakopSanas darbi.

Darbu procesa organizéSana, veicamo darbu seciba:

Paredzétos parseguma siju pastiprinasanas darbus veikt sekojo$a seciba:

1) Apmetuma kartas nokal$ana no parseguma térauda sijam, un siju attiriSana ar
smilSu straklu.

EsoSo parseguma térauda siju pastiprinaSana seciba péc to numeracijas plana.

2.2.

2)

1)

Pirma stava parseguma atbalstiSana pie pastiprinamas sijas.
Pastiprinamo siju atslogot, to pacelot ar domkratiem, lidz sijas izliecei
L/800. (Pacelt tikai terauda siju)

Pastiprinajuma piestiprinasana pie eso$as 1 stava parseguma sijas.
Pirma stava parsegums paliek nobalstits.

Veikt otra stava parseguma atbalstiSanu tieSi pret to pasu siju kas tika
pastiprinata iepriek$éja stava.

Pastiprinamo siju atslogot, to pacelot ar domkratiem, lidz sijas izliecei
L/800. (Pacelt tikai teérauda siju).

Pastiprinajuma piestiprinasana pie eso$as 2 stava parseguma sijas.
Veikt tre$a stava parseguma atbalstiSanu tiesi pret to pasu siju, kas tika
pastiprinata iepriek$éjos stavos.

Pastiprinamo siju atslogot, to pacelot ar domkratiem, [1dz sijas izliecei
L/800. (Pacelt tikai teérauda siju).

Visam sijam pastiprinadanu veikt atbilstosa seciba.

Nakos$o siju, seciba péc numeracijas, var pastiprinat tikai tad, kad ir pabeigta
visu stavu siju pastiprinasana, vertikala seciba no pirma stava lidz 3 stava
parsegumam.

Veikt esoSds mdira starpsienas atbalstiS8anu 3 stava, ar térauda kopnes
konstrukciju.

1.stava parseguma atbalstisana pret 3 stava mara starpsienu.

2.stava parseguma atbalstiSana pret 3 stava mara starpsienu.

Ailu izkalSana mara starpsiena pie gridas, atbalsta plakSnu izvietojumu
vietas.

Térauda kopnes montaza, un kopnes balstu nostiprinasana.

Atbalsta platnu izvietoSana izkaltajas ailés, un nostiprinaSana uz kopnes
apak$éjas joslas.

Ailes aizbetonét.

Demontét parseguma atbalsta konstrukcijas.

Atjaunot eso$o sienas apdari 3 stava zale.

BUVNIECTIBAS SAGATAVOSANAS DARBI

Bivniecibas sagatavoSana buvlaukuma uzsakama tikai péc Darbu veikSanas

projekta

(DVP) saskanoSanas (ar bavprojekta autoru un Pasdfitaju) un ja ir izpilditi
buvatlauja ieklautie bdvdarbu uzsakSanas nosacijumi un iesniegti bavvaldé
nepiecieSamie dokumenti.



Saskana ar MK noteikumiem Nr.529 “Eku bavnoteikumi” p.54.2, bivvaldé

jaiesniedz sekojoSi dokumenti:

e buvdarbu veicéja/buvétaja civiltiesiskas atbildibas obligatas apdrosinasanas
polises kopija un atbildigo blvspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas
obligatas apdrosinasanas polises kopijas

e |zstradats un saskanots buvprojekts

e atbildiga bivdarbu vaditaja saistibu raksts

e atbildiga bdvuzrauga saistibu raksts

e buvdarbu Zurnals, autoruzraudzibas zurnals un bdvuzraudzibas plans
e autoruzraudzibas ligums

informacija par bavdarbu veicéju vai blvétaju (juridiskas personas nosaukums,

registracijas Nr., registracijas Nr. blvkomersantu registra vai fiziskas personas

vards, uzvards, personas kods, dzivesvieta)

e informacija par darba aizsardzibas koordinatoru (vards, uzvards, personas
kods, talruna numurs), ja bavdarbus veic vairdk neka viens buvdarbu veicéjs

e Valsts kultiras piemineklu aizsardzibas inspekcijas atlauja, ja buvdarbi

paredzeti valsts aizsargajama kultdras pieminekli vai ta aizsardzibas zona

Uzsakot sagatavoSanas darbus badvobjekta, galvenais bavuznéméjs nozimé
atbildigo darba aizsardzibas specialistu, ja objekta stradajoSo skaits ir no 10 I1dz
50.

Pirms bavdarbi vél nav uzsakti, galvenais bilvuznéméjs veic visus teritorijas
aizsardzibas darbus pret nelabvéligam dabas un geologiskam paradibam, ka ari
esosas apbuves apstaklos iezimé un norobezo bistamas zonas, nosprauz esosSo
pazemes komunikaciju un citu bdvju asis, vai iezime to robezas, ka art nodroSina
transportam un gajéjiem droSu parvietoSanos un pieeju eso$ajam bdvém un
infrastruktdras objektiem.

Bavniecibas sagatavo$anas darbu laika nepiecieSams veikt sekojoSus pasakumus:

e pagaidu piebraucamo celu un laukumu ierikoSana, ievérojot projeki€jamas
darba robezas

pagaidu nozogojuma ieriko$ana

bavdarbu vaditaja un stradnieku sadzives telpu ierikoSana
parvietojamas tualetes uzstadiSana

instrumentu noliktavas konteinera izvietoSana

bdvmaterialu nokrau$anas laukuma ieriko$ana

bavtafeles ierikoSana pie ieejas bavlaukuma

elektroenergijas un tdens pagaidu nemsanas vietu ierikoSana
bdvgruzu konteineru novietnes ierikoSana

Pirms blvdarbu uzsakSanas fiksét patérétas elektroenergijas uzskaites skaititaja radijumu
un sastadit aktu, pieaicinot par attiecigas elektroenergijas uzskaites iekartas ekspluataciju
atbildigas organizacijas pilnvarotu parstavi.

Pirms bdvniecibas sagatavoSanas darbu uzsakSanas veikt visus nepiecieSamos
saskanoS$anas darbus.

Visus iepriekSminétos darbus ietvert DVP(darba veikSanas projektda) ar detalizétu
tehnologisko un mehanisko darba procesu (pa attiecigiem darba etapiem), metodiskiem
noradijumiem un pielietojamo materialu tehniskiem aprakstiem.

3. BUVDARBU VEIKSANAS DOKUMENTACIJA



Saskana ar MK noteikumiem Nr. 529 “Eku bavnoteikumi” 7.3. nodalas 113. punktu,
buvdarbi organiz€jami un veicami saskana ar bavprojektu un ta sastava esoSo
darba organizéSanas projektu, ka ar1 darba veik§anas projektu. Darbu veik§anas
projekts nododams atbildigajam bdvdarbu vaditajam pirms buvprojekta paredzéto
darbu uzsakSanas.

Saskana ar MK noteikumiem Nr. 529 “Eku bavnoteikumi” 7.3. nodalas 121. punktu,
darbu vaditajs veic katru dienu ierakstus buvdarbu Zurnala par saviem veiktajiem
darbiem.

4. BUVDARBU KVALITATES KONTROLE

Saskana ar MK noteikumiem Nr. 529 “Eku blvnoteikumi” 7.4. nodalas 124., 125,
punktu, par buvdarbu kvalitati ir atbildigs bdvuznémeéjs. Bavdarbu kvalitates
kontrole sevr ietver :

e blvdarbu veikS§8anas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un
konstrukciju, ieri¢u, mehanismu un Iidzigu iekartu sakotnéjo kontroli

e atseviSku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli

e pabeigta ( nododama ) darba veida vai bavdarbu cikla nosleguma kontroli.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar
pienems$anas aktu (skat.“Eku bavnoteikumi” 7.4. nodalas 128. punktu). Nav
pielaujama sekojoSo veicamo darbu uzsakSana, ja pasutitdja un bdvuznéméja
parstavji nav sastadijusi un darbu veikS§anas vieta parakstijusi iepriek§€jo segto
darbu pienemsanas aktu.

Ja bivdarbu veikSanas laika veidojas partraukums, kura laika iesp&ami ar aktu
pienemto segto aktu bojajumi, pirms darbu atsakS8anas veicama atkartota ieprieks
veikto segto darbu kvalitates parbaude un sastadams attiecigs akts.

Pasutitajs saskana ar “Eku bavnoteikumi” 7.4. nodalas 130. punktu bavdarbu
kvalitates kontrolei pieaicina bavuzraugu un iesniedz bavvaldé bavuzrauga saistibu
rakstu.

Bavprojekta nav paredzéts veikt bavdarbus, kur vienlaikus tiek art ekspluatéta.

5. VIDES AIZSARDZIBAS PRASIBAS BUVDARBU LAIKA

Blvdarbu laika raduSos sadzives atkritumus savakt pasi tam paredzétas vietas
atbilstoSi “Atkritumu apsaimnieko8anas likuma” 13. un 14. pantiem.

Atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu
veidu apsaimniekoSanas atlaujas.

Bavgruzu savaksanas un izveSanas noteikumi janorada Darbuznéméju ligumos.
|zvedot bavgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.

Nav atlauts:
- |zbavét pagaidu celus vietas, kas boja augsnes kartu, kas nav paredzéti genplana;
- Celtniecibas atkritumu sadedzinasana un to norakSana bavlaukuma.
Jaizpilda:
- Degvielu un ellu novietoSanai izveidot laukumus ar cieto segumu, kas novéers to
noklisanu gruntt;
- Koku aizsardzibai pret bojajumiem jaizveido aizsargjoslas ap stumbriem un sakném;
- Videi kaitigos materialus jauzglaba prasibam atbilstosa tara;
- Atkritumu tirisana no sastatnem un €kas javeic pa slégtam caurulem sléegtos
konteineros vai kastés;
- Puteklveida materialus glabat slégtos traukos, novérsot to putéSanu darba laika;



Lai kaitigie notekddeni nenok|dtu gruntr, jaizbavé hermétiska aka to uztverSanai un
uzkraSanai;

Generaluznéméjam janodrosSina celtniecibas atkritumu izveSana likuma noteikta
kartiba, noslédzot ligumus ar atkritumu apsaimnieko$anas uznémumiem.

Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar vietéjas pasSvaldibas saistoSos
noteikumos noteikto atkritumu apsaimnieko$anas planu.

Bavgruzu savaksanas un izveSanas noteikumi janorada Darbuznéméju ligumos.
lzvedot blvgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.

Atkritumu apsaimnieko$ana:

1)

6.

Par atkritumu apsaimniekoSanu objekta tiek noslégti ligumi tikai ar sertificétiem
uznémumu(-iem), kuram ir nepiecieS8amas atlaujas un kvotas atkritumu parvadasanai,
parstradei un/vai uzglabasanai. NepiecieSamo dokumentu kopijas glabajas
bavobjekta.

Atkritumu 8kiro8anai bavobjekta tiek izvietoti konteineri katram atkritumu veidam. Pie
konteineriem tiek izvietoti atbilstosi uzraksti: “KOKS”, “METALS”, “STIKLS”,
“IEPAKOJUMS”, "BUVGRUZ!I”, “SADZIVES ATKRITUMI” u.c..

Par bistamo atkritumu apsaimniekoSanu uznémumam ir noslégts pastavigs
sadarbibas Ilgums ar A/S “BAO”. Buivobjekta tiek novietots A/S “BAO”
konteiners/tvertne neliela daudzuma bistamo atkritumu, tai skaita Skidro, savaksanai.
Liela daudzuma bistamo atkritumu savakSanai(piem: jumtu azbestcementa seguma
demontaza, liels piesarnotas augsnes apjoms u.tml.) tiek pasatiti atbilstosa tilpuma
konteineri.

Konstatéjot, ka objektd bds nepiecieSams demontét azbestcementa loksnes, to
demontaza tiek organizéta atbilstoSi normativo aktu prasibam darba aizsardzibas un
vides aizsardzibas joma. Visa demontazas un savak$anas laika tiek veikti pasakumi
8o materialu puteklu izplatibas lokalizéSanai izmantojot teknes, veicot to laistiS8anu
u.tml..

Augsnes sanacijai no bistama piesarnojuma nepiecieSamibas gadijuma tiek piesaistiti
licenzéti uznémumu So darbu veikSanai.

Par visa veida atkritumu parvietoSanu un noglabaSanu no attiecigajiem
uznémumiem tiek pieprasitas atskaites un pavaddokumenti, lai kontrolétu procesa
atbilstibu normativo aktu prasibam.

DARBA AIZSARDZIBAS UN UGUNSDROSIBAS PASAKUMI

Pirms darbu uzsakSanas bivlaukuma darba devéjs veic nodarbinato darba
droSibas un veselibas aizsardzibas apmacibu, kas ietver:

e jevadinstruktazu, nodarbinatajam stajoties darba attiecibas ar darba devéju
e instruktazu darba vieta: sakotngjo- uzsakot darbu objekta, atkartoto, neplanoto
un mérka instruktazu.

Péc stradajoSo zinaSanu parbaudes, instruktazas veicéjs veic atzimes attiecigos
darba instruktazas Zurnalos.

Pirms bdvdarbu uzsakSanas nozimétais darba droSibas koordinators sastada
objekta darba aizsardzibas planu, saskana ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92
IV nodalu, ka arT nosita Valsts darba inspekcijai iepriek8&ju pazinojumu par
bavdarbu veikSanu. Sastadito darba aizsardzibas planu un iepriek$&ja pazinojuma
par bavniecibas uzsakSanu Kkopijas, darba aizsardzibas koordinators novieto



bavobjekta visiem pieejama labi redzama vieta, un, nepiecieSamibas gadijuma
regulari atjauno.

Darba aizsardzibas koordinatora prasibu izpilde bidvdarbos nodarbinatajam
personam ir obligata.

Badvlaukuma galvenais bavuznéméjs izstrada bavobjekta iek$ejas kartibas, darba
droSibas, ugunsdroSibas un apsardzes noteikumus, ievérojot Latvijas Republikas
likumus un saistoSos normativos aktus. Ar augstdk minétajiem noteikumiem
galvenais bavuznéméjs iepazistina visus darbuznémeéjus un bivniecibas procesa
iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar bavobjekta apmekléSanu, par to
apliecinot ar savu parakstu registru Zurnala.

Bdvuznémeéjs organizé visu darbinieku veselibas uzraudzibu, Tpasi véerSot
uzmanibu darbiniekiem, kuru darbs saistits ar kap$anu un stradasanu augstuma,
saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.527 "Kartiba, kada veicama obligata
veselibas parbaude” (spéka no 17.06.2004.).

Buvobjekta jaiekarto ar informacijas zimém apzimétas pirmas mediciniskas
palidzibas sniegSanas vietas (atkariba no nodarbinato skaita un pieklasanas),
sakari neatliekamas palidzibas izsaukSanai ar noraditiem talruna numuriem
attieciga dienesta izsaukSanai (ugunsdzésibas un glabSanas, policijas, atras
mediciniskas palidzibas un citi dienesti) .

Visi nodarbinatie janodrosina ar atbilstoSiem individualas aizsardzibas lidzekliem ar
EC markéjumu un atbilstoSam lietoSanas instrukcijam (ipasa uzmaniba tiek
pievérsta galvas aizsardzibai (aizsargkiveres) un atbilstoSiem darba apaviem (ar
pédu, purngala aizsardzibu). Bivdarbu vaditajs kontroleé IAL (individualo
aizsardzibas Iidzeklu) pielietoS8anu atbilstodi darba aizsardzibas instrukcijai,
buvobjekta iek$€jas kartibas un Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 "Darba
aizsardzibas prasibas, lietojot individualos aizsardzibas lidzek|us" prasibam.
Bavobjekta izmantotajam darba aprikojumam ir jabdt ar EC mark&umu un ar
atbilsto§am lietoSanas instrukcijam. Bavobjekta izmantotajam darba aprikojumam,
kurs ir ieklauts bistamo iekartu saraksta, saskana ar Ministru kabineta noteikumiem
Nr.384 "Noteikumi par bistamajam iekartam", ir javeic uzraudziba, saskana ar
Latvijas Republika izdoto likumu "Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu". So
iekartu apkalpojo$ais personals ir speciali apmacitti darbinieki, kuriem ir apliecinosi
dokumenti vai apliecibas. Prasibu ievéroSanu kontrolé galvena bivuznéméja
atbildigais buvdarbu vaditajs.

Bdvuznémeéjam organizéjot darbinieku apmacibu, tos obligati jaapmaca drosai
smagumu celSanai un parvietoSanai saskana ar MK noteikumu Nr.344 "Darba
aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus" prasibam.

Par darba aizsardzibas un ugunsdroSibas plana prasibu ievéro$anu un realizéSanu
atbildigs ir galvena buvuznéméja atbildigais bavdarbu vaditajs.

7. Darba aizsardzibas plans

Darba aizsardzibas planu izstrada 1dz bavdarbu uzsakSanai. Ja mainas projekta apstakli,
planu parskata. Projekta izpildes koordinatori un persona, kas veic projekta vaditaja
pienakumus, iepazistas ar darba aizsardzibas planu, pirms tiek piesaistits attiecigais
atseviSku bavdarbu veicéjs.

Pirms darbu uzsakSanas blvlaukuma darba devéjs veic nodarbinato darba
droSibas un veselibas aizsardzibas apmacibu, kas ietver:

¢ ievadinstruktazu, nodarbinatajam stajoties darba attiecibas ar darba devéju;



e instruktazu darba vieta: sakotnéjo- uzsakot darbu objekta, atkartoto, neplanoto un
mérka instruktazu.

Péc stradajosSo zinaSanu parbaudes, instruktdzas veicéjs veic atzimes attiecigos darba
instruktazas zurnalos.
Pirms bidvdarbu uzsak$anas nozimétais darba droSibas koordinators sastada objekta
darba aizsardzibas planu, saskana ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodalu, ka art
nosdta Valsts darba inspekcijai iepriek$&éju pazinojumu par bavdarbu veikSanu. Sastadito
darba aizsardzibas planu un iepriek$&ja pazinojuma par bavniecibas uzsaksanu kopijas,
darba aizsardzibas koordinators novieto bavobjekta visiem pieejama labi redzama vieta,
un, nepiecieSamibas gadijuma regulari atjauno.
Darba aizsardzibas koordinatora prasibu izpilde bdvdarbos nodarbinatajam personam ir
obligata.
Bavlaukuma galvenais bOvuznéméjs izstrada bavobjekta iekSéjas kartibas, darba
droSibas, ugunsdro$ibas un apsardzes noteikumus, ievérojot Latvijas Republikas likumus
un saistoSos normativos aktus. Ar augstdk minétajiem noteikumiem galvenais
buvuznemejs iepazistina visus darbuznémeéjus un bavniecibas procesa iesaistitas
personas, ja vinu darbs ir saistits ar blvobjekta apmekléSanu, par to apliecinot ar savu
parakstu registru zurnala.
Bdvuznéméjs organizé visu darbinieku veselibas uzraudzibu, 1pasi vérSot uzmanibu
darbiniekiem, kuru darbs saistits ar kapsanu un stradasanu augstuma, saskana ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr.527 "Kartiba, kada veicama obligata veselibas parbaude" (spéka
no 17.06.2004.).
Buvobjekta jaiekarto ar informacijas zimém apzimétas pirmas mediciniskas palidzibas
snieg8anas vietas (atkariba no nodarbinato skaita un piekliSanas), sakari neatliekamas
palidzibas izsaukSanai ar noraditiem talruna numuriem attieciga dienesta izsauk$anai
(ugunsdzésibas un glabsanas, policijas, atras mediciniskas palidzibas un citi dienesti) .
Visi nodarbinatie janodrosSina ar atbilstoSiem individualas aizsardzibas Iidzekliem ar EC
mark&jumu un atbilsto8am lietoSanas instrukcijam, 1pasa uzmaniba tiek pievérsta galvas
aizsardzibai (aizsargkivere ) un atbilstoSiem darba apaviem (ar pédu, purngala
aizsardzibu). Buovdarbu vaditajs kontrolé [AL (individudlo aizsardzibas [idzek|u)
pielietoSanu atbilstoSi darba aizsardzibas instrukcijai, bavobjekta iek$éjas kartibas un
Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos
aizsardzibas lidzeklus" prasibam.
Bavobjekta izmantotajam darba aprikojumam ir jabdt ar EC mark&umu un ar atbilsto§am
lietoSanas instrukcijam. Bavobjekta izmantotajam darba aprikojumam, kurS ir ieklauts
bistamo iekartu saraksta, saskana ar Ministru kabineta noteikumiem
Nr.384 "Noteikumi par bistamajam iekartam", ir javeic uzraudziba, saskana ar Latvijas
Republikd izdoto likumu "Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu". So iekartu
apkalpojosais personals ir speciali apmaciti darbinieki, kuriem ir apliecinosi dokumenti vai
apliecibas. Prasibu ievéroSanu kontrolé galvena buvuznéméja atbildigais bavdarbu
vaditajs.
Bavuznéméjam organizéjot darbinieku apmacibu, tos obligati jaapmaca droSai smagumu
celSanai un parvietoSanai saskana ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzibas prasibas,
parvietojot smagumus" prasibam.
Par darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas plana prasibu ievéroSanu un realizéSanu
atbildigs ir galvena buvuznémeéja atbildigais bavdarbu vaditajs.

7.1.  Darba aizsardzibas plana izstradei ir divas stadijas:



e pirma stadija - projekta sagatavoSanas posma ietver pasakumus no projekta izstrades
sakuma Iidz bdvdarbu uzsaksanai;
¢ otra stadija - projekta izpildes posma ietver pasakumus bivdarbu veik§anas laika.

7.2. leteikumi par darba aizsardzibas pasakumiem

Darba aizsardzibas pasakumiem jabat organizétiem atbilstoSi Ministru kabineta
noteikumiem Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot bdvdarbus” un Darba
aizsardzibas likumam.

Jaievéro arT ministru kabineta noteikums Nr.660 ,Darba vides iek§€jas uzraudzibas
veikS§anas kartiba” un Nr.238 ,Ugunsdro$ibas noteikumi” prasibas. Batiski, lai darba vides
uzraudziba notiktu regulari visa darba procesa laika. Par darba aizsardzibu un
ugunsdro8ibu bivlaukuma atbild atbildigais darbu vaditajs.

Visi satiksmes organizacijas un darbavietas tehniskie lidzek|i jauzstada ne atrak ka vienu
dienu pirms darba uzsaksanas un janonem talit péc darba pabeigSanas.

Bavdarbu laika nedrikst tikt traucéta piekltSana blakus esoSajiem zemes TpaSumiem.

Lai bdvlaukuma nodroSinatu nodarbinato droSibu un veselibas aizsardzibu, bavdarbu
veicéjs atbilstosi bavlaukuma un bavdarbu raksturam, darba apstakliem un riska faktoriem
veic pasakumus, kas nodrosina darbavietu atbilstibu prasibam.

Veicot buvdarbus, blavdarbu veicéjam janem véra Darba aizsardzibas likuma noteiktie
darba aizsardzibas visparigos principus.

Nosakot parvietoSanas un kustibas marSrutus un iekartu izvieto8anas zonas, janem véra
nepiecieSamiba brivi piekldt katrai darbavietai, dazadu materialu izmantoSanas apstakliem
un krautnes vietam u.tml.

Lai nodroSinatu darbinieku droSibu un veselibas aizsardzibu, bdvdarbu veicéjs atbild par:

- bavlaukuma norobezoSanu un uzturéSanu, bavlaukumam jabat sakoptam;

- darbavietam, lai tas batu viegli pieejamas;

- mas8inu, iekartu tehnisko apkalpi, uzsakot ekspluataciju, ka arT regularam parbaudém
ekspluatacijas laika, lai novérstu defektus, kas varétu radit draudus darbinieku
droSibai un veselibai;

- dazadu materialu uzglabasanas zonu ierikoSanu un markésanu;

- izmantoto bistami materialu un vielu savak$anu un aizvaksanu;

- atkritumu un bivgruzu glabasanu, savaksanu, parvietoSanu un nodo$ana utilizacijai;

- sadarbibu un darba saskano$anu ar citiem objektiem bavlaukuma tuvuma;

- darbinieku informé8anu par izmainam badvniecibas procesa attieciba uz darba
droSibas un veselibas jautajumiem;

- darbavietas aprikoSanu ar ugunsdzésibas aprikojumu;

- darbavietas pieméroSanu prasibam par ventilaciju un aizsardzibai pret troksni;

- darbinieku nodroSinasanu ar pieeju gérbtuvém;

- nodroSinasanu pirmas palidzibas sniegSanai;

PiekldSanai vai piebraukSanai pie ugunsdzésanas inventara vienmér jabat brivai.

Pirms darbu uzsakSanas stradniekiem jaorganizé instruktaza par ugunsdroSibas
noteikumiem darba ar elektroiericém, apmacibam ar ugunsdzésamo aparatu.

Stabilitates un noturibas prasibas darbiem bavlaukuma:

materialiem, iekartam un jebkuram sastavdalam, kas, atrodoties kustiba, var radit risku
nodarbinato droSibai un veselibai, ir jabdt stabilam un droSam. Ja ierobezo piekliSana
virsmam, kas veidotas no neizturigiem materiadliem, piekluve tam nav atjauta bez
atbilstoSa aprikojuma vai paliglidzekliem, kas |auj dro8i veikt darbu.



Bdvlaukuma apkartné un uz ta robezas vai noZogojuma jabat izvietotam skaidri
saredzamam un atpazistamam noraddém par bavdarbu veikS8anu. Bavlaukuma
nodarbinatos nodrosina ar dzeramo Gdeni un nodarbinatajiem ir iesp&jams paést.

Prasibas instalacijam, iekartam un instrumentiem:

instalacijas, iekartas un instrumentus, ar rokas instrumentus konstrué un izgatavo, Nemot
véra ergonomikas prasibas; uztur darba kartiba, lieto tikai tiem paredzétajam mérkim;
nodarbinatie, kas izmanto instalacijas, iekartas un instrumentus, art rokas instrumentus, ir
speciali apmaciti; instalacijas un iekartas, kas darbojas paaugstinata spiediena apstaklos,
regulari parbauda atbilstoSi normativajos aktos noteiktajam prasibam.

Bavprojekta sagatavoSanas koordinators:

- koordiné ar projekta vaditaju un bavdarbu veicéjus darba aizsardzibas prasibu izpildi;

- izstrada darba aizsardzibas planu, ieklaujot arf pasakumus attieciba buvdarbiem ar
paaugstinatu risku;

- sagatavo atbilstoSu dokumentaciju, ieklaujot informaciju par darba aizsardzibas
prasibam.

Buvprojekta izpildes koordinators:

- koordiné darba aizsardzibas visparigo principu IstenoSanu, lemjot par tehniskajiem vai
organizatoriskajiem pasakumiem, planojot dazadu bivdarbu veik§anu vienlaikus vai secigi
un aprékinot to izpildei nepiecie§amo laiku;

- saskano un uzrauga darba aizsardzibas plana un darbu veikSanas projekta izpildi, lai
nodro$inatu, ka bdvdarbu veicéji ievéro So noteikumu darba aizsardzibas prasibas un
darba aizsardzibas plana izpildi;

- veic nepiecieSamos grozijumus darba aizsardzibas pland un citd saistitaja
dokumentacija, nemot véra paveiktos darbus un parmainas bavlaukuma un bavprojekta (ja
tadas ir veiktas);

- organizé bavdarbu veicéju (arT to bavdarbu veic&ju, kas viena un taja pasa bavlaukuma
strada péc kartas) sadarbibu, saskano vinu darbibu, lai aizsargatu nodarbinatos un
novérstu nelaimes gadijumus darba un arodslimibas, nodro$ina savstarpéju informacijas
apmainu saskana ar Darba aizsardzibas likuma prasibam un, ja nepiecieSams, iesaista
pasnodarbinatos;

- saskano bavdarbu veicéju paredzétos darba aizsardzibas pasakumus un parbauda to
izpildi;

- veic nepiecieSamos pasakumus, lai nepielautu nepiederoSu personu uzturéSanos
bavlaukuma.

7.3. Darba aizsardzibas pasakumi bivdarbiem ar paaugstinatu risku

Darbi, kas saistiti ar nokriSsanu no 1,5 m:

Kritieni ir visbieZzakais nelaimes un naves gadijumu iemesls bavlaukumos, tadé| bavdarbu
vaditajam jaropéjas par to, lai kritienu risks butu péc iespéjas mazaks. Aizsardzibai
galvenokart var izmantot aizsargbarjeras, darba platformas, grozus, stalazas vai citus
tamlidzigus droSibas lidzeklus. DroSibas pasakumu veikS8ana var bat nepiecieSama art
tad, ja darbi javeic, pieméram, virs Gdens vai asiem priekSmetiem.

Aizsarg barjeram jabdt izturigam un vismaz vienu metru augstam. Barjeru konstrukcija
jabat augs$éjai un vidéjai margai, ka art pamatnes délim. Tas var bat konstruétas art citadi,
bet tam janodrosina vismaz [idzvértigs droSibas lTmenis.

Ja nav iespéjams izmantot piestiprinatu drosibas Iidzekli, tad jaizmanto individualie
seglveida pret kritiena aizsardzibas lidzekli. Vidukla siksna var nopietni savainot, tapéc to
izmantot nedrikst.



Japarbauda atbalsta punktu noturigums. Ja auklu nekur nevar piestiprinat, tad to
iespéjams aptit ap stacionarajiem elementiem un auklas galu iedot turét citam cilvékam.
Parasti janésa aizsargkivere un aizsarg zabaki. Reizém ir nepiecieSami art acu aizsargi,
austinas un aizsarg cimdi.

Prasibas sastatném, kapném, trapiem un darba platformam:

- sastatnes sagatavo, uzstada un uztur kartiba, lai novérstu sabruk8anas iespéju un
nejausu izkustésanos;

- darba platformas, trapus un sastatnu kapnes uzstada, to izmérus izvélas, tas
nodro$ina un izmanto tada veida, lai novérstu cilvéku kriSanas iespéjas un pasargatu tos
no kritoSiem priekSmetiem;

- darba devéja norikots nodarbinatais, kuram ir nepiecieSamas zinaSanas un
pieredze attiecigaja joma, parbauda sastatnes:

1. pirms to ekspluatacijas uzsaksanas;

2. periodiski ekspluatacijas laika saskana ar sastatnu razotaja pievienoto instrukciju;

3. péc parvietoSanas, parveido$anas, negaisa, zemestrices vai citiem apstakliem,
kas varétu ietekmét sastatnu izturibu vai stabilitati, ka arf ja tas ilgaku laiku nav
izmantotas;

- kapnes ir pietiekami izturigas un uzturétas darba kartiba;

- kapnes izmanto piemérotas vietas un tikai tam paredzétajam mérkim.

Aizsardziba pret kritoSiem priekSmetiem:

- ja tas tehniski iespéjams, nodarbinatos no kritoSiem priekSmetiem aizsarga ar
uztver§anas metodém (pieméram, ar aizsargtikliem, nosegtam gajeju ejam);

- materialus un iekartas izkarto vai izvieto ta, lai novérstu sabruk$anas vai
apgasanas iespéju;

- ja nepiecieSams, bavlaukumos ieriko ar jumtu nosegtas ejas vai novers pieklasanu
bistamajai zonai.

Darbi, kas saistiti ar smagumu parvietoSanu:

Situacijas, kad japarvieto smagums, vispirms ir janoskaidro, vai tie§am tas vispar ir
japarvieto. Pieméram, vai nav iesp&jams izkraut kravu un novietot to uzreiz ta, lai ta talak
nav japarvieto ar rokam. lespéju robezas samazinat nepiecieSamibu parvietot smagumus
ar fizisku spéku var Tstenot, izmantojot dazadus paliglidzeklus, TpasSi mehaniskas un
elektriskas iekartas, vai veicot dazadus organizatoriskus pasakumus.

Veicot darba vides riska novértéSanu, parvietojot smagumus, janem véra dazadi
parametri: parvietojama priekSmeta 1pasibas, parvietoSanas apstakli, izmantotie tehniskie
paliglidzekli, nodarbinata Tpasibas, vides faktori, vairaku apstaklu kombinacija (jo vairak no
nelabveéligajiem apstakliem pastav vienlaikus, jo lielaks ir risks nodarbinato veselibai, kas
rodas, veicot smagumu parvietoSanu).

Parvietojot smagumus, jaievéro sekojoSas prasibas:

1) Parvietojama krava nedrikst bat parak smaga vai liela,

2) Krava nedrikst bt neparociga vai grati satverama,

3) Kravai jabdt stabilai, tas saturs nedrikst sakustéties,

4) Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena saliekSanas vai
pagrieSanas,

5) Kravas parvietoSanas vieta nedrikst bdat parak Saura, tai jabat pietiekami
apgaismotai,

6) Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst bat slidena,
Nav pielaujama kravas parvietoSana ar rokam liela attaluma.
Aizsardziba pret troksni un kaitigam aréjam ietekmém:



- nodarbinatos nedrikst paklaut kaitigam trokSna limenim, vibracijam vai kaitigai

aréjai ietekmei (pieméram, gazém, tvaikiem, putekliem);
Troksni bdvnieciba var radit jebkura iekarta (pieméram, ekskavators, vibroplate,
perforators un rokas instrumenti). TrokSna Iimenis, kuram nedrikst tikt paklauta
nodarbinato dzirde, ir 87 dB(A) (ekspozicijas robezvértiba) un augstaks, bet trokSna
[Tmenis, no kura jabdt pieejamiem dzirdes aizsardzibas lidzekliem un nodarbinatajiem
javeic obligatas veselibas parbaudes, ir 80 dB(A) (zemaka trokSna darbibas vértiba),
savukart no trokSna Ilimena 85 dB(A) (augstaka trok$na darbibas vértiba) dzirdes
aizsardzibas Iidzekli jalieto obligati.

- ja nodarbinatajiem ir nepiecieSams ieiet zona, kura atrodas viegli uzliesmojoSas
vielas vai kur gaisd var bat toksiskas, kaitigas vielas, vai ir nepietieckams skabekla
daudzums, attieciga zona tiek uzraudzita, lai novérstu nopietnas un tieSas briesmas;

- nodarbinatie nedrikst atrasties paaugstinatas bistamibas slégta zona, kur nav
nodrosSinata skabekla vai gaisa padeve.

Prasibas pacelSanas iekartam:
- visas pacelSanas iekartas un to aprikojums, sastavdalas, stiprinajumi un balsti ir:
1. pienacigi izgatavoti, pareizi uzstadtti, pietiekami izturigi un lietoti tikai tiem
paredzeétajam merkim;
2. uzturéti darba kartiba;
3. regulari parbauditi saskana ar normativajiem aktiem par bistamo iekartu
tehnisko uzraudzibu (ja uz pacélaja iekartu attiecas minétie normativie akiti);
- ar pacelSanas iekartam un to aprikojumu drikst stradat tikai kvalificéti nodarbinatie,
kuri ir apmactti attiecigo iekartu lietoSana;
- Uz pacelSanas iekartam un to aprikojuma skaidri norada maksimalo pacelamas kravas
svaru;
- pacel8anas iekartas un to aprikojumu atlauts izmantot tikai tam paredzétajam mérkim.
Demontéjot vai nojaucot bavi vai konstrukciju:
- nodro$ina nepiecieSamos droSibas pasakumus un izmanto piemérotus darba
panemienus;
- darbus plano un veic tikai darba vaditaja vai cita darba devéja norikota
nodarbinata uzraudziba, kuram ir nepiecieSamas zinaSanas un pieredze attiecigaja
joma.
Prasibas darbam uz jumta:
- stradajot lieto kolektivos vai individualos aizsardzibas lidzeklus, lai novérstu
nodarbinato, ka art materialu, darbariku vai citu priekSmetu krisanu;
- ja nodarbinatie strada uz jumta (vai pie ta) vai kadas citas virsmas, kas gatavota
no trausliem materialiem, kuriem var izkrist cauri, veic droSibas pasakumus, lai
izvairttos no kritiena vai netiSas uzkap$anas uz neizturigajam virsmam.
lespéjamie pasakumi, kas samazina darba vides risku, parvietojot smagumus, iedalami
vairakas grupas:

a) tehniskie pasakumi, pieméram, darba procesa automatizé€Sana, kas vairuma
gadijumu ir dargs, laikietilpigs un specifisks process, tomér uzskatams par vienu
efektivakajiem pasakumiem, kas samazina risku, kas saistits ar smagumu
parvieto$anu;

b) organizatoriskie pasakumi:

- parplanot darba procesa organizaciju, darbavietas planojumu un iekartojumu.;

- nodrosSinat brivus parvietoSanas celus, pieméram, izstradajot shémas, kur

uzglabat kravas, nodroSinat gludu, tiru un neslidenu gridu, stacionaro smagumu
parvietoSanas lldzeklu gadijuma stabilu pamatni;



c)

nodrosinat piemérotus mikroklimata parametrus (samazinat caurvéju, neveikt
darbus sliktos laika apstaklos);

nodros$inat piemérotu apgaismojumu;

ieteicams nodroSinat, lai nodarbinatais pats varétu noteikt sava darba ritmu un
izveléties, kad izmantot partraukumu un atpasties;

planot smagumu parvietoSanu, iesaistot vairakus nodarbinatos;

nodro$inat smagumu, ko parvieto ar rokturiem (pieméram, izvéloties cita veida
kastes u.c.);

izvairities no lielu vai neértu smagumu parvietoSanas (stums$anas, griasanas,
vilk§anas u.c.), samazinot parvietojamos smagumus un parvietojamo attalumu,
planojot kravu izvietojumu;

regulari informét un apmacit nodarbinatos:

1) darbam ar aprikojumu;

2) par smagumu specifiku (parvietojamo priekSmetu raksturu un saturu);

3) par smagumu parvietoSanas ergonomiskajiem principiem un dro$am
parvietoSanas metodém,

4) par atslodzes vingrinajumu veikS§anu u.c.

smagumu cel$anas un parvietoSanas paliglidzekli

Smagumu celSanas un parvietoSanas tehniskie paliglidzekl|i ir ierices, kas pilnigi vai daléji
atvieglo celSanas un parvietoSanas nepiecieSamibu vai smago fizisko darbu, ka arT uzlabo
darba apstaklus, samazinot kermena slodzi. Pieméram, smagumus var celt un parvietot ar
specialiem ratiniem, elektroiekravejiem, telferiem, mehanisko vin€u vai elektrisko vincu.
Visiem smagumu parvietoSanas tehniskajiem paliglidzekliem ir jabat pietiekami izturigiem,
stabiliem un piemérotiem darba uzdevumiem (pieméram, pacelamas kravas lielumam un
smagumam);

d)

7.4.

7.5.

piemérotu individualo aizsardzibas Iidzeklu un darba apgérba lietoSana, pieméram,
érti apavi ar elastigu un neslidenu zoli un pirkstgalu aizsardzibu, érti cimdi, kas
pieméroti smagumu parvietoSanai, parvietojot stiklus, speciali, izturigi cimdi, vénu
aizsargi, apavi.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, SAKOT DARBU

Pirms darba uzsakSanas jauzvelk spectérps, jauzliek aizsargkivere un jauzvelk
cimdi. Pirms darbu sakuma japarliecinas par aizakéSanas un iezogosanas iericu
izturtbu un stabilitati, ka arT, vai var droSi parvietoties. NepiecieSamibas gadijuma
novietot un nostiprinat parnésajamas trepes.

Jasagatavo tara, instrumenti, palgierices, kas nepiecieSamas darbam.
Japarbauda, vai tie ir darba kartiba.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, DARBU BEIDZOT

Aizliegts atstat darba vieta uzliesmojoSus materialus, viegli uzliesmojoSu Skidrumu
un tukso taru.

Tuk$o taru janoliek tas glabasanas vietas.

Mainas beigas un beidzot darbu, jasavac materiala atgriezumi un atkritumi.
Janodod instrumentus, materialus un inventaru noliktava vai nolikt paredzéta vieta.
Pazinot darbu vaditajam par bojajumiem vai traucéjumiem, kas radusies darbu
laika.



7.6.

UGUNSDROSIBAS PASAKUMI

Par ugunsdro$ibas prasibu ievéroSanu bivobjekta un bavdarbu izpildes gaitu atbild
bavdarbu veicéjs (buvétajs vai bavuznémeéjs). UgunsdroSibas prasibas, veicot
blavdarbus, nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.238 (izdoti Riga, 2016. gada
19. aprilT) 8. nodala.

Bavobjektu janodroSina ar ugunsdro$ibai lietojamajam droSibas zimém atbilstosi
LVS 446 prasibam.

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietam, kur notiek vielu vai
materialu  sajauk8ana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojo§am vai
uzliesmojo$am vielam.

Objekta izvietojami 2 pulvera ugunsdzéSamie aparati, to atraSanas vietas
apziméjot ar atbilsto§am zimém.

Ugunsbistamo darbu veik8anai pagaidu vietds atlauts veikt péc juridiskas
personas, kas veic buvdarbus, vaditdja vai ta rakstiski nozimétas personas
rakstiskas atlaujas

sanems8anas. Atlauja norada darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdroSibas
pasakumus.

Sastadija : M.Vutnans / /

BavinzZenieris: |.Brakanska / /




